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INTERPELLACIO

TARGY: Réakosszentmihdlyi tanuszoda
kivitelezési  vallalkozasi szerzodés 2.
modositasa koriili simlik.

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Ur!

Mint arra mindannyian emléksziink ez év februdr 20.-dn polgarmester ur
rendkiviili iilést hivott Ossze a Radkosszentmihdlyi tanuszoda kivitelezése
ligyében. Ebben az eléterjesztésben On azt 4llitja, hogy a kivitelezé jogosan kéri
a véghataridd0 masodszori médositasat, tényként allitja, hogy a helyszinen jart
ANTSZ - es szakemberek dltal irt jegyzSkonyv szdmunkra és a kivitelez6
szamara 1s Uj eddig nem ismert feladatokat ir eld. ElOterjesztésében hosszan
ecseteli a véghatarido felmondasanak jogossagat egy a kivitelez6 altal inditott
per esetén valészinlisiti vesztes poziciéonkat. On a kivitelezési vallalkozdsi
szerz0dés 2. mdédositdsdban sz6 szerint a kovetkezoket irja:

., A médositds indoka: Az épitési teriileten az ANTSZ az dtadds-atvételi eljarast
illetve hasznalatba vételi eljarast megeldz0 helyszini szemlét tartott, melynek
sordn a 24 Ords gépészeti ligyelet szdmdara ©Onallé helyiség kialakitasat és
kényszer-labmosok kiépitését irta elo olyan feltételek kikotésével, melyek
tervezést, szakhatosagi egyeztetéseket, jelentdsebb bontasi-atalakitisi munkakat
igényelnek az épiileten.

A testiileti iilés utdn felvettem a kapcsolatot az ANTSZ — szel kérdésemre a
kovetkezo tdjékoztatast adtak.

A 2008.februdr 22.-én tortént telefonos megbeszélésiinknek megfelelden utdlag
irasban tdjékoztatom, hogy: Exlusiv Bau Kft képviseldjének (Szabd Gyorgy
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projekt menedzser) eldzetes telefonon tortént kérésére folyd év februar 12.-én
miszaki bejarast megelozd egyeztetésen vettink rész a Kft iroddjaban. A
bemutatott kiviteli tervek nem tartalmazzdk a n6i és férfi 61toz0 uszoda térben
1évO bejaratandl a kényszer labmosot, valamint a gépészek tartdzkodo
helyiségeit. Az épitd kérte a fenti észrevételek jegyzOkonyvi rogzitését. Az
épitési teriiletet, €s az épiiletet nem lattuk, mivel az €pitd a jelenleg is folyd
épitkezésre €s az allvanyokra hivatkozva a belso terek megtekintését megtagadta.
A 1399-4/2005. szakhatésdgi éllasfoglaldsunkban tett kikotéseket tovabbra is

fenntartjuk.

Ezek szerint, amire polgarmester ur €s a kivitelezd hivatkozik mar tobb mint két
éve tudott mind az On, hivatala és a kivitelez6 szamadra is. Ezt az allitdsomat
helyben is ellendrizheti, ha megnézi a Rédkosszentmihalyi tanuszoda kivitelezési
engedélyezési terveit, mely pontrdl pontra tartalmazza az éllitlagosan tjonnan
felvetodott problémdékat. Ezt a tervet az ajanlattételi dokumentacio is tartalmazza,
amit a kivitelez0 az ajanlattétele sordn megismert majd a nyertes palyazata
részet képezo teljességi nyilatkozatival el is ismert.

On polgarmester tr szandékosan vagy hanyagsagbol, de félrevezette a testiiletet
ezzel az eloterjesztéssel.

On polgarmester Ur ezzel az eléterjesztéssel megakadalyozta, hogy a testiilet a
tények pontos ismeretének tudatiban helyesen dontson.

On polgdrmester ur ezzel a tényeket elhallgatd eldterjesztéssel tobb tizmillids
kart okozott a keriiletnek, hiszen a kivitelezési vallalkozasi szerzodés
tartalmazza a kotbér mértékét is, ami esetiinkben napi 2 millié forint maximum a
vallalkozasi dij 20 % - a.

Esetiinkben a 2008. februar 15.-ei napot fordulénapnak tekintve 122 millié
forintos kotbér illetne meg minket a mai napig, viszont polgarmester ur
nagylelkiien kivitelezOnek adott hosszabbitdsaval maximalizélta ezt az Osszeget
igy Osszesen mintegy 150 millié forintot hagyott a kivitelezd zsebében, ami
nagyjabol megfelel az altalunk fizetendd utolsé végszamla Osszegének.

Ez ligyben még egy dolog van, ami kiilonOsen zavar6 az az a moéd vagy modszer
amivel On ezt az iigyet kezeli, elkenddzi vagy pestiesen mondva a szényeg ald
sOpri. Nem polgarmesterhez il10 mddszer kényes ligyek felemlegetése esetén az
ilést berekeszteni €és a terembol kiviharzani. Hallgatds helyett tisztességesebb
lenne tiszta vizet Onteni a poharba.



Tisztelt Polgarmester tr!

1. Tudott-e 6n a 1399-4/2005. szakhatdsagi allasfoglalasrol?

2. Tudott-e On arrdl, hogy a véghatdridd elétti ANTSZ ellenérzés a
kivitelezo 4ltal lett kierOszakolva?

3. Tudott-e On arrél, hogy az ANTSZ szakemberei a helyszini szemle
helyett a 2005-0s kiviteli tervekre hivatkozva tettek megallapitast?

4. Hajlando-e a valdsagos tényeket a testiilet elé terjeszteni?

5. Hajland6-e a hibas dontést visszavonni és a kivitelezot a jogos kotbér
kifizetésére raszoritani?

Budapest, 2008. 04. 07.

Tisztelettel:

Kovacs Gyorgy

Képviseld



[

Valasz Kovacs Gyo6rgy képviseld altal 2008. 04. 07-i datummal benyujtott:
1nterpellac1ora

Tisztelt Képvisels Ur!

Képvisel6 ar interpellicidjaban megfogalmazott személyemet érinté vadakat
hatarozottan visszautasitom.,

Nem vezettem félre a képviselGtestiiletet! Minden a megalapozott déntéshez
szitkséges informdciét a képviselStestillet rendelkezésére bocsitottam ennél a
dontésnél is dgy, mint mindig.

Hatarozottan visszautasitom képviselGtitsaim nevében i is, hogy nem megalapozott
dontést hoztunk.

Azt az allitdsit, mely szetint tevékenységemmel kirt okoztam volna a keriletnek
szintén hatirozottan visszautasitom. J6 himevemet sérté allitAsa miatt jogi 1épést
fontolgatok.

Kérdéseire az alabbiakban valaszolok.

ad. 1. A 1399-4/2005. sziamu ANTSZ szakhatosagi allasfoglalds természetesen
ismert volt, hiszen ez:a jogerds épitési engedély részét képezte. Az allasfoglalasnak
az interpellicioval kapcsolatos két pontja szd szetint a kovetkezd:

»9. A labmoséban a folyamat(os) vizutinpé6tlast biztositani kell.”
»18. A kezeld részére a szocialis ellatist biztositani kell.”

A labmos6 — a mellékelt engedélyezési tervlap alapjan (1. sz. melléklet) kizardlag az
épiileten kiviili, kert feléli két kényszer labmoséra vonatkozott, a terv sehol mashol
nem tartalmaz illetve emlit kényszer labmosét. A kiviteli terv ennek az elbirisnak
megfelelSen késziilt (2. sz. melléklet), és szintén csak az épiileten kiviili libmos6t
tartalmazta. Vagyis az ANTSZ az engedélyezési tervhez kiadott elSirdsai csak
és kizardlag az épitményen kiviili labmoséra vonatkozhatott.

Az épiileten belili, 6ltoz8k és medencetér kézott kényszer 1abmosd sziikségének
tisztizasat — masik parhuzamos beruhdzis miszaki ellenrzése sorin szerzett
tapasztalatai alapjan, ahol az ANTSZ a kész létesitmény hasznalatba vételi
engedélyezési eljirasa soran pétldlag irta elé a sziikségességét — a NOX 2000 Ztt.
miszaki ellenére vetette fel mindkét uszodanal. Az Erzsébet-ligeti uszodanal annak
idején a tervezs, a Rakosszentmihalyinal a kivitelezd egyeztetett az ANTSZ-szel. Az
Erzsébet-ligeti uszodaban igy kerilt beépitésre a ,,mezitlibas 1épcséhiz” és
medencetér talalkozasahoz a specialis kényszer 1abmoso, mig az 61téz8i kijaratoknal
az ANTSZ a kiépités szinte lehetetlen voltira tekintettel ettél eltekintett. A
szentmihalyi uszoda esetében szintén a kiépités szitkségességét nyilatkozta sz6ban




az ANTSZ képviselsje. Annak idején egyik egyeztetéstdl sem készilt irasbeli
ANTSZ nyilatkozat, hiszen a megkeresések sem irasban, hivatalos tton tdrténtek,
etre vonatkozhatott az ANTSZ valaszaban, az hogy a kivitelezé kérte, hogy a
kényszer 1abmoso6rol sz6l6 nyilatkozat kertlion leirasra is.

A gépész tartozkoddra vonatkozd elbirast — 8 O6rds munkaid8s foglalkoztatast
figyelembe véve — a kiviteli terv készitése sotin a tervezd betartotta. 1dGkozben
azonban felallt az uszodikat tzemeltetd szervezet, és a mar mikodd uszoda
tapasztalatait is figyelembe véve egyértelmd tizemeltetSi dontés sziletett a 24 dras
gépészeti szolgilati miik6désrdl. Az ehhez sziikséges feltételektdl tervezdvel tébb
fzben egyeztettiink, és ennek soran derilt ki, hogy erre a miikédési médra nem
tarthat be az ANTSZ fenti el6irisa a meglévs helyiségekben, ehhez énll6 helyiség
kialakitasita van szikség.

ad. 2. Minden ilyen jelentSsebb beruhizis sorin altalinosan, és nem csak
Onkorményzatunknal alkalmazott gyakorlat, hogy amennyiben arra méd van, még a
miszaki atadas-atvételi eljarast megel6zGen elézetes helyszini konzulticidra hivja
meg a kivitelezd a hasznalatba vételi eljérés két kiemelten fontos szakhatdsiga, az
ANTSZ és a Ttizolt6sig képviselsjét. Tgy tortént ez az Erzsébet-ligeti valamennyi
beruhizas esetében (a szinhaznal is, aminek a RENOVIT Kift. volt a kivitelezdje),
és ez tortént a rakosszentmihalyi uszoda esetében is, semmiféle kivitelez6i erészak
nem tortént. Ebben csak az lat tutpissigot, aki nem ismeti a kivitelezési
folyamatokat, vagy akinek mindegy, hogy sapka van-e a nyuszikan, vagy sincs, akkot
1s megveri.

Ez utébbi esetében azért is volt killénésen indokolt az ANTSZ-t nyilatkoztatni,
mert a gépészeti tartézkodd esetében értelmezni kellett, hogy pontosan mik az
elvarasaik a ,,szocialis ellitdsra” vonatkozdan. igy derilt ki, hogy mellékhelyiséget,
kézmosét és zuhanyozdt, ezekhez légtechnikat, valamint természetes megvilagitast
kell biztositani a tartdézkodd helyiséghez. Természetesen ezeket nem lehetett az
uszoda kozonségének kialakitott vizesblokkokkal megoldani. Az lzemeltetdvel
tortént egyeztetés alapjan — a tovabbi sziikséges berendezési targyak helyigényét is
figyelembe véve — egyetlen szdba johets helyiség atalakitasara esett a valasztas, a 36-
os szammal jelzett szertirra. Ehhez jelentds dttervezési munkakra volt sziikség az
épliletgépészetet illeten, masrészt a pince és az lizemi teriilet megkozelithetSsége
érdekében statikai-épitész . beavatkozasra is sziikség volt. Ahogyan azt a
képviselStestiilet elé tirtam az elSterjesztésben. Ellentétben azzal, amit On 4llit.

Az 6lt6z6k és a medencetér kozottd kényszer labmoso kialakitasa is a vonatkozo
el6iras figyelembe vételével, folyamatos vizutanpétlassal, vizeserével lett kialakitva,
kezelt vizzel.

ad. 3. Mint ahogy az ANTSZ XIV. — XVL kerilleti Tisztiféorvos asszony altal
megkiildott emlékeztet6bdl kideril (3. sz. melléklet), a jegyzGkonyvnek kotelezd
hatilya nincs. De az is nyilvanvals, hogy be nem tartdsa esetén vagy a




hasznalatbavételi eljards hozzdjirulé nyilatkozatat, vagy pedig a miikodési
engedélyhez sziikséges hozzdjarulist nem kapjuk meg, és az utdbbi esetben a kész
letesitmény szétverésével kellett volna utdlag a feltételeket biztositani — amit jelen
esetben ingyen kaptunk meg, Masrészt az ANTSZ nem az eredeti tervekhez
ragaszkodott, hanem az eredeti kikétéseinek a betartidsdhoz, marpedig, mint
ahogy azt mar a 2. pontban mir részleteztem, a gépész tartézkodd esetében a 24
oras szolgalat miatt csak a leirt médositasokkal lehetett betartani!

Viszont az ANTSZ intézete 4ltal készitett feljegyzésbSl még egy deriil ki, hogy
Kovics Gyorgy képvisel6 ur stlusat nem csak a képviseld-testileti Glésen
csillogtatja, hanem fiiggetlen, politika semleges intézet alkalmazottaival szemben is.
Idézem: ,,...Kovics Gyorgy telefonon kereste Intézetiinket, Budainé, majd Gy6tiné
munkatirsunkkal a . telefonon beszélve kérdére vonva és kiabalva
kifogasolta,...”

ad.4. Mindig a valosagos tényeket tirom a képviselSk elé.

ad.5. Nem sziiletett hibas dontés, nincs is mit visszavonni.
Kérem valaszom elfogadasat.

Budapest, 2008. aprilis 16. -

Y s

Kovacs Péter
polgirmester

mellékletek:
1. Szentmihélyi uszoda engedélyezési terv részlet
2. Szentmihalyi uszoda kiviteli terv részlet.
3. ANTSZ feljegyzése 2008. 03. 17.
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MEGJEGYZES:

- EPULET PADLOSZINTJE: +0,00 = BF. 125,10

- A KIVITELI TERVTOL ELTERNI CSAK A TERVEZO ES A MEGRENDELO HOZZAJARULASAVAL LEHET.

- EPITESZ TERVET A SZAKAGI TERVEKKEL ES A RESZLETTERVEKKEL EGYUTT KELL KEZELNI.
- A CSEMPE BURKOLAT +2 50 M-IG KESZUL.
- EPULETSZERKEZETI RESZLETEKET LASD KULON TERVEN.
- MEDENCEK KIALAKITASAT LASD KULON SZAKAGI TERVEKEN.
- SZAKIPARI MUNKAK RESZLETMEGOLDASAIT ES A BEEPITES MODJAT

A TERVEZOVEL MINDEN ESETBEN EGYEZTETN! KELL. :
- GYARTMANYOK KIALAKITASANAL A MERETEKET A HELYSZINEN EGYEZTETNI KELL.

MEGBIZO

BUDAPEST XVI.

KER. ONKORMANYZAT
1163 BUDAPEST, HAVASHALOM U. 43. TEL: (06-1) 401-1400

GENERAL TERVEZO

BENCZUR ES PARTNER EPITESZ KFT.

1125 BUDAPEST, SZILAGY| ERZSEBET FASOR 24. TEL/FAX: (06-1) 394-2364

MEGBIZAS/HELYSZIN

TANUSZODA

BUDAPEST XVI. KER. SEGESVAR U. - BAROSS U. SAROK (HRSZ: 112223)

TERV

KIVITELI TERV

RAJZ

LEPTEK i

" FOLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100 !
_FELELc”)s EPITESZ TERVEZS ka/ EPTT’ESZ TERVEZ®: »  DATUM:
BENCZUR LASZLO (§-1-01-0177) . | SIMON VIKTORIA (E-1-01-3693) 2005.12.15
. - FRAJZSZAM!

EPITESZ MUNKATARSAK:

BN
PALOS ESZTER (E-2-07-46

1

et Seem P

HAJ NAL ODON

STATIKUS TERVEZO
BENCZE ZOLTAN (T-1-01-
BREUER DEZSO

-2377) .

EPULETGEPESZ TERVEZO
POROSZ GEZA (G-1-01-3014)

ELEKTROMOS TERVEZO:

PALAI LASZLO (V-1-01-0819):

EK-02

misz = 570.0/910.0 (0.52m2)

Allplan 2005
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T Q2. MELLECLET

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgilat
Budapest XIV.-XVI. Keriileti Intézete

1148 Budapest, Banki Donat park 12/f., 1581 Budapest, Pf. 1.
Telefon: (36-1) 3630827; 3830514; 4070963; 4070964
Telefax: (36-1) 3833987

email: 14kcmle@fovaios.antsz.hu

Feljegyzés

Targy: XVI. ker. Segesvar u. tanuszoda ligye
Ugyintéz6: Gyodriné Szabo Ibolya / Budainé Szlezak Eva

2005. november 24.-én érkezett hivatalunkhoz az uszoda dépitésével kapcsolatos
tervdokument4cié, amit méméki szakvéleményezés céljabol felterjesztettink a fovarosi
intézethez. A szakvélemények 2005. december 7.-én érkeziek vissza. Ennek alapjan az épitési
engedélyhez a szakvéleményiinket december 08.-i keltezéssel kiadtuk, amit a tervez6 cég
képviseldje dec. 9.-én kézben vitt &t a megkeresé XVIII. Keriileti Onkorményzat Epitési
irodajanak, Az épitési engedélyezd hatarozat 2005. 12. 19.-én erkezett meg intézetiinkhoz.

Az épitkezés 2006-ban megkezdodott.

2008. febr. 5.—n telefonalt a kivitelezd cég dolgozdja (Szabd Gydrgy) , és azt kérte hogy a
hivatalos dtaddst megel6z6en hatdsdgunk részérol torténjen helyszini szemle az épitkezésen,
hogy a hivatalos atadasig a hibakat korrigalni tudjak.

Nyomatékosan kértitk a telefonos beszélgetés soran, hogy ir&sban kérjék meg a helyszini .
szemlét, és irjak le azt is: ki, hol, milyen szemlét kér, milyen célbél. A z intézetiink FAX
szAmét is bediktiltuk. Amennyiben a megkeresés megérkezik szemlénknek nincs akadalya,
amelynek iddpontja 2008. 02. 12. 10 6ra a helyszine a Segesvar u. 16 szam alatti épitkezés.
Nem érkezett megkeresés.

Ennek ellenére segitd szandékkal két kdzegészségiigyi-jarvanytigyi feliigyeld megjelent a
fenti iddpontban a helyszinen /Budainé Szlezik Eva és Gybriné Szabo Ibolya/.

Alabbiak térténtek a helyszinen:
- Az épité cég iroddjaban Szabé Gyorgy bemutatta a kiviteli tervek helyszinen 1év6 masolatat.

- - Kérte, hogy 4tnézés utan a talalt esetleges €szrevételeinket jegyzdkonyvben rogzitsiik.

- Egyeztetés kdzben az Exkluziv Bau Kft masik alkalmazottja Csepeli Zsolt is megérkezett,
aki észrevételeivel bekapcsolodott a beszélgetésbe.

- Felhivtuk figyelmiiket, hogy a jévahagyott tervektd] torténd barmi nemii eltérés esetén terv-
moédositast kell benyiijtani, mert mi ragaszkodunk az eredeti kikotéseinkhez a kivitelezés
sordn.

- Kérték, hogy a medence térbe vezetd dltozdi folyosé végein kialakitandé kényszer labmosot
- amit 6k mar gépészetileg kialakitottak - feltétleniil irjuk le, hogy sziikséges.

- A gépészet nem tavfeliigyelettel lesz, és ezért a gépész szamara szikséges tartézkodo
helyiség nem volt a terven, ami a 24 6rés {igyelet miatt indokolt.

- Elmondtuk, hogy a jegyzékényvnek kotelezd hatdlya nincs, ez csak a bemutatott
dokumentaciora vonatkozo észrevétel, és a valtozashoz tervimoddositas szitkséges.

- Az épitkezés teriiletére ill. az épitletbe nem engedtek be az dllvdnyozdsra és a jelenleg is
Jolyo munkdlatokra hivatkozva.



. luird on 1577/ //

2008. 02. 22.-én a Polgarmesteri Hivatalb6l Kozbeszerzési Bizottsidg elndke, Kovics
Gyorgy telefonon kereste Intézetiinket, Budainé, majd Gydriné munkatdrsunkkal a telefonon

beszélve kérdSre vonva és kiabdlva kifogdsolta, hogy mit képzeliink mi, 80 milliés plusz
kmmmdtuk nélkiil, egy mar befejezés eldtt 4llo
épliletnél. Azt is firtatta, hogy mi mit kerestiink az épitkezésen, hogy mertiink mi az O tudtuk
nélkiil oda kimenni?

A valaszunkat aznap irdsban megkiildtiik, és tdjékoztattuk, hogy a jegyz6kdnyviink nem
kotelezés, csupédn tajékoztatd jellegli észrevételeket tartalmaz a dokumentécioval
kapcsolatban, és a kivitelezés sordn a 1399/2005. sz. szakvéleményiinkben eldirtakat kell
betartani.

Levellinkre valasz nem érkezett.

Megjegyezni kivinjuk, hogy az engedélyezett tervektdl eltérd kivitelezés hidnyosségai
miatt az ANTSZ felel6sséget nem villal!

Budapest, 2008. 03. 17.



