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BUDAPEST FOVAROS

XVI. KERULETI ONKORMANYZAT

POLGARMESTERE

Targy: NOX 2000 Beruhazo és Févallalkozd Zrt.
beszamoltataisa a megépiilt Erzsébet-ligeti
Rekreacios Kozpont (elsésorban az uszoda),
valamint a Rakosszentmihaly Baross u. —
Segesvar u. sarkdn ¢épiild tanuszoda
beruhazas-lebonyolitoi és miszaki
ellendrzési tevékenységérol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A 229/2008. (IV. 16.) Kt. szamua hatdrozataban (1. sz. melléklet) a Képvisel-testiilet a targyi
beruhazasokkal kapcsolatos miszaki ellendri tevékenységre vonatkozoan a NOX 2000 Zrt.
beszamoltatasra szélitotta fel a polgarmestert, ami az el6irt hataridére megtortént. A miszaki
ellendri beszamolot €s az abban hivatkozott dokumentumokat a 2. szamu melléklet tartalmazza.

Mint az a beszamolobol kideriil, a Rakosszentmihalyi Tanuszodéba beépitendé medence tipus
kivalasztasanal a NOX 2000 Zrt. véleményét a megrendeld nem kérte ki, az erre vonatkozd
dontést megrendelé 6nmaga hozta meg. Ez valoban igy tortént, ezért Kaszas Gébor képviseld ur
erre vonatkozo kérdésére a valaszt az alabbiak szerint adom meg.

Az uszodaba rozsdamentes anyagbdl tervezett medencék gyartasara €s beszerelésére érdemben
két cég koziil lehetett és kellett valasztani: az egyik a Bemdorf Baderbau, a masik a Myrtha
Pools volt. Mindkét cég esetében sor keriilt a gyartas koriilményeinek és a gyartd altal beépitett
referencia munka helyszini ellenérzésére.

A Bemdorf esetében ez egy szdval volt Osszefoglalhatd: katasztrofalis! A gyértas soran a
koriilmények kritikan aluliak voltak, az attréseket kézzel vagtdk ki, az igy, illetve az egyéb
modon  keletkezO méretpontatlansdgokat hegesztéssel, a hegesztés miatt létrej6vo
rozsdasodasokat vegyszeres kezeléssel igyekeztek eltiintetni, a munkadarabokat tobbnyire a
foldon allitottak Ossze, az épiileten kiviili és beliili tarolds is jobb esetben itt tértént, rosszabb
esetben rozsdas szdgekkel lehatdrolt selejtes raklapokon, az egyes elemek azonositasat filctollal
torténd esetleges feliratok, megjegyzések ,,biztositottak”. A cég referencia munkaként olyan,
négy éve épiilt uszodat mutatott, melynél mar a medencetérben is szamos rozsdasodas volt
lathato, az lizemi tér feldl pedig jelentSs feliileteket tdmadott meg a rozsda! Ezen tGlmenden a
Berndorf éppen abban az idSben sziintette meg magyarorszagi képviseletét. Altaldnosan az a
benyomas volt egyébként a cégrol, hogy ez egy kifutonak tekintett, leépiild iizletag, aminek a
fejlesztésére mar j6 ideje nem forditanak semmit.

Miutan Kaszas Gébor képviseld Ur testiileti iiléseken és a kdzbeszerzési bizottsag iilésein is tobb
izben felhivta a figyelmet illetve nyomatékosan figyelmeztetett a rozsdamentes anyag
hegesztésének kiemelt technologiai fegyelmet igényldé modjara, a Berndorfnal tett latogatis
alkalmaval kiilonsen ezt a munkafolyamatot igyekeztiink megfigyelni. A latottak alapjan még
latkus szemmel is komoly kétség meriilt fel abban a tekintetben, hogy ha a gyari hegesztéseket

csak a latott mindségben képesek elvégezni, akkor a helyszini hegesztéseknél milyen lesz a
munkajuk eredménye.
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A Myrtha Pools ezzel szemben ennek a gydkeres ellentéte volt: a gyartdiizemben hihetetlen rend,
fegyelem, és szervezettség uralkodott, a gépek modern szamitégép vezérlésiiek, a logisztika
kifogastalan, sajat, mindenre kiterjedé min6ségellen6rzé laboratériumukban tesztelik mind az j
fejlesztéseket, mind pedig a legyartott elemeket, sajat tervez$ gardaval rendelkeznek €s sajat
oktatokdzpontjuk van, ahol mind a gyartast, mind pedig a beépitést végzok folyamatos elméleti
¢s gyakorlati képzése felséfokon megoldott. Ez a cég egy dinamikusan fejlédo, a legaprobb
részletekre is odafigyeld, a mindségellendrzést kiemelten kezelo vallalkozas képét mutatta. Az
altaluk bemutatott referencia munka szintén igen meggy6z06 volt. A technoldgia elénye pedig a
hihetetlen rugalmassag, a koénnyd, gyors, — egyes hibatipusok kivételével — akar folyamatos
tizem melletti javithatosag. A cégnek van magyarorszagi képviselete, Garda Uszodatechnika Kft.
néven.

A Myrtha Pools a szokasos megbizasokon tul rendszeresen épit vilagversenyekhez medencéket
komplett vizgépészettel, igy a 2008-as Pekingi Olimpiara is rendelkeznek megrendeléssel.

Mindezen személyes tapasztalatok alapjan teljesen egyértelmli volt a valasztds, melyhez a
miszaki ellen6r bevondsara nem volt sziikség.

Kérem a Tisztelt Képvisel§-testiiletet, hogy az el6terjesztést megtargyalni, illetve az aldbbi
hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Hatarozati javaslat: Budapest Févaros XVI. keriileti Onkorményzat Képviseld-
testiilete az eldterjesztés alapjan a NOX 2000 Beruhézé és
Févallalkozo Zrt. beszamoltatasdt a megépiilt Erzsébet-
ligeti Rekreacios Kozpont (els6sorban az uszoda), valamint
a Rakosszentmihdly Baross u. — Segesvar u. sarkan épiild
tanuszoda beruhdzas-lebonyolitéi és miiszaki ellenérzési
tevékenységérol elfogadja.

Hataridé: azonnal
FelelGs: Kovacs Péter polgarmester
(Elfogadasa egyszerii sz6t6bbséget igényel)

Budapest, 2008. éaprilis 30.
Kovacs Péter

polgarmester

Melléklet: 1. sz. 229/2008. (IV. 16.) Kt. szamu hatarozat
2. sz. 2000 Zrt. miiszaki ellenérének beszamol6ja és mellékletei

v I Y
Lattam: Antsin Laszlo
jegyzé?

/
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BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT

KIVONAT

a 2008. aprilis 16-an (szerddn) a Budapest Févéaros XVI. Keriileti Onkorméanyzat
Képviselo-testiilete 9. szamu {ilésén készllt jegyzokonyvbol.

NAPIREND: 11. NOX 2000 Beruhdazdé ¢és Fdvallalkozd Zrt.
beszamoltatasa a  megéplilt  Erzsébet-ligeti
Rekreaciés Kozpont (elsésorban az uszoda),
valamint a Rakosszentmihaly Baross u. ~Segesvar u.
sarkan éplilo tanuszoda beruhazéas-lebonyoliti és
muiszaki ellendrzési tevékenységérdl
Eloterjeszt: Kaszas Gabor képviseld

HATAROZAT:

229/2008. (IV. 16.) Kt. Budapest Fovaros XVI. keriileti Onkormanyzat
Képviselo-testiilete felkéri a polgarmestert, hogy a
NOX 2000 Beruhazé ¢és Fovallalkozo Zrt-t az
elOterjesztésben megfogalmazottak szerint
szamoltassa be.
A Képviseld-testiilet felkéri a polgarmestert, hogy a
majusi elsé képviselo-testiileti lilésre terjessze be a
beszamolot.

Hataridd: 2008. aprilis 30; a képviseld-testiilet elé
terjesztésre: 2008. majus 7.
Felelds: Kovacs Péter polgarmester

(24 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas)

kmf.
Ahcsin Laszlo sk. Kovacs Péter sk.
jegyzd | B polgdrmester

jegyzj) :
Budapest/2008. aprilis 18.



" NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Fovaros XVI. keriileti
Onkorményzata

Kovacs Péter
Polgérmester Gr
részére

Kapja mégq:

Budapest Févaros XVI. kerilleti
Onkormaényzata

Kaszas Gabor ur

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezetd ur

Targy: Erzsébet-ligeti Rekreaciés Kozpont, illetve a Rakosszentmihalyi uszoda éplitési- kivitelezesi
munkainak beruhazas-lebonyolit6i és miiszaki ellenbrzési tevékenysége

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Ur!

A 2008. aprilis 17-én kézhez kapott, Kaszas Géabor képviseld Ur altal feltett kérdésekre az alabbiakat
valaszoljuk:

Beruhazas-lebonyolitéi tevékenység esetén

- Készitettek-e el6zetes lebonyolitasi Gtemtervet tevékenységlistaval? Ha igen, akkor igény annak
bemutatasa.

- Készult ilyen dokumentaci6, Gémes Sandor keriletfejlesztési irodavezeté Ur részére 2006.
szeptember 14-én megkuldésre kerult. (Lasd melleklet)

- Készitettek-e havi rendszerességgel jelentést a munkék elbrehaladésérol, az Utemterv tartasérol, a
pénziigyi teljesitésrol, az esetleg szikséges 6éplittetSi intézkedésekr6l? Ha igen kérjuk annak
bemutatasat.

- A NOX 2000 Zrt. minden hénap lezarasaként készitett havi miiszaki ellenéri jelentést, melyben a
munkék elérehaladasarol, a felmerait problémakrél és az egyes (rész) projektek pénzigyi és miszaki
allapotardl tajékoztattuk Gémes Sandor kertletfejlesztési irodavezet6 urat. (Melieklet)

- Véghataridd veszélyeztetése (ez fennallt és fennéll), annak elharitasa érdekében tettek-e hatékony
intézkedést, a szankciotételre javaslatot?

- Irasban, hivatalos levélben tdbbszér is felsz6litottuk a Vallalkozét a kivitelezési dtemtervtdl tortént
lemaradasars!l, és kértlk nyilatkozattéteiét, hogy az id6beli lemaradast miképpen fogja behozni az
eredeti szerz6déses hataridd tarthatosaga érdekében. (Melléklet) A heti kooperacios jegyzékonyvekben
szamtalanszor régzitésre keriit tovabba az id6beli késlekedés. Az emlitett dokumentumok minden
esetben Gémes Sandor ker{iletfejlesztési irodavezetd ur részére is megkuidésre keriltek.

- Készilt-e a beruhazéasrol 6sszefoglalé jelentés (Erzsébet-liget) az épltteté szédmara? Igen esetén
kérjik annak bemutatasat.

- lgen, készllt dsszefoglalo jelentés az Erzsébet-liget projektréi a Megrendelé szamara, amely Gémes
Sandor keriletfejlesztési irodavezeté ur részére 2008. januar 10-én atadasra kerllt. (Lasd mellékiet)

Miszaki elienérzési tevékenység esetén
- Készilt-e probadzem terv, azt felilvizsgéitak-e, az épittet6 jovéhagyasa mellett az véglegesitésre
Kertlt-e?
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- A Villalkoz6 altal készitett probalizem terv a NOX 2000 Zrt. szakagi mlszaki ellendrei részérél
feltlvizsgalatra kerQilt, megrendel6i jovahagyast kdvetéen a prébatizemek ennek megfeleléen folytak le.
(Lasd melléklet)

- Kivitelez6 készrejelentését az adott idOpontban jogosnak taléltdk-e, a készrejelentés alapjan
elkezdhet6 volt-e az atadés-atveéleli eljaras?

- Vallalkozé készrejelentését csak annak jogossaga esetén fogadtuk el. A véllalkoz6i készrejelentés —
az épulet nem megfelelé késziltségi allapota miatt, amely a megrendeléi és Gzemeltetdi mddositasok,
potigények miatt lépett fel — 2007. oktober 20-an, majd 2007. december 4-€n NOX 2000 Zrt. részér6|
visszautasitasra kerQlt. (Lasd melléklet)

A rakosszentmihalyi (Baross u. — Segesvar u. sarok) tanuszoda esetén tovabbi kérdések
megvélaszolasanak igényét javasiom:

Beruhéazas-lebonyolitéi tevékenységgel kapcsolatban

- Készilt-e a kivitelezés soran szukségessé valo épittetbi dontésekhez (pl. medence tervidl eltéré
épltése) dobnléselbkészitd anyag az alternativak kimunkdéldséval, a varhaté kovetkezmények
megjelblésével?

- A vélaszt Megrendeld adja meg. A dontés megrendel6i dontés volt, miszaki ellenér véleményét nem
kérték ki.

Miszaki ellendrzési tevékenység esetén

- Szerz6déses kolelezettséguk alapjén maradéktalanul teljestitek-e a hatbsagi engedélyekben
megfogalmazottak, a technol6giai és minGségi elbirasok?

- Meglatasunk szerint a hatosagi engedélyekben rogzitett technolégiai, illetve a generalkivitelezési
szerzddésben rigzitett minségi kévetelmények a Rakosszentmihalyi tanuszoda épitkezés kapcsan
teljestiitek. Az eredeti tervt6l valo eltéréseket, médositasokat a Megrendel$ kezdeményezése alapjan,
annak kifejezett kérése szerint végezte el Vallalkoz6. A Vallalkozé altal javasolt, miiszakilag azonos
egyenértékd kivaltasokat Tervezd, Miszaki ellenér és Megrendeld minden esetben dokumentaltan
jovahagyta.

- Volt-e folyamatos naponkénti miszaki ellenbrzés?

- Igen, minden nap ellendriztik a projekteket.

- A kivitelezés soran, annak elbrehaladésénal készilt-e havonként feimérés, az itemtervhez képest
lemaradds dokumentéldsa, esetleg szikséges intézkedés? Milyen intézkedést tettek a tényleges
hatérid6cstszas elharltasa érdekében?

- Irasban, hivatalos levélben tébbszor is felszolitottuk a Vallalkozét a kivitelezési Utemtervtdl tortént
lemaradasarél, és kértik nyilatkozattételét, hogy az iddbeli lemaradast miképpen fogja behozni az
eredeti szerz6déses hataridé tarthatosdga érdekében. A heti kooperaciés jegyzdkdnyvekben
szamtalanszor rogzitésre keriilt tovabba az idébeli késlekedés. Az emlitett dokumentumok minden
esetben Gémes Sandor kerlletfejlesztési irodavezett Or részére is megkildésre keriitek. (Lasd
meliéklet)

- Készuit-e negyedévente ésszefoglal6 jelentés a beruhazés elbérehaladaséval kapcsolatban? Ha igen,
kérjok annak bemutatéasét.

- A NOX 2000 Zrt. minden negyedév lezarasaként készitett miiszaki ellenéri jelentést, melyben a
munkék ei6rehaladasardl, a felmertlt problémakrél és a projekt pénzugyi és miiszaki allapotarol
tajékoztattuk Gémes Sandor kertletfejlesztési irodavezet6 urat. (Lasd melléklet)

Budapest, 2008. aprilis 30.

Tisztelettel:
N
Toth Péter
projektvezetd
Meliékletek:
- Lebonyolitasi temterv;
- Havi jelentések;

- Felsz6lit6 levelek;

- Osszefoglalé jelentés;

- Prébaizem terv;

- Meghidsult mlszaki atadas (levél);
- Negyedéves jelentések

Troda* H-1054 Rudanest Alkotmanvu 16  Tel/fax: (1) 204-0051 F-mail: noxhox/@enternet hui
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata
1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezeté ar
részére

Targy: Budapest Erzsébet-liget Kulturdlis és Rekreacids Kozpont részprojekiek
megvaloésitasi munkai, 2006. IV. Negyedévi, 1. szamu miszaki ellendri jelentés

Tisztelt Gémes Sandor Ur!

A NOX 2000 Beruhazoé és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitéja és
miszaki ellenére - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerz6dése alapjan elkészitette
mlszaki ellendri jelentését a targyi I|étesitmény részprojektiei megvaldsitasanak
elérehaladasarol.

. Budapest XVI. kerillet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda kivitelezése a
szilkséges kozmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. Elézmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a TEBODIN EC
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentaciéja (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,
kézmdlvek, erbs-és gyengearam, kertészet...) teljeskorlien elkészilt.

1.3. A Kbzbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalositasara a
megrendel§ Budapest Févéaros XVI. kerileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerzédést 2006. november 22-én, a vallalkozoéi dij 6sszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opcids tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2, Szamlazas, kivitelezési hataridé6:

2.1. A Villalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerzédésben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazoit
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamiat kiallitani, melynek muszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. miiszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2.. A Villalkozasi szerz6dés 9. szamu meliékletét képezé Pénzigyi utemterv szerint az
elsé részteljesités hatarideje és a 1. részszamla kiallitasanak idépontja: 2006.
december 30.

2.3. A jelen miszaki ellenéri jelentés elkészitésének id6pontjaig, 2007.01.10-ig a
Vallalkozasi szerz6désbdl 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozoi dij 0,0%-a) miszaki
teljesités kerult Miszaki ellendr altal jovahagyasra.
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2.4.

3.2.
3.3.
3.3.1.
3.4,
3.4.1.
4.1.

4.2.

5.2.

5.3.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kdtbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkoz6 részére a munkateriilet 2006. november 27-én munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerlilt, Vallalkozdé a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit.

A munkagddor, illetve az épllet kitlizése megtortént, a sarokpontok és raszterek
régzitésre kertiitek.

Féldmunka

A munkag6dor-, illetve a pont- és savalapok helyén a féldkiemelés megtortént.
Vasbeton szerkezetek

A szerkezetépitd alvallalkozé kivalasztasa folyamatban.

Megoldandé feladatok, problémak:

A kivitelezés soran felmerilt kozmlalagit bontasi poétmunkak Osszeallitasat
Vallalkoz6 2006.12.18-an megkuldte Megrendeld, illetve Miszaki ellenér részére.
Vallalkozé jelezte tovabba, hogy a l6szermentesités, illetve az ideiglenes energia-
ellatast biztositd generator koltségeit potmunkaként el kivanja szamolni Megrendeld
felé.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi €s miszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Muszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres eliendrzésen til keddi napokon 13 drai kezdettel helyszini kooperéaci6t
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozOsen felvételre kerlld Kooperaciés Jegyzoékényvek
Megrendelé részére megkildésre keriinek.

Il. Matyasfold Lawn Tennis Club meglévé épiilet rekonstrukcidja és korszeriisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve o6It6z0k ©nallé épiiletben torténdé elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.2

Elézmények:

A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi Istvan
Epitész Studio Kft-t bizta meg.

A projekt Kkiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,
kézmivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskériien elkésziiit.

A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalésitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerlleti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerz6dést 2006. november 22-én, a vallalkoz6i dij 6sszege: 269.166.667,- + 20%
Afa elfogadott pétmunka értéke: 4.950.040,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A Villalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a szerzédésben régzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kidllitani, melynek mdiszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
miuiszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerzédés 9. szamu mellékletét képez6é Pénzigyi Utemterv szerint a
részteljesités hatarideje és a részszamla kiallitasanak idépontja: 2006. november 30.
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23. A jelen muszaki ellenéri jelentés készitésének iddpontjaig, 2007.01.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbdl 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a)
Osszeg kerilt Miiszaki ellenér altal jovahagyasra.

2.4. A 2006.11.13-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzddés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.05.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa:

3.1.  Vdllalkoz6 részére a munkateriilet 2006. november 16-an munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerlilt, a fogyasztasmérdk allasai kézdsen rogzitésre kerdiltek,
Vallalkoz6 a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési konténereit.

3.2. Megallapodas alapjan a vizesedésre hajlamos féfalak diagnosztikajat Vallalkoz6 sajat
koltségén elvégezteti, a szigetelést feltarja.

3.3. Fentiek alapjan Vallalkozé az utdlagos szigetelés elkészitésére Osszeallitotta és
2007.01.03-an megkiildte Erintettek részére.

4, Bonyolitas, miszaki ellenorzés:

4.1. NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzdédés alapjan végzi.

4.2. A Vallalkozé és Mlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul csitortoki napokon 15 orai kezdettel helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

4.3. Az épitkezés helyszinén kozosen felvételre kertlé Kooperaciés Jegyzdkonyvek
Megrendel6 részére megkuldésre keriinek.

lll. Corvin Miivelédési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszerisités és belsé
oOsszekottetés kialakitasa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kivil allé
étterem épiiletének felujitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitéterem és kozosségi
terek kialakitasa, valamint belsdé Osszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-a telken
allo épiilettel (HRSZ: 105842/33);

V. ,Tiszti-kaszind” hasznalaton kiviil allo épiilete (HRSZ: 105842/40)
V. Kozvilagitasi halézat kiépitése

V/1. Szinhazépilet és parkolé6 kodzotti gyalogos ut T 11-T 24-ig - koézvilagitasi haldzat
kiépitése

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda koriili utak, uszoda parkol6 - kdzvilagitasi halozat kiépitése

1. El6zmények:
1.1. A létesitmény erdsaramu kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentaciédja teljeskériien elkésziit.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntartd
Kft-vel kotott Vallalkozasi szerzédést 2006. oktéber 10-én, a véllalkozéi dij 6sszege:
14.753.870,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:

2.1. A \Vdllalkozasi szerz6dés 51. pontja alapjan Fékert Parkfenntarté Kft. a végszamlajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kévetéen nyujthatja be, melynek miiszaki tartalmat a
NOX 2000 Zrt. m(iszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Villalkozasi szerz6dés szerint a végszamia kidllitdsanak idépontja: 2007. oktober
31.
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2.3.

2.4,

3.2.

3.3.

41.

4.2.

4.3.

VL.

Vil
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1.3.1.
1.3.2.

2.1.

2.2,

2.3.

A miszaki ellenéri jelentés elkészitésének iddpontjaig, 2007.01.10-ig a Kivitelezési
vallalkozasi szerzédésbél 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) kertilt Miiszaki
ellenér altal jbvahagyasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmeény
kivitelezésének kdtbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkoz6 részére a munkateriilet 2006. oktober 26-an munkavégzésre alkaimas
allapotban atadasra kertilt, Vallalkoz6 a helyszinre felvonult.

Megrendeld kérésére az Erzsébet-ligeti Szinhazhoz vezetd gyalogos Ut kozvilagitasi
halézatanak kiépitését Vallalkozé a tél elétt elvégezte.

A fennmaradd munkarész (uszoda korili utak és parkol6 vilagitasa) kiépitésének
prognosztizalt és szerzédésben rogzitett kezdési idépontja 2007.08.16.,
Osszefliggésben a parkolé burkolatanak épitésével.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

A Vallalkoz6 és Mlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
szllkség szerint, a Vallalkozéval és Megrendeldvel egyeztetett idépontban helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozosen felvételre ker(lé Kooperaciés Jegyzokdnyvek
Megrendeld részére megkuldésre kerilnek.

Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcioja

Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése

Megjegyzés: a két kllon Vallalkozasi szerzédésben meghatarozott teljesités
Vallalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitsipari Kft., ezért a jelen Mlszaki
ellendri jelentés az aldbbiakban egylitt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

Elézmények:

A létesitmény kornyezetrendezési- és kertépitési kiviteli terveinek elkészitésére
Megrendel6 a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentaciéja teljeskérien elkészilt.

A Kozbeszerzési eljarast kovetben a targyi létesitmények megvalositasara a
megrendel® Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Penta Altalanos
Epitéipari Kft-vel kotott Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktéber 9-én, a vallalkoz6i
dijak Osszege:

VI. Erzsébet-ligeti uszoda elbtti térburkolat keészitese, a meglévé park
rekonstrukcidja: 78.244.652,- + 20% Afa. )

VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A V1. Vallalkozasi szerzédés 30. pontja alapjan Penta Altalanos Epitdipari Kft. a
tényleges miszaki teljesitéshez igazodéan allithatja ki részszamlajat, melynek
maximalis 6sszege a vallalasi ar 30%-a lehet, amelynek miszaki tartalmat Miszaki
ellenér a helyszinen ellenérzi.

A Vallalkozasi szerz6dés szerint az els6 részteljesités hatarideje és az 1. részszamla
kiallitasanak idépontja: 2007. oktéber 1.

A VIl. Vallalkozasi szerz6dés alapjan Vallalkkoz6 a végszamlajat 2007.11.01-t6l
nyUjthatja be, amelynek miszaki tartaimat Miszaki ellenér a helyszinen elienérzi.
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2.4. Jelen miszaki ellenéri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.01.10-ig a
Vallalkozasi szerz6désekbdl 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) kertilt M{iszaki
ellendr altal jbvahagyasra.

2.5. A 2006.10.09-én alairt Vallalkozasi szerz6dések szerint a targyi létesitmények
kivitelezésének koétbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa:
3.1.  Vallalkozé részére a munkateriilet mai napig nem kertilt atadasra.

Budapest, 2007. januar 10.

A jelentést készitette:

N
Téth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési litemezés;
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Melléklet

2006. IV. Negyedévi, 1. sz. milszaki ellendri jelentés

l. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: ' 67000 000 +20% Afa

Tervezbi titemterv: 150 000 + 20% Afa

Osszesen: 67 150 000 +20% Afa

Alapszerz. dsszeg: 1034000 000 +20% Afa

Opcios tételek: 87 719 837 + 20% Afa

Osszesen: 1121719837 + 20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 + 20% Afa Mdszaki ell. altal igazolt teljesitett 8ssz.:
Kifizetés: 0 +20% Afa 0 +20% Afa

Kifizetés dsszesen: 67 150 000 + 20% Afa i

Teljesités 6sszesen (tervezéssel egyiitt): 7.150000: +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

Az |. részprojekt 5,65% -os allapoti 2007.01.10-én.

It. MLTC:

Tervezés: 8272000 +20% Afa

Terv.médositas: 950 000 + 20% Afa

Osszesen: 9222 000 +20% Afa

Szerz. bsszeg: 264 166 667 _+ 20% Afa

Osszesen: 264 166 667 +20% Afa

Szumma projektktsg.: 273 388 667 + 20% Afa Miiszaki ell. altal igazolt teljesitett ssz.:
1. sz. részszamia: 13 458 333 +20% Afa 13510272 +20% Afa jovahagyva; 2006.12.19
Kifizetés: 13458 333 + 20% Afa 13510272 +20% Afa

Kifizetés osszesen: 22680 333 +20% Afa

Teljesités 6sszesen (tervezéssel egyiitt):

A kivitelezés 5,09% -os allapotd

A ll. részprojekt 8,30% -os allapoti 2007.01.10-én.

ll. Szinhaz lepényépiilet:

Tervezés: 10 865 000 + 20% Afa

Pottervezeés: 1750 000 +20% Afa

Arazott ktgvt.: 505 000_+20% Afa

Osszesen: .13 120.000: + 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A Hi. részprojekt 0,00% -os allapotu 2007.01.10-én.

IV. Tiszti kaszino:

Teljesités 6sszesen:

A kivitelezés 0,00%
A V. részprojekt 0,00%

Tervezés: 0

Kivitelezés:

Osszesen: 0
Végszamia: +20% Afa
Kifizetés: 0 +20% Afa
Kifizetés &sszesen: ’ "0 +20% Afa

-0s allapotu
-0s dllapoty  2007.01.10-én.




Melléklet
2006. IV. Negyedeévi, 1. sz. m(iszaki ellendri jelentés

V. Kozvilagitas

Szerzédés dsszege: 14 753 870 _+20% Afa

ﬁszémla:

Kifizetés: 0

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A V. részprojekt 0,00% -os allapotu 2007.01.10-én.

VL. Uszoda elé6tti térburkolat, park rekonstrukcié

Tervezés: Eer iy 1350000 + 20% Afa

Szerzédés 8sszege: 78 244 652+ 20% Afa

Osszesen: 79 594 652 +20% Afa

1. részszamla:

Végszamia:

Kifizetés: 'y @ +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapoti

A VL. részprojekt 1,70% -os allapota 2007.01.10-én.
VII. Parkolé

Tervezés: 0 +20% Afa

Kivitelezés: 19961 172 +20% Afa

Végszamla: +20 % Afa

Kifizetés: S oo R+ 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapoti

A VI. részprojekt 0,00% -os allapot( 2007.01.10-én.
Mindésszesen tervezett kéltség: 1589 688 198 + 20% Afa

Igazolt teljesités mindoésszesen 2007.01.10-ig: 91 232 272 + 20% Afa
Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.01.10-ig: e BT AN




- "NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Fovaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezetd ur
részére

Targy: Budapest Erzsébet-liget Kulturdlis és Rekreacios Kozpont részprojektek
megvaldsitasi munkai, 2007. Januar havi, 2. szami m(szaki ellendri jelentés

Tisztelt Gémes Sandor Ur!

A NOX 2000 Beruhazo és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitéja és
miszaki ellenére - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerz6dése alapjan elkészitette
miszaki ellenéri jelentését a targyi létesitmény részprojektijei megvaldsitasanak
elérehaladasardl.

. Budapest XVI. kerillet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda kivitelezése a
sziikséges kozmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 a TEBODIN EC
Mérnokiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartoszerkezetek, gépészet,
kézmuivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskoérien elkésziiit.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalédsitasara a
megrendel6 Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
EpitGipari, Kereskedelmi és Szolgaltatdé Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerzGdést 2006. november 22-én, a vallalkozoéi dij 6sszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opcids tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:

2.1. A Villalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerzGdésben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. m(iszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu mellékletét képez6é Pénzlgyi utemterv szerint az
elsé részteljesités hatarideje és a 2. részszamla kiallitasanak idépontja: 2007. aprilis
2.

2.3. A jelen miuszaki ellenéri jelentés elkészitésének id6pontjaig, 2007.02.10-ig a
Vallalkozasi szerz6désbdl 89.737.853,- Ft + 20% Afa (a vallalkoz6i dij 8%-a) miiszaki
teljesités keriit Mlszaki ellenér altal jovahagyasra.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.2

5.3.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzddés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkozé részére a munkaterilet 2006. november 27-én munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerult, Vallalkozdé a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit. A felvonulasi munkalatok és a féldmunka teljes koriien befejezddott.

A munkagddor, illetve az épllet kitlizése megtértént, a sarokpontok és raszterek
régzitésre kerultek.

Féldmunka

A munkagddor-, illetve a pont- és savalapok helyén a féidkiemelés megtértént.

A munkateriileten nagy mennyiségl tlizérségi l6szer volt a féldben elasva, melyet
Vallalkozé folyamatos Tlizszerész feliilvizsgalat mellett szallittat/semmisittet meg az
arra jogosult szakértokkel.

Vasbeton szerkezetek

A vb-pilléralapok készitése folyamatban

Koézmiibekotések

Vallalkozé az ideiglenes vizellatast egy kozeli tizcsaprol biztositja.

A viz-, csatorna- és gazbekotés késébbi Gtemben készdl.

Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt megkezdddtek.

Megoldandé feladatok, problémak:

A Kkivitelezés soran felmerilt kdézmualagit bontasi pétmunkdk Osszeallitasat
Viéllalkoz6 2006.12.18-an megkildte Megrendeld, illetve Miiszaki ellenér részére.
Vallalkoz6 jelezte tovabba, hogy a l6szermentesités, illetve az ideiglenes energia-
ellatast biztosité generator kdltségeit pétmunkaként el kivanja szamoini Megrendeld
felé.

Muszaki ellenér széban és a kooperacios jegyzdkonyvekben siirgeti a kivitelezés
utemének felgyorsitasat! _

Az éplletgépészeti attérések poziciojat Vallalkozé feliilvizsgédlia és folyamatosan
atvezeti azokat a tartészerkezeti tervekre.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzbdés alapjan végzi.

A Villalkoz6 és Mlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul keddi napokon 13 érai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozosen felvételre kerld Kooperacidés Jegyzbkonyvek
Megrendel6 részére megkilldésre keriinek.

Il. Matyasfold Lawn Tennis Club meglévé épiilet rekonstrukcidja és korszerisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve 6It6z6k Onallé épiiletben torténdé elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

1.
1.1.

1.2.

1.3.

El6zmények:

A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 a Manyi Istvan
Epitész Studié Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,
kdzmiivek, erés-€s gyengearam, kertészet...) telieskorien elkészult.

A Kobzbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalésitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkorményzata az Excluziv-Bau
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Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotdtt Kivitelezési Vallalkozasi
szerzodést 2006. november 22-én, a vallalkozoi dij 6sszege: 269.166.667,- + 20%
Afa, elfogadott pétmunka értéke: 4.950.040,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:

2.1. A Vallalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a szerzédésben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miiszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
m(iszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerzédés 9. szamu mellékletét képezé Pénziigyi Utemterv szerint a
végszamla benyujtasanak feltétele a 100%-os késziiltség, idépontja legkorabban
2007. majus 31.

23. A jelen miszaki ellendri jelentés készitésének id6épontjaig, 2007.02.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerz6désbdl 13.458.333,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 5%-
a) Osszeg kerllt Mdlszaki ellenér altal jovahagyasra.

2.4. A 2006.11.13-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerz6dés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének koétbérterhes véghatarideje 2007.05.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa:

3.1. Véllalkozé6 részére a -munkaterilet 2006. november 16-an munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerult, Vallalkkozé a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit.

3.2. Megallapodas alapjan a vizesedésre hajlamos féfalak diagnosztikajat Vallalkozé sajat
koltségén elvégezteti, a szigetelést feltarja.

3.3. Fentiek alapjan Véllalkoz6 az utbélagos szigetelés elkészitésére Osszedllitotta és
2007.01.03-an megkiildte Erintettek részére.

3.4. Vdllalkoz6 megépitette a sziikséges tartészerkezeti kivaltasokat,
alapmegerésitéseket és U alapokat.

3.5. A tetbszigetelés csomédpontjai tervezéi jovahagyast kdvetben tisztazasra keriltek, a
tetot Vallalkozé ideiglenes foliavédelemmel latta el.

3.6. A lelaté épulet savalapozasa befejezédott.

3.7. Alelaté vizesblokkok gépészeti alapvezetékei kiépitésre kertiltek.

4, Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

4.1. NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miszaki ellenédri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

4.2. A Vallalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul csitoértéki napokon 15 Orai kezdettel helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

4.3. Az épitkezés helyszinén kdzosen felvételre kerlld Kooperaciés Jegyzdkonyvek
Megrendeld részére megkuldésre keriinek.

. Corvin Miveldodési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszeriisités és belsd
osszekottetés kialakitasa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kiviil allé
étterem épiiletének felljitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitoterem és kozosségi
terek kialakitasa, valamint belsé osszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-u telken
allo épililettel (HRSZ: 105842/33);

IV. ,, Tiszti-kaszin6’ hasznalaton kiviil allé épiilete (HRSZ: 105842/40) .
V. Kozvilagitasi halézat kiépitése

V/1. Szinhazépilet és parkold kodzotti gyalogos at T 11-T 24-ig - kdzvilagitasi haidzat
kiépitése
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V/2. Erzsébet-ligeti uszoda kéruli utak, uszoda parkol6 - kdzvilagitasi haldzat kiépitése

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény erésaramu kiviteli terveinek elkészitésére Megrendeld az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacioja teljeskériien elkészilt.

A Kozbeszerzési eljarast kévetben a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntarté
Kft-vel kétott Vallalkozasi szerzddést 2006. oktober 10-én, a véllalkozéi dij 6sszege:
14.753.870,- + 20% Afa.

[C Qs §
wn

2 Szamlazas, kivitelezési hataridé:

2.1. A \Villalkozasi szerzddés 51. pontja alapjan Fokert Parkfenntarté Kft. a végszamiajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kbvetéen nyuijthatja be, melynek muiszaki tartaimat a
NOX 2000 Zrt. miiszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerzdédés szerint a végszamla kiallitasanak idépontja: 2007. oktéber
31.

2.3. A miiszaki ellendri jelentés elkészitésének iddpontjaig, 2007.02.10-ig a Kivitelezési
véllalkozasi szerzédésbél 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) keriilt Miszaki
ellendr altal jévahagyasra.

2.4. A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

3. Kivitelezés el6rehaladasa:
Elérehaladas nem tértént.

4. Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

4.1. NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

4.2. A Villalkoz6 és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
szilkség szerint, a Vallalkozoval és Megrendelével egyeztetett idépontban helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

4.3. Az épitkezés helyszinén kozbosen felvételre kerulé Kooperacidés Jegyzdkdnyvek
Megrendelé részére megkiildésre keriinek.

VL. Erzsébet-ligeti uszoda elbtti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcidja :

Vil. Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése
Megjegyzés: a két kilon Vallalkozasi szerzédésben meghatarozott teljesités
Vallalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitéipari Kft., ezért a jelen Miszaki
ellenéri jelentés az aldbbiakban egyltt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény koérnyezetrendezési- és kertépitési kiviteli terveinek elkészitésére

Megrendel6 a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentaciéja teljeskoérien elkészult.

A Kozbeszerzési eljarast koévetben a targyi létesitmények megvalGsitasara a

megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Penta Altalanos

Epitéipari Kft-vel kotétt Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktober 9-én, a vallalkoz6i

dijak 6sszege:

1.3.1. VI. Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukciéja: 78.244.652,- + 20% Afa.

-— )
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1.3.2. VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

2,
2.1.

2.2
2.3.

2.4.
2.5.

3.

3.1.

Szamlazas, kivitelezési hataridd:

A VI. Vallalkozasi szerzédés 30. pontja alapjan Penta Altalanos EpitSipari Kft. a
tényleges miuiszaki teljesitéshez igazoddan allithatja ki részszamlajat, melynek
maximalis 0sszege a vallalasi ar 30%-a lehet, amelynek miszaki tartalmat Muszaki
ellendr a helyszinen ellenérzi.

A Vdllalkozasi szerz6dés szerint az elsé részteljesités hatarideje és az 1. részszamla
kiallitasanak id6pontja: 2007. oktéber 1.

A VI. Villalkozasi szerz6dés alapjan Vallalkozé a végszamlajat 2007.11.01-tél
nyujthatja be, amelynek muszaki tartalmat M(iszaki ellenér a helyszinen ellenérzi.
Jelen miszaki ellenéri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.02.10-ig a
Véllalkozasi szerzédésekbél 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) keriilt MUiszaki
ellendr altal jobvahagyasra.

A 2006.10.09-én aldirt Vallalkozasi szerzb6dések szerint a targyi létesitmények
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elorehaladasa:
Vallalkoz6 részére a munkaterilet mai napig nem keriilt atadasra.

Budapest, 2007. februar 10.

A feljegyzést készitette:

\ e e
‘ Téth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési Uitemezés;
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Melléklet
2007. Januar havi, 2. sz. miszaki ellendri jelentés

I. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: : 67 000 000 +20% Afa

Tervezbi itemterv: 150 000 + 20% Afa

Osszesen: 67 150 000 + 20% Afa

Alapszerz. dsszeg: 1034000000 +20% Afa

Opcids tételek: 87 719 837 + 20% Afa

Osszesen: 1121 719 837 + 20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 +20% Afa Miiszaki ell. altal igazolt teljesitett dssz.:
1. részszamla: 89 737 583 + 20% Afa 91 107 757 +20% Afa jovahagyva 2007.01.24
Kifizetés: 89 737 583 +20% Kfa 91 107 757 + 20% Afa

Kifizetés 6sszesen: 156 887 583 + 20% Afa N o .

Teljesités sszesen (tervezéssel egyiitt): © :1SB28T-T8T +20% Afa

A kivitelezés 8,00% -os allapotu

Az |. részprojekt 13,20% -os allapoti 2007.02.12-én.

. MLTC:

Tervezés: 8272000 +20% Afa

Terv.médositas: 950 000+ 20% Afa

Osszesen: 9222 000 +20% Afa

Szerz. bsszeg: 264 166 667 + 20% Afa

Osszesen: 264 166 667 + 20% Afa

Pétmunka: 4950 040 +20% Afa (injektalasos falszig.) _jovéhagyva: 2007.01.18
Szerzbdéses bsszeg 269 116 707 + 20% Afa

pétmunkaval:

Szumma projektktsg.: 278 338 707 +20% Afa Miiszaki ell. altal igazolt teljesitett 8ssz.:
1. sz. részszamla: 13458 333 +20% Afa 13 510 272 + 20% Afa jévahagyva: 2006.12.19
Kifizetés: 13458 333 +20% Afa 13510 272 +20% Afa

Kifizetés sszesen: 22 680 333 +20% Afa S )

Teljesités dsszesen (tervezéssel egyiitt): G2 22T32.2T2 + 20% Afa

A kivitelezés 5,00% -os allapota

A |l. részprojekt 8,15% -os allapoti 2007.02.12-én.

lll. Szinhaz lepényépiilet:

Tervezés: 10 865 000 + 20% Afa

Péttervezés: 1750000 +20% Afa
[Arazott kigvt.: 505 000 + 20% Afa

Osszesen: T5.2:13120 000 + 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os &llapotu

A . részprojekt 0,00% -os allapott 2007.02.12-én.

IV. Tiszti kaszin6:

Tervezés: 0

Kivitelezés:

Osszesen: 0

ﬁszémla: +20% Afa

Kifizetés: 0 +20% Afa

Kifizetés dsszesen: 0 +20% Afa

Teljesités Osszesen:

A kivitelezés 0,00% -os allapota

A 1V. részprojekt 0,00% -os allapott 2007.02.12-én.




Meliékiet
2007. Januar havi, 2. sz. miiszaki ellendri jelentés

V. Kézvilagitas

Szerz6dés dsszege: 14 753 870+ 20% Afa

Végszédmia:

Kifizetés: 0

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A V. részprojekt 0,00% -os allapota 2007.02.12-én.

VI. Uszoda el6tti térburkolat, park rekonstrukcié

Tervezés: 3111350000 +20% Afa

Szerzfdés dsszege. 78 244 652+ 20% Afa

Osszesen: 79 594 652 + 20% Afa

1. részszamia:

E\@szémla:

Kifizetés: : +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A V. részprojekt 1,70% -os allapoti 2007.02.12-én.
Vil. Parkold ‘

Tervezés: 0 +20% Afa

Kivitelezés: 19 961 172 +20% Afa

| Végszamla: +20 % Afa

Kifizetés: R G 50, +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A V. részprojekt 0,00% -os allapotd 2007.02.12-én.
Mindosszesen tervezett koltség: : 1 594 638 238 +20% Afa

igazolt teljesités mindosszesen 2007.02.12-ig: +20% Afa

Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.02.12-ig:
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"NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezeté ar
részére

Targy: Budapest Erzsébet-liget Kulturdlis és Rekreacios Koézpont részprojektek
megvalositasi munkai, 2007. Februar havi, 3. szami miiszaki ellendri jelentés

Tisztelt Gémes Sandor Ur!

A NOX 2000 Beruhazoé és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitdja és
mdszaki ellendre - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerz8dése alapjan elkészitette
muszaki ellenéri jelentését a targyi Ilétesitmény részprojektiei megvaldsitasanak
elérehaladasarol.

L Budapést XVI. kerillet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda kivitelezése a
szilkséges kdozmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. Elézmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 a TEBODIN EC
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartdoszerkezetek, gépészet,
kézmlivek, er6s-és gyengearam, kertészet...) teljeskérien elkésziilt.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kdvetben a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
EpitSipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerz6dést 2006. november 22-én, a vallalkozéi dij 6sszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opciés tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:

21. A Vallalkozasi szerzdés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerz8désben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. m(iszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu mellékletét képezé Pénziigyi utemterv szerint az
masodik részteljesités hatarideje és a 2. részszamla kiallitasanak idépontja: 2007.
aprilis 2.

2.3. A jelen miszaki ellenéri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.03.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésbél 201.909.500,- Ft + 20% Afa (a vallalkozoi dij 18%-a)
mUszaki teljesités kerllt Mliszaki ellenér altal jovahagyasra.

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Béla u. 152.  Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enternet.hu




2.4.

3.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.4.
3.4.1.

3.4.2
3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.

3.5.

3.5.1.
3.5.2.

3.6.

3.6.1.
3.6.2.

3.7.

3.7.1.
3.7.2.

3.8.

3.9.

3.9.1.

3.10.
3.11.

3.12.

4.2.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkoz6 részére a munkatertilet 2006. november 27-én munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerdlt, Vallalkozé a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit.

A munkagddér, illetve az épllet kitlizése megtértént, a sarokpontok és raszterek
rogzitésre kertiltek.

Féldmunka

A munkag6doér-, illetve a pont- és savalapok helyén a foldkiemelés megtortént.

A munkaterUleten nagy mennyiségl tizérségi I6szer volt a féldben elasva, melyet
Vallalkozé folyamatos Tiizszerész felllvizsgalat mellett szallittat/semmisittet meg az
arra jogosult szakértdkkel.

Vasbeton szerkezetek

A vb-pilléralapok, az alaplemez és a vasalt aljzat a teljes fellleten elkészilt (féépuilet,
strandlépcs6, strandtorony, napozoéterasz).

A felmend vb-falazatok épitése 65%-ban befejez6dott.

A liftaknak és vb-lépcsdk vb. munkai 90%-ban elkésziiltek.

A medencetér vb-aljzatanak épitése, a kiegyenlité tartaly, a pincepadlé és foldszint
fodémjének épitése befejezddott.

Hianyz6 vb. munkak: a medence-tér vb. falazatai, a féldszint feletti fédém cca. 50%-a,
zar6fédém és egyéb vb. munkak.

Téglafalazas

Teherhordé falazat 30%-ban elkésziilt.

Valaszfalak épitése késébbi Gitemben készil.

Kézmbekotések

Vallalkoz6 az ideiglenes vizellatast egy koézeli tlizcsaprol biztositja.

A viz-, csatorna- és gazbekoétés késdbbi itemben készil.

Epiiletgépészet

A szennyviz, csapadékviz alapcsovek és kiallasok az éplleten beliil elkésziiltek.

A medencegépészeti kivitelezési munkakra az alvallalkozéi szerz6dés megkétve.
Elektromos munkak: az ideiglenes energia-ellatast az épitési daruk fokozott energia-
igénye miatt Vallalkoz6 részben sajat generatorral biztositja.

Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt és a pince oldalfalan elkésziiitek.
Acélszerkezeti munkak: késébbi Otemben késziinek.

Fatart6: megrendelve és gyartas alatt, ltemterv szerint 2007. marcius 20-atol
varhatéan megkezdddik a beépitése.

Medence: megrendelve, a szilkséges beflvo-halézat kiépitése a fenéklemez
betonozasa elétt megtértént.

Megoldando feladatok, problémak:

A Kkivitelezés sordn a mai napig felmerlit kdézmdalagut bontasi pétmunkak
Osszedllitasat Vallalkozé 2006.12.18-an megkuldte Megrendeld, illetve Miszaki
ellendér részére. Muiszaki ellenér Megrendelé hatarozott kérésére a pdtmunka-
Osszedllitast szamszakilag is felllvizsgalta és 2007. februar 16-an megkuldte
Feljegyzését arrél Megrendeld részére.

Vallalkozé jelezte tovabba, hogy a I6szermentesités, illetve az ideiglenes energia-
ellatast biztosité generator kéltségeit pétmunkaként el kivanja szamolni Megrendeld
felé.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:
NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és m(iszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzbdés alapjan végzi.
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5.2.

5.3.

A Vallalkozé és Muszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul keddi napokon 13 érai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kézésen felvételre kerlld Kooperaciés Jegyzékdnyvek
Megrendel6 részére megkiildésre kertlnek.

Il. Matyasfold Lawn Tennis Club meglévo épiilet rekonstrukcidja és korszeriisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve o6it6z0k ©nallé épiiletben torténdé elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

1.

1.1.
1.2.

1.3.

2.2,

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

El6zmények:

A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi Istvan
Epitész Studié Kft-t bizta meg.

A projekt Kkiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartoszerkezetek, gépészet,
kézmlvek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskortien elkésziilt.

A Kozbeszerzési eljarast koévetéen a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendeld Budapest Foévaros XVI. kerilleti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerzbdést 2006. november 22-én, a vallalkozéi dij 6sszege: 269.166.667,- + 20%
Afa, elfogadott potmunka értéke: 4.950.040,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a szerzé6désben régzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamiat kiallitani, melynek miszaki tartaimat a NOX 2000 Zrt.
muszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu meliékletét képezd Pénzigyi Utemterv szerint a
végszamla benyujtasanak feltétele a 100%-os késziltség, idépontja legkorabban
2007. majus 31.

A jelen miszaki ellendri jelentés készitésének id6pontjaig, 2007.03.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbdl 13.458.333,- Ft + 20% Afa (a vallalkoz6i dij 5%-
a) keruit Miszaki ellendr aital jovahagyasra.

A 2006.11.13-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.05.31.

Kivitelezés eldrehaladasa:

Vallalkozé részére a munkaterilet 2006. november 16-an munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra keriilt, Vallalkozd a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit.

Az épliletgépészeti-, elektromos- és szerkezeti- bontasi munkak teljeskdrien
elkészultek.

Vallalkozé megépitette a szilkséges tartészerkezeti kivaltasokat,
alapmegerésitéseket, elbontotta és Ujjaépitette a Tervezd altal meghatarozott fédém-
szakaszokat.

A belsb valaszfalak teljeskériien elkészultek.

A lapostetd rétegrendjének kialakitasa a Tervezé altal elfogadott Vallalkozoi
moédositas alapjan megkezdddott, elkészilt a kilsé fuggo-ereszcsatorna és a lejtést
add habbeton réteg.

Pétmunka megrendelés alapjan Vallalkozo elkészitette az éplilet f6- és koritéfalainak
miianyag bazisu furt injektalasos szigetelését. Elkésziltek tovabba az alapvallalas
szerinti padlészigetelési munkak is.

Az épllet teljeskorii elektromos alapszerelése befejez6dott.
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3.8. Az épuletgépészeti kivitelezési munkak jelentds késésben vannak, azokat Vallalkozé
2007. marcius 19-t6l inditja.

3.9. A koritéfalakba kerllé kilsé nyildszarok spalettainak kiépitése folyamatban, ezt
kévetden nyilik lehetéség a pontos meéretek levételére.

4, Bonyolitas, miiszaki ellenérzés:

4.1. NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és muszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

4.2. A Villalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tal csitortoki napokon 15 orai kezdettel helyszini
kooperaciot tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

43. Az épitkezés helyszinén kodzosen felvételre kerilé Kooperacidés Jegyzokdnyvek
Megrendelé részére megkildésre kerulnek.

l. Corvin Mivelodési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszer(sités és belsd
osszekottetés kialakitasa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kiviil allé
étterem épiiletének felljitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitéterem és kozosségi
terek kialakitasa, valamint belsd 6sszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-u telken
allo épllettel (HRSZ: 105842/33);

1. Elézmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendeld a Manyi Istvan
Epitész Studié Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt Kkiviteli tervdokumentéciéja (épitészet, tartdszerkezetek, gepeszet
kézmdlvek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskériien elkésziit.

1.3. A Kodzbeszerzési eljaras jelenleg folyamatban, Megrendelo altal ,el6irt” kivitelezési
kdltség 202.916.042,- + 20% Afa.

1.4. Az Ajanlattevék részére biztositott helyszini bejarast erdekeltek 2007. marcius 6-an
14:00h-kor tartottdk meg, melyrdl Miszaki ellenér jegyzokonyvet készitett, és
megkiildte azt Megrendeld részére.

Iv. ,,Tiszti-kasziné” hasznalaton kiviil all6 épiilete (HRSZ: 105842/40) |
V. Kozvilagitasi halézat kiépitése

V/1. Szinhazépilet és parkolé kozoétti gyalogos Ut T 11-T 24-ig - kdzvilagitasi haldézat
kiepitése

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda korili utak, uszoda parkolé - kéz\)ilégitési halézat kiépitése

1. El6zmények:
1.1. A létesitmény erésaramu kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja teljeskoriien elkészilt.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. keriileti Onkorméanyzata a Fékert Parkfenntartd
Kft-vel kotétt Vallalkozasi szerz6dést 2006. oktober 10-én, a vallalkozdi dij Gsszege:
14.753.870,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:

2.1. A Vallalkozasi szerzédés 51. pontja alapjan Fokert Parkfenntarté Kft. a vegszamlajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kbvetéen nyljthatja be, melynek muszaki tartaimat a
NOX 2000 Zrt. miszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.
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1.3.1.

1.3.2.

2.2

A Villalkozasi szerzddés szerint a végszamla kiallitdsanak idépontja: 2007. oktéber
31.

A miszaki ellenbdri jelentés elkészitésének idopontjaig, 2007.03.10-ig a Kivitelezési
vallalkozasi szerzédésbdl 1.121.375,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 7,6%-a) kerdit
Mdszaki ellenér altal jbvahagyasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Véllalkozo részére a munkaterilet 2006. oktdber 26-an munkavégzesre alkalmas
allapotban atadasra kerdilt, Vallalkozé a helyszinre felvonult.

Megrendel6 kérésére az Erzsébet-ligeti Szinhazhoz vezetd gyalogos Ut kdzvilagitasi
halézatanak kiépitesét Vallalkoz6 a tél elétt elvégezte.

A fennmaradé munkarész (uszoda koriili utak és parkol6 vilagitasa) kiépitésének
prognosztizalt és szerzbédésben rogzitett kezdési idépontja 2007.08.16.,
Osszefiiggésben a parkolé burkolatanak épitésével. '

Bonyolitas, miiszaki ellenorzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzddés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Mlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
szilkség szerint, a Vallalkozéval és Megrendelével egyeztetett idépontban helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkorméanyzat
képviseletében Gémes Sandor ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozdsen felvételre keriilé Kooperacaos Jegyzbkonyvek
Megrendel6 részére megkuidésre kertlnek.

Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcidja -

Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése

Megjegyzés: a két kilon Vallalkozasi szerzédésben meghatarozott teljesités
Vallalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitdipari Kft., ezért a jelen Miiszaki
ellenéri jelentés az alabbiakban egyitt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

El6zmények:

A létesitmény kornyezetrendezési- és kertépitési kiviteli terveinek elkészitésére
Megrendeld a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja teljeskérien elkésziit.

A Koézbeszerzési eljarast kovetden a targyi létesitmények megvalGsitasara a
megrendeld Budapest F6varos XVI. kerileti Onkormanyzata a Penta Altalanos
Epitdipari Kft-vel kotott Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktdber 9-én, a vallalkozobi
dijak 6sszege:

VI. Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukciéja: 78.244.652,- + 20% Afa.

VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A VI. Vallalkozasi szerzédés 30. pontja alapjan Penta Altalanos Epitéipari Kft. a
tényleges mliszaki teljesitéshez igazodéan Aallithatja ki részszamlajat, melynek
maximalis 6sszege a vallalasi ar 30%-a lehet, amelynek miszaki tartalimat Muszaki
ellendr a helyszinen ellenérzi.

A Vallalkozasi szerzédés szerint az elsé részteljesités hatarideje és az 1. részszamla
kiallitdsanak idépontja: 2007. oktéber 1.
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A VII. Vallalkozasi szerzdédés alapjan Vallalkozé a végszamlajat 2007.11.01-t6l
nyujthatja be, amelynek miszaki tartaimat Miiszaki ellenér a helyszinen ellenérzi.
Jelen mliiszaki ellendri jelentés elkészitésének id6pontjaig, 2007.03.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésekbdl 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) keriilt Mszaki
ellenér altal jovahagyasra.

A 2006.10.09-én alairt Vallalkozasi szerzédések szerint a targyi létesitmények
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkozé részére a munkaterilet 2007. marcius 6-an 12:00h-kor munkavégzésre
alkalmas allapotban atadasra kertlt, Vallalkozé a helyszinre felvonult és elhelyezte
épitési konténereit.

A munkaterilet atadasarél Miszaki ellenoér jegyzokdnyvet készitett, és megkiildte azt
Megrendeld részére.

Bonyolitas, miszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi &€s mulszaki ellendri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Mlszaki Ellendr megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul keddi napokon 12 6rai kezdettel helyszini kooperaciot
fogunk tartani az érdekeltek részvételével.

Az épitkezés helyszmen kézbsen felvetelre keriil6 Kooperacios Jegyzokonyvek -
Megrendel6 részére megkildésre kertinek. :

Budapest, 2007. marcius 10.

A feliegyzeést keészitette:

N
Téth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési Utemezés;
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Mellékiet

2007. Februar havi, 3. sz. miiszaki ellenéri jelentés

l. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: 67000 000 +20% Afa

Tervezdi Utemterv: 150 000 + 20% Afa

Osszesen: 67 150 000 + 20% Afa

Alapszerz. 6sszeg: 1034 000 000 +20% lf\fa

Opcids tételek: 87 719 837 + 20% Afa

Pétmunka 35053959 +20% Afa (bontasok)
{l6szermentesités

Osszesen: 1121719 837 +20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 + 20% Afa Muaszaki ell. altal igazolt teljesitett 6ssz.:

1. részszamla: 89 737 583 +20% Afa 91107 757 +20% Afa jovahagyva 2007.01.24

2. részszamia: 112171917 +20% Afa 123 609 434 +20% Afa_jovahagyva 2007.03.09

Kifizetés: 201 909 500 +20% Afa 214 717 191 + 20% Afa

Kifizetés dsszesen: 269 059 500 + 20% Afa o i

Teljesités Osszesen (tervezéssel egyitt): . 2B1BBT-1BY + 20% Afa

A kivitelezés 18,00% -os allapotu

Az |. részprojekt 22,63% -os allapoti 2007.03.12-én.

il. MLTC:

Tervezés: 8272000 +20% Afa

Terv.médositas: 950 000 + 20% Afa

Osszesen: 9222 000 +20% Afa

Szerz. bsszeg: 264 166 667 + 20% Afa

Pétmunka: 4950 040 +20% Afa (injektalasos falszig.) jovahagyva 2007.01.18

Szerzddéses 6sszeg 269 116 707 + 20% Afa

pbétmunkavat:

Szumma projektiktsg.: 278 338 707 +20% Afa Mdszaki ell. 4ltal igazolt teljesitett 6ssz.:

1. sz. részszdmia: 13 458 333 +20% Afa 13510272 +20% Afaiévéhagyva 2006.12.19

Kifizetés: 13458 333 + 20% Afa 13510272 +20% Afa

Kifizetés sszesen: 22 680 333 +20% Afa

Teljesités Osszesen (tervezéssel egyiitt):

v

122732212 +20% Afa

A kivitelezés 5,00% -os allapotu

A |l. részprojekt 8,15% -os dllapotu 2007.03.12-én.
IN. Szinhéz tepényépiilet:

Tervezés: 10 865 000 +20% Afa

Péttervezés: 1750000 +20% Afa

Arazott ktgvt.: 505000 +20% Afa

Kivitelezés (eléir.): 202 916 402

Osszesen: b 216036 402, + 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A lll. részprojekt 6,07% -os allapotu 2007.03.12-én.
IV. Tiszti kasziné:

Tervezés: 0

Kivitelezés (elbir.): 8 201 458

Osszesen: 8 201 458

Végszamia: +20% Afa

Kifizetés: 0 +20% Afa

Kifizetés osszesen: 0 +20% Afa

Teljesités 6sszesen:

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A V. részprojekt 0,00% -os allapoti 2007.03.12-én.




Mellékiet
2007. Februar havi, 3. sz. miiszaki ellentri jelentés

V. Kozvilagitas

Szerzédés dsszege: 14 753 870 +20% Afa

| Végszamla:

Kifizetés: 0

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A V. részprojekt 0,00% -os allapott 2007.03.12-én.

V1. Uszoda elétti térburkolat, park rekonstrukcid

Tervezés: P 1350080 +20% Afa

Szerzbdés dsszege: 78 244 652_+ 20% Afa

Osszesen: 79 594 652 + 20% Afa

1. részszamia:

gszémla:

Kifizetés: 0: +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapoti

A VI. részprojekt 1,70% -os allapoti 2007.03.12-én.

VIl Parkolé

Tervezés: 0 +20% Afa

Kivitelezés: 19 961 172 +20% Afa

Végszamla: +20 % Afa

Kifizetés: gy 10, + 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os éllapotu

A V1. részprojekt 0,00% -os allapoti 2007.03.12-én.

Minddsszesen tervezett koltség: 1805 756 098 + 20% Afa
949 463 + 20% Afa

Igazolt teljesités mindosszesen 2007.03.12-ig: 305
Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.03.12-ig: e ity
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Fovaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezet6 ur
részére

Targy: Budapest Erzsébet-liget Kulturalis és Rekreacios Kozpont részprojektek
megvalositasi munkai, 2007. Il. Negyedévi, 4. szamua miiszaki ellendri jelentés

Tisztelt Gémes Sandor Ur!

A NOX 2000 Beruhazé és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitoja és
miszaki ellenére - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerz6dése alapjan elkészitette
miszaki ellenéri jelentését a targyi létesitmény részprojektiei megvaldsitasanak
elérehaladasarol.

l. Budapest XVI. keriilet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda kivitelezése a
sziikséges kozmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé6 a TEBODIN EC
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt Kkiviteli tervdokumentacioja (épitészet, tartoszerkezetek, gépészet,
kézmivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskoriien elkésziilt.

1.3. A KoOzbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalositasara a
megrendelé6 Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerz6dést 2006. november 22-én, a vallalkozéi dij 6sszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opcids tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:

2.1. A Vallalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kift. a Kivitelezési
szerz6désben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek muszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. miszaki eliendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu mellékletét képezé Pénzilgyi Utemterv szerint az
els6 részteljesités hatarideje és a 3. részszamla kiallitdsanak idépontja: 2007. majus
2.

23. A jelen miszaki ellenéri jelentés elkészitésének idépontjdig, 2007.04.10-ig a
Véllalkozasi szerz6désbél 201.909.500,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 18%-a)
miuszaki teljesités kerult Miiszaki ellenér altal jovahagyasra.
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A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerz6dés szerint a targyi létesitmény
Kivitelezésenek kotberterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés eldrehaladasa:

Vallalkozé részére a munkateriilet 2006. november 27-én munkavégzésre alkaimas
allapotban atadasra keriilt, Vallalkoz6 a helyszinre felvonuit és elhelyezte épitési
konténereit.

A munkag6dér, illetve az épllet kitlizése megtértént, a sarokpontok és raszterek
rogzitésre keriiltek.

Fdéldmunka

A munkag6dér-, illetve a pont- és savalapok helyén a foldkiemelés megtortént.

A munkaterileten nagy mennyiségti tizérségi l6szer volt a féldben elasva, melyet
Vallalkoz6 folyamatos Tlizszerész fellilvizsgalat mellett szallittat/semmisittet meg az
arra jogosult szakértkkel.

Vasbeton szerkezetek

A vb-pilléraiapok, az alaplemez és a vasalt aljzat a teljes fellleten elkészuit (féépilet,
strandlépcsé, strandtorony, napozoéterasz).

A felmend vb-falazatok épitése 80%-ban befejez6dott.

A liftaknak és vb-lépcsdk vb. munkai elkésziltek.

A medencetér vb-aljzatanak épitése, a kiegyenlité tartaly, a pincepadlo és foldszint
fodémjének épitése befejezddott.

Hidanyz6 vb. munkak: a medence-tér vb. falazatai, a foldszint feletti fodém cca. 80%-a,
zar6fodém és egyéb vb. munkak.

Téglafalazas

Teherhordé falazat 50%-ban elkeszult

Vélaszfalak épitése késdébbi iUtemben készul.

Kézmibekétések

Véllalkozé az ideiglenes vizellatast egy kozeli tizcsapré! biztositja.

A viz-, csatorna- és gazbekdtés késébbi itemben késziil.

Epuletgepészet

A szennyviz, csapadékviz alapcsovek és kiallasok az épiileten belll elkésziiltek.

A medencegépészeti kivitelezési munkakra az alvallalkozéi szerz6dés megkétve.
Elektromos munkak: az ideiglenes energia-ellatast az épitési daruk fokozott energia-
igénye miatt Vallalkozé részben sajat generatorral biztositja.

Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt és a pince oldalfalan elkésziiltek.
Acélszerkezeti munkak: késébbi iitemben késziinek.

Fatartd: megrendelve és gyartas alatt, a mai napig nem kertilt beépitésre.

Medence: megrendelve, a szukséges befuvd-halézat kiépitése a fenéklemez
betonozasa elétt megtortént.

Megoldand6 feladatok, problémak:

Villalkozé siirgeti a trafé elhelyezéséhez szilkséges ELMU szerzédés megkotését
Megrendeld részérél.

A fatarték keresztmetszete vallalkozoéi felvetés alapjan valtozott, melyet Megrendel6 a
médositott fatartdk kiviteli terve alapjan jovahagyott.

Folyamatos problémat okoz az Alvallalkozok kivalasztdsanak elhuzédasa; a mai
napig nem kerilt bemutatasra az épuletgépészeti és szellb6zés szerel alvallalkozé
sem.

Bonyolitas, miiszaki ellenérzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi &€s muszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tal keddi napokon 13 drai kezdettel helyszini kooperaciot
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5.3.

tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozdsen felvételre kerlld Kooperacios Jegyzékdnyvek
Megrendeld részére megkiildésre keriinek.

Il. Matyasfold Lawn Tennis Club meglévo épiilet rekonstrukcidja és korszeriisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve o6lt6z6k onallé épilletben torténdé elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalati illemhely létesitése;

1.

1.1.
1.2

1.3.

2.2

2.3.

2.4.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

4.1.

4.2.

El6zmények:

A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 a Manyi Istvan
Epitész Stadié Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,
kézm(ivek, erés-és gyengearam, kertészet...) telieskorien elkésziilt.

A Kozbeszerzési eljarast kovetdéen a targyi létesitmény megvalositasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerzédést 2006. november 22-én, a vallalkozéi dij Gsszege: 269.166.667,- + 20%
Afa, elfogadott pétmunka értéke: 4.950.040,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A Vallalkozasi szerzddés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a szerzédésben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miszaki tartaimat a NOX 2000 Zrt.
muszaki ellendrei a helyszinen ~ folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu mellékietét képezd Pénzigyi Utemterv szerint a
végszamla benyujtasanak feltétele a 100%-os keszultseg, idépontja legkorabban
2007. majus 31.

A jelen maszaki ellendri jelentés készitésének idépontjaig, 2007.04.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbél 13.458.333,- Ft + 20% Afa (a vallalkoz6i dij 5%-
a) 6sszeg kerllt Mlszaki ellendr altal jovahagyasra.

A 2006.11.13-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.05.31.

Kivitelezés elorehaladasa:

A Villalkoz6 altal bemutatott burkolatok, kilsé- belsd nyilaszarék a Tervezd,
Megrendelé és MUszaki ellendr részérdl jovahagyasra kerliitek.

Az épliletgépészeti-, elektromos- és szerkezeti- bontasi munkak teljeskériien
elkészliltek.

A belsé valaszfalak mindkét épuletrészben teljeskoérien elkésziltek.

A lapostetd rétegrendjének kialakitasa befejezédétt.

Poétmunka megrendelés alapjan Vallalkozo elkészitette az éplulet fo- és koritéfalainak
miianyag bazisu furt injektalasos szigetelését. Elkésziltek tovabba az alapvallalas
szerinti padlészigetelési munkak is.

Az épliletek teljeskorl elektromos alapszerelése befejez6dott.

Az 6lt6z6épulet fémlemez fedési munkai megkezdddtek.

A koritéfalakba kerild kilsé nyilaszarék spalettainak kialakitdsa befejez6dott,
Vallalkozé a nyilaszardk gyartasahoz sziikséges méreteket levette.

Bonyolitas, miszaki ellenorzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi é€s miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzodés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Mlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tal csutortoki napokon 15 o6rai kezdettel helyszini
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4.3.

kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén koézdsen felvételre keriilé6 Kooperaciés Jegyzdékodnyvek
Megrendel6 részére megkuldésre keriinek.

Corvin Miivelédési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszerlsités és belsé

osszekottetés kialakitdsa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kiviil allé
étterem épiiletének felijitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitoterem és kozossegi
terek kialakitasa, valamint belsé Osszekéttetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-u telken
allé épiilettel (HRSZ: 105842/33);

1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

2.2

2.3.

2.4.

El6zmények:

A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi Istvan
Epitész Studié Kft-t bizta meg.

A projekt Kkiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartéoszerkezetek, gépészet,
k6zmuvek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskorien elkészuit.

A Kozbeszerzesi eljaras jelenleg folyamatban, Megrendel6 altal ,elSirt” kivitelezési
koltség 202.916.042,- + 20% Afa.

Az Ajanlattevok részére biztositott helyszini bejarast érdekeltek 2007. marcius 6-an
14:00h-kor tartottak meg, melyrél Muiszaki ellenér jegyz6kényvet készitett, és
megkildte azt Megrendel6 részére.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A Vallalkozasi szerzdédés 5. pontja alapjan Renovit Kft. a szerzédésben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek muiszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
mUszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vdllalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan |. részszamla benydjtasara 25%-os
késziiltségkor keriilhet sor 2007. jalius 1-t6l.

A jelen miszaki ellenéri jelentés készitésének id6pontjaig, 2007.11.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerz6désbol 150.637.000,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij
60,85%-a) kertilt Mlszaki ellenér altal jovahagyasra.

A 2007.05.17-én alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzodés szerint a targyl létesitmény
kivitelezésének kodtbérterhes véghatarideje 2007.10.16.

Kivitelezés elérehaladasa: -
Bonyolitas, miiszaki ellenérzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és mliszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzbdés alapjan végzi.

IV. ,, Tiszti-kaszin6” hasznalaton kiviil all6 épiilete (HRSZ: 105842/40)

V. Kozvilagitasi halozat kiépitése

V/1. Szinhazéplilet és parkold kozoétti gyalogos Ut T 11-T 24-ig - kozvilagitasi halézat
kiépitése

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda koriili utak, uszoda parkol6 - kdzvilagitasi halézat kiépitése

1.

1.1.

1.2,

Elé6zmények:

A létesitmény erésaramu kiviteli tervelnek elkészitésére Megrendelé az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentaciéja teljeskoriien elkészdlt.
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1.3.

2.2.
2.3.

2.4.

VL.

VIl.

—
o

1.3.1.

1.3.2.

2.1.

2.2
2.3.

2.4,

2.5.

A Kozbeszerzési eljarast koévetbéen a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntartd
Kft-vel kététt Vallalkozasi szerzédést 2006. oktdber 10-én, a vallalkozoéi dij 6sszege:
14.753.870,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A Viéllalkozasi szerzédés 51. pontja alapjan Fokert Parkfenntartdé Kft. a végszamilajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kévetben nyujthatja be, melynek muiszaki tartaimat a
NOX 2000 Zrt. muiszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerzédés szerint a végszamla kiallitasanak idépontja: 2007. oktéber
31.

A muszaki ellenéri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.04.10-ig a Kivitelezési
véllalkozasi szerz6désbél 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) kertilt Mliszaki
ellenér altal jéva’hagya’sra

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi Ietesntmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés eldrehaladasa: -
Bonyolitas, miszaki ellendrzés: -

Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcidja o

Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése

Megjegyzes: a két kulén. Vallalkozasi szerz6désben meghatarozott teljesites
Villalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitéipari Kft., ezért a jelen Miszaki
ellendri jelentés az alabbiakban egyitt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

El6zmények:
A létesitmény koérnyezetrendezési- és kertépitési Kiviteli terveinek elkészitésére

‘Megrendeld a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja teljeskériien elkészilt.

A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmények megvalésitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerilleti Onkormanyzata a Penta Altalanos
Epitdipari Kft-vel kétott Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktdber 9-én, a vallalkoz6i
dijak 6sszege:

VI. Erzsébetfigeti uszoda elbtti térburkolat készitése, a meglévd park
rekonstrukciéja: 78.244.652,- + 20% Afa. :

VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkoldjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido: )

A V. Villalkozasi szerzédés 30. pontja alapjan Penta Altalanos Epit6ipari Kft. a
tényleges mlszaki teljesitéshez igazodéan allithatjia ki részszamlajat, melynek
maximalis 0sszege a vallalasi ar 30%-a lehet, amelynek miszaki tartalmat Miszaki
ellendr a helyszinen ellenérzi.

A Vallalkozasi szerz6dés szerint az elsé részteljesités hatarideje és az 1. részszamla
kiallitasanak idépontja: 2007. oktober 1.

A VII. Villalkozasi szerzédés alapjan Vallalkozé a végszamlajat 2007.11.01-t6l
nyujthatja be, amelynek miiszaki tartalmat Miszaki ellenér a helyszinen ellenérzi.
Jelen miszaki ellendri jelentés elkészitésének id6pontjaig, 2007.04.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésekbdl 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) keriilt Miiszaki
ellenér altal jovahagyasra.

A 2006.10.09-én alairt Vallalkozasi szerzédések szerint a targyi létesitmények
kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.10.31.
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3.2.
3.3.

3.4.

4.1.

4.2

43.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkoz6 részére a munkateriilet 2007. marcius 6-an 12:00h-kor munkavégzésre
alkalmas allapotban atadasra kertlt, Vallalkozé a helyszinre felvonult.

A munkaterulet atadasardl Mdszaki ellendr jegyzékonyvet készitett, és megkulldte azt
Megrendel6 részére.

Az ives jarda magassaga a terepadottsagokhoz igazodik, Vallalkozé a terepben
bevagast nem készit.

Az ives jarda szegélyezése és fogaddszerkezete, valamint az uszoda el6tti
térburkolathoz kapcsolédé gyalogosut kitlizése elkészilt.

Bonyolitas, miiszaki ellenérzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és muszaki ellendri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul keddi napokon 12 6rai kezdettel helyszini kooperaciot
fogunk tartani az érdekeltek részvételével.

Az épitkezés helyszinén kozdsen felvételre kerlld Kooperacidés Jegyzokdnyvek
Megrendeld részére megkiildésre keriiinek.

Budapest, 2007. aprilis 10.

A feljegyzést készitette:

NI
Téth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési itemezés;
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Melléklet

2007. |. Negyedévi, 4.sz. miszaki ellendri jelentés

Tervezés:
Tervez6i Utemterv:

I. Erzsébet-ligeti uszoda:

67 000 000 +20% Afa
150 000 + 20% Afa

Osszesen:

Alapszerz. §sszeg:
Opcibs tételek:

67 150 000 +20% Afa

1034 000 000 + 20% Afa
87 719 837 +20% Afa

Kifizetés Osszesen:

A kivitelezés
Az |. részprojekt

269 059 500 + 20% Afa

Teljesités Gsszesen (tervezéssel egyiitt):

18,00% -os allapotu
22,63% -os allapotu

Pétmunka 35053959 +20% Afa (bontasok)
{lészermentesités)

Osszesen: 1121719 837 + 20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 + 20% Afa Muiszaki ell. aital igazolt teljesitett dssz.:

1. részszamla: 89 737 583 + 20% Afa 91 107 757 +20% Afa jovahagyva 2007.01.24

2. részszamia: 112171 917 +20% Afa 123 609 434 +20% Afa 'Pvéhagga 2007.03.09]
Kifizetés: 201909 500 +20% Afa 214717 191 +20% Afa

281:867.181 + 20% Afa

2007.04.10-én.

il. MLTC:

Tervezés:
Terv.mbdositas:

8272000 +20% Afa
950 000 +20% Afa

Osszesen:

Szerz. 6sszeg:
Pétmunka:

9222000 +20% Afa

264 166 667 +20% Afa
4 950 040 +20% Afa

Szerz6déses dsszeg
pdtmunkaval:

Szumma projektktsg.:

1. sz. részszamia:

269 116 707 +20% Afa

278 338 707 + 20% Afa

13 458 333 + 20% Afa:

(injektatasos falszig.) jévéhagyva 2007.01.18

Miszaki ell. altal igazolt teliesitett dssz.:

13 510 272 + 20% Afa jovahagyva 2006.12.19]

Kifizetés:

Kifizetés Gsszesen:

A kivitelezés
A 1. részprojekt

13458 333 +20% Afa

22 680 333 +20% Afa

Teljesités Osszesen (tervezéssel egyiitt):

5,00% -os allapotu
8,15% -os allapotu

13510272 +20% Afa

§ 122732212 +20% Afa

2007.04.10-én.

lil. Szinhéaz lepényépiilet:

Tervezés: 10 865 000 + 20% Afa

Péttervezés: 1750 000 +20% Afa

Arazott kgvt.: 505000 +20% Afa

Kivitelezés (el6ir.): 202 916 402

Osszesen: 216 036 402 + 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A lll. részprojekt 6,07% -os allapotd 2007.04.10-én.
V. Tiszti kaszino:

Tervezés: 0

Kivitelezés (eldir.): 8 201 458

Osszesen: 8 201 458

Végszamila: +20% Afa

Kifizetés: 0 +20% Afa

Kifizetés osszesen: 0 +20% Afa

Teljesités osszesen:

A kivitelezés 0,00% -os allapotd

A IV. részprojekt 0,00% -os allapota 2007.04.10-én.




Melléklet
2007. |. Negyedévi, 4.sz. miiszaki ellendri jelentés

V. Kozvilagitas

Szerzédés bsszege: 14 753 870 + 20% Afa

=

| Végszamla:

Kifizetés: 0

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A V. részprojekt 0,00% -os allapott 2007.04.10-én.

VI. Uszoda elétti térburkolat, park rekonstrukcié

Tervezés: - 1'350:000 +20% Afa
Szerzddés dsszege: 78 244 652 + 20% Afa
Osszesen: 79 594 652 +20% Afa
1. részszamia:
Légszémla:
—
Kifizetés: . +20% Afa
A kivitelezés 0,00% -os allapoti
A V1. részprojekt 1,70% -os allapotii 2007.04.10-én.
Vil Parkolé
Tervezés: 0 +20% Afa
Kivitelezés: 19961172 +20% Afa
Végszamila: +20 % Afa
Kifizetés: B +20% Afa
A kivitelezés 0,00% -os allapotu
A VI. részprojekt 0,00% -os allapotu 2007.04.10-én.
Minddsszesen tervezett kbltség: 1 805 756 098 + 20% Afa

lgazoit teljesités minddsszesen 2007.04.10-ig: 305 949 463 + 20% Afa
Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.04.10-ig: R - 16,
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- "NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezetd ar
részére

Tarqy: Budapest Erzsébet-liget Kulturdlis és Rekreacios Kozpont részprojektek
megvalositasi munkai, 2007. Aprilis havi, 5. szamu mlszaki ellendri jelentés

Tisztelt Gémes Sandor Ur!

A NOX 2000 Beruhazo és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitéja és
muszaki ellenére - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerz6dése alapjan elkészitette
miszaki ellenéri jelentését a targyi Ilétesitmény részprojektjei megvalésitasanak
elérehaladasarél.

l. Budapest XVI. keriilet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda kivitelezése a
szilkkséges kozmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. Elézmeények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 a TEBODIN EC
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartoszerkezetek, gépészet,
kézmlivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskortien elkésziilt.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalsitasara a
megrendel6 Budapest F&varos XVI. kerilleti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitbipari, Kereskedelmi és Szolgaltatdé Kift-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerzédést 2006. november 22-én, a vallalkozoéi dij 6sszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opcios tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:

2.1. A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerz8désben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek muiszaki
tartaimat a NOX 2000 Zrt. miszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu mellékletét képezd Pénziigyi (itemterv szerint az
elsé részteljesités hatarideje és a 4. részszamla kiallitdasanak idépontja: 2007. janius
1.

23. A jelen miszaki ellenéri jelentés elkészitésének idSpontjaig, 2007.05.10-ig a
Véllalkozasi szerz6désbél 314.081.417,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 28%-a)
muszaki teljesités kerllt Mlszaki ellendr altal jovahagyasra.
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3.2.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.3.5.

3.4.

3.4.1.
3.4.2.

3.4.

3.51.
3.5.2.
~ Epiiletgépészet
3.6.1.
3.6.2.

3.6.

3.7.

3.8.

3.8.1.
3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

5.2

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerz6dés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Féldmunka

A munkagddoér-, illetve a pont- és savalapok helyén a foldkiemelés megtortént.

A munkaterlleten nagy mennyiségl tuzérségi l16szer volt a foldben elasva, melyet
Vallalkozé folyamatos Tlzszerész felGlvizsgalat mellett szallittat/semmisittet meg az
arra jogosult szakértokkel.

Vasbeton szerkezetek

A vb-pilléralapok, az alaplemez és a vasalt aljzat a teljes fellleten elkésziilt (féépilet,
strandlépcsd, strandtorony, napozéterasz).

A felmené vb-falazatok épitése 80%-ban befejez6dott.

A liftaknak és vb-lépcsék vb. munkai elkésziitek.

A medencetér vb-aljzatanak épitése, a kiegyenlitd tartaly, a pincepadié és foldszint
fodémjének épitése befejez6dott.

Hianyzé vb. munkak: a medence-tér vb. falazatai, a foldszint feletti fédém cca. 80%-a
zar6fodém és egyéb vb. munkak.

Téglafalazas

Teherhordé falazat 50%-ban elkészdlt.

Valaszfalak épitése késbbbi itemben késziil.

Kézmibekétések

Vallalkozé6 az ideiglenes vizellatast egy kozeli tliizcsaprol biztositja.

A viz-, csatorna- és gazbekoétés késdbbi Utemben késziil.

A szennyviz, csapadékviz alapcsovek és kiallasok az épiuleten beliil elkésziltek.

A medencegépészeti kivitelezési munkakra az alvallalkoz6i szerzédés megkétve.
Elektromos munkak: az ideiglenes energia-ellatast az épitési daruk fokozott energia-
igénye miatt Vallalkozé részben sajat generatorral biztositja.

Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt és a pince oldalfalan elkésziiltek..
Acélszerkezeti munkak: késdébbi itemben késziinek.

Fatart6: 2007.04.23-an elkezd6dott a beépitésik.

Medence: megrendelve, a szikséges befuvo-halézat kiépitése a fenékiemez
betonozasa elétt megtortént.

Gépész alvallalkoz6 kivalasztasa megtortént.

Megoldando feladatok, problémak:

Vallalkozé sirgeti a trafé elhelyezéséhez szikséges ELMU szerzédés megkodtését
Megrendel6 részérol.

A fatartok keresztmetszete vallalkozoéi felvetés alapjan valtozott, melyet Megrendel a
méddositott fatartdk kiviteli terve alapjan jovahagyott.

Folyamatos problémat okoz az Alvéallalkozok kivalasztasanak elhuzédasa; a mai
napig nem kerult bemutatasra az épuletgépészeti és szell6zés szerelb alvallalkozé
sem.

Vallalkozénak az elazott medencetér alatti feltéltést ki kell cserélnie.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és muiszaki ellenori feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

A Vallalkoz6 és Mliszaki Ellendér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul keddi napokon 13 Orai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.
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5.3.

Az épitkezés helyszinén koézdsen felvételre kerulé Kooperaciés Jegyzbékényvek
Megrendel6 részére megkuldésre kerilnek.

Il. Matyasféld Lawn Tennis Club meglévo épiilet rekonstrukcidja és korszeriisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve o6ltoz6k o6nallé éplletben toérténd elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

1.
1.1.

1.2

1.3.

2.2
2.3.

- 24,

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
3.11.
3.12.

3.13.

Elézmények:

A létesitmeény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 a Manyi Istvan
Epitész Studioé Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartészerkezetek, gepeszet
kézmivek, erds-és gyengearam, kertészet...) teljeskdritien elkésziit.

A Kozbeszerzési eljarast kovetben a targyi létesitmény megvalésitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitoipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerzbdést 2006. november 22-én, a vallalkozéi dij Gsszege: 269.166.667,- + 20%
Afa, elfogadott potmunka értéke: 4.950.040,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hataridé:

A Vallalkozasi szerzdédés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a szerzédésben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
muszaki ellendrei a helyszinen - folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu mellékletét képezd Pénzigyi Utemterv szerint a

‘ végszémla benyljtasanak feltétele a 100%-os késziltség, idépontja legkorabban

2007. majus 31.

A jelen miszaki ellendri jelentés keszntesenek idépontjaig,  2007.05.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerz6désbodl 13.468.333,- Ft + 20% Afa (a vallalkozoi dij 5%-
a) 6sszeg kerlilt Miszaki ellenér altal jovahagyasra.

A 2006.11.13-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kdtbérterhes véghatarideje 2007.05.31.

Kivitelezés el6rehaladasa:

A Vallalkozd altal bemutatott burkolatok, kilsd- belsd nyilaszarék a Tervezd,
Megrendel6 és Mlszaki ellenér részérél jovahagyasra kerliitek.

Az épiiletgépészeti-, elektromos- és szerkezeti- bontasi munkak teljeskérien
elkésziiltek.

A belsd valaszfalak mindkét éplletrészben teljeskériien elkésziitek.

A lapostet6 rétegrendjének kialakitasa befejez6dott.

Poétmunka megrendelés alapjan Vallalkozé elkészitette az épllet f6- és koritéfalainak
mUanyag bazisu furt injektaldsos szigetelését. Elkésziltek tovabba az alapvallalas
szerinti padlészigetelési munkaKk is.

Az éplletek teljeskorl elektromos alapszerelése befejez6détt.

Az 6lt6zéépilet fémlemez fedési munkai megkezdddtek.

A koritéfalakba keriilé kilsé nyilaszarok spalettainak kialakitasa befejezédott,
Vallalkozé a nyilaszardk gyartasahoz szilkséges méreteket levette.

Az ¢ltézében a légtechnika latsz6 mddon készil.

A féépulet Iégtechnika kiszell6zése oldalfalon keresztil torténik.

A régi épulet DK-i keritése elmarad a gazvezeték igényelte védétavolsag miatt.
Vallalkozé a klubtér padioburkolatat fellilvizsgalta: a fogassagot meg kell sztintetni, a
fugazast ki kell javitani.

Az épulet korili jardat kérben meg kell csinalni, a rézsi tetejérdl a jardaszakasz az
épulet mellé kerii, a 45°C-os ,evagasokat” az eredetivel megegyezben kell
kivitelezni.
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4.3.

A lakatos munkak minésége szinvonal alatti, Vallalkoz6 javitja.
Az MS-lejaré rampa rétegrendje nem terv szerint késziilt.

Bonyolitas, miiszaki ellenérzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és mliszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

A Vallalkozo és Mlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul csutortoki napokon 15 oOrai kezdettel helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozésen felvételre kerllé Kooperaciés Jegyzdkonyvek
Megrendel6 részére megkuldésre kerilnek.

Corvin Miivelddési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszeriisités és belsd

osszekottetés kialakitisa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kiviil allé
étterem épiiletének felujitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitoterem és kozOsségi
terek kialakitasa, valamint belsé Osszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-u telken
allo épiilettel (HRSZ: 105842/33);

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

2.2.

2.3.

24,

El6zmények:

A letesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkeszitésere Megrendeld a Manyi Istvan
Epitész Studié Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacija (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,
kézmiivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskoriien elkészult.

A Kézbeszerzési eljaras jelenleg folyamatban, Megrendelo altal elonrt kivitelezési
kéltség 202.916.042,- + 20% Afa.

Az Ajanilattevok részére biztositott helyszini bejarast erdekeltek 2007. marcius 6-an
14:00h-kor tartottak meg, melyrdl Muiszaki ellenér jegyzdkdnyvet készitett, és
megkuldte azt Megrendel6 részére.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A Vallalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Renovit Kft. a szerzédésben régzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamiat kiallitani, melynek miszaki tartaimat a NOX 2000 Zrt.
muUszaki ellenérei a helyszinen - folyamatosan - ellenérzik.

A Villalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan I. részszamla benyujtasara 25%-os
késziiltségkor keriilhet sor 2007. julius 1-t6l.

A jelen miszaki ellendri jelentés készitésének idopontjaig, 2007.05.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbél 0,- Ft + 20% Afa (a valIaIkozon dij 0%-a) kertilt
Muszaki ellenér altal jovahagyasra.

A 2007.05.17-én alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzddés szerint a targyi Iétesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.16. »

Kivitelezés elérehaladasa: -
Bonyolitas, miiszaki ellenérzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzbdés alapjan végzi.
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IV. ,, Tiszti-kaszind” hasznalaton kiviil allé épiilete (HRSZ: 105842/40)
V. Ko6zvilagitasi halozat kiépitése

V/1. Szinhazéplilet és parkold kozotti gyalogos at T 11-T 24-ig - kdzvilagitasi halézat
kiépitése

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda kordli utak, uszoda parkolé - kdzvilagitasi halézat kiépitése

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény erésaramu kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacioja teljeskortien elkészilt.

1.3. A Kobzbeszerzési eljarast kovetben a targyi létesitmény megvaldsitasara a

megrendelé Budapest Févaros XVI. keruleti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntartd
Kft-vel kotott Vallalkozasi szerzodést 2006. oktober 10-én, a vallatkozéi dij 6sszege:
14.753.870,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:

2.1. A \Vallalkozasi szerzédés 51. pontja alapjan Fékernt Parkfenntarté Kft. a végszamiajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kdvetden nyuijthatja be, melynek miszaki tartaimat a
NOX 2000 Zrt. muiszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellendrzik.

2.2. A Vidllalkozasi szerzdédés szerint a végszamia kidllitasanak idépontja: 2007. oktéber
31.

2.3. A miszaki ellendri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.05.10-ig a Kivitelezési
véllalkozasi szerzddésbél 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0 0%-a) kerilt Mdszaki
ellenér altal jovahagyasra.

2.4. A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerz6dés szerlnt a targyi létesitmény
kivitelezésének koétbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa: -
4. Bonyolitas, miiszaki ellendrzés: -

VL. Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévd park
rekonstrukcidja

Vil. Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése
: Megjegyzés: a két kulon Vallalkozasi szerzédésben meghatarozott teljesités
Vallalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitdipari Kft., ezért a jelen Mdszaki
ellendri jelentés az alabbiakban egy(tt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény koérnyezetrendezési- és kertépitési kiviteli terveinek elkészitésére

Megrendelé a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentaciéja teljeskériien elkésziilt.

A Kozbeszerzési eljarast kovetben a targyi létesitmények megvalositasara a

megrendeld Budapest Fovaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Penta Altalanos

Epitéipari Kft-vel kotott Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktéber 9-én, a vallalkozéi

dijak 6sszege:

1.3.1. VI. Erzsébet-ligeti uszoda elbtti térburkolat készitése, a meglévdé park
rekonstrukcioja: 78.244.652,- + 20% Afa.

1.3.2. VIl Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

-—
wn

2. Szamlazas, kivitelezési hataridd:
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2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.2,
3.3.
34,
3.5.
3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

A VI. Vallalkozasi szerzédés 30. pontja alapjan Penta Altalanos Epitdipari Kft. a
tényleges mliszaki teljesitéshez igazodéan allithatja ki részszamlajat, melynek
maximalis 6sszege a vallalasi ar 30%-a lehet, amelynek muiszaki tartalmat Mdszaki
ellenér a helyszinen ellenérzi.

A Vdllalkozasi szerz6dés szerint az els6 részteljesités hatarideje és az 1. részszamla
kiallitasanak idépontja: 2007. oktdber 1.

A VII. Villalkozasi szerz6dés alapjan Vallalkozé a végszamlajat 2007.11.01-tél
nyujthatja be, amelynek miiszaki tartalmat Miszaki ellenér a helyszinen ellenérzi.
Jelen molszaki ellen6ri jelentés elkészitésének idSpontjaig, 2007.05.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésekbél 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) kerilt Miszaki
ellenér altal jovahagyasra.-

A 2006.10.09-én aldirt Vallalkozasi szerzdédések szerint a targyi létesitmények
kivitelezésének kdtbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elorehaladasa:

Vallalkoz6 részére a munkateriilet 2007. marcius 6-an 12:00h-kor munkavégzésre
alkalmas allapotban atadasra kerilt, Vallalkoz6 a helyszinre felvonulit.

A munkaterulet atadasarél Miiszaki ellendr jegyzékdnyvet készitett, és megkuldte azt
Megrendelb részére.

Az ives jarda magassaga a terepadottsagokhoz igazodik, Vallalkozé a terepben

bevagast nem készit.

Az ives jarda szegélyezése és fogadészerkezete, valamint az uszoda elébtti
térburkolathoz kapcsolddé gyalogostit kitlizése elkésziilt. v

A kézponti sétany kialakitasra kerult: a szinhaz elétti diszburkolat kiegészitésre keruit
ugy, hogy a szegélyké a kapu szélének fut neki.

A kbzponti sétany/bekétéut csatlakozasanal kiszaradt gesztenyefa helyét a pihendvel
szimmetrikusan alakitja ki Vallalkozo.

Bonyolitas, miiszaki ellenrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miszaki ellendri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

A Vallalkoz6 és MUszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul keddi napokon 12 érai kezdettel helyszini kooperaciét
fogunk tartani az érdekeltek részvételével.

Az épitkezés helyszinén kozdsen felvételre keriild Kooperaciés Jegyzokényvek
Megrendel6 részére megkuldésre keriiinek.

Budapest, 2007. majus 10.

A feljegyzést készitette:

s TR

Téth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési Utemezés;
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. Melléklet
2007. Aprilis havi, 5. sz. miiszaki ellenéri jelentés

I. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: : 67 000 000 +20% Afa

Tervezoi Uitemterv: 150 000 + 20% Afa

Osszesen: 67 150 000 + 20% Afa

Alapszerz. 6sszeg: 1034 000 000 + 20% Afa

Opcios tételek: 87 719 837 +20% Afa

Pétmunka 35053 959 +20% Afa {bontasok)

(l6szermentesités

Osszesen: 1121719 837 +20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 +20% Afa Mdiszaki ell. altal igazolt teljesitett 8ssz.:

1. részszamia: 89 737 583 +20% Afa 91107 757 +20% Afa jovahagyva 2007.01.24

2. részszamia: 112 171 917 +20% Afa 123 609 434 +20% Afa jovahagyva 2007.03.09
3. részszamla: ~ 112171917 +20% Afa 151 926 185 +20% Afa_jévahagyva 2007.05.09

Kifizetés: 314 081 417 +20% Afa 366 643 376 + 20% Afa

Kifizetés ésszesen: 381231417 +20% Afa o )

Teljesités Osszesen (tervezéssel egyiitt): i 433798376 +20% Afa

A kivitelezés 28,00% -os allapott

Az |. részprojekt 32,07% -os allapotd 2007.05.10-én.

Il. MLTC:

Tervezés: 8272000 +20% Afa

Terv.médosités: 950 000_+ 20% Afa

Osszesen: 9222 000 +20% Afa

Szerz. bsszeg: 264 166 667 + 20% Afa

Pétmunka: 4 950 040 +20% Afa (injektalasos falszig.) jévéhagyva 2007.01.18‘

Szerzédéses 9sszeg 269 116 707 + 20% Afa

p6tmunkaval:

Szumma projektktsg.: 278 338 707 +20% Afa Maszaki ell. altal igazolt teljesitett 6ssz.:

1. sz. részszamla: 13 458 333 + 20% Afa 13510 272 + 20% Afa jévahagyva 2006.12.19

Kifizetés: 13458 333 + 20% Afa 13510272 +20% Afa

Kifizetés Gsszesen: 22 680 333 + 20% Afa .

Teljesités Osszesen (tervezéssel egyiitt): 5 22732272 +20% Afa

A kivitelezés 5,00% -os allapotu

A Il. részprojekt 8,15% -os allapotu 2007.05.10-én.

ll. Szinhaz lepényépulet:

Tervezés: 10 865 000 + 20% Afa

Péttervezés: 1750 000 +20% Afa

Arazott ktgvt.: 505 000 +20% Afa

Kivitelezés Selbir.l: 202 916 402 + 20% Afa

Osszesen: L. 216036402 +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os dllapotu

A |l részprojekt 6,07% -os allapot 2007.05.10-én.

IV. Tiszti kaszin6:

Tervezés: 0
Kivitelezés (el6ir.): 8 201 458
Osszesen: 8 201 458
| Végszamla: +20% Afa
Kifizetés: 0 +20% Afa
Kifizetés osszesen: 0 +20% Afa

Teljesités Osszesen:

A kivitelezés 0,00% -os allapotu
A |V. részprojekt 0,00% -os allapotu 2007.05.10-én.




Meliéklet
2007. Aprilis havi, 5. sz. miiszaki ellenéri jelentés

V. Kozvilagitas

|Szerzédes osszege: 14 753 870 + 20% Afa

| Végszamla:

Kifizetés: 0

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A V. részprojekt 0,00% -os allapotu 2007.05.10-én.

VI. Uszoda el6tti térburkolat, park rekonstrukcié

Tervezés: $50171.350000, + 20% Afa

Szerzédés dsszege: 78 244 652 + 20% Afa

Osszesen: 79 594 652 + 20% Afa

1. részszamla:

[Végszamla:

|Kifizetés: . +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapott

A VI. részprojekt 1,70% -os allapoti 2007.05.10-én.
VII. Parkolé

Tervezeés: 0 +20% Afa

Kivitelezés: 19 961 172 + 20% Afa

Végszamla: +20 % Afa

Kifizetés: A4ossB +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapoti

A V. részprojekt 0,00% -os allapotu 2007.05.10-én.
Mindosszesen tervezett koltség: 1 805 756 098 + 20% Afa

lgazolt teljesités mindésszesen 2007.05.10-ig: 457 875 648 + 20% Afa

Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.05.10-ig: btk 25,30
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovacs Péter
Polgarmester Ur
részére

Targy: Budapest Erzsébet-liget Kulturdlis és Rekreacids Kozpont részprojektek
megvalositasi munkai, 2007. Majus havi, 6. szamu miszaki ellenéri jelentés

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Ur!

A NOX 2000 Beruhazé és Fdévallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitdja és
miszaki ellendre - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerz8dése alapjan elkészitette
miszaki ellenéri jelentését a targyi létesitmény részprojektiei megvaldsitdsanak
el6rehaladasardl.

. Budapest XVI. kerillet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda Kkivitelezése a
sziikséges kozmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. El6zmények:

1.14. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 a TEBODIN EC
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt Kkiviteli tervdokumentacioja (épitészet, tartdszerkezetek, gépészet,
kdzmuivek, erb6s-és gyengedram, kertészet...) teljeskoriien elkészult.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kdvetben a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendel6 Budapest F&varos XVI. kerileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel koétott Kivitelezési Vallalkozasi
szerzédést 2006. november 22-én, a vallalkozoi dij 6sszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opciés tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2, Szamlazas, kivitelezési hatarido:

21. A Vdllalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerz6désben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek muszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. miszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Villalkozasi szerz6dés 9. szamu mellékletét képezé Pénzlgyi Utemterv szerint az
negyedik részteljesités, illetve a 4. részszamla lehetséges kiallitAsanak idépontja:
2007. junius 1.

23. A jelen miszaki ellendri jelentés elkészitésenek id6pontjaig, 2007.06.13-ig a
Vallalkozasi szerz6désbél 448.687.750,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 40%-a)
miiszaki teljesités keriilt Mlszaki ellenér altal jovahagyasra.

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Bélau. 152.  Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enternet.hu




24.

2.5.

3.

3.1.
3.2.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.

3.6.1.
3.6.2.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.
3.7.3.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

3.9.

3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

3.14.
3.15.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

NOX 2000 Zrt. ezaton hivja fel a Tisztelt Megrendeld figyelmét, hogy a projekt
jelenlegi késziiltségi foka egyes munkanemek tekintetében cca. 3-4 hetes
csuszasban van!

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkozé részére a munkaterilet 2006. november 27-én munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kertilt, Vallalkozd a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit.

A munkagoédor, illetve az épulet kitizése megtértént, a sarokpontok és raszterek
rogzitésre kerultek.

Foldmunka

A munkag6dor-, illetve a pont- és savalapok helyén a foldkiemelés megtortént.

A munkaterilleten nagy mennyiségl tuzérségi I6szer volt a féldben elasva, melyet
Vallalkozé folyamatos Tilizszerész fellilvizsgalat mellett szallittat/semmisittet meg az
arra jogosult szakértékkel.

Vasbeton szerkezetek

A vb-pilléralapok, az alaplemez és a vasalt aljzat a teljes fellleten elkészuit (féépilet,
strandlépcsd, strandtorony, napozoéterasz). »

A felmend vb-falazatok épitése 100%-ban befejezédott.

A liftaknak és vb-lépcsék vb. munkai 100%-ban elkésziitek.

A medencetér vb-aljzatanak épitése, a kiegyenlitd tartaly, a pincepadlé és féldszint
fodémjének épitése befejezbdott.

Téglafalazas

Teherhordé falazat 100%-ban elkésziiit.

Valaszfalak épitése folyamatban, cca. 80%-ban elkeszult

Vakolasi munkak megkezdédtek.

Kézmiibekotések

Vallalkozé az ideiglenes vizellatast egy kézeli tlizcsaprdl biztositja.

A viz-, csatorna- és gazbekotés késdbbi itemben készil.

Epliletgépészet

A szennyviz, csapadékviz alapcsovek és kidllasok az épiileten belill elkésziiltek.

A medencegépészeti kivitelezési munkakra az alvallaikoz6i szerzédés megkétve.

A gépészeti alapvezetékek elkésziltét kovetében az agvezetékek ktepnése is
megkezdédott.

Elektromos munkak

Az ideiglenes energia-ellatast az épitési daruk fokozott energia-igénye miatt
Vallalkoz6 részben sajat generatorral biztositotta. Idékézben kiépitésre kerllt az
ELMU bekétése ahonnan az épitkezés energia-ellatasa biztositott.

Az éplileten bellili elektromos kabeltalca-tarték elhelyezése megkezdddott.
Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt és a pince oldalfalan elkésztiltek.

A falazatok kiilsé hészigetelési munkai folyamatban, cca. 40%-os késztltségi fokon.
A vasalt aljzatbetonozas alatti usztato-réteg folyamatosan késziil, késziitségi foka
cca. 80%.

Az aljzatbetonozdsok az épiletben — a gépészeti alapvezetékek elhelyezését
kévetéen — folyamatosan haladnak, késziiltségi fok cca. 80%.

Acélszerkezeti munkak: a tetészerkezet elhelyezésével parhuzamosan keriltek
beépitésre a fogadd acélsaruk.

Fatart6: a fétartd beépitése befejezddott, jelenleg a szelemenezés folyik.

Medence: megrendelve, a sziikséges befuvo-halézat kiépitése a fenéklemez
betonozasa elétt megtértént.

Az oldalsé tetdszerkezetek acsmunkai folyamatban.

A pecsétes kozmlitervek Vallalkozé részére atadasra kerultek.
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3.16.

3.17.

4,
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.2.

5.3.

A feltoltésre kerlilé csatorna-vezetékek részatvéteiének megfelelésségét Vallalkoz6
dokumentalta.
Az aljzatbetonozasnal tavtartassal kell a vashalét elhelyezni.

Megoldando feladatok, probiémak:

A Kkivitelezés sordn a mai napig felmerillt kézmdialagut bontasi poétmunkak
Osszeadllitasat Vallalkozé6 megkuldte Megrendeld, illetve Milszaki ellendr részére.
Mlszaki ellendr Megrendeld hatarozott kérésére a pétmunka-Osszeallitast
szamszakilag is felllvizsgalta és 2007. februar 16-an megkiildte Feljegyzését arrdl
Megrendeld részére.

Villalkozé jelezte tovabba, hogy a l6szermentesités, illetve az ideiglenes energia-
elidtast biztosité generator koltségeit pétmunkaként el kivanja szamolni Megrendeld
felé.

A szerkezet-épitd javitasait strgésen el kell végezni.

Az épitkezés lteme lelassult, Vallalkozé fel Iett szolltva a munkak Utemének
felgyorsitasara. '

Bonyolitas, miiszaki ellen6rzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzdédés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Mlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul keddi napokon 13 érai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozosen felvételre kerlild Kooperaciés Jegyzdkonyvek
Megrendeld részére megkildésre kerulnek. -

Il. Matyasfold Lawn Tennis Club meglévd épiilet rekonstrukcidja és korszerisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve 6lt6z6k onallé épiletben térténd elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

1.

1.2

1.3.

2.2,

2.3.

1.1.

El6zmények:

A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkesZ|tesere Megrendelo a Manyi Istvan

Epitész Studié Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,

kézmlivek, erds-és gyengearam, kertészet...) teljeskoriien elkésziit.

A Kozbeszerzési eljarast kovetben a targyi létesitmény megvalbsitasara a

megrendelé Budapest Foévaros XVI. kerileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau

Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotott Kivitelezési = Vallalkozasi

szerzdédést 2006. november 22-én, a vallalkozéi dij 6sszege: 269.166.667,- + 20%
Afa, elfogadott pétmunka értéke: 4.950.040,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hataridé:

A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a szerzédésben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kidllitani, melynek mdszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
muszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerzédés 9. szamu mellékletét képezdé Pénzigyi utemterv szerint a
végszamla benyujtasanak feltétele a 100%-os késziltség, idépontja legkorabban
2007. majus 31.

A jelen miszaki ellenéri jelentés készitésének id6pontjaig, 2007.06.13-g a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbél 13.458.333,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 5%-
a) kerlilt Miszaki ellenér altal jovahagyasra.
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24. A 2006.11.13-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerz6dés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.05.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa:

3.1. Vdllalkozd részére a munkateriilet 2006. november 16-an munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kertilt.

3.2. Vallalkozé készre-jelentése alapjan Miszaki ellenér az alabbiak szerint tlizte ki az
egyes éplletrészek miszaki atadas-atvételét:
- Oltézdépilet és nyilvanos illemhelyek elhelyezése: 2007.05.31.
- Tenisz Club féépilet: 2007 06.07. (az utélagos szigetelési munkak miatt 1 hettel
késdbb)

3.3. A miszaki atadas-atvételi eljaras folyamatban van, Bonyolité/Miiszaki ellendr azt
jegyzdkdnyvezi.

3.4. Az atadasi bejards megkezdésekor feliilvizsgalatra keriiltek az elkésziilt munkak
valamennyi szakag tekintetében, melyekrdl a NOX 2000 Zrt. Hiba- és hianylistat
készitett és megkuidte azt Vailalkozénak, illetve Megrendeld képviselbjének is.

4, Bonyolitas, miiszaki ellenérzés:
4.1. NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miszaki ellendri feladatait a 2006.
: majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végezte.

Hl. Corvin Miivel6dési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszeriisités és belsd
Osszekottetés kialakitasa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kiviil allé
étterem épiiletének felujitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitéterem és kozosségi
terek kialakitasa, valamint belsé osszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-u telken
allé épiilettel (HRSZ: 105842/33);

1. Elézmények:
1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendeldé a Manyi Istvan
Epitész Studio Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt Kkiviteli tervdokumentacibja (épitészet, tartdszerkezetek, gépészet,
kézmuivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskorien elkészilt.

1.3. Az Ajanlattevék részére biztositott helyszini bejarast érdekeltek 2007. marcius 6-an
14:00h-kor tartottdk meg, melyrél Mdiszaki ellenér jegyzékdnyvet készitett, és
megkiildte azt Megrendel6 részére.

1.4. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalésitasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzata a Renovit Kft-vel kotott
Vallalkozasi szerzédést 2007. majus 17-en, a vallalkozéi dij Osszege:
276.784.836,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:

2.1. A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Renovit Kft. a szerzédésben rdgzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamiat kidllitani, melynek miszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
miszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik. '

2.2. A Villalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan az |. részteljesités minimum 25%-os
késziiltséget jelent, az |. részszamla kidllitasanak legkorabbi idépontja: 2007. julius 1.

23. A jelen miszaki eliendri jelentés készitésének idépontjaig, 2007.06.13-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbol 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0%-a) keriilt
Miszaki ellenér altal jovahagyasra.

2.4, A 2007.05.17-én alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.16.
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3. Kivitelezés elérehaladasa:

3.1.  Véllalkozd részére a munkaterilet 2007. majus 22-én munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerdilt, Vallalkozé a helyszinre felvonult.

3.2. A bontasi munkakat Vallalkozé megkezdte.

3.3. A légtechnikai bontdsok a terveken nem szerepeltek, azokat Vallalkozé tételesen
felméri.

3.4. A szinhazi nagyterem almennyezetének szerkezete annak bontasa el6tt feltarasra
kerdl.

4. Megoldando feladatok, problémak:

4.1. A vasbeton szerkezetek (pillérek, fédémek) betontakarasa tébb helyen sériilt, a vasak
korrézié-védelmét meg kell oldani.

4.2. Kérdéses a beton almennyezetek bontasa, Megrendelé errél nyilatkozik.

5. Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

5.1.  NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellendri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

5.2. A Vallalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul keddi napokon 8 orai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

5.3. Az épitkezés helyszinén kozosen felvételre kertld Kooperacios Jegyzékonyvek
Megrendeld részére megklldésre keruinek. : _

IV. ,Tiszti-kasziné” hasznalaton kivil allé épiilete (HRSZ: 105842/40)

1. Elézmények:
1.1. A létesitmény allagmegovasi kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyn
Istvan Epitész Stadio Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt allagmegévasi kiviteli tervdokumentaciéja teljeskérien elkésziit.

1.3. A Kozbeszerzeési értesitében kiirasra kerlit 2007.04.18-an, Megrendel6 altal ,elGirt”
kivitelezési koltség 8.200.000,- + 20% Afa.

1.4.

NOX 2000 Zrt. 2007. janius 5-én kildte meg Generalarajanlat-kiértékelését
Megrendeld részére. a .

V. Kozvilagitasi halozat kiépitése

V/1. Szinhazépiilet és parkoldé kozotti gyalogos dt T 11-T 24-ig - kozvilagitasi halézat
kiépitése

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda koriili utak, uszoda parkol6 - kdzvilagitasi haldézat kiépitése

1. El6zmények:
1.1.  Alétesitmény erésaramu kiviteli terveinek elkeszntesere Megrendelé az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentaciéja teljeskériien elkésziiit.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetdben a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntarto
Kft-vel kotott Vallalkozasi szerz6dést 2006. oktéber 10-én, a vallalkozoi dij 6sszege:
14.753.870,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:
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A Vallalkozasi szerz6dés 51. pontja alapjan Fokert Parkfenntartdé Kft. a végszamiajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kévetéen nyujthatja be, melynek miiszaki tartalmat a
NOX 2000 Zrt. miiszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerzddés szerint a végszamla kiallitasanak idépontja: 2007. oktéber
31.

A miszaki eliendri jelentés elkészitésének idOpontjaig, 2007.06.13-ig a Kivitelezési
véllalkozasi szerz6désbdl 1.121.375,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 7,6%-a) keriilt -
Mdiszaki ellenér altal jovahagyasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzddés szerint a targyi létesitmeny
kivitelezésenek kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Véllalkoz6 részére a munkateriilet 2006. oktéber 26-an munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra keriilt, Vallalkoz6 a helyszinre felvonult.

Megrendelé kérésére az Erzsébet-ligeti Szinhazhoz vezetd gyalogos Ut kozvnlagntasn
halézatanak kiépitését Vallalkozé a tél elétt elvegezte

A fennmaradé munkarész (uszoda korili utak és parkolé vilagitasa) kiépitésének
prognosztizalt és szerz6désben rogzitett kezdési idSpontja 2007.08.16.,
Osszefliggésben a parkol6 burkolatanak épitésével. ’

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

~NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és muszaki ellenéri feladatait a 2006.

majus 8-an kelt Megbizasi szerzddés alapjan végzi.

A Villalkoz6 és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
szikség szerint, a Vallalkozéval és Megrendelével egyeztetett idopontban helyszini
kooperaciot tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozOsen felvételre kerlild6 Kooperaciéos Jegyzokoényvek
Megrendel6 részére megkuldésre kerlinek.

Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukciéja :

Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése

Megjegyzés: a két kilon Vallalkozasi szerz6désben meghatarozott teljesites
Vallalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitéipari Kft., ezért a jelen Miszaki
ellendri jelentés az alabbiakban egyiitt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

El6zmények:

A létesitmény kornyezetrendezési- és kertépitési kiviteli terveinek elkészitésére
Megrendel6é a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentaciéja teljeskoriien elkészilt.

A Koézbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmények megvalosnasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Penta Altalanos
Epitéipari Kft-vel kotott Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktéber 9-én, a vallalkozoi
dijak 0sszege:

VI. Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcidja: 78.244.652,- + 20% Afa.

VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkoldjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A VI. Vallalkozasi szerzédés 30. pontja alapjan Penta Altalanos Epitéipari Kft.. a
tényleges miszaki teljesitéshez igazodéan allithatia ki részszamiljjat, melynek
maximalis 6sszege a vallalasi ar 30%-a lehet, amelynek miszaki tartalmat Mdszaki
ellendr a helyszinen ellenérzi.
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A Vallalkozasi szerzddés szerint az elso részteljesités hatarideje és az 1. részszamla
kiallitasanak id6épontja: 2007. oktéber 1.

A VIl. Vallalkozasi szerzdédés alapjan Vallalkozé a végszamlajat 2007.11.01-tdl
nytjthatja be, amelynek miszaki tartalmat Miiszaki ellenér a helyszinen ellenérzi.
Jelen mdiszaki ellenéri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.06.13-ig a
Vallalkozasi szerzédésekbél 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) keriilt M(iszaki
ellendr altal jovahagyasra.

A 2006.10.09-én alairt Vallalkozasi szerzédések szerint a targyi létesitmények
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elorehaladasa:

Vallalkozd részére a munkateriilet 2007. marcius 6-an 12:00h-kor munkavégzésre
alkalmas allapotban atadasra kertiilt, Vallalkozé a helyszinre felvonult és elhelyezte
épitési konténereit.

A munkaterilet provizérikus atadasardl a Megrendelé részére Mlszaki ellendr
2007.06.12-én jegyzékonyvet készitett, és megkildte azt Megrendelé részére. A
jegyzékényvben rogzitésre kerultek az elkészult sétany és kapcsolédé utak
kivitelezési hibai, melyeket Véllalkozé az uszoda elétti térburkolat kivitelezésével
parhuzamosan fog kijavitani. '

Bonyolitas, miiszaki ellenorzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és muszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzdédés alapjan végzi.

A Viéllalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul keddi napokon tartottunk helyszini kooperaciot, melyet az
uszoda elétti térburkolasi munkak megkezdésétdl ismételten folytatunk majd.

Az épitkezés helyszinén kozdsen felvételre ker(ild Kooperaciés Jegyzdkdnyvek
Megrendeld részére megkuldésre keriiinek.

Budapest, 2007. janius 13.

A feljegyzést készitette:

Ny
Téth Pétet;c\
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési (itemezés;
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2007. Majus havi, 6. sz. miiszaki ellendri jelentés

l. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: : 67 000 000 +20% Afa

Tervezbi Utemterv: 150 000 + 20% Afa

Osszesen: 67 150 000 + 20% Afa

Alapszerz. 6sszeg: 1034000000 +20% Afa

Opcios tételek: 87 719 837 + 20% Afa .

Pétmunka 35053 959 + 20% Afa (bontasok)
(l6szermentesités

Osszesen: 1121719 837 + 20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 +20% Afa Miszaki ell. aital igazolt teljesitett 6ssz.:

1. részszamia; 89 737 583 +20% Afa 91 107 757 +20% Afa jovahagyva 2007.01.24

2. részszamla: 112171 917 +20% ,{\fa 123 609 434 +20% Afa jovahagyva 2007.03.09

3. részszamla: 112171917 +20% Afa 151926 185 +20% Afa {6vahagyva 2007.05.09

4. részszdmla 134 606 333 +20% Afa 107 267 110_+20% Afa Mhagﬂa 2007.05.31

Kifizetés: 448 687 750 + 20% Afa 473910 486 + 20% Afa

Kifizetés 6sszesen: 515837 750 +20% Afa .

Teljesités dsszesen (tervezéssel egyiitt): + 20% Afa

A kivitelezés 40,00% -os allapotu

Az |. részprojekt 43,39% -os allapotu 2007.06.13-an.

Il MLTC:

Tervezés: 8272000 +20% Afa

Terv.mbdositas: 950 000 +20% Afa

Osszesen: 9222 000 +20% Afa

Szerz. 8sszeg: 264 166 667 +20% Afa

Pétmunka: 4950 040 + 20% Afa (injektalasos falszig.) jévéhagyva 2007.01.18

Szerzddéses Osszeg 269 116 707 + 20% Afa

poétmunkaval:

Szumma projektktsg.: 278 338 707 + 20% Afa Mdszaki ell. altal igazolt teljesitett 6ssz.:

1. sz. részszémia: 13 458 333 + 20% Afa 13510 272+ 20% Afa jovahagyva 2006.12.19

Kifizetés: 13 458 333 +20% Afa 13510272 +20% Afa

Kifizetés 6sszesen: 22680 333 +20% Afa

Teljesités 6sszesen (tervezéssel egyiitt):

A kivitelezés 5,00% -os allapotd
A |l. részprojekt 8,15% -os allapoti 2007.06.13-an.

2732272 + 20% Afa

Ill. Szinhaz lepényépiilet:

Tervezés: 10 865 000 + 20% Afa

Péttervezés: 1750 000 +20% Afa

Arazott kigvt.: 505 000 +20% Afa

IKivitetezés: 276 784 8368 + 20% Afa

Osszesen: + 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapota

A Il részprojekt 4,53% -os allapotu 2007.06.13-4n.

IV. Tiszti kasziné:

Tervezés: 0
Kivitelezés (eldir.): 8 201 458
Osszesen: 8 201 458
Végszamia: +20% Afa
Kifizetés: 0 +20% Afa
Kifizetés 6sszesen: R 0 +20% Afa

Teljesités 6sszesen:

A kivitelezés 0,00%
A IV. részprojekt 0,00%

-0s allapotu

-0s allapoty 2007.06.13-an.




Melléklet
2007. Majus havi, 6. sz. miiszaki ellendri jelentés

V. Kozvilagitas

Szerz6dés dsszege: 14 753 870 + 20% Afa

Végszamla:

IKifizetés: 0

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A V. részprojekt 0,00% -os 4llapotd 2007.06.13-4n.

VI. Uszoda el6tti térburkolat, park rekonstrukcié

Tervezés: B ;350000 +20% Afa

Szerzbdés dsszege: 78 244 652+ 20% Afa

Osszesen: 79594 652 + 20% Afa

1. részszamla:

Végszamla:

Kifizetés: +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os éllapotu

A V. részprojekt 1,70% -os allapotu 2007.06.13-an.
VIl. Parkolé

Tervezés: 0 +20% Afa

Kivitelezés: 19961 172 +20% Afa

|Végszamia: +20 % Afa

Kifizetés: 40 +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapota

A VI. részprojekt 0,00% -os allapoti 2007.06.13-an.
Mindésszesen tervezett koitség: 1 879 624 532 + 20% Afa

igazolt teljesités mindosszesen 2007.06.13-ig:
Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.06.13-ig:




AOX

- "NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZB LRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovacs Péter
Polgarmester Ur
részére

Targy: Budapest Erzsébet-liget Kulturdlis és Rekreacios Kozpont részprojektek
megvalositasi munkai, Il. Negyedévi, 7. szamua miiszaki ellendri jelentés

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Ur!

A NOX 2000 Beruhazo és Févallalkozo Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitdja és
muUszaki ellen6re - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerzédése alapjan elkészitette
miszaki ellenéri jelentését a targyi létesitmény részprojektjei megvaldsitasanak
elérehaladasardl.

. Budapest XVI. keriilet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda kivitelezése a
szilkkséges kozmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. Elézmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a TEBODIN EC
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentaci6ja (épitészet, tartdoszerkezetek, gépészet,
kozmiivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskorlien elkésziilt.

1.3. A Kodzbeszerzési eljarast koveten a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendel6 Budapest F6varos XVI. keruleti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
EpitSipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotdtt Kivitelezési Vallalkozasi
szerzédést 2006. november 22-én, a vallalkozéi dij 6sszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opcits tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:

2.1. A Vdllalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerz6désben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek muszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. m(iszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Villalkozasi szerzédés 9. szamu mellékletét képezd Pénziigyi (temterv szerint az
negyedik részteljesités, illetve a 4. részszamla lehetséges kiallitasanak idépontja:
2007. janius 1.

2.3. A jelen mlszaki ellendri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.07.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésbdl 541.060.486,- Ft + 20% Afa (a vallalkozoi dij 40%-a)
muszaki teljesités kerlilt Miiszaki ellenér altal jovahagyasra.
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A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerz6dés szerint a targyi Iétesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

NOX 2000 Zrt. ezuton hivja fel a Tisztelt Megrendelé figyelmét, hogy a projekt
jelenlegi keésziiltségi foka egyes munkanemek tekintetében cca. 3-4 hetes
csuszasban van!

Kivitelezés elérehaladasa: .

Véllalkoz6 részére a munkateriilet 2006. november 27-én munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerult, Vallalkozd a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit.

A munkagddor, illetve az épilet kitizése megtortént, a sarokpontok és raszterek
rogzitésre kertiltek.

Foldmunka

A munkagodor-, illetve a pont- és savalapok helyén a foldkiemelés megtortént.

A munkateriileten nagy mennyiségl tluzérségi l6szer volt a foldben elasva, melyet
Vaéllalkozé folyamatos Tlizszerész felllvizsgalat mellett szallittat/semmisittet meg az
arra jogosult szakértokkel. ‘
Vasbeton szerkezetek

A vb-pilléralapok, az alaplemez és a vasalt aljzat a teljes feluleten elkésziit (féépalet,
strandiépcso, strandtorony, napozoéterasz).

A felmend vb-falazatok épitése 100%-ban befejez6dott.

A liftaknak és vb-lépcsék vb. munkai 100%-ban elkésziiltek.

A medencetér vb-aljzatanak épitése, a kiegyenlitd tartaly, a pmcepadlo és foldszint
fodémjének épitése befejezodott.

Téglafalazas

Teherhord6 falazat 100%-ban elkésziilt.

Valaszfalak épitése folyamatban, cca. 80%-ban elkésziilt.

Vakolasi munkak megkezdddtek.

Kézmiibekotések

Vallalkoz6 az ideiglenes vizellatast egy kézeli tlizcsaprol biztositja.

A viz-, csatorna- és gazbekotés késdbbi itemben készil.

Eplletgépészet

A szennyviz, csapadékviz alapcsévek és kiallasok az épiileten bellil elkésziiitek.

A medencegépészeti kivitelezési munkakra az alvallalkozéi szerzédés megkétve.

A gépészeti alapvezetékek elkésziltét kovetden az agvezetékek kiépitése is
megkezdbdott.

Elektromos munkak

Az ideiglenes energia-ellatdst az épitési daruk fokozott energia-igénye miatt
Vélialkoz6 részben sajat generatorral biztositotta. Idékdézben kiépitésre kerult az
ELMU bekétése ahonnan az épitkezés energia-ellatasa biztositott.

Az épiileten bellili elektromos kabeltaica-tarték elhelyezése megkezdddott.
Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt és a pince oldalfalan elkésziitek.

A falazatok kiilsé hészigetelési munkai folyamatban, cca. 40%-os késziiltségi fokon.
A vasalt aljzatbetonozas alatti Gsztato-réteg folyamatosan készil, késziltségi foka
cca. 80%.

Az aljzatbetonozasok az épliletben — a gépészeti alapvezetékek elhelyezését
kévetéen — folyamatosan haladnak, késziltségi fok cca. 80%.

Acélszerkezeti munkak: a tetdszerkezet elhelyezésével parhuzamosan keriitek
beépitésre a fogadé acélsaruk.

Fatarto: a fétarté beépitése befejezddott, jelenleg a szelemenezés folyik.

Medence: megrendelve, a sziikséges befluvo-halézat kiépitése a fenéklemez
betonozasa elétt megtortént.

Az oldalsé tetészerkezetek acsmunkai folyamatban.

A féépllet épitészeti helyszini beton és vasbeton munkai 100%-ban elkészultek.
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3.16. A Kkils6 homlokzaton elkezd6détt a Dryvitozas.
3.17. A belsb, nyersen maradé betonszerkezetek javitasat Vallalkoz6 még mindig nem

4.2.

4.3.

44,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

kezdte el.

Megoldandé feladatok, probiémak:

A kivitelezés soran a mai napig felmertlt kozmualagit bontasi pétmunkak
Osszedllitdsat Vallalkozé megkildte Megrendeld, illetve Mlszaki ellentr részére.
Miszaki ellendr Megrendeld hatarozott kérésére a poétmunka-Gsszeallitast
szamszakilag is felllvizsgalta és 2007. februar 16-an megklildte Feljegyzését arrol
Megrendel6 részére.

Viallalkozé jelezte tovabba, hogy a loszermentesités, illetve az ideiglenes energia-
ellatast biztositdo generator kéltségeit pétmunkaként el kivanja szamolni Megrendel6
felé.

A szerkezet-épitd javitasait stirgdsen el kell végezni.

Az épitkezés lteme lelassult, Vallalkozé fel lett szdlitva a munkak Gtemének
felgyorsitasara.

Vallalkozé igérete ellenére nem készitette el az épitkezés aktualizalt Utemtervét.

Bonyolitas, miiszaki ellenorzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi &€s muszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzdédés alapjan végzi.

A Villalkoz6 és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul keddi napokon 13 érai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszmen kozésen felvételre kertld Kooperacios Jegyzokbnyvek
Megrendeld részére megkuldésre kerlinek.

Il. Matyasfdld Lawn Tennis Club meglévd épiilet rekonstrukcidja és korszerisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve o6It6z6k onallé épiiletben térténd elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

1.

1.1.
1.2.

1.3.

2.2.

23.

Elézmények: '

A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi Istvan.
Epitész Studio Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartdszerkezetek, gépészet,
kézmivek, erds-és gyengearam, kertészet...) teljeskérien elkésziilt.

A Koézbeszerzési eljarast kovetben a targyi Iétesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitsipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft-vel kotétt Kivitelezési Vallalkozasi
szerzGdést 2006. november 22-én, a vallalkozoi dij osszege: 269.166.667,- + 20%
Afa, elfogadott potmunka értéke: 4.950.040,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido: :

A Vallalkozasi szerzddés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a szerzédésben régzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazoit teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miszaki tartaimat a NOX 2000 Zrt.
mUszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu mellékletét képezd Pénzigyi Utemterv szerint a
részteljesités hatarideje és a részszamla kiallitasanak idépontja: 2006. november 30.
A jelen miuszaki ellendri jelentés készitésének iddpontjaig, 2007.07.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbdl 13.458.333,- Ft + 20% Afa (a vallalkoz6i dij 5%-
a) kertilt Miiszaki ellendr altal jovahagyasra.
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24.

3.2.

3.3.

3.4.

A 2006.11.13-an aldirt Kivitelezési Vallalkkozasi szerzédést 2008. majus 23-an
mddositottak, mely szerint a targyi létesitmény kivitelezesének kétbérterhes
véghatarideje 2007.06.07.

Kivitelezés elSrehaladasa:

Véllalkozé részére a munkateriilet 2006. november 16-an munkavegzesre alkalmas
allapotban atadasra kertdilt.

Vallalkoz6 készre-jelentése alapjan Mdszaki ellenér az aldbbiak szerint tlizte ki az-
egyes éplletrészek miszaki atadas-atvételét:

- Oltézéépilet és nyilvanos illemhelyek elhelyezése: 2007.05.31.

- Tenisz Club féépulet: 2007.06.07. (az utdlagos szigetelési munkak miatt 1 héttel
késbbb).

Az atadasi bejaras megkezdésekor felilvizsgalatra keriitek az elkészilt munkak
valamennyi szakag tekintetében, melyekrdl a NOX 2000 Zrt. Hiba- és hianylistat
készitett és megkuldte azt Vallalkozénak, illetve Megrendeld képviseldjének is.

A miszaki atadas-atvételi eljaras 2007. junius 15-én lezarasra kerilt, melyrél
Bonyolité/M(iszaki ellendr jegyzokonyvet készitett.

Bonyolitas, miiszaki ellenérzés:
NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és muszaku ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végezte.

Corvin Miivelédési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszeriisités és belsd

osszekottetés kialakitisa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kivul allé
étterem épililetének felljitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitoterem és koézosségi
terek kialakitasa, valamint belsd dsszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-u telken
allo épiilettel (HRSZ: 105842/33);

1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

2.2
2.3.

24.

El6zmények:

A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi Istvan
Epitész Studié Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacioja (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,
kézmiivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskorien elkésziit.

Az Ajanlattevok részére biztositott helyszini bejarast érdekeltek 2007. marcius 6-an
14:00h-kor tartottdk meg, melyrél Mlszaki ellenér jegyzékényvet készitett, és
megklildte azt Megrendelé részére.

A Kozbeszerzési eljarast kovetben a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Renovit Kft-vel kététt
Vallalkozasi szerzédést 2007. majus 17-én, a vallalkozéi dij Osszege:
276.784.836,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hataridé:

A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Renovit Kft. a szerzodesben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfelelben igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miiszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
muszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerzodés 5. pontja alapjan az |. részteljesités minimum 25%-0s
késziiltséget jelent, az |. részszamia kiallitasanak legkorabbi idépontja: 2007. jalius 1.
A jelen miszaki ellendri jelentés készitésének id6pontjaig, 2007.07.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerz6désbdl 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkoz6i dij 0%-a) keriilt
Mdszaki ellenér altal jovahagyasra.

A 2007.05.17-én alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.16.
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3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.8.

5.1.
5.2.

5.3.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkozé részére a munkatertlet 2007. majus 22-én munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerdlt, Vallalkoz6 a helyszinre felvonult.

A bontasi munkakat Vallalkoz6 megkezdte.

A légtechnikai bontasok a terveken nem szerepeltek, azokat Vallalkozé tételesen
felmérte.

A szinhazi nagyterem almennyezetének szerkezete annak bontasa elétt feltarasra
kerult.

Az elétetdk — melyek a kiviteli terveken nem szerepelnek — elbontasra kertltek.

A bontasok soran Vallalkozé 2 kézmuialagutat talalt.

Belséépitész kérésére Vallalkozd a Szinhaz almennyezetét megbontotta.

Megoldando feladatok, problémak:

A vasbeton szerkezetek (pillérek, fodémek) betonakadasa tébb helyen sériilt, a vasak
korrézio-védelmét meg kell oldani.

Kérdéses a beton aimennyezetek bontasa, Megrendeld errdl nyilatkozik.

A lapostetd vizelvezetését ideiglenesen meg kell oldani.

A fodémattorések megoldasaroél Tervezé részietrajzot ad.

A szinhaz munkateriletét az elézetes megallapodas ellenére 2007.06.26-an nem
lehetett atadni, emiatt Vallalkozé az erre vonatkozé hataridét felmondija.

A varazsmiihely 2007.07.15-ig lesz kilritve, Vallalkoz6 a megrendelt légtechnikai
csatornak gyartasat felfiiggeszti.

Vallalkozé a munkateriletet 2007.07.03-an részlegesen atvette.

Bonyolitas, miszaki ellenérzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Mliszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul keddi napokon 8 Orai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszmen kézésen felvételre kerulo Kooperacms Jegyzbékodnyvek
Megrendeld részére megkildésre keriinek.

IV. ,,Tiszti-kaszind” hasznalaton kiviil allé épiilete (HRSZ: 105842/40)

2.2.

2w

Elézmények:

A létesitmény allagmegovasi kiviteli terveinek elkészitésére Megrendeld a Manyi
Istvan Epitész Studié Kft-t bizta meg.

A projekt allagmegovasi kiviteli tervdokumentacioja teljeskériien elkészuit.

A Kozbeszerzési értesitében kiirasra kerllt 2007.04.18-an, Megrendel6 altal ,eldirt”
kivitelezési kéltség 8.200.000,- + 20% Afa.

A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalésitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzata a BAUCONT Zrt-vel
kétott Kivitelezési Vallalkozasi Szerzédést 2007. junius 22-én, a vallalkozoi dij
dsszege: 14.187.451,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarid6:

A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan BAUCONT Zrt. a szerzédésben régzitett
megaliapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
muszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan, 100%-os késziiitségnél nyujthatja be
végszamlajat.
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23. A jelen miszaki ellendri jelentés készitésének idépontjaig, 2007.08.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbél 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0%-a) keriilt
Miiszaki ellendr altal jovahagyasra.

2.4. A 2007.06.22-én alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.07.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa: _

3.1. Kivitelezd részére a munkaterulet 2007. junius 26-an munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra keriilt, Kivitelezé a helyszinre felvonulit.

3.2. A bontasi munkakat Kivitelezé6 megkezdte.

4. Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

4.1. NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és muszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

4.2. A Villalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszmen a
rendszeres ellendrzésen tal keddi napokon helyszini kooperaciét tartunk az
érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes Sandor ur
is részt vesz.

4.3. Az épitkezés helyszinén koézbsen felvételre kerulo Kooperacidés Jegyzbkényvek
Megrendeld részére megkildésre kerilnek. :

V. Kozvilagitasi halézat kiépitése

V/1. Szinhazépllet és parkolé kodzotti gyalogos ut T 11-T 24-ig - kozvilagitasi halozat
kiépitése

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda korlili utak, uszoda parkolé - kzvilagitasi hal6zat kiépitése

1. Elézmények: : ' '
1.1.  Alétesitmény erésaramu kiviteli tervemek elkészitésére Megrendelo az ELMU- SZOG
Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja teljeskoruen elkésziilt.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetbéen a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntartd
Kft-vel kététt Vallalkozasi szerzédést 2006. oktéber 10-én, a vallalkozéi dij 6sszege:
14.753.870,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:

2.1. AVallalkozasi szerzédés 51. pontja alapjan Fokert Parkfenntarté Kft. a végszamlajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetéen nyujthatja be, melynek miszaki tartalmat a
NOX 2000 Zrt. miszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerzé6dés szerint a végszamla kiadllitdsanak idépontja: 2007. oktéber
31.

2.3. A miszaki ellenéri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.07.10-ig a Kivitelezési
vallalkozasi szerzédésbél 1.121.375,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 7,6%-a) keriilt
Mdszaki ellenér altal jovahagyasra.

2.4. A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa:

3.1. Vallalkozé részére a munkaterilet 2006. oktdber 26-an munkavégzésre alkaimas
allapotban atadasra keriilt, Vallalkozé a helyszinre felvonult.

3.2. Megrendeld kérésére az Erzsébet-ligeti Szinhazhoz vezetd gyalogos ut kdzvilagitasi
halézatanak kiépitését Vallalkozé a tél elétt elvégezte.
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3.3.

5.2.

5.3.

Vi.

Vit.

-
wn

1.3.1.

1.3.2.

2.2.
23.
2.4.

2.5.

3.2.

A fennmaradd munkarész (uszoda kéruli utak és parkold vilagitasa) kiépitésének
prognosztizalt és szerzdédésben rogzitett kezdési idépontja 2007.08.16.,
Osszefliggésben a parkol6 burkolatanak épitésével.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és mliszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
sziikség szerint, a Vallalkozéval és Megrendeldvel egyeztetett idépontban helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor (r is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kézdsen felvételre kertld Kooperacidés Jegyzbkényvek
Megrendeld részére megkildésre kerilnek.

Erzsébet-ligeti uszoda elotti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcidja : :

Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése

Megjegyzés: a két kilon Vallalkozasi szerzédésben meghatarozott teljesités
Véllalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitbipari Kft., ezért a jelen Miiszaki
ellendri jelentés az alabbiakban egyitt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

Elézmények:

A létesitmény kornyezetrendezési- és kertépitési kiviteli terveinek elkészitésére
Megrendelé a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentaciéja teljeskérien elkésziilt.

A Kozbeszerzési eljarast kovetden a targyi létesitmények megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Penta Altalanos
Epitéipari Kft-vel kététt Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktéber 9-én, a vallalkoz6i
dijak dsszege:

VI. Erzsébet-ligeti uszoda eldtti térburkolat készitése, a meglévdé park
rekonstrukcitja: 78.244.652,- + 20% Afa.

VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkoldjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

Szamlazas, kwﬂelezesn hataridé:

A VI. Vallalkozasi szerzédés 30. pontja alapjan Penta Altalanos Epitéipari Kft.. a
tényleges miiszaki teljesitéshez igazodéan Aallithatja ki részszamlajat, melynek
maximalis 6sszege a vallalasi ar 30%-a lehet, amelynek muiszaki tartaimat Miszaki
ellenér a helyszinen ellenérzi.

A Vallalkozasi szerzddés szerint az elsé részteljesités hatarideje és az 1. részszamla
kiallitasanak idépontja: 2007. oktéber 1.

A VII. Vallalkozasi szerz6dés alapjan Vallalkozé a végszamlajat 2007.11.01-tél
nyUjthatja be, amelynek miszaki tartaimat Miszaki ellenér a helyszinen eliendrzi.
Jelen miszaki ellendri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.07.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésekbdl 0,- Ft + 20% Afa (a vaIlalkozou dij 0,0%-a) kerult Muszaki
ellendr altal jovahagyasra.

A 2006.10.09-én alairt Vallalkozasi szerzdédések szerint a targyi Ietesdmények
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkozé részére a munkateriilet 2007. marcius 6-an 12:00h-kor munkavégzésre
alkalmas allapotban atadasra keriilt, Vallalkozé a helyszinre felvonult es elhelyezte
épitési konténereit.

A munkateriilet provizérikus atadasarél a Megrendeld részére Miiszaki ellendr
2007.06.12-én jegyzokényvet készitett, és megkuildte azt Megrendelé részére. A
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jegyzékényvben roégzitésre keriiltek az elkészilt sétany és kapcsolédé utak
kivitelezési hibai, melyeket Vallalkoz6 az uszoda el6tti térburkolat kivitelezésével
parhuzamosan fog kijavitani.

4. Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

41. NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és mdiszaki elienéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

4.2. A Vallalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tal keddi napokon tartottunk helyszini kooperaciét, melyet az
uszoda elétti térburkolasi munkak megkezdésétdl ismételten folytatunk majd.

4.3. Az épitkezés helyszinén kozdsen felvételre kerilé Kooperacidos Jegyzdkoényvek
Megrendeld részére megkulldésre keriiinek.

Budapest, 2007. jdlius 10.

A feljegyzést készitette:

NI A
- Toth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési Uitemezés;
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Melléklet

2007. ll. Negyedévi, 7. sz. miiszaki ellendri jelentés

I. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: 67 000 000 + 20% Afa
Tervez6i Gtemterv: 150 000 + 20% Afa
Osszesen: 67 150 000 + 20% Afa

Alapszerz. dsszeg: 1034 000 000 + 20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 +20% Afa

1. részszamla: 89 737 583 + 20% Afa
2. részszamia: 112171 917 +20% Afa
3. részszamia: 112171 917 +20% Afa

Kifizetés Ssszesen: 515837 750 + 20% Afa
Teljesités Gsszesen (tervezéssel egyiitt):

A kivitelezés
Az |. részprojekt

40,00% -os allapott

Opcids tételek: 87 719 837 +20% Afa

Pé6tmunka 35053 959 +20% Afa (bontasok)
(l6szermentesités

Osszesen: 1121719 837 + 20% Afa

Muszaki ell. altal igazolt teljesitett 6ssz.:

91107 757 +20% Afa jovahagyva 2007.01.24
123609 434 +20% Afa jovahagyva 2007.03.09
151926 185 +20% Afa jovéhagyva 2007.05.09

4, részszamla 134 606 333 +20% Afa 107 267 110 +20% Afa jovihagyva 2007.05.31 ‘
Kifizetés: 448 687 750 + 20% Afa 473910 486 + 20% Afa

- 541:080.486 +20% Afa

43,39% -os éllapoti 2007.07.10-én.

Il. MLTC:

Tervezés: 8272000 +20% Afa
Terv.modositas: 950 000 + 20% Afa
Osszesen: 9222000 +20% Afa

Szerz. dsszeg: 264 166 667 + 20% Afa

Pétmunka:

Szerzédéses tsszeg 269 116 707 + 20% Afa
pétmunkaval:

Szumma projektktsg.: 278 338 707 +20% Afa

13 458 333 + 20% Afa
13458 333 + 20% Afa

1. sz. részszamia:
Kifizetés:

Kifizetés 6sszesen: 22 680 333 + 20% Afa
Teljesités osszesen (tervezéssel egyiitt):

A kivitelezés
A |l. részprojekt

5,00% -os aflapotu

4950 040 +20% Afa__(injektalasos falszig.)

jovahagyva: 2007.01.18

Mdszaki ell. altal igazolt teljesitett ssz.:

a. 2006.12.19

13510 272 + 20% Afa jovaha
13510272 + 20% Afa

8,15% -os allapotu 2007.07.10-én.

lll. Szinhaz lepényépiilet:

Tervezés: 10 865 000 + 20% Afa

Pottervezeés: 1750 000 +20% Afa

Arazott ktgvt.: 505 000 + 20% Afa

Kivitelezés: 276 784 836+ 20% Afa

Osszesen: J% - 289904 836, + 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A |ll. részprojekt 4,53% -os allapota 2007.07.10-én.
V. Tiszti kasziné:

Tervezés: 0

Kivitelezés (eldir.): 8 201 458

Osszesen: 8 201 458

Végszamla: + 20% Afa

Kifizetés: 0 +20% Afa

Kifizetés 6sszesen: 0 +20% Afa

Teljesités osszesen:

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A IV. részprojekt 0,00% -os allapotu 2007.07.10-én.




Melléklet
2007. li. Negyedévi, 7. sz. miiszaki ellenori jelentés

A'V. részprojekt

V. Kozvilagitas

Szerzddés dsszege: 14 753 B70_+ 20% Afa
Végszamla:

Kifizetés: 0

A Kivitelezés 0,00% -os aliapoti

0,00% -os allapoti 2007.07.10-én.

Tervezés:
Szerz8dés 6sszege:

VI. Uszoda elé6tti térburkolat, park rekonstrukcié

1.350:008 + 20% Afa
78 244 652 + 20% Afa

Osszesen:

79594 652 +20% Afa

A VI. részprojekt

1. részszamla:

| Végszamla:

Kifizetés: .- +20% Afa
A kivitelezés 0,00% -os allapotu
A VI. részprojekt 1,70% -os allapotu 2007.07.10-én.
Vil. Parkolé .
Tervezés: 0 +20% Afa
Kivitelezés: 19961 172 +20% Afa
Végszamia: +20 % Afa
Kifizetés: Y +20% Afa
A kivitelezés 0,00% -os allapotu

0,00% _-os allapot 2007.07.10-én.

Mindosszesen tervezett kltség: 1879

Igazolt teljesités mindosszesen 2007.07.10-ig: 565
Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.07.10-ig: TR LR

624532 +20% Afa
142 758 +20% Afa

;. 30,0
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= "NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovacs Péter
Polgarmester Ur
részére

Tarqy: Budapest Erzsébet-liget Kulturdlis és Rekreacios Koézpont részprojektek
megvaldsitasi munkai, 2007. Julius havi, 8. szamu mdszaki ellenéri jelentés

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Ur!

A NOX 2000 Beruhazoé és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitéja és
mUiszaki ellenére - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerzédése alapjan elkészitette
miszaki ellendri jelentését a targyi létesitmény részprojektiei megvalésitasanak
el6rehaladasarol.

. Budapest XVI. keriilet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda Kkivitelezése a
szilkséges kozmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a TEBODIN EC
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartédszerkezetek, gépészet,
kézmlivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskorien elkésziilt.

1.3. A Kozbeszerzési eliarast kovetbéen a targyi létesitmény megvalbsitasara a
megrendel6 Budapest F&varos XVI. keriileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
EpitSipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotdtt Kivitelezési Vallalkozasi
szerz6dést 2006. november 22-én, a vallalkoz6i dij dsszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opcios tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:

2.1. A \Vdllalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerz6désben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megdfeleléen igazoit
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamlat kidllitani, melynek miszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. miszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu mellékletét képezé Pénziigyi Utemterv szerint az
negyedik részteljesités, illetve a 4. részszamla lehetséges kiallitasanak idépontja:
2007. junius 1.

23. A jelen mlszaki ellendri jelentés elkészitésének id6pontjaig, 2007.08.10-ig a
Vallalkozasi szerz6désbdl 560.859.667,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 50%-a)
mUiszaki teljesités keriilt Mlszaki ellendr altal jovahagyasra.
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3.9.
3.9.1.

3.9.2.
3.9.3.

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

3.14.
3.15.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerz6dés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

NOX 2000 Zrt. 2007. jalius 18-i levelében felhivta a Tisztelt Megrendeld
figyelmét, hogy a projekt jelenlegi késziiltségi foka egyes munkanemek
tekintetében cca. 3-4 hetes csuszasban van!

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkoz6 részére a munkateriilet 2006. november 27-én munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra keriilt, Vallalkozé a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit.

A munkagédér, illetve az épulet kitizése megtortént, a sarokpontok és raszterek
rogzitésre keriltek. ’

Féldmunka

A munkag6dor-, illetve a pont- és savalapok helyén a féldkiemelés megtortént.

A munkaterilleten nagy mennyiségl tizérségi l6szer volt a foldben elasva, melyet
Vallalkoz6 folyamatos Tiizszerész fellilvizsgalat mellett szallittat/semmisittet meg az
arra jogosult szakértdkkel.

Vasbeton szerkezetek

A vb-pilléralapok, az alaplemez és a vasalt aljzat a teljes fellleten elkeszult (féépulet,
strandlépcs6, strandtorony, napozoéterasz).

A felmend vb-falazatok épitése 100%-ban befejez6dott.

A liftaknak és vb-lépcsdk vb. munkai 100%-ban elkésziiltek.

A medencetér vb-aljzatanak épitése, a kiegyenlité tartaly, a pincepadié és foldszint
fédémjének épitése befejezodott.

Téglafalazas

Teherhordé falazat 100%-ban elkésziilt.

Valaszfalak épitése 100%-ban elkésziilt.

Vakolasi munkak megkezdédtek.

Koézmibekotések

Vallalkoz6 az ideiglenes vizellatast egy kozeli tlizcsaprél biztositja.

A viz-, csatorna- és gazbekotés késobbi iitemben készl.

Epliletgépészet

A szennyviz, csapadékviz alapcsovek és kiallasok az éplileten beliil elkésziiltek.

A medencegépészeti kivitelezési munkakra az alvallalkozéi szerz6dés megkétve.

A gépészeti alapvezetékek elkésziltét kovetden az agvezetékek kiépitése is
megkezdbédott.

Elektromos munkak

Az ideiglenes energia-ellatast az épitési daruk fokozott energia-igénye miatt
Véllalkozo részben sajat generatorral biztositotta. IdOkézben kiépitésre keriit az
ELMU bekétése ahonnan az épitkezés energia-ellatasa biztositott.

Az épuleten beliili elektromos kabeltalca-tartok elhelyezése megkezdddott.
Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt és a pince oldalfalan elkésziiltek.

A falazatok kulsé hdszigetelési munkai folyamatban, cca. 60%-os késziltségi fokon.
A vasalt aljzatbetonozas alatti usztato-réteg folyamatosan készil, készultségi foka
cca. 80%.

Az aljzatbetonozasok az éplletben — a gépészeti alapvezetékek elhelyezését
kévetden — folyamatosan haladnak, késziiltségi fok cca. 80%.

Acélszerkezeti munkak: a tetdszerkezet elhelyezésével parhuzamosan kerlltek
beépitésre a fogadd acélsaruk.

Fatarté: a fétarté beépitése befejezddott, jelenleg a szelemenezés folyik.

Medence: megrendelve, a szikséges befluvo-halézat kiépitése a fenéklemez
betonozasa el6tt megtortént.

Az oldalsé tetészerkezetek acsmunkai folyamatban.

A Kkulsé homlokzaton elkezdédétt a Dryvitozas.
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3.16. A belsd, nyersen maradd betonszerkezetek javitasat Vallalkoz6 még mindig nem
kezdte el.

3.17. A medence viztartéssagi vizsgalata jelenleg folyik, az esetleges szivargasokat
Vallalkozé elharitja.

3.18. A medence vizprobaja utan a szikséges javitasokat Vallalkoz6 szakcégge!l elkezdte.
Az alkalmazott technolégiat Megrendelével kozli.

4, Megoldandé feladatok, problémak:

41. Az épitkezés iiteme lelassult, Vallalkoz6 fel lett szélitva a munkak Utemének
felgyorsitasara.

4.2. Villalkozé igérete ellenére nem készitette el az épitkezés aktualizalt titemtervét.

5. Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

5.1.  NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzbdés alapjan végzi.

5.2. A Vallalkoz6é és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul keddi napokon 13 érai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor ur is részt vesz.

5.3. Az épitkezés helyszinén koézdsen felvételre kerulé Kooperacios Jegyzékdnyvek
Megrendeld részére megkiildésre keriiinek.

Il. Matyasfold Lawn Tennis Club meglévo épiilet rekonstrukcidja és korszerﬁsitéseb
(HRSZ: 105842/35), illetve o6lt6z6k ©Onallé épiiletben torténé elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

A miszaki atadas-atvételi eljaras 2007. junius 15-én lezarasra keralt, melyrél
Bonyolité/Mlszaki eliendr jegyzokoényvet készitett.

. Corvin MdvelSdési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszeriisités és belsd
Osszekottetés kialakitasa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kiviil allé
étterem épliletének felljitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitoterem és kozosségi
terek kialakitasa, valamint bels6é 6sszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-u telken
allo éplilettel (HRSZ: 105842/33);

1. El6zmények:
1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyl Istvan

Epitész Studié Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt Kkiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartoszerkezetek, gépészet,
kézmivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskértien elkészuit.

1.3. Az Ajanlattevok részére biztositott helyszini bejarast érdekeltek 2007. marcius 6-an .
14:00h-kor tartottak meg, melyrdél Mlszaki ellenér jegyzékodnyvet keszutett és
megkiildte azt Megrendel6 részére.

1.4. A Kozbeszerzési eljarast kovetben a targyi létesitmény megvalosntasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. keruleti Onkormanyzata a Renovit Kft-vel kotott
Vallalkozasi szerz6dést 2007. majus 17-én, a vallalkozdi dij Gsszege:
276.784.836,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarid6:

2.1. A Vdllalkozasi szerzdédés 5. pontja alapjan Renovit Kft. a szerzédésben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamiat kiallitani, melynek miszaki tartaimat a NOX 2000 Zr.
miszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.
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2.2. A Villalkozasi szerzbédés 5. pontja alapjan az I. részteljesités minimum 25%-os
keszultséget jelent, az I. részszamla kidllitdsanak legkorabbi idépontja: 2007. julius 1.

2.3. A jelen miszaki ellenéri jelentés készitésének idépontjaig, 2007.08.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerz6désbél 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozoi dij 0%-a) kerilt
Muiszaki ellenér altal jovahagyasra.

2.4. A 2007.05.17-én alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzodés szerint a targyi Ietesntmeny
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.16.

3. Kivitelezés eldrehaladasa:
3.1. A szinhazi nagyterem almennyezetenek szerkezete annak bontasa elétt feltarasra
- kerdl.

3.2. Az elbtetbk — melyek a kiviteli terveken nem szerepelnek — elbontandéak.

3.3. A bontasok soran Vallalkozé 2 kozmualagutat talalt.

3.4. Belsbépitész kérésére Vallalkozé a Szinhaz almennyezetét megbontotta.

3.5. A szinhaz munkateriletét 2007.06.26-an nem Iehetett atadm emiatt Vallalkozoé az
erre vonatkozé hataridét felmondja.

3.6. A lapostetére helyezett légkezelbk vezetekemek nyomvonala médosult: a |aposteto
szigetelését nem kell megbontani.

3.7. A hosszirdnya szinhazterem légcsatorndk kezdéséhez az oldalfalburkolatot le kell
bontani.

4. Megoldandé feladatok, problémak:

4.1. A vasbeton almennyezet nem bonthaté.

4.2. - A lapostetd vizelvezetését ideiglenesen meg kell oldani. -

4.3. A fédémattorések megoldasardl Tervezd részletrajzot ad.

4.4, A lepényépiilet vizcsatlakozdsa a kiépitendd tlizcsaprél oldhaté meg, a megoldasrol
Tervezo fedvénytervet készit.

4.5. Tervez6 meghatarozta az emelbasztal pozicidjat, mely alapjan Vallalkozé a
megoldast felllvizsgalta. Az OTIS-al egyeztetve az elhelyezése a szinpad DK-i
oldalan lesz, errél Vallalkozd elektromos tervet kér.

46. Megrendeld kérése, hogy Vallalkozé a szék beszallitéjatél mondja le a megrendelést.

4.7. Az angolakna, illetve a pincelejar6 vizelvezetését meg kell oldani, Vallalkozd errdl
arajanlatot ad (szikkaszto). ‘

5. Bonyolitas, miszaki ellenorzés:

5.1.  NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellentri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

5.2. A Vallatkkoz6 és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul keddi napokon 8 érai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

5.3. Az épitkezés helyszmen kézbsen felvéteire kerlld6 Kooperacios Jegyzokonyvek
Megrendel6 részére megkuldésre kertinek.

IV. ,, Tiszti-kasziné” hasznalaton kiviil all6 éplilete (HRSZ: 105842/40)

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény allagmegoévasi kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi

Istvan Epitész Studio Kft-t bizta meg.

A projekt allagmegoévasi kiviteli tervdokumentaciéja teljeskorien elkészult.

A Kdzbeszerzési értesitében kiirasra kerllt 2007.04.18-an, Megrendel6 altal ,el6irt”

kivitelezési kéltség 8.200.000,- + 20% Afa.

1.4. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalésitasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. kerilleti Onkormanyzata a BAUCONT Zrt-vel

e
wn
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kotott Kivitelezesi Vallalkozasi Szerzédést 2007. janius 22-én, a vallalkozdi dij
dsszege: 14.187.451,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarid6:

2.1. A Villalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan BAUCONT Zrt. a szerz6désben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamiat kidllitani, melynek mdszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
mdszaki ellendrei a helyszinen - folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan, 100%-os késziiltségnél nydjthatja be
végszamlajat.

23. A jelen miszaki ellenorl jelentés készitésének idbépontjaig, 2007.08.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbél 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0%-a) kerilt
Muszaki ellendr altal jovahagyasra.

2.4. A 2007.06.22-én alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.07.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa:

3.1. Viéllalkoz6 részére a munkaterilet 2007. junius 26-an munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra keriilt, Vallalkozé a helyszinre felvonulit.

3.2. A bontasi munkakat Vallalkoz6 megkezdte.

3.3. Vaillalkozé az elektromos foldkabelt az éplileten beliil, egy szekrényben érkezteti.

. 3.4. A fuggberesz-csatorndk szikkaszt6-bekdtése a betonozott helyeken folyokaval,
féldben fix bekdtéssel lesz megoldva.

3.5. Vdllalkozé 2007.07.24-én a vallalt munkakat készre jelentette.

4, Megoldandé feladatok, problémak:
4.1. Az elektromos foldkabel arkat siirgésen vissza kell temetni.

5. Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

5.1.  NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzbédés alapjan végzi.

5.2. A Vallalkozé és Miiszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tal keddi napokon helyszini kooperaciét tartunk az
érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes Sandor ur
is részt vesz.

53. Az épitkezés helyszmen kozésen felvételre kerild Kooperacms Jegyzokonyvek
Megrendeld részére megkildésre keriinek.

V. Kozvilagitasi halozat kiépitése

V/1. Szmhézepulet és parkolé koz6tti gyalogos Ut T 11-T 24-ig - koézvilagitasi hélozat
kiépitése

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda kértili utak, uszoda parkol6 - kdzvilagitasi hal6zat kiépitése

1. Elézmények:

1.1.  Alétesitmény erésaramu kiviteli tervelnek elkészitésére Megrendelé az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja teljeskérien elkésziilt.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvaldsitasara a

megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntartd
Kft-vel kotott Vallalkozasi szerzédést 2006. oktober 10-én, a vallalkozoi dij dsszege:
14.753.870,- + 20% Afa.
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2.3.
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2.5.

Szamilazas, kivitelezési hataridé:

A Vallalkozasi szerzédés 51. pontja alapjan Fékert Parkfenntarté Kft. a végszamiajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden nydjthatja be, melynek miiszaki tartaimat a
NOX 2000 Zrt. miszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerzfdés szerint a végszamla kiallitasanak idépontja: 2007. oktdber
31.

A miszaki ellenéri jelentés elkészitésének idpontjaig, 2007.08.10-ig a Kivitelezési
vallalkozasi szerz6désbdl 1.121.375,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 7,6%-a) kerdilt
Muiszaki ellendr altal jovahagyasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa: -
Bonyolitas, miiszaki ellenérzés: -

Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcioja

Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése

Megjegyzés: a két kilon Vallalkozasi szerzédésben meghatarozott teljesités
Villalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitéipari Kft., ezért a jelen Miiszaki
ellenéri jelentés az aldbbiakban egyiitt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

Elézmények: ‘

A létesitmény kdrnyezetrendezési- és kertépitési kiviteli terveinek elkészitésére
Megrendel6 a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kit-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja teljeskérien elkészilt.

A Koézbeszerzési eljarast koévetéen a targyi létesitmények megvalositasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. keriieti Onkormanyzata a Penta Altalanos
Epitéipari Kft-vel kotott Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktober 9-én, a vallalkozoi
dijak 6sszege:

VI. Erzsébet-ligeti uszoda elétti térburkolat keészitése, a meglévé park
rekonstrukcidja: 78.244.652,- + 20% Afa. )

VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido: )

A VI. Vallalkozasi szerzédés 30. pontja alapjan Penta Altalanos Epitdipari Kft.. a
tényleges milszaki teljesitéshez igazodéan allithatia ki részszamlajat, melynek
maximalis 6sszege a vallalasi ar 30%-a lehet, amelynek m{iszaki tartalmat Mlszaki
ellenér a helyszinen ellenérzi.

A Vallalkozasi szerz6dés szerint az elsd részteljesités hatarideje és az 1. részszamla
kiallitdsanak idépontja: 2007. oktdber 1.

A VII. Vallalkozasi szerzédés alapjan Vallalkozé a végszamlajat 2007.11.01-t6l
nyUjthatja be, amelynek muszaki tartalmat Miiszaki ellenér a helyszinen ellenérzi.
Jelen mlszaki ellenri jelentés elkészitésének idOpontjaig, 2007.08.10-ig a
Vallalkozasi szerz6désekbd! 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) kertilt Miiszaki
ellenér altal jovahagyasra.

A 2006.10.09-én alairt Vallalkozasi szerzédések szerint a targyi létesitmények
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.
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3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkozé részére a munkateriilet 2007. marcius 6-an 12:00h-kor munkavégzésre
alkalmas allapotban atadasra kerdilt, Vallalkozé a helyszinre felvonult és elhelyezte
épitési konténereit.

A munkaterllet provizérikus atadasarél a Megrendelé részére Mliszaki ellendr
2007.06.12-én jegyzokoényvet készitett, és megkiidte azt Megrendeld részére. A
jegyzdkoényvben rogzitésre keriltek az elkészllt sétany és kapcsolédd utak
kivitelezési hibai, melyeket Vallalkozé az uszoda elbtti térburkolat kivitelezésével
parhuzamosan fog kijavitani.

Bonyolitas, miszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés iebonyolitasi és mUiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzbdés alapjan végzi.

A Villalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul keddi napokon tartottunk helyszini kooperaciot, melyet az
uszoda elétti térburkolasi munkak megkezdésétdl ismételten folytatunk majd.

Az épitkezés helyszinén kozésen felvételre kerlld Kooperaciés Jegyzokényvek
Megrendel6 részére megkuldésre kerllnek. -

Budapest, 2007. augusztus 10.

A feljegyzést készitette:

N A
Téth: Péte
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési (itemezés;
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Melléklet

2007. Julius havi, 8. sz. miszaki ellendri jelentés

1. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: , 67 000 000 + 20% Afa
Tervezdi itemterv: 150 000 + 20% Afa
Osszesen: 67 150 000 + 20% Afa

Alapszerz. ésszeg: 1034 000 000 + 20% Afa

Szumma projektktsg.: 1 188 869 837 + 20% Afa

1. részszamia: 89 737 583 + 20% Afa
2. részszamla: 112171 917 + 20% Afa
3. részszamia: 112171 917 + 20% Afa
4. részszamia 134 606 333 + 20% Afa

Kifizetés 6sszesen: 628 009 667 + 20% Afa
Teljesités 6sszesen (tervezéssel egyiitt):

Opcios tételek: 87 719 837 + 20% Afa

Pétmunka 35053 959 + 20% Afa (bontasok)
(I6szermentesités)

Osszesen: 1121719 837 + 20% Afa

Mdszaki ell. altal igazolt teljesitett 6ssz.:

+20% Afa jovahagyva 2007.01.24
+20% Afa jovéhagyva 2007.03.09
+20% Afa jovahagyva 2007.05.09
+20% Afa jovahagyva 2007.05.31

91 107 757
123 609 434
151 926 185
107 267 110

5. részszamla 112171 917 + 20% Afa 130 163 724 +20% Afa jovahagyva 2007.08.01
Kifizetés: 560 859 667 + 20% Afa 604 074 210 + 20% Afa

1671 224210 + 20% Afa

1. sz. részszamia: 13 458 333 + 20% Afa

Kifizetés O6sszesen: 278 338 706 + 20% Afa
Teljesités 6sszesen (tervezéssel egyiitt):

A kivitelezés
A ll. részprojekt

100,00% -os allapotu

A kivitelezés 50,00% -os allapotu

Az |. részprojekt 52,82% -os allapott 2007.08.10-én.

Ii. MLTC:

Tervezés: 8272000 +20% Afa

Terv.médositas: 950 000 + 20% Afa

Osszesen: 9222000 +20% Afa

Szerz. Osszeg: 264 166 667 + 20% Afa

Pétmunka: 4950 040 + 20% Afa _ (injektalasos falszig.) jovahagyva 2007.01.18
Szerzidéses dsszeg 269 116 707 + 20% Afa

potmunkaval:

Szumma projektktsg.: 278 338 707 + 20% Afa Maszaki ell. altal igazoit teljesitett 6ssz.:

13510272 + 20% Afa jovahagyva 2006.12.19

2. sz. részszamia: 255 658 373 + 20% Afa 255 606 435 + 20% Afa jovahagyva 2007.08.01
Kifizetés: 269 116 706 + 20% Kfa 269 116 707 + 20% ffa

218 33BTOT: + 20% Afa

100,00% -os allapotu 2007.08.10-én.

lll. S2inhaz lepényépiilet:

Tervezés: 10 865 000 + 20% Afa
Péttervezés: 1750000 +20% Afa
Arazott ktgvt.: 505000 + 20% Afa

276 784 836 _+ 20% Afa
. 209904836 +20%

|Kivitelezés (elbir.):
Osszesen:

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A Il részprojekt 4,53% -os dllapotd _2007.08.10-én.
IV. Tiszti kasziné:

Tervezés: 0

Kivitelezés (eldir.): 8 201 458

Osszesen: 8 201 458

| Végszamla: + 20% Afa

Kifizetés: 0 +20% Afa

Kifizetés 6sszesen: 0 +20% Afa

Teljesités osszesen:

A kivitelezés 0,00% -os allapota

A IV. részprojekt 0,00% -os allapotd 2007.08.10-én.




2007. Julius havi, 8. sz. miiszaki ellenéri jelentés

V. Kozvilagitas

Szerzddés dsszege: 14 753 870 + 20% Afa

Végszamia:

Kifizetés: 0

A kivitelezés 0,00% -os allapota

A V. részprojekt 0,00% -os allapota 2007.08.10-én.

VI. Uszoda el6tti térburkolat, park rekonstrukcié

Tervezés: Eiylot .1 350000 + 20% Afa

Szerzédés bsszege: 78 244 652 + 20% Afa

Osszesen: 79 594 652 + 20% Afa

1. részszamia:

Végszamia:

Kifizetés: ;0. + 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapoti

A VI. részprojekt 1,70% -os allapot 2007.08.10-én.
VIl. Parkolé

Tervezés: 0 +20% Afa

Kivitelezés: 19961 172 + 20% Afa

| Végszamia: + 20 % Afa

Kifizetés: il + 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapota

A VI. részprojekt 0,00% -os dllapot( 2007.08.10-én.

Minddsszesen tervezett koltség:
lgazolt teljesités mindésszesen 2007.08.10-ig:
Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.08.10-ig:

1879 624 532 + 20% Afa

950 912 917 + 20% Afa




NOX -
--__w

NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Fovaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovacs Péter
Polgarmester Ur

részére

Tarqy: Budapest Erzsébet-liget Kulturalis és Rekreaciés Koézpont részprojekiek
megvalésitasi munkai, 2007. Augusztus havi, 9. szama ml(szaki ellendri
jelentés

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Ur!

A NOX 2000 Beruhazo és Févallalkozo Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitdja és
miszaki ellenére - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerz6dése alapjan elkészitette
miszaki ellendri jelentését a targyi létesitmény részprojektiei megvaldsitasanak
elérehaladasarol.

. Budapest XVI. keriilet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda kivitelezése a
szilkséges kézmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 a TEBODIN EC
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt Kkiviteli tervdokumentaciéja (épitészet, tartdoszerkezetek, gépészet,
kézmlvek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskorlen elkésziilt.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetben a targyi letesitmeny megvalésitasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
EpitSipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerz6dést 2006. november 22-én, a vallalkozéi dij 6sszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opcios tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:

21. A Villalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerz6désben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamiat kiallitani, melynek mdszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. miszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerzédés 9. szamu mellékletét képez6é Pénzigyi Gtemterv szerint az
negyedik részteljesités, illetve a 6. részszamla lehetséges kiallitdsanak idépontja:
2007. szeptember 3.
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2.3.

2.4,

2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.

3.5.

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.

3.6.1.
3.6.2
3.7.

3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.

3.8.
3.8.1.

3.8.2.
3.9.

3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

A jelen miszaki ellendri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.09.10-ig a
Véllalkozasi szerzédésbdl 560.859.667,- Ft + 20% Afa (a vallatkozéi dij 50%-a)
muszaki teljesités keriilt M(iszaki ellenér altal jovahagyasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzddés szerint a targyi iétesitmény
kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

NOX 2000 Zrt. ezaton hivja fel a Tisztelt Megrendeld figyelmét, hogy a projekt
jelenlegi késziltségi foka egyes munkanemek tekintetében cca. 3-4 hetes
csUszasban van!

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkoz6 részére a munkaterilet 2006. november 27-én-munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerllt, Vallalkozé a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit. _ ,
A munkag6dor, illetve az épllet kitizése megtortént, a sarokpontok és raszterek
régzitésre keriltek. ‘ :
Foldmunka

A munkagodor-, illetve a pont- és savalapok helyén a foldkiemelés megtortént.

A munkaterileten nagy mennyiségl tiuzérségi lI6szer volt a foldben elasva, melyet
Vallalkoz6 folyamatos Tlizszerész felulvizsgalat mellett szallittat/semmisittet meg az
arra jogosult szakértékkel.

Vasbeton szerkezetek

A vb-pilléralapok, az alaplemez és a vasalt aljzat a teljes fellleten elkészilt (féépulet,
strandliépcsd, strandtorony, napozéterasz).

A felmend vb-falazatok épitése 100%-ban befejezddott.

A liftaknak és vb-lépcsdk vb. munkai 100%-ban elkésziiltek.

A medencetér vb-aljzatanak épitése, a kiegyenlité tartdly, a pincepadlé és féldszint
fodémjének épitése befejezédott.

Téglafalazas

Teherhordd falazat 100%-ban elkésziilt.

Valaszfalak épitése 100%-ban elkésziilt.

Vakolasi munkak megkezdddtek.

Koézmiibekotések

Vallalkoz6 az ideiglenes vizellatast egy kozeli tlizesaprél biztositja.

A viz-, csatorna- és gazbekdétés késdbbi itemben készil.

Eplletgépészet

A szennyviz, csapadékviz alapcsdvek és kidllasok az éplileten belll elkésziiltek.

A medencegépészeti kivitelezési munkakra az alvallalkozéi szerzédés megkétve.

A gépészeti alapvezetékek elkésziltét kovetben az agvezetékek kiépitése is
megkezd6dott.

Elektromos munkak

Az ideiglenes energia-ellatast az épitési daruk fokozott energia-igénye miatt
Vallalkoz6 részben sajat generatorral biztositotta. Idékézben kiépitésre keriilt az
ELMU bekétése ahonnan az épitkezés energia-ellatasa biztositott.

Az épiileten beliili elektromos kabeltalca-tartok elhelyezése megkezdddott.
Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt és a pince oldalfalan elkészuitek.

A falazatok kiilsé hoszigetelési munkai folyamatban, cca. 80%-os készuiltségi fokon.
A vasalt aljzatbetonozas alatti Usztato-réteg folyamatosan késziil, késziiltségi foka
cca. 90%.

Az aljzatbetonozasok az épiletben — a gépészeti alapvezetékek elhelyezését
kévetden - folyamatosan haladnak, késziiltségi fok cca. 90%.

Acélszerkezeti munkak: a tetdszerkezet elhelyezésével parhuzamosan keriltek
beépitésre a fogadé acélsaruk.

Fatartd: a szelemenezés befejez6dott.

Az oldals6 tetdszerkezetek acsmunkai elkésziltek.
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3.14. A féépllet épitészeti helyszini beton és vasbeton munkai 100%-ban elkészliltek.

3.15. Az épitkezés Uteme lelassult, Vallalkozé fel lett szolitva a munkak Utemének
felgyorsitasara.

3.16. Vallalkoz6 igérete ellenére nem készitette el az épitkezés aktualizalt litemtervét.

3.17. A medence vizprobaja utan a szikséges javitasokat Vallalkoz6 szakcéggel elkezte.

3.18. A tetd rétegrendjébdl a parazaro folia elkészult.

3.19. A bevilagiték magasitasa a mai napig nem kertilt fel.

4, Megoldandé feladatok, problémak:

41. A Kkivitelezés sordn a mai napig felmeriilt kézmlalagit bontasi potmunkak
Osszeallitasat Valialkoz6 megkuldte Megrendeld, illetve Mdszaki ellenér részére.
Mliszaki ellenér Megrendelé hatarozott kérésére a potmunka-Osszeallitast
szamszakilag is felllvizsgalta és 2007. februar 16-an megkiildte Feljegyzeset arrol
Megrendel6 részére.

4.2. Vallalkoz6 jelezte tovabba, hogy a Iészermentesités, illetve az ideiglenes energia-
ellatast biztosité generator koéltségeit pétmunkaként el kivanja szamolni Megrendeld
felé.

4.3. Az AMF-almennyezetlap az akusztikai hangcsillapitds romlasa nélkiil nem festhetd,
javasolt a fehér lap alkalmazasa.

4.4. A munkaterileten kevés ember dolgozik, a munka menetét gyorsitani kell!

4.5. A kdzmibekotések iigyintézése folyamatban, melyet Megrendelé és Miszaki
ellendr siirget.

5. Bonyolitas, miszaki ellenorzés:

5.1.  NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miszaki ellenon feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

5.2. A Vallalkozé és Mliszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul keddi napokon 13 orai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor dr is részt vesz.

5.3. Az épitkezés helyszinén koézosen felvételre keriilé Kooperaciés Jegyzokonyvek
Megrendeld részére megkuildésre keriinek.

Il. Matyasféld Lawn Tennis Club meglévé épiilet rekonstrukcidja és korszeriisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve o6lt6z6k o6nallé épiiletben torténdé elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalata illemhely létesitése;

A miszaki atadas-atvételi eljaras 2007. junius 15-én lezarasra kerilt, melyrél
Bonyolité/Mlszaki ellenér jegyzékonyvet készitett.

Il. Corvin Miivelédési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszeriisités és belsé
osszekottetés kialakitasa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kivil allé
étterem épiiletének feldjitdsa rendeltetés-valtoztatassal kiallitoterem és koOzosségi
terek kialakitasa, valamint belsé dsszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-G telken
alioé épiilettel (HRSZ: 105842/33);

1. Elézmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi istvan
Epitész Studié Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacioja (épitészet, tartoszerkezetek, gépészet,
kézmlvek, erbs-és gyengearam, kertészet...) teljeskérien elkésziit.
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1.4.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3. 2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
4.1.
4.2.

- 4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

5.1.

Az AjanlattevOk részére biztositott helyszini bejarast érdekeltek 2007. marcius 6-an
14:00h-kor tartottak meg, melyrél Mdszaki ellenér jegyzékdnyvet készitett, és
megkuldte azt Megrendel6 részére.

A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. keruleti Onkormanyzata a Renovit Kft-vel kétott
Vallalkozasi szerzédést 2007. majus 17-én, a vallalkoz6i dij Gsszege:
276.784.836,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hataridé:

A Vallalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Renovit Kft. a szerzédésben régzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek mdszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
miiszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan az Il. részteljesités minimum 25%-os
késziiltséget jelent, a Il. részszamla kiallitasanak legkorabbi idépontja: 2007.
augusztus 15. : -
A jelen mdszaki ellenéri jelentés készitésének id6pontjéi2, 2007.09.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbél 68.500.000,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij
24,75%-a) kerult Miszaki ellenér altal jovahagyasra.

A 2007.05.17-én alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerz6dés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.16.

Vallalkozé 2007.08.02-én a kivitelezés rész- és véghataridejét hivatalosan felmondta
Vallalkoz6 kijelenti, hogy tervhiany a munkat nem hatraltatja.

Kivitelezés elérehaladasa: ’

A szinhdz munkateriletét 2007.06.26-an nem lehetett atadni, emiatt Vallalkozé az
erre vonatkoz6 hataridét feimondja.

A lapostetére helyezett légkezelok vezetékeinek nyomvonala médosult: a lapostetd
szigetelését nem kell megbontani.

A hossziranyu szinhazterem Iegcsatornak kezdéséhez az oldalfalburkolatot le kellett
bontani.

A Szinhaz oldalfalburkolatanak lebontasat kovetoen Vallalkozo a takaritast és a
portalanité festést elvégezte.

Az elektromos kabelek eredetét és rendeltetését fel kell tarni, Megrendeld ez (igyben
eljar. Az oldalfal visszazarasat Vallalkozé meg kivanja kezdeni, ezt megel6zéen kell a
tlziviz- és szell6z6csé haldzatot, a tisztasagi festést és az elektromos szerelést
elvégezni.

A Szinhazba kerild székek kérdése rendezddétt, megrendelésre keriltek.

Megoldandé feladatok, problémak:

A fodémattérések megoldasarél Tervezd részletrajzot adott.

A lepényéplilet vizcsatlakozasanak (kiépitendd tlzcsap) megoldasarél Tervezé
fedvénytervet készitett.

Tervez6 meghatarozta az emelbasztal pozicidjat, mely alapjan Vallalkozé a
megoldast felulvizsgalta. Az OTIS-al egyeztetve az elhelyezése a szinpad DK-i
oldalan lesz, errél Valialkozo6 elektromos tervet kért.

Az angolakna, illetve a pincelejaré vizelvezetését meg kell oldani, Vallalkozé errdl -
arajanlatot adott (szikkaszto).

A Lepenyepulet lapostetd vizelvezetésének csomépontjat szaktervez6 nem adta at
Vallalkoz6 részére.

Véllalkozé a burkolati mintakat a helyszmre hozta, errdl kéri Megrendeld dontését.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:
NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.
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5.2. A Vallalkozé és Mdlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tal keddi napokon 8 orai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

5.3. Az épitkezés helyszinén kézdsen felvételre kerild Kooperaciés Jegyzbékdnyvek
Megrendeld részére megkiildésre kerilnek.

IV. ,, Tiszti-kaszind” hasznalaton kiviil all6 épiilete (HRSZ: 105842/40)

A miszaki atadas-atvétel 2007. augusztus 14-én megkezdddétt. A miiszaki atadas-atvételi
eljaras 2007. augusztus 21-én lezarasra kerilt, melyrél Bonyolité/Miszaki ellenér
jegyzbkonyvet készitett.

V. Koézvilagitasi halozat kiépitése

V/1. Szinhazéplilet és parkold kozotti gyalogos at T 11-T 24-ig - kozvilagitasi halézat
kiépitése

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda korili utak, uszoda parkol6 - kdzvilagitasi halézat kiépitése

1. Elézmények: } ,
1.1. A létesitmény erésaramu kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentaciéja teljeskériien elkésziiit.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetében a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. keruleti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntarté
Kft-vel kotott Vallalkozasi szerz6dést 2006. oktéber 10-én, a valialkozéi dij 6sszege:
14.753.870,- + 20% Afa. :

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:

2.1. A \Vallalkozasi szerzédés 51. pontja alapjan Fékert Parkfenntarté Kft. a végszamlajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetéen nyujthatja be, melynek miszaki tartaimat a
NOX 2000 Zrt. miszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - elienérzik.

2.2. A Villalkozasi szerzédés szerint a végszamia kidllitasanak idépontja: 2007. oktober
31.

2.3. A miszaki ellendri jelentés elkészitésének idopontjaig, 2007.09.10-ig a Kivitelezési
vallalkozasi szerz6désbdl 1.121.375,- Ft + 20% Afa (a vallalkozoéi dij 7,6%-a) keruit
Mliszaki ellendr altal jovahagyasra.

2.4. A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerz6dés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa: -
4. Bonyolitas, miiszaki ellenérzés: -

VI. Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcidja

VIl.  Erzsébet-ligeti uszoda parkolojanak kivitelezése
Megjegyzés: a két kulon Vallalkozasi szerz6désben meghatarozott teljesités
Vallalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitdipari Kft., ezért a jelen Miszaki
ellenéri jelentés az aldbbiakban egyitt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

1. El6zmények:
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1.1.

1.2
1.3

1.3.1.
1.3.2.

2.1.

2.2
2.3.

24.

2.5.

3.2

4.1.

4.2.

4.3.

A létesitmény koérnyezetrendezési- és kertépitési kiviteli terveinek elkészitésére
Megrendelb a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja teljeskoriien elkészult.

A Koézbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmények megvaidsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Penta Altalanos
Epitdipari Kft-vel kotott Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktdber 9-én, a vallalkozoi
dijak 6sszege:

VI. Erzsébet-ligeti uszoda elltti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcidja: 78.244.652,- + 20% Afa.

VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkol6janak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A VI. Villalkozasi szerzédés 30. pontja alapjan Penta Altalanos Epitdipari Kit. a
tényleges miszaki teljesitéshez igazoddan dllithatja ki részszamlajat, melynek
maximalis 6sszege a véllalasi ar 30%-a lehet, amelynek miszaki tartalmat Miszaki
ellenér a helyszinen elienérzi.

A Villalkozasi szerzbdés szerint az els6 részteljesités hatarideje és az 1. részszamla
kiallitasanak idépontja: 2007. oktéber 1.

A VII. Vallalkozasi szerz6dés alapjan Vallalkozé a végszamlajat 2007.11.01-t6l
nyuGjthatja be, amelynek miszaki tartaimat Miszaki ellenér a helyszinen ellendrzi.
Jelen muszaki ellendri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.09.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésekbdl 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozdi dij 0,0%-a) keriilt Miiszaki
ellenér altal jovahagyasra.

A 2006.10.09-én alairt Vallalkozasi szerz6dések szerint a targyi létesitmények
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Véllalkozé részére a munkateriilet 2007. marcius 6-an 12:00h-kor munkavégzésre
alkalmas allapotban &tadasra keriilt, Vallalkozé a helyszinre felvonult és elhelyezte
épitési konténereit.

A munkaterilet provizérikus atadasarél a Megrendeld részére Miuiszaki ellendr
2007.06.12-én jegyzbkonyvet készitett, és megkildte azt Megrendelé részére. A
jegyzékonyvben rogzitésre kerlltek az elkészult sétany és kapcsolédé utak
kivitelezési hibai, melyeket Vallalkozé az uszoda elétti térburkolat kivitelezésével
parhuzamosan fog kijavitani.

Bonyolitas, miiszaki ellenérzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és muszaki ellendri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzddés alapjan végzi.

A Vallalkoz6 és Mliszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul keddi napokon tartottunk helyszini kooperaciét, melyet az
uszoda elétti térburkolasi munkak megkezdésétdl ismételten folytatunk majd.

Az épitkezés helyszinén kozosen felvételre kerGld Kooperaciés Jegyzbékonyvek
Megrendeld részére megkuldésre keriiinek.

Budapest, 2007. szeptember 10.

A feljegyzést készitette:

\ F R

Téth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési litemezés;
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Meliéklet
2007. Augusztus havi, 9. sz. miiszaki ellenéri jelentés

I. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés:
Tervezbi ttemterv:

67000 000 +20% Afa
150 000 + 20% Afa

Osszesen:

Alapszerz. Gsszeg:

67 150 000 +20% Afa

1 034 000 000 + 20% Afa

Kifizetés Osszesen:

A kivitelezés
Az |. részprojekt

628 009 667 + 20% Afa

Teljesités 6sszesen (tervezéssel egyiitt):

50,00% -os allapotu

Opcids tételek: 87 719 837 + 20% Afa )

Pétmunka 35053 959 +20% Afa (bontasok)
(l6szermentesités

Osszesen: 1121719 837 + 20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 +20% Afa Miiszaki ell. 4ltal igazolt teljesitett 6ssz.:

1. részszamla: 89 737 583 +20% Afa 91 107 757 +20% Afa j6vahagyva 2007.01.24

2. részszamia: 112171917 + 20% Afa 123 609 434 +20% Afa jovahagyva 2007.03.09

3. részszamia: 112171 917 +20% Afa 151 926 185 +20% Afa jovahagyva 2007.05.09

4. részszémia 134 606 333 + 20% Afa 107 267 110 +20% Afa jévahagyva 2007.05.31

5. részszémla 112 171 917+ 20% Afa 130 163 724 +20% Afa jovahagyva 2007.08.01
Kifizetés: 560 859 667 + 20% Afa 604 074 210 +20% Afa

1871224210 + 20% Afa

52,82% -os dllapotd 2007.09.10-én.

il. MLTC:

Tervezés:
Terv.modositas:

8272 000 +20% Afa
950 000 + 20% Afa

Osszesen:

Szerz. Gsszeg:
Potmunka:

9222 000 +20% Afa

264 166 667 + 20% Afa

4950 040 + 20% Afa (injektalésos falszig.)

Szerzbdéses dsszeg
pétmunkaval:

Szumma projektktsg.:

1. sz. részszamia:

Kifizetés Osszesen:

A kivitelezés
A |l. részprojekt

269 116 707 + 20% Afa

278 338 707 + 20% Afa

13 458 333 + 20% Afa

278 338 706 + 20% Afa

Teljesités dsszesen (tervezéssel egyiitt):

100,00% -os allapotu

jévéhagyva: 2007.01.18

Miiszaki ell. altal igazolt teljesitett dssz.:

13510272 +20% Afa jovahagyva: 2006.12.19

2. sz. részszamla: 255 658 373 _+ 20% Afa 255 606 435 _+ 20% Afa iévéhagga: 2007.08.01]
Kifizetés: 269 116 706 + 20% Afa 269 116 707 + 20% Afa

278338707 +20% Afa

100,00% -os allapotu 2007.09.10-én.

. Szinhéaz lepényépiilet:

Tervezés:
Péttervezés:
Arazott ktgvt.:
Kivitelezés:
Osszesen:

A Kivitelezés
A Wl részprojekt

10 865 000 + 20% Afa
1750 000 +20% Afa
505 000 +20% Afa
276 784 836 + 20% Afa

~ 289 904 836 + 20% Afa

1. sz. részszamla: 68 500 000 + 20% Afa 86 710 000 +20% Afa !'6véhagga: 2007.08.21
Kifizetés: 68 500 000 + 20% Afa 86 710 000 + 20% Afa

24,75% -os allapotu

28,15% -os allapotd 2007.09.10-én.




2007. Augusztus havi, 9. sz. miszaki ellenéri jelentés

Melléklet

V. Tiszti kaszino:

Tervezés: 0

Kivitelezés (elbir.): 14 187 451

Osszesen: 14 187 451

| Végszamla: 14 187 451 +20% Afa jévahagyva: 2007.08.22
Kifizetés: 14 187 451 + 20% Afa

Kifizetés 6sszesen: 14 187 451+ 20%Afa

Teljesités osszesen: 14 187 451 + 20% Afa

A kivitelezés 100,00% -os allapota

A V. részprojekt 100,00% -os allapot’ 2007.09.10-én.

V. Kozvilagitas

Szerzédés dsszege: 14 753 870 + 20% Afa

Végszamia:

Kifizetés: 0

A Kivitelezés 0,00% -os allapotd

A V. részprojekt 0,00% -os allapotu 2007.09.10-én.

VI. Uszoda el6tti térburkolat, park rekonstrukcié

Tervezés: +20% Afa

Szerz6dés ésszege: + 20% Afa

Osszesen: + 20% Afa

1. részszamla:

gizémla:

Kifizetés: -+ 20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapota

A VI. részprojekt 1,70% -os allapotd 2007.09.10-én.
VII. Parkolé

Tervezés: 0 +20% Afa

Kivitelezés: 19 961 172 +20% Afa

|Végszémla: +20 % Afa

Kifizetés: ok +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os aliapotu

A VL. részprojekt 0,00% -os allapotu 2007.09.10-én.

Mindésszesen tervezett koltség:
Igazolt teljesités mindésszesen 2007.09.10-ig:

Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.09.10-ig:

1885 610 525 + 20% Afa
965 100 368 + 20% Afa
- 51,18%]
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovacs Péter
Polgarmester Ur

részére

Targy: Budapest Erzsébet-liget Kulturadlis és Rekreacios Kozpont részprojektek
megvalésitasi munkai, 2007. Ill. Negyedévi, 10. szami muszaki ellendri
jelentés

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Ur!

A NOX 2000 Beruhazé és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitja és
miszaki ellenére - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerz6dése alapjan elkészitette
miszaki ellenéri jelentését a targyi létesitmény részprojektiei megvalodsitasanak
elérehaladasarol.

Il. Budapest XVI. keriilet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda Kkivitelezése a
sziikséges kézmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. Elézmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a TEBODIN EC
Mérnokiroda Kift-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartdoszerkezetek, gépészet,
kézmlivek, er6s-és gyengearam, kertészet...) teljeskorien elkésziilt.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalositasara a
megrendel6 Budapest F&varos XVI. keriileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltatdé Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerzédest 2006. november 22-én, a vallalkozoi dij Osszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opcios tételek: 87.719.837 - + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:

21. A Vdllalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerz6désben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megdfeleléen igazolt
teliesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek mdiszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. miszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Villalkozéasi szerzédés 9. szamu mellékletét képez6 Pénzigyi Utemterv szerint az
negyedik részteljesités, illetve a 7. részszamla lehetséges kiallitasanak idépontja:
2007. oktober 1.
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2.3.

2.4.

2.5.

3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

5.2.

5.3.

A jelen miszaki ellenéri jelentés elkészitésének iddpontjaig, 2007.10.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésbdl 673.031.584,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 60%-a)
mUszaki teljesités keriilt Miiszaki ellenér altal jovahagyasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

NOX 2000 Zrt. ezuton hivja fel a Tisztelt Megrendeld figyelmét, hogy a projekt
jelenlegi késziiltségi foka egyes munkanemek tekintetében cca. 3-4 hetes
csuszasban van!

Kivitelezés elérehaladasa:

A belsé viz engedélyezési eljarasa folyamatban, a csatornaval kapcsolatban
Megrendeld a hozzajarulas mértékérdl targyalasokat folytat.

A homiokzati téglaburkolat fugazasat el kell végezni.

Megrendel6 és M(szaki ellenér kérik a kivitelezési munka felgyorsitasat!

Vallalkozé 2007.10.01-i készre jelentése alapjan Muszaki ellendr a miiszaki atadas-
atvétel megkezdését 2007. oktdber 24-re tlzte ki.

Megoldand¢ feladatok, problémak:
A munkateriileten kevés ember dolgozik, a munka menetét a tervezett befejezéshez
gyorsitani kell!

Hianyzik a statikus tervezoéi nyilatkozata a tetészerkezet kivaltasa/modositasaval
kapcsolatban (fatarték).

A tetbattika lezarasa tovabbra sincs megoldva.

A tetb faszerkezetének tlizgatlé festését Vallalkozé el kivanja hagyni. Ezt T(izoltéval
egyeztetni és engedélyeztetni kell!

Az uszodatér akusztikus aimennyezetének elmaradasat Megrendeld jovahagyta.

A készil6 aljzatbetonokat dilattalni szikséges.

A kdézmiibekodtések iigyintézése folyamatban, melyet Megrendelé és Miiszaki
ellendr siirget.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi. ’
A Vallalkozé és Miiszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul keddi napokon 13 6rai kezdettel helyszini kooperaciot
tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozdsen felvételre kerlld Kooperacios Jegyzékdnyvek
Megrendel$ részére megkuldésre keriiinek.

Il. Matyasfold Lawn Tennis Club meglévé épiilet rekonstrukcidja és korszerisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve olt6z6k ©nallé épiiletben torténé elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

A muiszaki atadas-atvételi eljards 2007. junius 15-én lezarasra kerilt, melyrol
Bonyolité/Miiszaki ellenér jegyzékonyvet készitett.
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Corvin Miivelodési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszerisités és belsd

osszekottetés kialakitasa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kivil allé
étterem épliletének felhjitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitoterem és kozosségi
terek kialakitasa, valamint belsé Gsszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-u telken
allo épiilettel (HRSZ: 105842/33);

1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.1.
3.2.
3.3.

41.

4.2.
4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

Elézmények:

A letesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi Istvan
Epitész Studio Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,
kézmlivek, eros-és gyengearam, kertészet...) telieskorien elkészuit.

Az Ajanlattevok részére biztositott helyszini bejarast érdekeltek 2007. marcius 6-an
14:00h-kor tartottdk meg, melyrél Mliszaki ellenér jegyzékoényvet készitett, és
megkiidte azt Megrendel6 részére.

A Kozbeszerzési eljarast koévetéen a- targyi létesitmény megvalésitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Renovit Kft-vel kétott
Vallalkozasi szerzédést 2007. majus 17-én, a vallalkoz6i dij Osszege:
276.784.836,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Renovit Kft. a szerzédésben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfelelden igazolt teljesités, ilietve részteljesités
esetén jogosult szamlat kidllitani, melynek miiszaki tartaimat a NOX 2000 Zrt.
muszaki ellendrei a helyszinen ~ folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan az lll. részteljesités 100%-os késziiltséget
jelent, a Végszamia kiallitAsa a hiany- és hibamentes mdiszaki atadas-atvételi eljarast
kévetéen nyujthaté be.

A jelen mlszaki ellenéri jelentés készitésének iddpontjaig, 2007.10.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerz6désbél 137.000.000,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij
49,50%-a) keriilt Mlszaki ellenér altal jovahagyasra.

A 2007.05.17-én alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.16. ’
Viéllalkozé kijelentette, hogy a kivitelezési munkakat 2007.10.31-re fejezi be.

Kivitelezés elérehaladasa: '

A lepényéplilet terasza el6tti vizelvezetése tervi oldalrél rendben, Vallalkozo az
ideiglenes vizelvezetést siirgésen kiépiti. Vallalkoz6 a viznyelét nem épiti be.
Vallalkkoz6 a Lepényépllet lapostetd szigetelésének hibaelharitasat a bels6 munkak
megkezdésének érdekében elvégezte.

A szinpad fénytechnikajanak belizemelését szakkivitelezével elvégezte.

Megoldandé feladatok, problémak:

A légkezeldhtz mend fitési vezetékek nem a megfeleldé nyomvonalon vannak
vezetve, azt ki kell javitani. :

A hazi studié megkozehtese ugyében megrendeldi déntes szukseges.

Villalkoz6 Uzemelteté részére atadta a munkateriletet. Uzemeltetd sajat
felelosségére 2007.09.27-én szinhazi eléadast tartott.

Megrendelé kérte Uzemeltetétél az eredeti munkateriilet biztositasat a Vallalkozé
részére.

Bonyolitas, miiszaki ellenrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellendri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzdédés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Mdlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul keddi napokon 8 érai kezdettel helyszini kooperaciot
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tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat képviseletében Gémes
Sandor ur is részt vesz.

5.3. Az épitkezés helyszinén kozosen felvételre keriilé Kooperacidos Jegyzdkdnyvek
Megrendel6 részére megkuldésre kerulnek.

IV. , Tiszti-kaszind” hasznalaton kiviil ali6 éplilete (HRSZ: 105842/40)

A miiszaki atadas-atvétel 2007. augusztus 14-én megkezd6dott. A miszaki atadas-atvételi
eliaras 2007. augusztus 21-én lezarasra keriilt, melyr6l Bonyolité/Mlszaki ellenér
jegyzékényvet keészitett.

V. Kozvilagitasi halozat kiépitése

V/1. Szinhazépiilet és parkold kozotti gyalogos ut T 11-T 24-ig - kozvilagitasi hal6zat
kiépitése -

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda korili utak, uszoda parkolé - kdzvilagitasi haldzat kiépitése

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény erésaramu kiviteli terveinek elkészitésére Megrendeld az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacioja teljeskérien elkésziit.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. keruleti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntartd
Kit-vel kotétt Vallalkozasi szerzédést 2006. oktober 10-én, a vallalkozéi dij dsszege:
14.753.870,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido: :

2.1. A \Vallalkozasi szerzédés 51. pontja alapjan Fékert Parkfenntarté Kft. a végszamlajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden nyujthatja be, melynek miiszaki tartalmat a
NOX 2000 Zrt. mUszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Villalkozasi szerz6dés szerint a végszamla kiallitdsanak idépontja: 2007. oktéber
31.

2.3. A miszaki ellenéri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.10.10-ig a Kivitelezési
véllalkozasi szerzédésbdl 1.121.375,- Ft + 20% Afa (a vallalkoz6i dij 7,6%-a) keriilt
Miiszaki ellendr altal jovahagyasra.

2.4, A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallatkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa: -

4. Bonyolitas, miiszaki ellenorzés: -
VI. Erzsébet-ligeti uszoda elotti térburkolat készitése, a meglévé park

rekonstrukcioja

Vil. Erzsébet-ligeti uszoda parkoldjanak kivitelezése
Megjegyzés: a két kilon Vallalkozasi szerzédésben meghatarozott teljesités
Villalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitdipari Kft., ezért a jelen Miszaki
ellendri jelentés az alabbiakban egyutt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

1. Elézmények:
1.1. A létesitmény koérnyezetrendezési- és kertépitési kiviteli terveinek elkészitésére
Megrendel6 a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.
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1.3.1.

1.3.2.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

A projekt kiviteli tervdokumentaciéja teljeskorien elkészilt.

A Kobzbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmények megvaldsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerilleti Onkormanyzata a Penta Altalanos
Epitsipari Kft-vel kotott Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktéber 9-én, a vallalkozoi
dijak 6sszege:

VI. Erzsébet-ligeti uszoda eldtti térburkolat készitése, a meglévd park
rekonstrukci6ja: 78.244.652,- + 20% Afa.

VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkoldjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hataridé:

A VI. Vallalkozasi szerzédés 30. pontja alapjan Penta Altalanos Epitdipari Kft. a
tényleges muszaki teljesitéshez igazoddan dllithatja ki részszamiajat, melynek
maximalis 6sszege a vallalasi ar 30%-a lehet, amelynek muszaki tartalmat Miszaki
ellendr a helyszinen ellendrzi.

A Vdllalkozasi szerzédés szerint az elsd részteljesités hatarideje és az 1. részszamla
kiallitasanak idépontja: 2007. oktober 1.

A VIl Vallalkozasi szerzdédés alapjan Vaéllalkozé a végszamlajat 2007.11.01-tél
nyUjthatja be, amelynek miiszaki tartaimat M(iszaki ellenér a helyszinen ellenérzi.
Jelen miszaki ellendri jelentés elkészitésének id6pontjaig, 2007.10.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésekbdl 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 0,0%-a) keriilt M{iszaki
ellendr altal jovahagyasra.

A 2006.10.09-én alairt Vallalkozasi szerzdédések szerint a targyi IeteS|tmenyek
kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkozd a 2007.06.12-i jegyzékényv szerinti hibakat, hianyossagokat a Sétany
vonatkozasaban a parkol6-épités befejezéséig elharitja, kijavitja.

Parkol6 épitése megkezdbdott, a szegélyezés és a tukérkiszedés folyamatban.

A csapadékviz szikkasztéaknak koril bazalt tikocka sor késziil.

Vallalkozdé kéri a gazcsatlakozé akna mielébbi rendezését az Excluziv-Bau Kift.
részérdl. _

Megrendel6 kéri a trafohaz korali szervizjarda megemeleset

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzddés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Mlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszmen a
rendszeres ellenérzésen tal keddi napokon tartottunk helyszini kooperaciét, melyet az
uszoda el6tti térburkolasi munkak megkezdésétdl ismételten folytatunk majd.

Az épitkezés helyszinén kézdsen felvételre kerlld Kooperaciés Jegyzékényvek
Megrendel6 részére megkuldésre keriilnek.

Budapest, 2007. oktéber 10.

A feljegyzést készitette:

T R

Toth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési Utemezés;
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Melléklet
2007. Il. Negyedévi, 10.sz. miiszaki ellendri jelentés

I. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: 67 000 000 + 20% Afa
Tervezéi Utemterv: 150 000 + 20% Afa
Osszesen: 67 150 000 + 20% Afa

Alapszerz. 6sszeg: 1034 000 000 + 20% Afa

Opcios tételek: 87 719 837 +20% Afa

Pétmunka 35053 959 + 20% Afa (bontasok)
(l6szermentesités

Osszesen: 1121719 837 +20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 + 20% Afa Miszaki ell. altal igazolt teljesitett 6ssz..

1. részszamla: 89 737 583 + 20% Afa 91 107 757 +20% Afa jévahagyva 2007.01.24

2. részszamla: 112171 917 + 20% Afa 123 608 434 +20% Afa j6vahagyva 2007.03.09

3. részszamla: 112171 917 +20% Afa 151 926 185 +20% Afa jévahagyva 2007.05.09

4. részszamla 134 606 333 + 20% Afa 107 267 110 +20% Afa jovahagyva 2007.05.31

5. részszamia 112171917 +20% Afa 130 163 724 +20% Afa jovahagyva 2007.08.01

[22]

Kifizetés dsszesen: - 740 181 584 + 20% Afa
Teljesités Osszesen (tervezéssel egyiitt):

. részszémla 112171 917_+20% Afa 157 600 592 +20% Afa '!évéhﬂga 2007.09.21
Kifizetés: 673 031 584 + 20% Afa 761 674 802 + 20% Afa

|/ 8288241802 +20% Afa

A kivitelezés 60,00% -os allapotu

Az |. részprojekt 62,26% -os allapotd 2007.10.10-én.
. MLTC:

Tervezés: 8272000 +20% Afa

Terv.médosltas: 950 000 + 20% Afa

Osszesen: 9222 000 +20% Afa

Szerz. dsszeg: 264 166 667 + 20% Afa

|P6tmunka:
Szerzédéses 0sszeg 269 116 707 + 20% Afa
pétmunkaval:
Szumma projektktsg.: 278 338 707 + 20% Afa

13 458 333 + 20% Afa
255 658 373 + 20% Afa
269 116 706 + 20% Afa

1. sz. részszamia:
2. sz. részszamla:

Kifizetés:

Kifizetés 6sszesen: 278 338 706 + 20% Afa
Teljesités osszesen (tervezéssel egyiitt):

A kivitelezés
A ll. részprojekt

4 950 040 + 20% Afa (injektaldsos falszig.)

100,00% -os aliapott.
100,00% -os allapotu 2007.10.10-én.

jovahagyva: 2007.01.18

Miszaki ell. 4ltal igazolt teljesitett 6ssz.:
13510272 +20% Afa jovahagyva: 2006.12.19

255 606 435 _+ 20% Afa jovahagyva: 2007.08.01f
269 116 707 + 20% Afa

i 278338707 +20% Afa

Ill. Szinhaz lepényépiilet:

10 865 000 + 20% Afa

Tervezés:

Péttervezeés: 1750 000 +20% Afa
Arazott ktgvt.: 505 000 +20% Afa
Kivitelezés: 276 784 836 + 20% Afa
Osszesen: oo 289904 836 +20% Afa

68 500 000 +20% Afa
68 500 000 _+ 20% Afa
137 000 000 + 20% Afa

1. sz. részszamia:
2. sz. részszamla:

Kifizetés:

A Kivitelezés
A lll. részprojekt

49,50% -os allapotd
51,78% -os allapotli 2007.10.10-én.

86 710 000 + 20% Afa jovahagyva: 2007.08.21
80 673 000 + 20% Afa jovaha

167 383 000 + 20% Afa




Mellékiet
2007. 1ll. Negyedévi, 10.sz. miiszaki ellendri jelentés

IV. Tiszti kasziné:

Kifizetés Osszesen:

A kivitelezés
A IV. részprojekt

Teljesités osszesen:

T 14187 451:+.20% Afa

14 187 451 + 20% Afa

100,00% -os allapotu
100,00% -os allapotu 2007.10.10-én.

Tervezés: 0

Kivitelezés (elbir.): 14 187 451

Osszesen: 14 187 451

Végszamia: 14 187 451 _+ 20% Afa jovahagyva: 2007.08.22
Kifizetés: 14 187 451 + 20% Afa

V. Kozvilagitas

Szerzbdés Osszege:

14 753 870 + 20% Afa

A V. részprojekt

[Végszamia:
Kifizetés: 0
A kivitelezés 0,00% -os allapotu

0,00% -os allapotd 2007.10.10-én.

Tervezés:

Szerzbdés bsszege:

VI. Uszoda elé6tti térburkolat, park rekonstrukcié

4350000, + 20% Afa
78 244 652 + 20% Afa

Osszesen:

79 594 652 + 20% Afa

A VI. részprojekt

1. részszamla: 23473395 +20% Afa
\Végszamla:

Kifizetés: .- 23473385 + 20% Afa
A kivitelezés 30,00% -os allapot

31,19% -os allapotu 2007.10.10-én.

VIi. Parkolé

A VI. részprojekt

Tervezés: 0 +20% Afa
Kivitelezés: 19961 172 + 20% Afa
Végszamia: +20 % Afa
Kifizetés: 40, + 20% Afa
A kivitelezés 0,00% -os allapot(

0,00% -os éllapotu 2007.10.10-én.

Mindosszesen tervezett koltség:
Igazolt teljesités mindésszesen 2007.10.10-ig:
Erzsébet-liget projekt teljestilése 2007.10.10-ig: | IR s

1885610 525 + 20% Afa

1146 174 355 + 20% Afa




NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovacs Péter
Polgarmester Ur

részére

Tarqgy: Budapest Erzsébet-liget Kulturalis és Rekreaciés Kozpont részprojektek
megvaldsitasi munkai, 2007. Oktober havi, 11. szamu mliszaki ellenéri
jelentés

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Ur!

A NOX 2000 Beruhazo és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitdja és
muiszaki ellenére - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerz6dése alapjan elkészitette
miszaki ellenéri jelentését a targyi létesitmény részprojektiei megvalositasanak
elérehaladasarol.

|l. Budapest XVI. keriilet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda kivitelezése a
sziikséges kdézmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. Elézmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 a TEBODIN EC
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentaciéja (épitészet, tartdszerkezetek, gépészet,
kézmlivek, er6s-és gyengearam, kertészet...) teljeskorien elkészlilt.

1.3. A Kozbeszerzési eljgrast kovetben a targyi létesitmény megvaldsitasdra a
megrendelé Budapest F&varos XVI. keriileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitsipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotdtt Kivitelezési Vallalkozasi
szerz6deést 2006. november 22-én, a vallalkozoi dij sszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opciés tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:

2.1. A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerz6désben rogzitett megallapodds rendelkezéseinek megfeleléen igazolt
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. m(iszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerzédés 9. szamu mellékletét képezd Pénziigyi Utemterv szerint az
negyedik részteljesités, illetve a Végszamla lehetséges kiallitasanak idépontja: 2007.
november 1.

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Béla u. 152.  Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enternet.hu




23. A jelen mliszaki ellenéri jelentés elkészitésének id6épontjaig, 2007.11.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésbél 785.203.501,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 70%-a)
mUszaki teljesités keriilt M(iszaki ellenér altal jovahagyasra.

2.4. A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi IeteS|tmeny
kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

3. Kivitelezés elérehaladasa:

3.1. Vallalkozé 2007.10.01-i készre jelentése alapjan Miszaki ellenér a miiszaki atadas-
atvétel megkezdését 2007. oktéber 24-re tlizte ki.

3.2. A muszaki dtadas-atvétel megkezdésének ellehetetlentilésérdl Miszaki ellenor 2007
oktéber 20-an kelt levelében értesitette az Erintetteket. Miiszaki ellenér a miszaki
atadas-atvétel megkezdésének Gj idopontjat 2007. oktéber 31-re tlizte ki, egyben
felhivta Vallalkozé figyelmét a kotbérterhes véghataridére.

3.3. Az atadasi bejaras megkezdésekor felllvizsgalatra keriltek az elkésziilt munkak
valamennyi szakag tekintetében, melyr6l a NOX 2000 Zrt. Hiba- és hianylistat
készitett és megkuldte azt Vallalkozénak, illetve Megrendeld képviseldjének is.

4. Megoldandé feladatok, problémak: -

5. Bonyolitas, miszaki ellenorzés:

5.1.  NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és muiszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi. »

5.2. A Miszaki atadas-atvetelt 2007. oktdber 31-én megkezdtek, melyrdl Miiszaki ellen6r
jegyzékonyvet készitett és elkiildte azt Erintettek részére.

Il. Matyasfold Lawn Tennis Club meglévé épiilet rekonstrukcidja és korszerisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve o6It6z6k ©nallé épiiletben torténdé elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

A miszaki atadas-atvételi eljaras 2007. jonius 15-én lezarasra ker(it, melyrél
Bonyolité/Miszaki ellenér jegyzékényvet készitett.

lll. Corvin Mivelédési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszeriisités és belsd
Osszekottetés kialakitisa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kivil allé
étterem épiiletének felljitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitoterem és kozosségi
terek kialakitasa, valamint belsé dsszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-a telken
allé éptilettel (HRSZ: 105842/33);

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi lstvan
Epitész Studio Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt Kkiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartoszerkezetek, gépészet,
kézmlivek, erés-és gyengearam, kertészet...) telijeskorien elkészult.

1.3. Az Ajanlattevok részére biztositott helyszini bejarast érdekeltek 2007. marcius 6-an
14:00h-kor tartottdk meg, melyrol Miszaki ellendr jegyzokdnyvet készitett, és
megkuldte azt Megrendel6 részére.

1.4. A Kozbeszerzési eljarast kovetben a targyi létesitmény megvalosnasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Renovit Kft-vel kotétt
Vallalkozasi szerzédést 2007. majus 17-én, a vallalkozéi dij osszege:
276.784.836,- + 20% Afa.

1.5. Megrendeld Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Renovit Kft-vel
kiegészité Kivitelezési vallalkozasi szerzédést kotott 2007. oktéber 15-€n, a
vallalkoz6i dij 6sszege: 20.723.000,- + 20% Afa.
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2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:

2.1. A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Renovit Kft. a szerzédésben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kidllitani, melynek muiszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
mlszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

2.2. A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan a Végszamla kiéllitasanak feltétele 100%-
os miszaki készultségnél, hiany- és hibamentes mlszaki atadas-atvételi eljarast
kévetben nyujthaté be.

23. A jelen mlszaki ellenéri jelentés keészitésének id6pontjaig, 2007.11.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzédésbél 150.637.000,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij
60,85%-a) kerilt Miiszaki ellenér altal jovahagyasra.

2.4. A 2007.05.17-én alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzé6dés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.16.

2.5. Kiegészitd Kivitelezési vallalkozasi szerzédés teljesitési részhatarideje: 2007.10.20.,
véghataridé: 2007.11.15. :

3. Kivitelezés elérehaladasa:

3.1. Vallalkoz6 2007.10.24-én a kivitelezési munkékat készre jelentette, mely alapjan
Miiszaki ellenér a miszaki atadas-atvétel megkezdését 2007. oktdber 31-re tiizte ki.

3.2. Az elkésziilt munkdk az atadasi bejaras megkezdésekor fellilvizsgalatra keriitek
valamennyi- szakag tekintetében, melyr6l a NOX 2000 Zrt. Hiba- és. hianylistat
készitett és megklldte azt Vallalkozé, illetve Megrendeld képviseldjének is.

3.3. A muszaki atadas-atvételi eljarast 2007. oktober 31-én megkezdték, melyrél
Bonyolité/Muszaki ellendr jegyzékonyvet készitett.

4, Bonyolitas, miszaki ellendrzés:

4.1. NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés Iebonyohtésu és muszaki ellenori feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzdédés alapjan végezi.

IV. , Tiszti-kaszind” hasznalaton kiviil all6 épiilete (HRSZ: 105842/40)

A muszaki atadas-atvétel 2007. augusztus 14-én megkezddédott. A miszaki atadas-atvételi

eljaras 2007. augusztus 21-én lezarasra keriilt, melyrél Bonyolité/MUiszaki ellenér

jegyzbkényvet készitett.

V. Kozvilagitasi halézat kiépitése

V/1. Szinhazépilet és parkold kdzotti gyalogos ut T 11-T 24-ig - kozvilagitasi haldzat
kiépitése

Vvi2. Erzsebet-llgetl uszoda koriili utak, uszoda parkoi6 - kozwlagntasn halozat kiépitése

1. Elozmenyek

1.1. A létesitmény erésaramu kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja teljeskoriien elkészult.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalésitasara a

megrendelé Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntarto
Kft-vel kotott Vallalkozasi szerz6dést 2006. oktéber 10-én, a vallalkoz6i dij 6sszege:
14.753.870,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:
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A Vallalkozasi szerzbdés 51. pontja alapjan Fokert Parkfenntartd Kft. a végszamlajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kévetéen nyujthatja be, melynek miiszaki tartalmat a
NOX 2000 Zrt. mlszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerz6dés szerint a végszamla kiallitasanak idépontja: 2007. oktdber
31.

A miszaki ellendri jelentés elkészitésének idopontjaig, 2007.11.10-ig a Kivitelezési
véllalkozasi szerz6désbdl 0,- Ft + 20% Afa (a vallalkozo6i dij 0%-a) keriilt Miszaki
ellendr altal jovahagyasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés szerint a targyi létesitmény
kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa: -
Bonyolitas, miiszaki ellenorzés: -

Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcioja

Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése
Megjegyzés: a két kilén Vallalkozasi szerzédésben meghatérozott teljesités

“Villalkoz6ja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitoipari Kft., ezért a jelen Miiszaki

eliendri jelentés az alabbiakban egyiitt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

Elézmények: '

A létesitmény kornyezetrendezési- és kerteplte3| kiviteli terveinek elkészitésére
Megrendel6 a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja teljeskorien elkészilt.

A Kozbeszerzesi eljarast kovetden a targyi létesitmények megvalGsitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. keruleti Onkormanyzata a Penta Altalanos
EpltOlpan Kft-vel kotott Vallalkozasu szerzédéseket 2006. oktdber 9-én, a vallalkozéi
dijak 6sszege:

VI. Erzsébet-ligeti uszoda elbtti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcidja: 78.244.652,- + 20% Afa. -

VIi. Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido: )

A VL. Vallalkozasi szerz6dés 30. pontja alapjan Penta Altalanos Epitdipari Kft. a
tényleges mdlszaki teljesitéshez igazodéan allithatja ki részszamlajat, melynek
maximalis 6sszege a vallalasi ar 30%-a lehet, amelynek miszaki tartalmat Miszaki
ellenér a helyszinen ellenérzi.

A Vallalkozasi szerzédés szerint az elsé részteljesités hatarideje és az 1. részszamia
kidllitasanak idépontja: 2007. oktéber 1.

A VII. Vallalkozasi szerzdédés alapjan Vallalkkozé a végszamlajat 2007.11.01-t6!
nyujthatja be, amelynek miszaki tartalmat Mliszaki ellenér a helyszinen ellenérzi.
Jelen miszaki eliendri jelentés elkészitésének idOpontjaig, 2007.11.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésekbdl 23.473.395,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 30%-a)
kerlilt Miszaki ellendr altal jovahagyasra.

A 2006.10.09-én alairt Vallalkozasi szerzédések szerint a targyi létesitmények
kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.10.31.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkozé a k6zmiaknak fedlapjat elhelyezte.

A kozlekedd széttort koveit Vallalkozo kicserélte.

Vallalkoz6 kérése, hogy a 3 gyalogosbejarat kialakitasahoz az Excluziv-Bau Kft. a
keritést bontsa ki.
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Az uszoda elétti aknafedelek betonfodémjének magassaga nem megfeleld, azok
lestllyesztésérdl Penta Kft. rendelkezik/gondoskodik.
Vallalkoz6 2007.10.31-én a vallalt munkakat készre jelentette.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és mlszaki ellenéri feladatait a 2006.
majus 8-an kelt Megbizasi szerzdédés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul keddi napokon tartottunk helyszini kooperaciot, melyet az
uszoda elétti térburkolasi munkak megkezdésétdl ismételten folytatunk majd.

Az épitkezés helyszinén kozosen felvételre kertld Kooperacidés Jegyz6kényvek
Megrendeld részére megkildésre keriinek.

Budapest, 2007. november 10.

A feljegyzést készitette:

N
Téth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési (itemezés;
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Melléklet
2007. Oktéber havi, 11. sz. miszaki ellendri jelentés

I. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: 67 000 000 + 20% Afa

Tervezdi Utemterv: 150 000 + 20% Afa

Osszesen: 67 150 000 + 20% Afa

Alapszerz. 6sszeg: 1034 000 000 +20% Afa

Opcits tételek: 87 719 837 +20% Afa .

Pétmunka 35053 959 +20% Afa (bontasok)
{l6szermentesités)

Osszesen: 1121719 837 + 20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 +20% Afa Miszaki ell. altal igazolt teljesitett bssz.:

1. részszamla: 89 737 583 + 20% Afa 91 107 757 +20% Afa jovahagyva 2007.01.24

2. részszamia: 112171 N7 +20% /'\fa 123 609 434 +20% Afa jovahagyva 2007.03.09

3. részszémia: 112171917 +20% Afa 151 926 185 +20% Afa jovahagyva 2007.05.09

4. részszamia 134 606 333 + 20% Afa 107 267 110 +20% /}fa jovéhagyva 2007.05.31

5. részszamila 112171 917 +20% Afa 130 163 724 +20% Afa jovahagyva 2007.08.01

6. részszamia 112171 917 +20% Afa 157 600 592 +20% .{\fa jovahagyva 2007.09.21

7. részszémla 112 171 917 +20% Afa 160 366 509 +20% Afa jévdhagyva 2007.10.03

Kifizetés: 785 203 501 + 20% Afa 922 041 311+ 20% Afa

Kifizetés &sszesen: 852 353 501 +20% Afa S .

Teljesités dsszesen (tervezéssel egyiitt): ouN9E 311 + 20% Afa

A kivitelezés 70,00% -os allapotu

Az |. részprojekt 71,69% -os allapota 2007.11.12-én.

il. MLTC:

Tervezés: 8272000 +20% Afa

Terv.médosités: 950 000 +20% Afa

Osszesen: 9222000 +20% Afa

Szerz. bsszeg: 264 166 667 +20% Afa

Pétmunka: 4 950 040 +20% Afa (injektalasos falszig.) __jovéhagyva: 2007.01.18

Szerzédéses tsszeg 269 116 707 + 20% Afa a

pétmunkaval:

Szumma projektktsg.: 278 338 707 + 20% Afa Maszaki ell. altal igazolt teljesitett 6ssz.:

1. sz. részszamla: 13 458 333 + 20% Afa 13510272 +20% Afa jovahagyva. 2006.12.19

2. sz. részszamla: 255 658 373+ 20% Afa 255 606 435 + 20% Afa_jovahagyva: 2007.08.01

Kifizetés: 269 116 706 + 20% Afa 269 116 707 + 20% Afa

Kifizotés Gsszesen: 278 338706 +20% Afa _ o )

Teljesités 6sszesen (tervezéssel egyiitt): i. 278:338707 + 20% Afa

A kivitelezés 100,00% -os allapota

A . részprojekt 100,00% -os allapoti  2007.11.12-én.

lil. Szinhaz lepényépiilet:

Tervezés: 10 865 000 + 20% Afa
Pétiervezés: 1750 000 + 20% Afa
Arazott ktgvt.: 505 000 +20% Afa
Kivitelezés: 276 784 836 + 20% Afa
Kiegészité munka: 20 723 000 +20% Afa

Osszesen: g 310627836 +20% Afa

1. sz. részszamia: 68 500 000 + 20% Afa 86 710 000 +20% Afa jovahagyva: 2007.08.21
2. sz, részszamia: 68 500 000 + 20% Afa 80673 000 +20% Afa_jovahagyva: 2007.09.18
Kifizetés: 137 000 000 + 20% Afa 167 383 000 + 20% Afa

Kiegészité munka kifizetés:

1. részszédmia: 13637 000 +20% Afa 13637000 +20% Afa 2007.10.26
Végszamla

Osszesen: 13637 000 + 20% Afa 13637 000 + 20% Afa

Muszaki ell. altal igazolt minddsszesen: 181 020 000 + 20% Afa

A kivitelezés 60,85% -os allapoti

A lIl. részprojekt 52,72% -os allapotu 2007.11.12-én.




Melléklet
2007. Oktober havi, 11. sz. miszaki ellendri jelentés

IV. Tiszti kasziné:

Tervezés: . 0

Kivitelezés (elbir.): 14 187 451

Osszesen: 14 187 451

Végszamla: 14 187 451 + 20% Afa _jévahagyva: 2007.08.22
Kifizetés: 14 187 451 + 20% Afa

Kifizetés dsszesen: %1 - 14187 451 % MA&

Teljesités osszesen: 14 187 451 + 20% Afa

A kivitelezés 100,00% -os allapotu

A V. részprojekt 100,00% -os allapota 2007.11.12-én.
V. Kozvilagitas

Szerzédés bsszege: 14753 870 _+20% Afa

| Végszamla:

Kifizetés: 0

A kivitelezés 0,00% -os allapotu

A V. részprojekt 0,00% -os allapoti 2007.11.12-én.

VI. Uszoda el6tti térburkolat, park rekonstrukcié

Tervezés: FATE 350000 + 20% Afa

Szerz8dés 6sszege: 78 244 652+ 20% Afa

Osszesen: 79 594 652 + 20% Afa

1. részszamia: 23473395 +20% Afa Miiszaki teliesités jovahagyva 2007.10.02
Végszémla:

Kifizetés: " R3473395 +20% Afa

A kivitelezés 30,00% -os allapotu

A VI. részprojekt 31,19% -os allapotii 2007.11.12-én.

VIl. Parkolo

Tervezés: 0 +20% Afa

Kivitelezés: 19961 172 +20% Afa

Végszamla: +20 % Afa

Kifizetés: S 0. +20% Afa

A kivitelezés 0,00% -os allapota

A VI. részprojekt 0,00% -os allapoti 2007.11.12-én.

Minddsszesen tervezett koltség: . 1906 333 525 + 20% Afa

lgazolt teljesités mindosszesen 2007.11.12-ig: 1 306 540 864 + 20% Afa
Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.11.12-ig: . 3!




OX -

X 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovacs Péter
Polgarmester Ur

részére

Targy: Budapest Erzsébet-liget Kulturdlis és Rekreacios Kozpont részprojektek
megvalésitasi munkai, 2007. November havi, 12. szamu m(szaki ellendri
jelentés

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Ur!

A NOX 2000 Beruhazé és Fdévallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitoja és
miiszaki ellenére - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerzédése alapjan elkészitette
miiszaki ellendri jelentését a targyi létesitmény részprojektiei megvalésitasanak
elérehaladasarél.

. Budapest XVI. keriilet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda Kkivitelezése a
sziikséges kézmi (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

Mliszaki ellenér a m(iszaki atadas-atvétel megkezdésének uj idépontjat 2007. oktéber 31-re
tlizte ki. Az atadasi bejaras megkezdésekor feliilvizsgalatra keriiltek az elkészilt munkak
valamennyi szakag tekintetében, melyrél a NOX 2000 Zrt. Hiba- és hianylistat készitett és
megkuldte azt Vallalkozdnak, illetve Megrendelé képviselbjének is.

Il. Matyasfold Lawn Tennis Club meglévd épiilet rekonstrukcidja és korszeriisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve oOlt6z6k onallé épiiletben torténd elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

A miszaki atadas-atvételi eljaras 2007. janius 15-én lezarasra kerllt, melyrdl
Bonyolité/Miszaki ellendr jegyz6konyvet készitett.
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lll. Corvin Miivelédési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszeriisités és belsé
osszekottetés kialakitisa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kiviil allé
étterem épiiletének felijitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitoterem és ko6zésségi
terek kialakitasa, valamint belsé dsszekottetés kialakitasa a 105842/33 hrsz-0 telken
allo épiilettel (HRSZ: 105842/33);

A mlszaki atadas-atvételi eljarast 2007. oktéber 31-én megkezdték. A miszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasara 2007. november 27-én kerilt sor, melyrél Bonyolité/Mlszaki
ellendr jegyzékényvet készitett.

IV. ,, Tiszti-kaszind” hasznalaton kiviil allé épiilete (HRSZ: 105842/40)

A miszaki atadas-atvétel 2007. augusztus 14-én megkezdddott. A miiszaki atadas-atvételi
eljaras 2007. augusztus 21-én lezarasra kerilt, melyrél Bonyolité/Miszaki ellenér
jegyzbkoényvet készitett.

V. Kozvilagitasi halézat kiépitése

V/1. Szinhazépllet és parkolé kozétti gyalogos Ut T 11-T 24-ig - kozvilagitasi halézat
kiépitése

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda korili utak, uszoda parkol6 - kdzvilagitasi halézat kiépitése

A mlszaki atadas-atvételi eljarast 2007. november 13-an Felek kdzosen lezartak, melyrél
Bonyolité/M(iszaki ellendr jegyzékdnyvet készitett.

VI.  Erzsébet-ligeti uszoda elGtti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcidja '

VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése
Megjegyzés: a két kilon Vallalkozasi szerzédésben meghatarozott teljesités
Villalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitipari Kft., ezért a jelen Miiszaki
ellendri jelentés az aldbbiakban egyitt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

A miszaki atadas-atvételi eljarast 2007. november 20-an Felek kdzdsen lezartak, melyrdl

Bonyolito/M(iszaki ellenér jegyzdkonyvet készitett és megkiildte azt Erintettek részére.

Budapest, 2007. december 10.

A feljegyzést készitette:

NI .

Toth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési Utemezés;
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Melléklet

2007. November havi, 12. sz. miiszaki ellendri jelentés

I. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: 67 000 000 + 20% Afa
Tervezdi itemterv: 150 000 + 20% Afa
Osszesen: 67 150 000 + 20% Afa
Alapszerz. dsszeg: 1034 000 000 + 20% Afa
Opcids tételek: 87 719 837 + 20% Afa
Pétmunka 35053 959 + 20% Afa (bontasok)
(I6szermentesités)

Osszesen: 1121719 837 + 20% Afa
Szumma projektktsg.: 1188 869 837 + 20% Afa Maszaki ell. altal igazolt teljesitett ssz.:
1. részszamla: 80 737 583 + 20% Afa 91 107 757 +20% Afa jovahagyva 2007.01.24
2. részszémla: 112171 917 + 20% Afa 123 609 434 +20% Afa j6vahagyva 2007.03.09
3. részszamla: 112171 917 + 20% Afa 151 926 185 +20% Afa jovahagyva 2007.05.09
4. részszamia 134 606 333 + 20% Afa 107 267 110 +20% Afa j6vahagyva 2007.05.31
5. részszamla 112171917 + 20% Afa 130 163 724 +20% Afa jovahagyva 2007.08.01
6. részszéamia 112171 917 +20% Afa 157 600 592 +20% Afa jovahagyva 2007.09.21
7. részszémla 112 171 917_+20% Afa 160 366 509 +20% Afa_jévahagyva 2007.10.03
Kifizetés: _ 785203 501 + 20% Afa 922 041 311 + 20% Afa
Kifizetés bsszesen: 852353 501 +20% Afa o
Teljesités dsszesen (tervezéssel egyitt): 989491814 + 20% Afa
A kivitelezés - 70,00% -os allapota
Az |. részprojekt 71,69% -os allapotu 2007.12.10-én.
Il. MLTC:
Tervezés: 8272000 +20% Afa
Terv.modosités: 950 000_+ 20% Afa

sSszesen: 9222000 +20% Afa
Szerz. ésszeg: 264 166 667 + 20% Afa
Pétmunka: 4 950 040 + 20% Afa (injektalasos falszig.) jévéhagyva 2007.01.18
Szerzodéses bsszeg 269 116 707 + 20% Afa
poétmunkaval:
Szumma projektktsg.: 278 338 707 + 20% Afa Maszaki ell. altal igazolt teljesitett 8ssz.:
1. sz. részszamia: 13 458 333 + 20% Afa ' 13510 272 + 20% Afa jévahagyva 2006.12.19
2. sz. részszamla: 255 658 373+ 20% Afa 255 606 435 + 20% Afa jovahagyva 2007.08.01
Kifizetés: 269 116 706 + 20% Afa 269 116 707 + 20% Afa
Kifizetés dsszesen: 278 338 706 + 20% Afa L
Teljesités dsszesen (tervezéssel egyiitt): £ 278338707 + 20% Afa
A kivitelezés 100,00% -os allapota
A 1. részprojekt 100,00% -os allapotd  2007.12.10-én.

lll. Szinhaz lepényépiilet:

Tervezés: 10 865 000

A Ill. sészprojekt 100%

+20% Afa

Pottervezés: 1750 000 + 20% Afa
Arazott ktgvt.: 505 000 + 20% Afa
Kivitelezés: 276 784 836 + 20% Afa
Kiegészitd munka: 20723000 + 20% Afa
Kieg. munka levonas: -400 000 + 20% Afa

sszesen: i -310 227 836 + 20% Afa
1. sz. részszamia: 68 500 000 + 20% Afa 86 710 000 + 20% Afa jovahagyva 2007.08.21
2. sz. részszamia: 68 500 000 + 20% Afa 80 673 000 + 20% Afa jovahagyva 2007.09.18
Végszamla: 139 784 836 + 20% Afa 109 402.000 + 20% AfaJévéhggyva 2007.11.28
Kifizetés: 276 784 836 + 20% Afa 276 785 000 + 20% Afa
Kiegészité munka kifizetés:
1. részszamla: 13637 000 + 20% Afa 13637 000 + 20% Afa jovahagyva 2007.10.26
Végszamila 6 686 000 + 20% Afa 6 686 000 + 20% Afa jovahagyva 2007.11.28
Osszesen: 20 323 000 + 20% Afa 20 323 000 + 20% Afa
Mdiszaki ell. altal igazolt mindésszesen: 297 108 000 + 20% Afa
A kivitelezés 100% -os allapotu

-0s allapoti 2007.12.10-én.




Melléklet

2007. November havi, 12. sz. miszaki ellendri jelentés

IV. Tiszti kasziné:

Tervezés: 0

Kivitelezés (elbir.): 14 187 451

Osszesen: 14 187 451

Végszamla: 14 187 451 + 20% Afa jovéhagyva 2007.08.22‘
Kifizetés: 14 187 451 + 20% Afa

Kifizetés dsszesen: i 14187 451 + 20% Afa

Teljesités 6sszesen: 14 187 451 + 20% Afa

A kivitelezés 100,00% -os allapoti

A IV. részprojekt 100,00% -os allapotG  2007.12.10-én.

V. Kozvilagitas

Szerz6dés dsszege: 14 753 870 + 20% Afa

Végszémia: 14 753 870 jovahagyva: 2007.11.28
Kifizetés: 14 753 870

A kivitelezés 100,00% -os allapotu

A V. részprajekt 100,00% -os dllapoti 2007.12.10-én.

Vi. Uszoda elStti térburkolat, park rekonstrukciéd

Tervezés: i + 20% Afa
Szerzddés Hsszege: 78 244 652 + 20% Afa
sszesen: 79 594 652 + 20% Afa
1. részszamia: 23473395 + 20% Afa Miszaki teljesités jovahagyva 2007.10.02
Végszémla: 54 771 257 + 20 % Afa jovahagyva 2007.11.20
Kifizetés: e 78.244852. + 20% Afa
A kivitelezés 100,00% -os allapotu
A VI. részprojekt 100,00% -os alapot 2007.12.10-én.
Vil. Parkolé
Tervezés: 0 +20% Afa
Kivitelezés: 19961 172 + 20% Afa
Végszamia: 19 961 172 + 20 % Afa jovahagyva 2007.11.20 ‘
Kifizetés: B, 10.061:172, + 20% Afa
A kivitelezés 100,00% -os allapotu
A V. részprojekt 100,00% -os allapoty 2007.12.10-én.

Minddsszesen tervezett koltség:
Igazolt teljesités minddésszesen 2007.12.10-ig:
Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2007.12.10-ig:

1905 933 525 + 20% Afa
1 396 027 163 + 20% Afa
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Excluziv Bau Epit6pari
Kereskedelmi és Szolgaitaté Kit.
1104 Budapest, Jaszberényi ut 13/A.

Zorkéczy Gézané
ligyvezet6 igazgatd
és

Csepeli Zsolt
épitésvezetd ar
részére

Fax: 431-7577

Kapja méqg:

Budapest FGvaros XVI. kerdileti
Onkormanyzata

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezetd ur

Fax: 401-1543

Térgy: Rakosszentmihalyi, illetve Erzsébet-figeti uszoda épitési- kivitelezési munkai

Tisztelt Zorkéczy Gézané Ugyvezett igazgatd Asszony!

A NOX 2000 Zrt. mint a targyi épitkezések miiszaki ellendrzését ellatd bonyolitd cég nevében ezuton
kérjuk Ont, hogy a fenti épitkezések véghataridejének tarthatésagarol, illetve a szakipari munkakat
végzd alvallalkozoéikrél hivatalosan nyilatkozni sziveskedjenek!

Indoklas: Meglatasunk szerint Ugy a generalkivitelezti szerz6dés meliékletét képezé idébeli Utemterv,
mind az Onodk altal modositott kivitelezési Utemterv részhataridejeinez képest mindkét épitkezesuk
jelentds késésben van, azokon még a szerkezetépitési munkak sem fejezédtek be.

Aggalyos tovabba, hogy a Szakkivitelez6 cégek a mai napig nem kezdték meg a helyszinen a
munkavégzést (fatartok elhelyezése és kilsd tetdhéjalas, épulet- és uszoda-gépészet,
épiletvillamossag...).

A teljesitésbeli lemaradasok fontossagan tul fokozottan felhivjuk tovabba figyelmiket a szakszerti és
pontos munkavégzeés szikségesseégeére.

Budapest, 2007. aprilis 12.

Tisztelettel:
e e e NI .
Dr. Téth Laszlo Téth Péter
vezérigazgato projektvezetd

Iroda: H-1113 Budapest. Bartok Bélan 1587 Tal/fav- /1) 204 anc1 - . .~



"NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Fovaros XVI. kerilieti
Onkorményzata

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezetd ur

Fax: 401-1543

Tarqy: Rakosszentmihalyi, illetve Erzsébet-ligeti uszoda épitési- kivitelezési munkai

Tisztelt Gemes Sandor Ur!

A NOX 2000 Zrt. mint a targyi épitkezések miiszaki ellenérzését ellato bonyolito cég 2007. aprilis 12-
én hivatalos levélben kérte meg a Kivitelez6 Excluziv-Bau Kft-t, hogy a fenti épitkezések
véghataridejének tarthatosagarol, illetve a szakipari munkakat végzé alvalialkozoikrél hivatalosan
nyilatkozni sziveskedjék.

A hivatkozott levélre a mai napig valaszt nem kaptunk, ellenben a kivitelezések Gteme tovabb lassuit.
A Kivitelez6i szerzédések mellékletét képez6 kivitelezési Otemtervek részhataridejeihez képest
mindkét épitkezés jelentds késésben van (fatartok elhelyezése, és a kilsé tetbhéjalas, épulet- és
uszoda-gépészet, éplletvilamossag...). Az egyre fokozddd lemaradasra a heti kooperacios
értekezieteken irasban is tobbszor felhiviuk Kivitelez6 figyelmet, am érdemi eltrelépés ennek ellenére
nem tortént.

Ezuton kérjuk Ont, mint a Megrendeld teljes jogkorrel felruhazott képviselojét, hogy a Kivitelezé
iranyaba a megfelel6 és hathatos lépéseket megtenni sziveskedjék!

Budapest, 2007. junius 28.

Tisztelettel:

NI .

Téth Péter
projektvezetd

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Béla u. 152  Tel/fax- (11 204_00<1 T it 1~
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Excluziv Bau Epitépari
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kift.
1104 Budapest, Jaszberényi ut 13/A.

Zorkdczy Gézané
ugyvezeté igazgatoé
és

Csepeli Zsolt
épitésvezetd ur
részére

Fax: 431-7577

Kapja méq:

Budapest Févaros XVLI. keriileti
Onkormanyzata

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezets ur

Fax: 401-1543
Targy: Rakosszentmihalyi, illetve Erzsébet-ligeti uszoda épitési- kivitelezési munkai

Tisztelt Zork6czy Gézané Ugyvezetd igazgatd Asszony!

Az Excluziv-Bau Kft. mint a targyi épitkezések kivitelezéje a tegnapi napon hivatalosan nyilatkozott az
Erzsébet-ligeti Uszoda épitkezés véghataridejének tarthatosagaral.

A NOX 2000 Zrt. mint a targyi épitkezések miiszaki ellendrzését ellaté bonyolité cég nevében ezuton
— a 2007. 04.12-én irt és az Ondk részérél megvalaszolatianul maradt leveliinkkel dsszhangban -
isméteiten felhivom az Onok figyelmét, hogy a fenti épitkezések meglatasunk szerint Gugy a
generalkivitelez6i szerz6dés meliékletét képezd iddbeli (temterv, mind az Onok altal moédositott
kivitelezési Utemterv részhataridejeihez képest jelentds késésben vannak, a teljesitési véghataridé
tarthatésaga veszélyben van.

Aggalyos tovabba, hogy a Szakkivitelezé cégek a helyszinen nem a megfelelé létszamban és
Utemben folytatjak a munkaveégzést. A teljesitésbeli lemaradasok fontossagan tul fokozottan felhivjuk
figyelmiket a szakszerl és pontos munkavégzés szikségességeére is.

Budapest, 2007. julius 18.

Tisztelettel:
N .

Téth Péter
projektvezett

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Béla u. 152.  Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enternet.hu



"NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Excluziv Bau Epitépari
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
1104 Budapest, Jaszberényi at 13/A.

Zorkoczy Gézané
lgyvezeté igazgatoé

Kapja még:
Budapest Févaros XVL. keriileti
Onkormanyzata

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezet6 ur

Taray: Erzsébet-ligeti, illetve a Rakosszentmihalyi uszoda épitési- kivitelezési munkai

Tisztelt Zorkdczy Gézané Ugyvezets igazgatd Asszony!

A 2007. oktober 12-én Lovro Jozsef Urral folytatott megbeszélésink alapjan a kovetkezoket
szeretném rogziteni:

Erzsébetligeti uszoda;

1. A 2006. november 22-én kelt Kivitelezési vallalkozasi szerzédés 5. pontja szerint az Erzsébet-ligeti
uszoda miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdési idépontja (teljesitési részhataridd) 2007. oktober 1.

2. Az Erzsébet-ligeti uszoda kivitelezésének teljesitési véghatarideje 2007. oktéber 31., a késedelmi
kotbér mértéke napi 5.000.000,- Ft.

3. Kivitelezd 2007. oktéber 1-i készre jelentése alapjan Miiszaki ellenér 2007. oktdober 9-én a
Megrendel$ jovahagyasaval a miszaki atadas-atvétel megkezdését 2007. oktober 24-re tiizte ki.

4. Ezaton kérem nyilatkozatat, hogy a szerzédésben rogzitett véghataridét Excluziv-Bau Kift. tartja-e,
illetve a szerzé6désben rogzitett 15 napos probatizemet milyen modon kivanija teljesiteni?!

5. Felhivom tovabba figyelmét az atadas-atvételi eljdras megkezdésének feltételeire: az épulet
rendeltetésszeri hasznalatra alkaimas allapotban kell legyen és a hivatkozott szerzédés 4. pontjaban
rogzitett dokumentacioknak rendelkezésre kell allniuk.

Rakosszentmihalyi uszoda:

1. A 2006. szeptember 26-an kelt Kivitelezési és tervezési vallalkozasi szerzédés 5. pontja szerint a
Rakosszentmihalyi uszoda kivitelezésének teljesitési véghatarideje 2007. november 30., melyet egy
15 napos sikeres probatzemnek kell megel6znie.

2. A NOX 2000 Zrt. mint a targyi épitkezések miiszaki ellenérzését ellaté bonyolité cég nevében
ezuton felhivom a figyelmét, hogy a targyi épitkezés meglatasom szerint ugy a generalkivitelezéi
szerzGdés mellékletét képezd iddbeli Gtemterv, mind az Onok altal modositott kivitelezési utemterv
részhataridejeihez képest jelentds késésben van, a teljesitési véghataridé tarthatésaga veszélyben
van.

3. Aggalyos tovabba, hogy a Szakkivitelezd cégek a helyszinen nem a megfeleld létszamban és
Utemben folytatjak a munkavégzést.

Budapest, 2007. oktober 15.

Tisztelettel: W ?«—\

Toth Péter
projektvezetd

Iroda: H-1113 Budapest. Barték Bélau. 152  Tel/faxv- /1) 204_.NN&1 E weveile comoe b it — 2 1
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovacs Péter
Polgarmester Ur
részére

/

Targy: Budapest Erzsébet-liget Kuituralis és Rekreacios Kozpont részprojektek
megvaldsitasi munkai, Osszefoglald, zaré 13. szamua m(iszaki ellendri jelentés

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Urt

A NOX 2000 Beruhazé és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitéja és
miszaki ellendre - a 2006. majus 8-an kelt Vallalkozasi szerzédése alapjan elkészitette
muszaki ellendri jelentését a targyi létesitmény részprojektiei megvaldsitasanak
elérehaladasaroél.

Il. Budapest XVI. kerillet matyasfoldi Erzsébet-ligetben uszoda Kkivitelezése a
szilkkséges kozmii (viz, gaz, elektromos) csatlakozasokkal, csapadék és szennyviz
elvezetés kiépitésével

1. Elézmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendel6 a TEBODIN EC
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

1.2. A Kozbeszerzési eljarast kdvetéen a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendel6 Budapest Fdévaros XVI. kerlileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
EpitSipari, Kereskedelmi és Szolgaltatdé Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerzédést 2006. november 22-én, a vallalkozoi dij 6sszege: 1.034.000.000,- + 20%
Afa, opci6s tételek: 87.719.837,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarid6:

2.1. A Vdllalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a Kivitelezési
szerzddésben rogzitett megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazoit
teljesités, illetve részteljesités esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek muszaki
tartalmat a NOX 2000 Zrt. miszaki ellenérei a helyszinen - folyamatosan -
ellendrizték.

2.2. A jelen Zar6 miszaki ellendri jelentés elkészitésének idSpontjaig, 2008.01.10-ig a
Vallalkozasi szerz6désbdl 1.121.719.838,- Ft + 20% Afa (a vallalkozoi dij 100%-a)
miiszaki teljesités kerilt Mlszaki ellendr altal jovahagyasra.

2.3. A miszaki atadas-atvételi eljarast 2007. december 12-én megkezdték. A miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasara 2007. december 18-én kerllt sor, melyrdl
Bonyolitd/Miszaki ellendr jegyz6konyvet készitett.

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Béla u. 152,  Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enternet.hu




Il. Matyasféld Lawn Tennis Club meglévé épiilet rekonstrukcidja és korszeriisitése
(HRSZ: 105842/35), illetve olt6z6k ©Onallé épiiletben torténé elhelyezése valamint
nyilvanos hasznalatu illemhely létesitése;

1. Elézmények:
1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi Istvan
Epitész Studio Kft-t bizta meg.

1.2. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalositasara a
megrendelé Budapest Fovaros XVI. kerileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft-vel kotott Kivitelezési Vallalkozasi
szerzOdést 2006. november 22-én, a vallalkozéi dij dsszege: 269.166.667,- + 20%
Afa, elfogadott pétmunka értéke: 4.950.040,- + 20% Afa.

2, Szamlazas, kivitelezési hatarido:

2.1. A \Vallalkozasi szerzddés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a szerz6désben rogzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
miszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzték.

22. A jelen miiszaki ellendri jelentés készitésének id6pontjéii, 2008.01.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerz6désbdl 269.116.706,- Ft + 20% Afa (a vallalkozdi dij
100%-a) kerult Miiszaki ellendr altal jbvahagyasra.

2.3. A miszaki atadas-atvételi eljarast Bonyolit6/MUlszaki ellenér 2008. janius 15-én
lezarta.

‘lll. Corvin Mivelodési Haz és Erzsébet-ligeti Szinhaz korszeriisités és belso
Osszekottetés kialakitisa a szomszédos épiilettel, valamint a hasznalaton kiviil allé
étterem épiiletének felljitasa rendeltetés-valtoztatassal kiallitoterem és kozosségi
terek kialakitasa, valamint bels6 Osszekottetés kialakitdsa a 105842/33 hrsz-u telken
allé épiilettel (HRSZ: 105842/33);

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendeié a Manyi Istvan

~ Epitész Stadio Kft-t bizta meg.

1.2. A Kozbeszerzési eljarast kovetben a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. keruleti Onkormanyzata a Renovit Kft-vel kotott
Vallalkozasi - szerzédést 2007. majus 17-én, a vallalkozéi dij Osszege:
276.784.836,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:

2.1. A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Renovit Kft. a szerzédésben régzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek miszaki tartaimat a NOX 2000 Zrt.
mUiszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzték.

2.2. A jelen muiszaki ellendri jelentés készitésének idépontjaig, 2008.01.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerzodésbodl 276.784.836,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij
100%-a) kerilt Miiszaki ellenér altal jovahagyasra.

2.3. A jelen miiszaki ellendri jelentés készitésének idépontjaig, 2008.01.10-ig a Kiegészitd
munkak kivitelezési vallalkozasi szerzédésébdl 20.323.000,- Ft + 20% Afa (a
vallalkozéi dij 100%-a) keriilt Miszaki ellendr altal jovahagyasra.

2.4. A miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasara 2007. november 27-én keriit sor,
melyrél Bonyolité/MUszaki ellendr jegyzokonyvet készitett.

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Béla u. 152.  Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enternethu




IV. ,,Tiszti-kaszin6” hasznalaton kiviil allé éplilete (HRSZ: 105842/40)

1. Elézmények:

1.1. A létesitmény allagmegoévasi kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Manyi
Istvan Epitész Studi6 Kft-t bizta meg.

1.2. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvalésitasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzata a BAUCONT Zrt-vel
kotott Kivitelezési Vallalkozasi Szerzédést 2007. junius 22-én, a vallalkozdi dij
dsszege: 14.187.451,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:

2.1. A Vallalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan BAUCONT Zrt. a szerzédésben régzitett
megallapodas rendelkezéseinek megfeleléen igazolt teljesités, illetve részteljesités
esetén jogosult szamlat kiallitani, melynek mlszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt.
muszaki ellendrei a helyszinen —~ folyamatosan - ellenérizték.

22. A jelen miszaki ellendri jelentés keészitésének idSpontjaig, 2007.12.10-ig a
Kivitelezési vallalkozasi szerz6désbol 14.785.451,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij
100%-a) kerdlt M(iszaki ellenér altal jovahagyasra.

2.3. A mulszaki atadas-atvételi eljaras 2007. augusztus 21-én lezarasra kerilt, melyrél

- Bonyolité/MUszaki ellenér jegyzokényvet készitett és megkildte azt Erintettek
részére.

V. Kozvilagitasi halézat kiépitése

V/1. Szinhazépllet és parkolé kozotti gyalogos Ut T 11-T 24-ig - kozvilagitasi haldzat
kiépitése

V/2. Erzsébet-ligeti uszoda koriili utak, uszoda parkol6 - kdzvilagitasi halézat kiépitése

1. Elézmények: ’ 3
1.1. A létesitmény erésaramu kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé az ELMU-SZOG
Kft-t bizta meg.

1.2. A Kobzbeszerzési eljarast koévetéen a targyi létesitmény megvalésitasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Fékert Parkfenntarto
Kft-vel kotétt Vallalkozasi szerzédést 2006. oktober 10-én, a vallalkozoi dij 6sszege:
14.753.870,- + 20% Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hatarido:

2.1. A \Villalkozasi szerzédés 51. pontja alapjan Fokert Parkfenntarté Kft. a végszamlajat
a sikeres atadas-atvételi eljarast kévetéen nyujthatja be, melynek miiszaki tartalmat a
NOX 2000 Zrt. muszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzték.

2.2. A miszaki ellenéri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2008.01.10-ig a Kivitelezési
vallalkozasi szerzédésbdl 14.753.870,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 100%-a) kertilt
Muiszaki ellendr altal jovahagyasra.

2.3. A miszaki atadas-atvételi eljarast 2007. november 13-an lezartak, melyrél
Bonyolité/Mlszaki elienér jegyzdkonyvet készitett.

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Béla u. 152. Tel/fax: (1) 204-0051 E-mail: noxbox(@enternet.hu



V.

VII.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2.2.

Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukciéja

Erzsébet-ligeti uszoda parkoldjanak kivitelezése

Megjegyzés: a két kilén Vallalkozasi szerzédésben meghatarozott teljesités
Vallalkozéja mindkét esetben a Penta Altalanos Epitéipari Kft., ezért a jelen Miiszaki
ellendri jelentés az alabbiakban egyiitt részletezi azok allasat és elérehaladasat.

Elézmények: :
A létesitmény kornyezetrendezési- és kertépitési kiviteli terveinek elkészitésére
Megrendelé a Budapest Févaros Varosépitési és Tervezési Kft-t bizta meg.

A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmények megvalositasara a
megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata a Penta Altalanos
Epitéipari Kft-vel kotétt Vallalkozasi szerzédéseket 2006. oktéber 9-én, a vallalkozéi
dijak 6sszege:

VL. Erzsébet-ligeti uszoda el6tti térburkolat készitése, a meglévé park
rekonstrukcidja: 78.244.652,- + 20% Afa.

VII. Erzsébet-ligeti uszoda parkoléjanak kivitelezése: 19.961.172,- + 20% Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

Jelen miszaki ellendri jelentés elkészitésének iddpontjaig, 2008.01.10-ig a
Vaéllalkozasi szerz6désekbdl 98.205.824,- Ft + 20% Afa (a vallalkozéi dij 100%-a)
keriilt Miiszaki ellendr altal jovahagyasra.

A muszaki atadas-atvételi eljarast 2007. november 20-an lezartak, melyrdl
Bonyolité/Mlszaki ellendr jegyzékényvet készitett.

Budapest, 2008. januar 10.

A feljegyzést készitette:

N

Téth Péter
projektvezetd

Melléklet: szamlazasi, kifizetési litemezés;

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Bélau. 152. Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enternet.hu




_ Melléklet
Osszefoglalo, zard

13. sz. miiszaki ellenéri jelentés

|. Erzsébet-ligeti uszoda:

Tervezés: 67 000 000 + 20% Afa
Tervezbi Gtemterv: 150 000 + 20% Afa
Osszesen: 67 150 000 + 20% Afa

Alapszerz. 6sszeg:

1034 000 000 + 20% Afa

Opcios tételek: 87 719 837 +20% Afa .

Pétmunka 35053 959 + 20% Afa (bontasok)
(l6szermentesités)

Osszesen: 1121719 837 + 20% Afa

Szumma projektktsg.: 1188 869 837 + 20% Afa Muiszaki ell. altal igazolt teljesitett 6ssz.:

1. részszamila: 89 737 583 +20% Afa 91 107 757 +20% Afa jévahagyva 2007.01.24

2. részszamla: 112171 917 +20% Afa 123 609 434 +20% Afa jovahagyva 2007.03.09

3. részszamia: 112171 917 +20% Afa 151926 185 +20% Afa jovahagyva 2007.05.09

4. részszamla 134 606 333 +20% Afa 107 267 110 +20% Afa jovahagyva 2007.05.31

5. részszamla 112171917 +20% Afa 130 163 724 +20% Afa jévahagyva 2007.08.01

6. részszamla 112171 917 +20% Afa 157 600 592 +20% Afa j6vahagyva 2007.09.21

7. részszamla 112171 917 +20% Afa 160 366 509 +20% /}fa jovahagyva 2007.10.03

Végszamla 336 516 337 +20% Afa 199 678 527 +20% Afa jovéhagyva 2007.12.18

Kifizetés: 1121 719838 + 20% Afa 1121719 838 +20% Afa

Kifizetés osszesen: 1188 869 838 + 20% Afa o .

Teljesités dsszesen (tervezéssel egyiitt): ' 11188 869838 + 20% Afa

A kivitelezés 100,00% -os allapotu

Az |. részprojekt 100,00% -os allapotu 2008.01.10-én.

Il. MLTC:

Tervezés: 8272000 +20% Afa

Terv.modositas: 950 000 + 20% Afa

Osszesen: 9222 000 + 20% Afa

Szerz. 8sszeg: 264 166 667 + 20% Afa v ‘

Pétmunka; 4 950 040 + 20% Afa (injektalasos falszig.) jévahagyva: 2007.01.18

Szerztdéses dsszeg 269 116 707 + 20% Afa

pdétmunkaval:

Szumma projektktsg.: 278 338 707 + 20% Afa Miiszaki ell. altal igazoit teljesitett 6ssz.:

1. sz. részszdmia:
2. sz. részszamia:
Kifizetés:

Kifizetés Osszesen:

Teljesités osszesen (tervezéssel egyiitt):

A kivitelezés
A |l. részprojekt

13 458 333 +20% Afa
255 658 373 + 20% Afa

269116 706 +20% Afa
278338 706 +20% Afa

100,00% -os allapoti
100,00% -os allapotid 2008.01.10-én.

13 510 272 + 20% Afa jévahagyva: 2006.12.19

255 606 435 _+ 20% Afa j6vaha
269 116 707 +20% Afa

(15278 338707 + 20% Afa

a.

2007.08.01

lll. Szinhaz lepényépiilet:

Tervezés: 10 865 000 + 20% Afa
Poéttervezeés: 1750 000 +20% Afa
Arazott kigvt.: 505000 +20% Afa
Kivitelezés: 276 784 836 + 20% Afa
Kiegészité munka: 20 323 000 + 20% Afa

Kieg. munka levonas:
Osszesen:

1. sz. részszamia:
2. sz. részszamla:
&szémla:
Kifizetés:

-400 000 + 20% Afa

300 827 836 + 20% Afa

68 500 000 + 20% Afa
68 500 000 + 20% Afa
139 784 836 + 20% Afa
276 784 836 + 20% Afa

86 710 000
80 673 000
109 402 000
276 785 000

+20% Afa

+20% Afa jovahagyva: 2007.08.21
+ 20% Afa jovahagyva: 2007.09.18
+20% Afa jévahagyva: 2007.11.28




. Melieklet
Osszefoglald, zard
13. sz. miszaki ellendri jelentés

A Kivitelezés
A |ii. részprojekt

100,00% -os allapota
100,00% -os allapotd 2008.01.10-én.

Kiegész(td munka kifizetés:

1. részszamia: 13637 000 +20% Afa 13637 000 +20% Afa jovahagyva: 2007.10.26
| Végszamla 6 686 000 + 20% Afa 6 686 000 + 20% Afa jévahagyva: 2007.11.28
[Osszesen: 20 323 000 _+ 20% Afa 20323 000 +20% Afa

Mdszaki ell. altal igazolt minddsszesen: 297 108 000 + 20% Afa

Kifizetés sszesen: 310 227 836 +20% Afa v )

Teljesités osszesen (tervezéssel egyiitt): +:310.228 000 + 20% Afa

IV. Tiszti kasziné:

Kifizetés osszesen:

Teljesités Gsszesen:

14187 451 +20% Afa

Tervezés: 0

Kivitelezés (eldir.): 14 187 451

Osszesen: 14 187 451

| Végszamia: 14 187 451 +20% Afa jévahagyva: 2007.08.22
Kifizetés: 14 187 451 + 20% Afa

jévéhagga: 2007.11.28

A V. részprojekt

A kivitelezés 100,00% -os allapotu

A IV. részprojekt 100,00% -os allapot 2008.01.10-én.
V. Kézvilagitas

Szerz6dés bsszege: 14 753 870 + 20% Afa

Eszémla: 14 753 870

Kifizetés: 14 753 870

A kivitelezés 100,00% -os allapot)

100,00% -os allapotd 2008.01.10-én.

VI. Uszoda elé6tti térburkolat, park rekonstrukcié

A V. részprojekt

100,00% -os allapotd 2008.01.10-én.

Tervezés: 350000 +20% Afa

Szerzédés sszege: 78 244 652+ 20% Afa

Osszesen: 79 594 652 + 20% Afa

1. részszamla: 23473395 +20% Afa Miszaki teljesités jovahagyva 2007.10.02
Végszamia: 54 771 257 +20 % Afa jovahagyva 2007.11.20
Kifizetés: - 782441652 + 20% Afa

A kivitelezés 100,00% -os éllapotd

A VL. részprojekt 100,00% -os allapota 2008.01.10-én.

VII. Parkolé

Tervezés: 0 +20% Afa

Kivitelezés: 19961 172 +20% Afa

gszémla: 19961 172 +20 % Afa jovéhagyva 2007.11.20
Kifizetés: 19 961172 + 20% Afa

A kivitelezés 100,00% -os allapotu

Mindosszesen tervezett koltseg:
Igazolt teljesités mindosszesen 2008.01.10-ig:

1905533 525 +20% Afa
1905 533 525 + 20% Afa

Erzsébet-liget projekt teljesiilése 2008.01.10-ig: | ERR

100,00%]
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NOX 2000 BERUHAZS ES FOVALLALKOZa ZRT.

Budapest F6varos XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Gémes Sandor
Kerilletfejlesztési irodavezetd ur
részere

Targy: Budapest XVI. kertlet Erzsébet-liget Uszoda (HRSZ: 105842/38)
muszaki atadas-atvételi eljaras

Tisztelt Gémes Sandor Ur!

Eibzmeny:

A targyi kivitelezési munkakat végzé Excluziv-Bau Kft. a 2006. november 22-én kelt Kivitelezési
Valialkozasi szerz6dése alapjan az Erzsébet-ligeti uszoda kivitelezési munkait 2007. oktober 1-én
készre jelentette. A Vallalkoz6 készrejelentése, illetve a Kivitelezési Vallalkozasi szerzédés 5. pontja
alapjan a NOX 2000 Beruhazo6 és Févallalkoz6 Zrt., mint a targyi beruhazas lebonyolitasat és miszaki
ellenérzését végzy Cég nevében 2007. oktdber 9-én a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéseét
2007. oktober 24-re tiiztem ki.

A mai napon Vallalkoz6é a jelen levelem mellékletét képezd értesitést kildte szamomra, melynek
alapjan Aallaspontom szerint a 2007. oktdéber 24-re, szerdara kitlizott atadas-atvételi eljaras
megkezdése ellehetetlendlt, ezért annak megtartasat nem javaslom.

Javaslat:

A kialakult helyzet miatt telefonon térténé egyeztetés utan az érintett Felek (Megrendeld, Vallalkoz6 és
Miiszaki ellentr) személyesen egyeztessék és kézdsen hatarozzak meg a szilkséges tennivalokat.

Kérem fentiek szives tudomasul-vételét!
Budapest, 2007. oktober 20.

Tisztelettel:

NI -

NOX 2000 Zrt.
projektvezett

Mellékletek: Excluziv-Bau Kft. 2007.10.20-i levele
FOGAZ Foidgazelosztasi Kft. levele (2007.10.19.)
NOX 2000 Zrt. valaszlevele Excluziv-Bau Kft. részére (2007.10.20.)



Excluziv-Bau Kift.
1106 Budapest, Csillagvirag u. 3.

Csepeli Zsolt ur
létesitményfelelés
részere

Targy: Budapest XVI. kerillet Erzsébet-liget Uszoda (HRSZ: 105842/38)
miszaki atadas-atvételi eljaras
Tisztelt Csepeli Zsolt Ur!
A mai napon Cégink részére megkildott értesitésérdl a kivitelezés Megrendeldjét tajékoztattam.
Leveliik alapjan a 2007. oktéber 24-re, szerdara kitlizott atadas-atvételi eljaras megkezdésének

ellehetetientlése miatt annak megtartasat ezaton bizonytalan idére elhalasztom.

A kialakult helyzet miatt telefonon térténé egyeztetés utan az érintett Felek (Megrendel6, Vallalkozo és
Mdszaki ellen6r) személyesen egyeztetik és k6zésen hatdrozzak meg a szukséges tennivalokat.

Kérem fentiek szives tudomasul-vételét!
Budapest, 2007. oktdber 20.

Tisztelettel:

Ul R

NOX 2000 Zrt.
projektvezets
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NOX 2000 BERUHAZE ES FOVALLALKOZs ZRT.

Excluziv-Bau Kft.
1106 Budapest, Csillagvirag u. 3.

Csepeli Zsolt ar
létesitményfelelds
részére

Kapja még:

Gémes Sandor
keruletfejlesztési irodavezeté ur

Targy: Budapest XVI. kerulet Erzsébet-liget Uszoda (HRSZ: 105842/38)
miszaki atadas-atvételi eljaras
Tisztelt Csepeli Zsolt Ur!

A tegnapi napon Cégiink részére megkildott vizszolgaltatassal 6sszefiiggd leveliket a Megrendeld
XVI. kertleti Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala részére tovabbitottam.

A levelukben foglalt kérdések tisztazasa a Megrendel6 részérdl folyamatban van, a 2007.10.25-én kelt
levelemben foglalt miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontjat (2007.10.31. 14:00h) a
tovabbiakban is fenntartom.

Kérem a fentiek szives tudomasul-vételét!
Budapest, 2007. oktdber 26.

Tisztelettel:

U e R

NOX 2000 Zrt.
projektvezetd
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NOX 2000 BERUHAZS ES FOVALLALKOZO ZRT.

Excluziv-Bau Kft.
1106 Budapest, Csillagvirag u. 3.

Csepeli Zsolt ur

létesitményfelelds
részére

Kapja méq:

Budapest Fdvaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezet6 ar

Tarqy: Budapest XVI. kerulet Erzsébet-liget Uszoda (HRSZ: 105842/38)
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak elhalasztasa

Tisztelt Csepeli Zsolt Ur!

A Megrendelé Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzat képviseléjével, Gémes Sandor Urral
tortént egyeztetésink alapjan a mai napra 9:00h-ra tervezett targyi miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat technikai okok miatt tovabbi értesitésig elhalasztom.

Kérem fentiek szives tudomasul-vételét!
Budapest, 2007. december 4.
Tisztelettel:

NI

NOX 2000 Zrt.
projektvezeté
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Excluziv-Bau Kit.
1106 Budapest, Csillagvirag u. 3.

Csepeli Zsolt ur
létesitményfelelbs
részére

Targy: Budapest XVI. kerllet Erzsébet-liget Uszoda (HRSZ: 105842/38)
prébaitzem

Tisztelt Csepeli Zsolt Ur!

A mai napon tortént megbeszélésiink alapjan ezuton irasban is szeretném a kovetkezdket
megerdsiteni:

1. A targyi projekt miiszaki atadas-atvételi eljarasa 2007. december 18-an sikeresen lezarult.

2. A Villaikozo Excluziv-Bau Kft. 2006. november 22-én alairt Kivitelezési vallalkozasi szerz6désének
4. pontjanak utols6 bekezdése alapjan a 15 napos proébaiizemet sikeresen teljesitette, az arrdl készait
jegyz6konyvet az atadas-atvételi dokumentacidba becsatotta.

Kérem fentiek szives tudomasul-vételét!
Budapest, 2008. januar 10.
Tisztelettel:

Ul e

NOX 2000 Zrt.
projektvezetd
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezeto ur
részére

z

Tarqy:

Budapest XVI. keriilet, Segesvar u. (HRSZ: 112223) alatt létesiil6 Lakossagi
tanuszoda kivitelezési munkai, 2006. lll. Negyedévi miszaki ellendri jelentés

Tisztelt Gémes Sandor Ur!

A NOX 2000 Beruhazé és Fdévallalkozo Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitoja és
miszaki elienére - a 2006. aprilis 21-én kelt Vallalkozasi szerz6dése alapjan elkészitette
2006. Ill. Negyedévi miszaki ellendri jelentését a targyi létesitmény kivitelezésének
elérehaladasarél.

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

2.4

Elézmények:

A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Benczur &
Partnerei Epitész Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartdszerkezetek, gépészet,
kézmivek, er6s-és gyengearam, kertészet...) teljeskoriien elkészilt.

A Kozbeszerzési eljarast kovetben a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendelé Budapest F&varos XVI. kerlileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epit(iipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotott Kivitelezés és Tervezési
Vallalkozasi szerzédést 2006. szeptember 26-an, a vallalkozoi dij Osszege:
588.631.667,- + Afa.

Szamlazas, kivitelezési hataridé:

A Vallalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a tényleges muszaki
teljesitéshez igazoddéan havi rendszerességgel allitia ki részszamilajat, melynek
miszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt. miiszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan -
ellenérzik.

A Vallalkozasi szerzédés 9. szamu mellékletét képezé Szamlazasi Utemterv szerint
az elsé részteljesités hatarideje és az 1. részszamla kiallitasanak idépontja: 2006.
december 31.

A jelen 2006. lil. Negyedévi jelentés elkészitésének id6pontjaig, 2006.10.10-ig a
Vallalkozasi szerz6désbél 0,- Ft + Afa (a vallalkozéi dij 0,0 %-a) keriilt elismerten
leszamlazasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési és Tervezési Vallalkozasi szerzédés szerint a
targyi létesitmény kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.11.30.
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5.2.

5.3.
5.4.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkoz6 részére a munkateriilet 2006. oktdéber 3-4n munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerllt, Vallalkozé a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit.

A munkagodor, illetve az épulet kitGzése megtortént, a sarokpontok és raszterek
rogzitésre keriltek.

Megoldandé feladatok, problémak:

Megrendel6 igérete szerint a kertészeti terven nem szerepld, telekhataron talalhaté
nyarfak kivagasarél sajat hataskorben sirgbésen gondoskodik. A tervezett parkol6
helyén talalhat6 fak sorsat Onkormanyzat feliilvizsgalja.

A kivitelezés soran a mai napig pétmunka nem mertilt fel.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miszaki ellenéri feladatait a 2006.
aprilis 21-én kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellen6rzésen tul csutortoki napokon 13 oOrai kezdettel helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozosen felvételre kerilé Kooperacios Jegyzokdnyvek
Megrendeld részére megkildésre keriilnek.

NOX 2000 Zrt. a mai napig nem kapta kézhez a komplett kivitelezési Vallalkozéi
szerzbdést; a meliékletek meglétét elienérizni nem tudta.

Budapest, 2006. oktdber 10.

A feljegyzést készitette:

N
Toth Péter
projektvezetd
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Gémes Sandor
Keriiletfejlesztési irodavezeté ur
részére

Tarqy: Budapest XVI. kerilet, Segesvar u. (HRSZ: 112223) alatt létesulé Lakossagi
tanuszoda kivitelezési munkai, 2006. IV. Negyedévi m(szaki ellenéri jelentés

Tisztelt Gémes Sandor Ur!

A NOX 2000 Beruhazé és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitdja és
muszaki ellenére - a 2006. aprilis 21-én kelt Vallalkozasi szerz6dése alapjan elkészitette
2006. IV. Negyedévi jelentését a targyi létesitmény kivitelezésének elérehaladasarol.

1. Elézmeények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendeld a Benczur &
Partnerei Epitész Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartdészerkezetek, gépészet,
kézml(ivek, er6s-és gyengearam, kertészet...) telieskorien elkésziiit.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetéen a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. kerlileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft-vel kotott Kivitelezés és Tervezési
Vallalkozasi szerzddést 2006. szeptember 26-an, a vallalkozéi dij Osszege:
588.631.667,- + Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridé:
Szerz. dsszeg: 588 631 665 + 20% Afa
Pétmunka: %)
Osszesen: 588 631 665 + 20% Afa
1. részszamla 68 922 458 + 20% Afa jévahagyva 2006.12.19
Kifizetés: 68 922 458 + 20% Afa
Szazalékos teljesités: 11,7%

2.1. A Vallalkozasi szerz6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a tényleges mdszaki
teljesitéshez igazoddéan havi rendszerességgel Aallitia ki részszamlajat, melynek
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3.6.

4.1.

5.1.

5.2.
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5.4.

muszaki tartalmat a NOX 2000 Zrt. miszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan -
ellenérzik.

A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu mellékletét képezé Szamlazasi itemterv szerint
az els6é részieljesités hatarideje és az 2. részszamla kiallitdsanak prognosztizalt
idépontja: 2007. marcius 23.

A jelen 2006. IV. Negyedévi jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.01.10-ig a
Vallalkozasi szerzédésbél 68.922.458,- Ft + Afa (a vallalkozéi dij 11,7 %-a) kerlilt
elismerten leszdmlazasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési és Tervezési Vallalkozasi szerzédés szerint a
targyi létesitmény kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.11.30.

Kivitelezés elérehaladasa:

Vallalkozé részére a munkatertlet 2006. oktober 3-an munkavégzésre alkalmas
allapotban atadasra kerlilt, Vallalkozé a helyszinre felvonult és elhelyezte épitési
konténereit.

A munkagodor, illetve az épilet kitlizése megtortént, a sarokpontok és raszterek
régzitésre kerliltek.

A munkag6dor-, illetve a pont- és savalapok helyén a foldkiemelés megtoértént.

A pontlapok betonozasi munkai-, illetve a pilléralapok vasszerelési munkai
folyamatban vannak.

A munkatertilet ideiglenes elektromos vételezési pontja kiépitésre keriilt. A végleges
elektromos bekotés kiépitését Megrendel6 intézi.

A létesitmény végleges vizbekoétésének kiépitése folyamatban.

Megoldandé feladatok, problémak:

Megrendeld igérete szerint a kertészeti terven nem szerepld, telekhataron talalhaté
nyarfak kivagasarol sajat hataskorben sirgésen gondoskodik. A tervezett parkolo
helyén talalhaté fak sorsat Onkormanyzat feliilvizsgalja.

A Kivitelezés soran a mai napig pétmunka nem meriilt fel.

Bonyolitas, miiszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és m(iszaki ellenéri feladatait a 2006.
aprilis 21-én kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

A Vallalkozd és Mlszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul csiitortdki napokon 13 o6rai kezdettel helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozosen felvételre kerilé Kooperacios Jegyzékonyvek
Megrendel6 részére megkildésre keriilnek.

NOX 2000 Zrt. a mai napig nem kapta kézhez a komplett kivitelezési Vallalkozoi
szerzddést; a mellékletek meglétét ellendrizni nem tudta.

Budapest, 2007. januar 10.

A feljegyzést készitette:

\ Tl R
Téth Péter
projektvezetd
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkorményzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Gémes Sandor
Kerilletfejlesztési irodavezet6 ur
részére

Targy: Budapest XVI. keriillet, Segesvar u. (HRSZ: 112223) alatt létesiild Lakossagi

tanuszoda kivitelezési munkai, 2007. I. Negyedévi miszaki elienéri jelentés

Tisztelt Gémes Sandor Ur!

A NOX 2000 Beruhazé és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitéja és
miszaki ellenére - a 2006. aprilis 21-én kelt Vallalkozasi szerzddése alapjan elkészitette
2007. |. Negyedévi miiszaki ellenbri jelentését a targyi létesitmény Kkivitelezésének

elérehaladasardl.

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendeld a Benczir &
Partnerei Epitész Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,
kézmiivek, erbs-és gyengearam, kertészet...) teljeskorien elkésziilt.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kévetden a targyi létesitmény megvalbsitasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. kerlleti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel koététt Kivitelezési és Tervezési
Véllalkozasi szerz6dést 2006. szeptember 26-an, a vallalkoz6i dij dsszege:
588.631.667,- + Afa,

2. Szamlézas, kivitelezési hatarid6:

2.1.

Szerz. dsszeg: 588 631 665 + 20% Afa
Pétmunka: I %)

588 631 665 + 20% Afa

1. részszamla: 68922458 +20% Afa jovahagyva 2006.12.19
2 részszamla 112993417 +20%Afa ______jovshagwva ______2007.03.09

— 181 + 20% Afa

181915875

Szazalékos teljesites: 30,9%

A Villalkozasi szerzé6dés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a tényleges miszaki
teljesitéshez igazodéan havi rendszerességgel Aallitia ki részszamlajat, melynek

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Béla u. 152. Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enternet.hu
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miiszaki tartaimat a NOX 2000 Zrt. miszaki ellenérei a helyszinen — folyamatosan -
ellendrzik.

A Vallalkozasi szerz6dés 9. szamu meliékietét képezd Szamiazasi Gtemterv szerint a
masodik részteljesités hatarideje és a 3. részszamla kiallitasanak iddpontja: 2007.
junius 15.

A kivitelezési munkdk i(temes eldrehaladasanak koévetkeztében vallalkoz6i
eloteljesités tortént;, a Vallalkozasi szerz6dés az elbteljesités elszamolasaval
kapcsoiatban nem tartaimaz rendelkezéseket.

Jelen miszaki ellendri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2007.04.10-ig a
Villalkozési szerzddésbél 181.915.875,- Ft + Afa (a vallalkozéi dij 30,9%-a) kerilt
mdszaki ellendr 4ltal jovahagyasra és elismerten leszamlazasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési és Tervezési Vallalkozasi szerzbdés szerint a
targyi létesitmény kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.11.30.

NOX 2000 Zrt. eziiton hivja fel a Tisztelt Megrendeld figyelmét, hogy a projekt
jelenlegi késziiltségi foka egyes munkanemek tekintetében cca. 3-4 hetes
csuszasban van!

Kivitolezés elSrehaladésa:
Féldmunka

. Az éplileten kiviil 95%-ban elkésziilt, hianyzik az E-D tengelyek kdzétt a daru késobbi

kiszallitasa miatt.

Eptleten beliil 30 cm-es kavics feltdltés a teljes feliileten elkésziilt, kivil a jardak alatti
teriileten hianyzik.

Alapozas: a pont- és pilléralapok vasszerelési- és betonozasi munkai befejezddtek.
Vasbeton szerkezetek

. Az vb-alaplemez és a vasalt aljzat a 20%-ban elkésziilt.
. Hianyzé vb. munkak: medencetér vb-falainak épitése, a kiegyenlitd tartaly, illetve a

pincepadi6 fodémjének épitése, kismedence és a gépészeti tér mogétti vb. fal,
foldszint feletti fodém, attika-falak.

Kézmibekdtések

A vizéra-akna elkésziilt, annak bekotésérdl az Onkormanyzat intézkedik.

A gazbekotés késébbi titemben készdil.

Epiiletgépészet

A szennyviz, csapadékviz alapcstévek és kidllasok az épiileten beliil elkésziltek.

A medencegépészeti kivitelezési munkakra az Alvallalkozéi szerz6dés megkétve.
Elektromos munkék: az ideiglenes energia-ellatas kiépitve, a végleges bekdtésrdl a
Megrendeld mar gondoskodott, végpont a kapu eldtt.

Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt elkésziiltek.

Fatart6: megrendelve és gyartas alatt, (temterv szerint 2007. marcius 20-atél
megkezdddik a beépitése.

Medence: megrendelve és gyartas alatt, tervek szerint 2007. aprilis végétdl indul a
helyszini beépitése.

Megoldandé feladatok, problémak:

A fiiggbleges fatart6 kivaltasa vb. pillérrel (O1 oszlop, 9 db).

A lapostetn az attika-falban nem kerilt vizatfoly6 betervezésre.

A 4 m magassagu valaszfalakban azok allekonysaga miatt vb. koszorut kell
elhelyezni. Az 6lt6z6knél elég a 3 m-es falmagassag, felette almennyezet és légtér.

A szilkséges gépészeti fodémattdréseket Kivitelezd atvezette a statikai tervekre.

A Tazoltoval tortént egyeztetés alapjan a tlizcsapok helyét egyeztetni kell a
Tervezonek, illetve meg kell oldani az 5 db zart folyos6 ho- és fiistelvezetését nyild
tet6-feltlvilagitokkal, melyeket a tiizjelzd rendszer vezérel.

Az amyékolo redénydket Kivitelezd nem nyithaté, hanem fix (de oldhat6 kapcsolattal)
kivanja megoldani.

Iroda: H-1113 Budapest, Barték Bélau. 152.  Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@entemnet.hu
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Megrendeld altal jovahagyott anyagok:

Miszaki ellenér kezdeményezésére a Tervezb javaslatot tesz az épiiletben
felhasznélasra kerllld anyagok mindségére, esztétikajara. A Tervezd altal javasolt
anyagokat Megrendel6 képviselbje jovahagyja, a kivitelezés soran ezen anyagok
kertilnek majd az épfliletben beépitésre.

2007. februar 21-én Tervezd és Kivitelezd egyezietett a beépitésre keriild
burkoléanyagokroél, melyet Megrendeld képviseldje jévahagyott.

A belsd ajtok és a kilincs kivalasztva.

A kiilsé nyllaszardk kialakitdsa elfogadva, a kiitéri fa falburkolatok anyaga rendben,
lazurozasuk jelenleg ,préba” alatt. (A faanyag massaga miatt a szin megjelenésnek
azonosnak kell lennie!)

Kivitelezdi javaslat alapjan a vezérkulcsos rendszer alkalmazasa elfogadva,
Uzemeltetdnek a jogosultsagokat definialnia kell.

A kiltéri homlokzati kdburkolat még nyitva.

A rozsdamentes medence alvallalkozéjanak jévahagyasa megrendeldi oldalrél
megtoriént.

Bonyolitas, miszaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellendri feladatait a 2006.
aprilis 21-én kelt Megbizéasi szerzddés alapjan végzi.

A Vdllalkoz6 és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres eliendrzésen tul csiitértdki napokon 13 6rai kezdettel helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor tr is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kozdsen felvételre keriild Kooperacios Jegyzdkonyvek
Megrendeld részére megkiildésre keriilnek.

A kivitelezés soran a mai napig pétmunka nem mertiit fel.

Budapest, 2007. aprilis 10.

A feljegyzést készitette:

Ul o

Toéth Péter
projektvezet6

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Bélau. 152.  Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enternet.hu



NOX 2000 BERUHAZQO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. kerilleti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovécs Péter
Polgarmester Ur
részére

Budapest XVI. keriilet, Segesvar u. (HRSZ: 112223) alatt létesiild Lakossagi
tanuszoda kivitelezési munkai, 2007. Il. Negyedévi miszaki ellendri jelentés

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Url

A NOX 2000 Beruhazé és Fovallalkoz6 Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolit6ja és
miszaki ellenére - a 2006. aprilis 21-én kelt Vallalkozasi szerzddése alapjan elkészitette a
2007. Il. Negyedévi miszaki ellendri jelentését a targyi létesitmény kivitelezésének

elérehaladasarél.
1. El6zmények:
1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Benczir &

1.2.
1.3.

Partnerei Epitész Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,
kdzmivek, erbs-és gyengeéaram, kertészet...) teljeskdriien elkésziilt.

A Kbzbeszerzési eljarast kévetden a targyi létesitmény megvaldsitasara a
megrendeld Budapest Fdvaros XVI. kerlleti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitbipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotott Kivitelezési és Tervezési
Vallalkozasi szerzddést 2006. szeptember 26-an, a vallalkoz6i dij Osszege:
588.631.667,- + Afa.

Szamlazas, kivitelezési hataridé:

588 631 665 + 20% Afa
1]

1. részszAmla 68 922 458 + 20% Afa jovahagyva 2006.12.19
2. részszamia 112 993 417 + 20% Afa jovahagyva 2007.03.09
84 950 000 + 20% / jovahagyva 2007.06.12

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Béla u. 152.

Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enternet.hu
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A Vdllalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a tényleges miszaki
teljesitéshez igazodéan allitja ki részszamiajat, melynek mdszaki tartaimat a NOX
2000 Zrt. miszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Véllalkozasi szerz6dés 9. szamu meliékletét képezbé Szamidzasi ltemterv szerint a
kovetkezb részteljesités hatarideje és a 4. részszamlia kiallitdsanak idépontja: 2007.
szeptember 7.

Jelen miszaki ellenori jelentés elkészitésének iddpontjdig, 2007.07.10-ig a
Véllalkozasi szerz6désbé! 276.865.875,- Ft + Afa (a vallalkozéi dij 47%-a) keriilt
mdszaki ellendr altal jovahagyéasra és elismerten leszamlazasra.

A 2006.09.26-an aldirt Kivitelezési és Tervezési Vallalkozasi szerzdédés szerint a
targyi létesitmény kivitelezésének kétbérterhes véghatarideje 2007.11.30.

NOX 2000 Zrt. eziiton hivja fel a Tisztelt Megrendel6 figyelmét, hogy a projekt
jeleniegl késziiitségi foka egyes munkanemek tekintetében cca. 5-8hetes
csuszasban van!

Aktualizalt uj iitemterv készitése sziikséges!

Kivitelezés el6rehaladasa:

Féldmunka

Az épiileten kivill 95%-ban elkésziilt, hianyzik az E-D tengelyek k6zétt a daru késébbi
kiszallitasa miatt.

Epileten belill 30 cm-es kavics feltSltés a teljes feliileten elkésziilt, kiviil a jardak alatti
tertileten hianyzik.

Alapozas: a pont- és pilléralapok vasszerelési- és betonozasi munkai befejezddtek.
Vasbeton szerkezetek

Az vb-alaplemez és a vasalt aljzat a teljes feliileten elkésziilt, a felmen® vb-falazatok
épitése 100%-ban befejezddétt.

A medencetér vb-falainak épitése, a kiegyenlitd tartaly, illetve a pincepadi6é
fédémjének épitése befejezddott.

Téglafalazas

Teherhord6 falazat 100%-ban elkésziit.

Vélaszfalak épitése 100%-ban elkésziil.

Kézmiibekdtések

A vizéra-akna elkésziilt, annak bekétésérdl az Onkormanyzat intézkedik.

A gazbekdtés késdbbi titemben késziil.

Eplletgépészet

A szennyviz, csapadékviz alapcsévek és kidllasok az épiileten bellll elkésziltek.
Gépészeti agvezetékek kiépitése folyamatban.

A medencegépészeti kivitelezési munkakra az Alvallalkozéi szerz6dés megkotve.
Elektromos munkak

Az ideiglenes energia-ellatas kiépitve, a végleges bekotésrél a Megrendelé mar
gondoskodott, végpont a kapu eldit.

Az épileten bellli kabeltarté télcdk elhelyezése megtortént, a fali szerelvények
csbvezése és elhelyezése cca. 80%-ban elkészilt.

Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt és a pince oldalfalan elkésziltek.

A hdszigetelési munkak a pince oldalfalon és annak védelme elkészult.

Az aljzatbetonozas alatti szigetelési munkak elkésziltek.

Acéiszerkezeti munkak: valamennyi elem legyartasra és a helyszinen beépitésre
keriilt.

Fatartd: a fotartok beemelése megtortént, de a helyszini régzitése még folyamatban.
Medence: megrendelve és gyartas alatt, beépitésére jalius honapban keriil sor.

Megoldandé feladatok, problémak:
A fiiggdleges fatarto kivaltasa vb. pillérrel (O1 osziop, 9 db).
A lapostetdn az attika-falban nem kertlt vizatfoly6é betervezésre,
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44.
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4.7.
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5.2.

5.3.
54.

5.5.

6.3.
6.4.

A lapostetdn a dilatacié megoldandé.

A 4 m magassagu valaszfalakban azok allékonysaga miatt vb. koszorut kellett
elhelyezni. Az 8it6z6knél elég a 3 m-es falmagassag, felette aimennyezet és légtér.

A szilkséges gépészeti fodémattoréseket Vallalkoz6 atvezette a statikai tervekre.

A Tizoltoval tértént egyeztetés alapjan a tizcsapok helyét Tervezd egyeztette és
megoldotta az 5 db zart folyos6 ho- és fistelvezetését nyilé tetd-fellvilagitokkal,
melyeket a tiizjelzd rendszer vezérel.

Az arnyékol6 redényoket Vallalkozé nem nyithat6, hanem fix (de oldhaté kapcsolattal)
kivanja megoldani.

Megrendel6 altal j6vahagyott anyagok:

Miszaki ellenér kezdeményezésére a Tervez0 javaslatot tett az éplletben
felhasznalasra keriilé anyagok mindségére, esztétikajara. A Tervezd altal javasolt
anyagokat Megrendeld képviselbje jovahagyta, a kivitelezés sordn ezen anyagok
kerilinek majd az épiiletben beépitésre.

Megrendeld és Miiszaki ellendr jovahagyta a medence kiviteli terveit.

Tervezd kivalasztotta, Megrendeld és Miszaki ellendr jovahagyta a kilsé nyilaszarok
és a homlokzati burkolat szinét.

A belsd esbviz-elvezetés tervei jovahagyasra keriiltek.

Tervezdi iranymutatas alapjan Vallalkozé elkészitette a kiils6 homlokzat
szinezésének mintajat, melyet Megrendeld és Miiszaki ellendr jovahagyott.
Jévahagyasra kerliltek tovabba a szaniterek, a fényvisszaverd almennyezet és a
felszerelésre kerild kill- és beltéri lampatestek is.

Bonyolitas, m(szaki ellendrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épltkezés lebonyolitasi és miszaki ellendri feladatait a 2006.
aprilis 21-én kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

A Valialkoz6 és Miszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tal csitortoki napokon 12 o6rai kezdettel helyszini
kooperaci6t tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kbzdsen felvételre kerilld Kooperacios Jegyzbkonyvek
Megrendeld részére megkiildésre keriiinek.

NOX 2000 Zrt. kooperaciés jegyzokényvekben tébbszér felhivta Vallalkoz6 figyelmét
a szakszeri és | osztalyd munkavégzésre, illetve a kivitelezés (temének
gyorsitasara!

Budapest, 2007. julius 10.

A feljegyzést készitette:

Ul e

Téth Péter
projektvezetd

Iroda: H-1113 Budapest, Bartok Bélau. 152.  Tel/fax: (1) 204-0051  E-mail: noxbox@enteret.hu



AOXIN

NOX 2000 BERUHAZS ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févéros XVI. kerlileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovacs Péter
Polgarmester Ur
részére

Targy: Budapest XVI. keriilet, Segesvar u. (HRSZ: 112223) alatt Iétesildé Lakossagi

tanuszoda kivitelezési munkai, 2007. lil. Negyedévi miiszaki ellendri jelentés

Tisztelt Kovécs Péter Polgarmester Urt

A NOX 2000 Beruhazé és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhdzasok lebonyolitéja és
miiszaki ellenére - a 2006. aprilis 21-én kelt Vallalkozasi szerzédése alapjan elkészitette a
2007. Il. Negyedévi miiszaki ellendri jelentését a targyi létesitmény kivitelezésének

elérehaladasarol.

1. El6zmények:

1.1. A létesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendeié a Benczur &
Partnerei Epitész Kft-t bizta meg.

1.2. A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartészerkezetek, gépészet,
kézmiivek, erés-és gyengearam, kertészet...) teljeskériien elkészilt.

1.3. A Kozbeszerzési eljarast kovetden a targyi létesitmény megvalbsitasara a
megrendeld Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel koététt Kivitelezési és Tervezési
Véllalkozasi szerz6dést 2006. szeptember 26-an, a vallalkoz6i dij dsszege:
588.631.667- + Afa.

2. Szamlazas, kivitelezési hataridd:

Szerz. 8sszeq: 588 631 665 + 20% Afa
Pétmunka: ]

8526886N: 588 631 665 + 20% Afa
1. részszamla 68 922 458 + 20% Afa jovahagyva 2006.12.19
2. részszamla 112993 417 + 20% Afa jovahagyva 2007.03.09
3. részszamlia 94 950 000 + 20% Afa jovahagyva 2007.06.12
4. részszamla 94 950 000 + 20% Afa jévahagyva 2007.09.27
Kifizetés: 371 815875 +20%
Szazalékos teljesités: 63,2%
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A Villalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a tényleges miszaki
teljesitéshez igazodéan allitia ki részszamlajat, melynek miszaki tartalmat a NOX
2000 Zrt. miszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerzbédés 9. szamu mellékletét képezd Szamlazasi itemterv szerint a
6todik részteljesités hatarideje és az 5. részszamla kiallitasanak iddpontja: 2007.
november 30.

Jelen miszaki ellendri jelentés elkészitésének iddpontjdig, 2007.10.10-ig a
Véllalkozasi szerz6désbdl 371.815.875,- Ft + Afa (a vallalkoz6i dij 63,2%-a) keriilt
miszaki ellendr altal jovahagyasra és elismerten leszamlazasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési és Tervezési Vallalkozasi szerzddés szerint a
targyi 1étesitmény kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.114.30.

NOX 2000 Zrt. eziton hivja fel a Tisztelt Megrendel$ figyelmét, hogy a projekt
jelenlegl késziiitségi foka egyes munkanemek tekintetében cca. 5-6 hetes
csuszasban van!

Kivitelezés elSrehaladéasa:

Féldmunka: a visszat6ltések kivételével 100%-ban elkésziilt.

Alapozas: a pont- és pilléralapok vasszerelési- és betonozasi munkai befejezédtek.
Vasbeton szerkezetek

Az vb-alaplemez és a vasalt aljzat a teljes fellleten elkészilt, a feimend vb-falazatok
épitése 100%-ban befejez6dott.

A medencetér vb-falainak épitése, a kiegyenlitd tartaly, illetve a pincepadi6
fédémjének épitése befejezodétt.

Téglafalazas

Teherhord6 falazat 100%-ban elkészilt.

Vélaszfalak épitése 100%-ban elkészil.

Kézmuabekdtések

A vizéra-akna elkésziilt, annak bekétésérdl az Onkormanyzat intézkedik.

A gazbekdtés ilgyintézése siirgés, abban Vallalkozénak és MegrendelSnek
egyltt kell mGkédniel

Epiiletgépészet

A szennyviz, csapadékviz alapcstvek és kiallasok az épiileten beliil elkésziiltek.
Gépészeti agvezetékek kiépitése folyamatban.

Elektromos munkak

Az ideiglenes energia-ellatas kiépitve, a végleges bekdtésrol a Megrendeld mar
gondoskodott, végpont a kapu elétt.

Az épllleten belilli kabeltarté6 talcak elhelyezése megtériént, a fali szerelvények
cstvezése és elhelyezése cca. 80%-ban elkészillt.

Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak az alaplemez alatt és a pince oldalfalan elkésziltek.

A hdszigetelési munkak a pince oldalfalon és annak védelme elkésziilt.

Az aljzatbetonozas alatti szigetelési munkak elkésziiltek.

Acélszerkezeti munkéak: valamennyi elem legyartasra és a helyszinen beépitésre
kerilt.

Fatart6k: a fétartbk beemelése megtortént, a szarufak beépitve, a kiilsd héjalas
készitése a tervtdl eltérden folyamatban.

A medence beépitése megkezdddétt.

Megoldandé feladatok, problémak:

A szilkséges gépészeti fodémattoréseket Vallalkozd atvezette a statikai tervekre.

Az aryékol6 redénytket Vallalkozé nem nyithat6, hanem fix (de oldhaté kapcsolattal)
kivanja megoldani.

A fiitési vezetékek nyomasprébait szakaszosan kell elvégezni.

A kéz6s szocidlis helyiségek kevert vizét a végpontokig cirkulaciés kialakitassal kell
megoldani.
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NOX 2000 Zrt. eziiton hivja fel a Tisztelt Megrendel$§ figyelmét, hogy a projekt
jelenlegi késziiitségi foka egyes munkanemek tekintetében cca. 5-6 hetes
csuszasban van! Az épitkezés terilletén atlagban 2-4 f6 dolgozik, a hataridé
tarthatésaga kizart!

Véllalkoz6 2007. oktéber 10-én akadalyt jelentett, a foldvisszatbltési munkak soran
talalt I6szerek miatt a kivitelezési munkakat bizonytalan idore felfiggesztette.

Bonyolitas, mGszaki elienSrzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és miiszaki ellendri feladatait a 2006.
aprilis 21-6n kelt Megbizasi szerz6dés alapjan végzi.

A Villalkoz6 és Miszaki Ellenér megallapoddsa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellendrzésen tul csitortdki napokon 12 6rai kezdettel helyszini
kooperaci6t tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kbzosen felvételre kerilld Kooperacios Jegyzdkdnyvek
Megrendeld részére megkiildésre kerilinek.

Budapest, 2007. oktéber 10.

A feljegyzést készitette:

N

Téth Péter
projektvezetd
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NOX 2000 BERUHAZO ES FOVALLALKOZO ZRT.

Budapest Févaros XVI. keriileti
Onkormanyzata

1163 Budapest,

Havashalom u. 43.

Kovacs Péter
Polgarmester Ur
részére

Targy:

Budapest XVI. kerilet, Segesvar u. (HRSZ: 112223) alatt létesiil6 Lakossagi
tanuszoda kivitelezési munkai, 2007. IV. Negyedévi m(iszaki ellendri jelentés

Tisztelt Kovacs Péter Polgarmester Ur!

A NOX 2000 Beruhazé és Févallalkozé Zrt. - mint a targyi beruhazasok lebonyolitéja és
muszaki ellendre - a 2006. aprilis 21-én kelt Vallalkozasi szerz6dése alapjan elkészitette a
2007. IV. Negyedévi mdlszaki ellenéri jelentését a targyi létesitmény Kkivitelezésének
elérehaladasarol.

1.

1.1.
1.2.

1.3.

Elézmények:

A letesitmény épitészeti kiviteli terveinek elkészitésére Megrendelé a Benczur &
Partnerei Epitész Kft-t bizta meg.

A projekt kiviteli tervdokumentacidja (épitészet, tartdszerkezetek, gépészet,
kézmdvek, erés-és gyengedram, kertészet...) teljeskdriien elkésziilt.

A Koézbeszerzési eljarast kovetéen a targyi Ilétesitmény megvaldsitasara a
megrendel6 Budapest Févaros XVI. kerlleti Onkormanyzata az Excluziv-Bau
Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel koétott Kivitelezési és Tervezési
Vallalkozasi szerz6deést 2006. szeptember 26-an, a vallalkozdi dij Gsszege:
588.631.667,- + Afa.

Szamlazas, kivitelezési hatarido:

Szerz. 6sszegq: 588 631 665 + 20% Afa

Pétmunka: a

[Osszesen: 588 631 665 + 20% Afa

1. részszamla 68 922 458 + 20% Afa jovahagyva 2006.12.19
2. részszamla 112993 417 +20% Afa jovahagyva 2007.03.09
3. részszamla 94 950 000 + 20% Afa jovahagyva 2007.06.12
4. részszamia 94 950 000 + 20% Afa jévahagyva 2007.09.27
Kifizetés: 371 815875 + 20% Afa

Szazalékos teljesités: 63,2%

Ton I__TT 1114 ™ 1
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4.2.

4.3,
4.4,

A Vallalkozasi szerzédés 5. pontja alapjan Excluziv-Bau Kft. a tényleges miszaki
teljesitéshez igazodéan allitja ki részszamlajat, melynek miszaki tartalimat a NOX
2000 Zrt. miszaki ellendrei a helyszinen — folyamatosan - ellenérzik.

A Vallalkozasi szerzédés 9. szamu mellékletét képezbé Szamlazasi Utemterv szerint
az 6todik részteljesités hatarideje és az 5. részszamla kiallitasanak idépontja: 2007
november 30-a volt.

Jelen muiszaki ellendri jelentés elkészitésének idépontjaig, 2008.01.12-ig a
Vallalkozasi szerzédésbél 371.815.875,- Ft + Afa (a vallalkozéi dij 63,2%-a) kertilt
muiszaki ellenér altal jovahagyasra és elismerten leszamlazasra.

A 2006.09.26-an alairt Kivitelezési és Tervezési Vallalkozasi szerz6dés szerint a
targyi létesitmény kivitelezésének kotbérterhes véghatarideje 2007.11.30. A
2007.11.29-én kelt Kivitelezési Vallalkozasi Szerzédés 1. szamu moédositasa alapjan
a kivitelezés kétbérterhes véghatarideje 2008. februar 15-re médosul.

NOX 2000 Zrt. ezuton hivja fel a Tisztelt Megrendeld figyelmét, hogy a projekt
jelenlegi késziiltségi foka egyes munkanemek tekintetében cca. 5-6 hetes
csuszasban van!

Kivitelezés elorehaladasa:

Féldmunka: a visszatoltések kivételével 100%-ban elkésziilt.

Alapozas: a pont- és pilléralapok vasszerelési- és betonozasi munkai befejezédtek.
Vasbeton szerkezetek

Az vb-alaplemez és a vasalt aljzat a teljes fellleten elkésziit, a felmend vb-falazatok
épitése 100%-ban befejez6dott.

A medencetér vb-falainak épitése, a kiegyenlitd tartaly, illetve a pincepadld
fodémjének épitése befejez6dott.

Téglafalazas

Teherhord6 falazat 100%-ban elkészult.

Valaszfalak épitése 100%-ban elkésziil.

Kézmibekéotések

A vizéra-akna elkészilt, annak bekétésérdl az Onkormanyzat intézkedik.

A gazbekotés ligyintézése siirgés, abban Vallalkozénak és Megrendelének
egyiitt kell mitkddniel

Epililetgépészet

A szennyviz, csapadékviz alapcsévek és kidllasok az épiileten bellil elkészliltek.
Gépészeti agvezetékek kiépitése folyamatban.

Elektromos munkak

Az épiileten bellili kabeltartd talcak elhelyezése megtértént, a fali szerelvények
csOvezése és elhelyezése cca. 90%-ban elkésziilt.

Szigetelési munkak

A vizszigetelési munkak teljeskériien elkésziiltek.

A hészigetelési munkak telieskoriien elkésziiltek.

Az aljzatbetonozas alatti szigetelési munkak elkésziiltek.

A medence beépitése befejez6dobtt, szerelvényezési munkai folyamatban.

A munkateriletet a tlizszerészek lezartak, igy 2007.10.04-2007.12.10-e kozdtt a
terlleten aknamentesités miatt munkavégzés nem tortént.

Megoldandé feladatok, problémak:

A szikséges gépészeti fodémattbréseket Vallalkozd atvezette a statikai tervekre.

Az arnyékolé redénydket Vallalkozéd nem nyithatd, hanem fix (de oldhaté kapcsolattal)
kivanja megoldani.

A fltési vezetékek nyomasprobait szakaszosan kell elvégezni.

A kdz6s szocialis helyiségek kevert vizét a végpontokig cirkulaciés kialakitassal kell
megoldani.




4.5.

5.2.

5.3.

NOX 2000 Zrt. ezuton hivja fel a Tisztelt Megrendeld figyelmét, hogy a projekt

jelenlegi késziiltségi foka egyes munkanemek tekintetében cca. 5-6 hetes
csuszasban van!

Bonyolitas, miszaki ellenorzés:

NOX 2000 Zrt. a targyi épitkezés lebonyolitasi és mliszaki ellenéri feladatait a 2006.
aprilis 21-én kelt Megbizasi szerzédés alapjan végzi.

A Vallalkozé és Mdiszaki Ellenér megallapodasa alapjan a kivitelezés helyszinén a
rendszeres ellenérzésen tul csutortoki napokon 12 oOrai kezdettel helyszini
kooperaciét tartunk az érdekeltek részvételével, melyen az Onkormanyzat
képviseletében Gémes Sandor Ur is részt vesz.

Az épitkezés helyszinén kdzdsen felvételre keriild Kooperacidés Jegyzékényvek
Megrendeld részére megkildésre kertilnek.

Budapest, 2008. januar 12.

A feljegyzést készitette:

\ L
Téth Péter
projektvezetd
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NOX 2000. Zrt

1054 Budapest, Alkotmany u. 16. fszt. 25/A
dr. Toth Laszlé vezérigazgato ur
részére

Tisztelt Vezérigazgato Ur!

A Budapest Févaros X VI. keriileti Onkormanyzat Képvisel6-testiilete,
2008. mdjus 28-dn (szerddn) KépviSelo"—testiileti lilésén 6. sz. napirendként,
vdrhatoan 16 orai kezdettel tiargyalja
a megépiilt Erzsébet-ligeti Rekreacios Kozpont (els6sorban az uszoda), valamint a
Rékosszentmihaly Baross u. — Segesvar u. sarkan épiil6 tanuszoda beruhazas-lebonyolitoi

és muszaki ellenorzési tevékenységérol szolo beszdamolot.

Kérem, hogy a napirendi pont tirgyalisin On vagy az On dltal kijellt feleld's személy
részt venni sziveskedjen.

Az iilés helye: Budapest XVI. keriileti Polgarmesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom
u. 43.) fszt. 18. sz. hazassagkoto terme.

Budapest, 2008. majus 20.
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