
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Tárgy: KMOP-2007-5.2.2/B
„Budapest, XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex
rehabilitációja című, KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelű" pályázat
(hiánypótlás teljesítése - Akcióterületi terv jóváhagyása)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2008. május 7-i ülésén a tárgyi pályázathoz a pályázati kiírás értelmében a
257-263/2008.(V.7.) számon határozatokat fogadott el (1. sz. melléklet) az annak benyújtásához
szükséges

- IVS jóváhagyásáról,
- a projekt támogatásáról és megvalósítás szándékáról,
- a saját forrás rendelkezésre állásáról,
- a pályázati fejlesztés biztosításáról,
- a pályázati ingatlanok törzsvagyonban tartásáról,
- a városfejlesztési társaság létrehozásának szándékáról.

A pályázat benyújtását követően július 15-i dátummal formai hiánypótlási felhívása érkezett az
Önkormányzathoz.
Az egyéb hiánypótláson kívül a pályázat részét képező „Akcióterületi terv" (ATT) jóváhagyásáról
szóló képviselő-testületi határozat is a hiánypótlás listáján szerepel.
A pályázat kétfordulós és a kiírás szerint az első fordulóban Elő-akcióterületi terv készült.
Mivel a Képviselő-testület ülésrendje az ATT későbbi jóváhagyását nem teszi lehetővé, ezért az
ATT jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot a 2008. július 22-i rendkívüli képviselő-testületi
ülésre előterjesztjük.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a pályázati hiánypótlás teljesítéséhez az Akcióterületi tervet
(2. sz. melléklet) hagyja jóvá.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest, 2008. július 16.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a
KMOP támogatási rendszeréhez benyújtott „Budapest, XVI. kerület,
Sashalom városközpont komplex rehabilitációja (KMOP-2007-
5.2.2/B) című, KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelű" pályázat
Akcióterületi tervét (ATT) jóváhagyja.
Felelős: Kovács Péter polgármester
Határidő: 2008. július 22.

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

/Kovács Péter
polgármester U,

Anc$ni !ászló
jegyzői

Melléklet:
* 257-236/2008.(V.7.) Kt. határozatok (l.sz.melléklet)
• Akcióterületi Terv (2.sz.melléklet)



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Tárgy: KMOP-2007-5.2.2/B „ Budapest
XVI. kerület, Sashalom városközpont
komplex rehabilitációja című, KMOP-
5.2.2/B-2008-0008 jelű" pályázat
(hiánypótlás teljesítése - Akcióterületi terv
jóváhagyása) előterjesztéshez kiegészítés

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelenleg az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest XVI. kerület Sashalmi sétány
100846 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai
Jaksa Pálné 8/11432-ed tulajdoni hányad,
Lagzi Éva 333/11432-ed tulajdoni hányad,
Bózsó Botond 258/11432-ed tulajdoni hányad,
Bózsó Gábor 258/11432-ed tulajdoni hányad,
Bp. Főváros XVI. kér. Önkormányzat 9945/11432-ed tulajdoni hányad,
Budapesti Közlekedési Zrt 630/11432-ed tulajdoni hányad arányban.
Az ingatlant érintően megállapodások jöttek létre a Budapesti Közlekedési Zrt
630/11432-ed tulajdoni hányadának valóságos tulajdoni hányadhoz történő igazítására,
Bózsó Botond, Bózsó Gábor, Jaksa Pálné tulajdoni hányadának az ingatlanból történő
leválasztására, közös tulajdon megszüntetéssel, Lagzi Éva tulajdonhányadának a
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat általi megvásárlására, valamint a
Budapesti Közlekedési Zrt által az osztatlan közös tulajdonból 204 m2 terület
kizárólagos használatára.

Tárgyi előterjesztést az indokolja, hogy a KMOP-2007-5.2.2/B „ Budapest XVI. kerület,
Sashalom városközpont komplex rehabilitációja című, KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelű"
pályázat része a XVI. kerület Sashalmi sétány 100846 hrsz-ú ingatlan, tiszta 1/1-ed
önkormányzati tulajdon létrehozása.

A 100846 hrsz-ú ingatlan kizárólagos önkormányzati tulajdon létrehozásához szükséges a
Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársasággal fennálló 204/10472-ed
osztatlan közös tulajdon telekhatár-rendezéssel történő megszüntetése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat: I.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Budapest XVI. kerület Sashalmi sétány 100846 hrsz alatti
ingatlanból telekhatár-rendezéssel 204 m2 terület hozzácsatolódjon a
szomszédos, a módosításnál azonos rendeltetésű 100847 hrsz alatti
földrészlethez, hogy a Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő
Részvénytársasággal fennálló osztatlanközös tulajdon megszűnjön.



A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tulajdonközösség
megszüntetéséhez szükséges telekalakítási vázrajz elkészíttetésére, a hatósági
eljárás megindítására, a tulajdonközösség megszüntetésére vonatkozó
megállapodás aláírására.
•" j"~—— ——~O "™-*--————-j

megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. július 30.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat: II.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP
támogatási rendszeréhez benyújtott „Budapest XVI. kerület, Sashalom
városközpont komplex rehabilitációja (KMOP-2007-5.2.5/B című, KMOP -
5.2.2/B-2008-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó antíszegregációs tervet
jóváhagyja.

Határidő: 2008. július 22.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2008. július 21.

^ovács Péter
polgármester
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Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 35. §-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő
hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok
esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza
különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal
kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.
A 2003. évi CXXV. törvény szellemében frandó települési esélyegyenlőségi program
különösen a lakhatás illetve a szociális szolgáltatásokhoz, és az infrastruktúrához való
hozzáférés terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni. A
kutatások szerint az ezeken a területeken jelen lévő szegregációs és szelekciós
mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést ezen szolgáltatásokhoz, és tovább
mélyítik a társadalmi különbségeket. A jelenség nem csak a hivatkozott törvény kapcsán vet
fel kérdéseket, hanem gyengíti a társadalmi kohéziót és rontja Magyarország
verse nyképess é gét.
Horizontálisan érvényesítendő szempont ezért a település-fejlesztésben, az esélyegyenlőség és
az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében
különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális fejlesztés és település-rehabilitációs
támogatás esetén az alacsony státuszú lakosok6 helyzetére. Kiemelten fontos a település
különböző pontjain lakók részére az (szociális) infrastruktúrához való hozzáférés-
biztosításának gyakorlata és annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a
diszkriminációmentesség, szegregációmentesség.
Alapvető feltételként szükséges szabni a település-rehabilitációs projektek támogatásához
illetve a kiegészítő támogatások odaítéléséhez az alacsony státuszú lakosok által lakott
településrészeken a további lakásállomány-növekedést megakadályozó, azt csökkentő, a
diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és az esélyegyenlőtlenség csökkentése
érdekében folytatott esélyteremtő tevékenység tervszerű dokumentálását települési
esélyegyenlőségi programok kidolgozásával és megvalósításával. Amennyiben a vizsgált
esélyegyenlőségi területen az érintett településen hiányosságok vannak (melyek az esetek
többségében az egyenlőbánásmód törvényt sértő gyakorlat folytatását, illetve törvénysértő
állapotok fenntartásában való közreműködést jelentenek), a település önkormányzata
megfelelő korrekciós eljárásokat, beavatkozásokat tervez és azok megvalósítását a projekt
ideje alatt vállalja.
Az alacsony státuszú lakosok esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az
egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és
megvalósítása, amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási
esélyeiket.
Az integrált városfejlesztési stratégia keretén belül kidolgozandó Anti-szegregációs terv
tehát csak egy, de igen fontos részét képezi a települési esélyegyenlőségi program
kidolgozásának. Az Anti-szegregációs terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs
folyamatok szempontjából vizsgálja az-esélyegyenlőségi problémák meglétét egy adott
településen. Az Anti-szegregációs terv célja, hogy a város felmérje azon területeit, ahol a

6 Alacsony státuszú lakos - rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező és 8 osztálynál nem magasabb
iskolai végzettséggel rendelkező aktív korú lakos



szegregáció már megindult, illetve ahol előrehaladott állapotban van, és a fentiek szellemében
kidolgozzon a szegregáció oldására irányuló programokat.

I. Helyzetelemzés az alacsony státuszú népesség területi koncentrációjáról a város
egészének tekintetében
Az integrált városfejlesztési stratégia városrészek vonatkozó elemzése már kimutatja, hogy
melyek a város rosszabb státuszú területei, ahol a népesség társadalmi összetétele és a terület
fizikai jellemzői is kedvezőtlenebbek. Ez a fejezet alapvetően erre az elemzésre támaszkodik
és a célja, hogy a rosszabb státuszú területeken belül meghatározza azokat a kisebb
területegységeket, ahol a szegregáció már előrehaladott, illetve azokat, melyeket a
szegregáció elmélyülése veszélyeztet. Az általános tapasztalatok alapján elmondható, hogy
ezen területeken az alacsony státuszú roma népesség koncentrációja igen magas, éppen ezért a
városi szegregátumok meghatározásának egyik elsődleges célja az ilyen jellegű területek
lehatárolása. Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket ahol az aktív korú népességen
belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb mint
50%.
Városszerkezetileg a szegre gátumoknak alapvetően kétféle típusa jelentkezik:
- a városszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (általában ezek jelentik a
telepszerű környezetet),
- a városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakó-funkciójú területekbe ékelődött
szegregátumok (általában ezek jelentik a telepeket).
A szegregátumok lehatárolását segítő vizsgálati szempontok:
- Elsősorban városrész szintű társadalmi (demográfiai, szociális helyzet) adatok - amelyek a
Központi Statisztikai Hivatal 2001-es népszámlálási adataiból tekérhetöek - képezhetik az
alacsony státuszú népességet koncentráló területek beazonosítását. A szegregált terület
definíciója szerint (lásd fent) a két mutatónak együttesen megfelelő lakosok magas
koncentrációja határozza meg a beavatakozási területet.
- segélyezési adatok megoszlásának vizsgálata: az önkormányzati segélyek városrészek
közötti megoszlásának, illetve a városrészeken belül egy adott területre való
koncentrálódásának vizsgálata
- önkormányzati bérlakások magasabb koncentrációja egy adott területen
- alacsony infrastrukturális ellátottsággal (közművek, pormentes út, járda hiánya) rendelkező
területek vizsgálata
- külterületen, nem- lakóövezetben elhelyezkedő lakott területek vizsgálata.

II. A roma népességet magas arányban koncentráló városi szegregátumok, telepek,
telepszerű képződmények helyzetének elemzése
A város által az előző fejezetben meghatározott szegregátumok helyzetének rövid, lényegre
törő elemzése az alábbi szempontok alapján:
- az ott élő népesség demográfiai és szociális helyzetének bemutatása: népességszám,
népesség korösszetétele, alacsony iskolai végzettségűek aránya az aktív korúakon belül,



rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül,
segélyezettek aránya
- a lakáskörülmények bemutatása: beépítés jellege (több-lakásos, egylakásos lakóépületek),
lakások tulajdonviszonya (kitérve a rendezetlen tulajdon- és jogcímviszonyokra), lakások
komfortfokozata, egészségre káros problémák megléte (vizesedés, penészedés)
- terület infrastrukturális ellátottsága (közművek, utak, járdák állapota)
- egészségre káros környezeti tényezők megléte
-közszolgáltatásokelérhetősége
- oktatási szegregáció problémája érinti-e az adott területen élő gyerekeket; azon iskolák
vizsgálata ahová az adott területről a gyerekek járnak
- a szegregátum elérhetősége, közlekedési kapcsolata a város központi részeivel.
A helyzetelemzés részeként meg kell vizsgálni, hogy más (jelenlegi és a 2007-2013-as
időszakban megvalósítani kívánt) városfejlesztési programok hozzájárulnak-e a szegregáció
növekedéséhez a város más területem, vagy más településeken (pl. városkörnyéki falvak).
AzI. és II. fejezet elemzésének a helyzetelemzést segítő adatlap információin kell alapulnia.

HL Anti-szegregációs program
Ebben a fejezetben a városnak be kell mutatnia, hogy középtávon, a 2007-2013-as
időszakban, mely szegregátumokban és milyen típusú beavatkozásokat tervez. A
beavatkozások alapvető célja az kell, hogy legyen, hogy a szegregáltnak minősülő
lakókörnyezet (az I. pontban meghatározott definíció alapján) szegre gáltsági foka, azaz
az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja csökkenjen, lehetőség szerint
közelítsen a városi átlaghoz. Ugyanakkor a beavatkozások következményeként a város
más területein, illetve más településeken (pl. városkörnyéki falvak) nem nőhet az
alacsony státuszú népesség koncentrációja, és nem alakulhatnak ki új szegregátumok.

III.A. A szegregátumokban megvalósítandó programoknak az alábbi eszközrendszerre kell
támaszkodniuk:
l. Lak hatás i ín te grác ió t b iztos ító és zkö zök:
a.) A szegregált területen lévő rossz minőségű lakásállomány felszámolása és az ott élő
lakosság integrált környezetben való elhelyezése:

• Meglévő szociális bérlakások kiutalása révén
• Önkormányzat által a lakáspiacon megvett és szociális bérlakásként működtetett

lakások kiutalása révén
• Segítségnyújtás a tulajdoni lakáshoz jutásban (szocpol, fiatalok otthonteremtési

támogatása, önerő helyi támogatása, magánfejlesztői forrás bevonása)
b.) A (részbeni vagy teljes) megtartásra javasolt telepek esetében a szegregált területen
lévő lakásállomány, lakókörnyezet rehabilitációja: a lakásállomány komfort fokozatának
és minőségének javítása, illetve a helyi infrastrukturális ellátottság hiányainak pótlása és a
lakókörnyezet (különös tekintettel az egészségre káros tényezők megszüntetésére)
minőségének emelése.



2. Mobilizációs program: az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának oldása az érintett
családok egy részének integrált környezetbe való elhelyezésével (eszközöket Id. 1.a pontban).
A mobilizációs program, a lehetőségek szerinti mértékben, része kell, hogy legyen az l.b
típusú lakhatási integrációs programnak, annak érdekében, hogy a szegregátumban már
rövidtávon is csökkenjen az alacsony státuszú lakosság koncentrációja.
3. Oktatási integráció biztosítása az érintett gyerekek számára a „Települési közoktatási
esélyegyenlőségi terv" megalkotása révén, (lásd ROP közoktatási intézmények fejlesztése című
intézkedés)

4. Az érintett lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása, munkaerőpiaci integrációjának
elősegítése képzési, átképzési, munkahelyteremtési, elhelyezkedést segítő stb. programokkal,
5. A közszolgáltatásokhoz (szociális és egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés javítása.
6. A településrendezési, fejlesztési tervében, koncepciójában, fejlesztéseiben a lakhatási,
társadalmi szegregációt csökkentő intézkedések megjelenítése (az 1-5. pontokban felsorolt
eszközök felhasználásával).

A városnak az Anti-szegregációs terve keretében be kell mutatnia, hogy a fenti
eszközrendszerből az egyes szegregátumokra vonatkozóan melyeket kívánja alkalmazni, és
beavatkozás típusonként részleteznie kell, hogy milyen forrásokból és milyen időbeni
ütemezéssel kívánja megvalósítani azokat. Az egyes programoknál a minél komplexebb
program kidolgozására (vagyis, hogy a fent meghatározott eszközrendszerből minél többfélét
alkalmazzon) és a megvalósításba minél többféle forrás bevonására kell törekedni. Külön ki
kell emelni, hogy a város mely szegregátum rehabilitációs programját kívánja uniós forrásból
finanszírozni. (Uniós városrehabilitációs forrásból te lep felszámolás nem támogatható.
Továbbá a teleprehabilitáció típusú programoknál az eszközrendszer nem minden eleme
támogatható az uniós forrásból, ezek megvalósítása más források bevonásával lehetséges, pl.
Társadalmi Megújulás Operatív Program foglalkoztatáspolitikai, szociális, közoktatási,
egészségügyi vagy egyéb forrásai).

ni.B. Ha a városnak van jelenleg megvalósítás alatt lévő szegregált területet érintő
városfejlesztési programja, azt ebben a fejezetben szinténbe kell mutatni, értékelni kell annak
alapján, hogy mennyiben alkalmazza a komplex eszközrendszert, illetve, hogy a programot
hogyan kívánják átalakítani annak érdekében, hogy lehetőség szerint megfeleljen a fent
bemutatott integrált eszközrendszer kritériumnak.

JH.C. A nem-szegregált területekre irányuló városfejlesztési, városrehabilitációs programok
esetében törekedni kell arra, hogy a programok megvalósítása, illetve a program eredményei
hozzájáruljanak a szegregált területeken élők helyzetének javításához is. Ennek egyik
legfontosabb eszköze, olyan kivitelezők előnyben részesítése, melyek vállalják, hogy alkalmaznak
szegregált területen élőket is (foglalkoztatási programok, közbeszerzési eljárások a beruházások
esetében, stb.). Továbbá törekedni kell arra, hogy a megvalósuló szakképzési, foglalkoztatási,
közoktatás fejlesztési programból a szegregált területen élők is részesedjenek.

IH.D. Mentőn segítségnyújtás

A harminc főből álló hálózat olyan, a területfejlesztésben gyakorlott szakértőkből áll, akik a
szegregált területen élők (az alacsony státuszú népesség) lakhatási, foglalkoztatási, szociális
problémáinak ismeretében segítik a pályázó városokat az Anti-szegregációs terv megírásában.



ÜLD. 1., Az anti-szegregációs szakértő feladatai
Az Anti-szegregációs terv megírásához minden pályázó számára rendelkezésre áll
központilag fizetett szakértő, akinek tevékenysége elsősorban mentori jellegű.

• Segítséget nyújt a pályázó városok részére az Integrált Városfejlesztési Stratégia
keretén belül elkészítendő helyzetelemzés és az abban feltárt problémák megoldását
segítő cselekvési terv leírását tartalmazó Anti-szegregációs terv elkészítéséhez.

• Az 1. pontban leírt prioritásoknak megfelelően elkészített - a képviselőtestület által
elfogadott - Anti-szegregációs tervet a szakértő is aláírja. Amennyiben az aláírás
hiányzik, ez azt jelenti, hogy a pályázó nem vette teljes mértékben igénybe az anit-
szegregációs szakértő segítéségét.

• Nyertes pályázat esetén a szakértő mentorálja a település programját. A mentorálás
aktív, rendszeres konzultációkon alapuló munka, mely konzultációt a pályázónak
biztosítania, a szakértő munkáját - a mentori tevékenység végzéséhez szükséges
releváns adatok és dokumentumok biztosításával - segítenie kell. A mentori
tevékenység a program zárásáig tart.



lsz Ueklet
NAPIREND: 5.

H A T Á R O Z A T :
257/2008. (V. 7.) Kt.

KMOP-2007-5.2.2/B „Budapest Integrált
Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi
központok fejlesztése" pályázat, és a pályázathoz
kapcsolódó feltételek biztosítása
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Budapest XVI. kerület
fejlesztési akcióterületeit 2008-2013-ig tartalmazó,
„Budapest XVI. Kerület Integrált Városfejlesztési
Stratégiáját" jóváhagyja.

Határidő: Közzétételre május 15.
Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 4 nem, 4 tartózkodás)

H A T Á R O Z A T :
258/2008. (V. 7.) Kt. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy szünetet tart.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 5 nem, 2 tartózkodás)

H A T Á R O Z A T ;
259/2008. (V. 7.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testülete a „Budapesti Integrált
Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi
központok fejlesztése" (KMOP-2007-5.2.2/B)
pályázattal összefüggésben kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a pályázati projektet támogatja és
meg kívánja valósítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a pályázat alapján a kötelezettségvállaló
nyilatkozatot aláírja.

Határidő: 2008. május 26.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(17 igen, 0 nem, 8 tartózkodás)



H A T Á R O Z A T :
260/2008. (V. 7.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testülete a „Budapesti Integrált
Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi
központok fejlesztése" (KMOP-2007-5.2.2/B)
pályázatban rögzített feladatok megvalósulásához a
saját forrás rendelkezésre állását 453,00 millió
forintot, azaz négyszázötvenhárom millió forintot
biztosítja.
A kapcsolódó saját beruházás megvalósításához
szükséges forrást 172,00 millió, azaz,
Egyszázhetvenkettő millió Ft-ban biztosítja.

Határidő: 2008. május 26.
Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 0 nem, 8 tartózkodás)

H A T Á R O Z A T ;
261/2008. (V. 7.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testülete a „Budapesti Integrált
Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi
központok fejlesztése" (KMOP-2007-5.2.2/B)
pályázat keretén belül a „Sashalom városközpont
komplex rehabilitációja" c. pályázatban szereplő
fejlesztés biztosítéka az Önkormányzat
bankszámlájának terhére azonnali beszedés
megbízásra való felhatalmazás.

Határidő: 2008. május 26.
Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 0 nem, 8 tartózkodás)

H A T Á R O Z A T :
262/2008. (V. 7.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testülete a „Budapesti Integrált
Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi
központok fejlesztése" (KMOP-2007-5.2.2/B)
pályázatban szereplő ingatlanokat a pályázati



határidőn belül az Önkormányzati törzsvagyona
köréből nem vonja ki.

Határidő: 2008. május 26.
Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 0 nem, 8 tartózkodás)

H A T Á R O Z A T :
263/2008. (V. 7.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testülete a „Budapesti Integrált
Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi
központok fejlesztése" (KMOP-2007-5.2.2/B)
pályázat keretén belül a „Sashalom városközpont
komplex rehabilitációja" c. pályázathoz szükséges
városfejlesztési társaság létrehozására kinyilvánítja
szándékát.

Határidő: 2008. május 26.
Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 9 tartózkodás)
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SASHALOM VÁROSKÖZPONT KOMPLEX
REHABILITÁCIÓJA

KMOP-2007-5.2.2/B „Budapest Integrált Városfejlesztési Program
Budapesti kerületi központok funkcióbővítő fejlesztése "

Budapest 2008. május 19.
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Budapest XVI. kerület önkormányzata



Sashalom városközpont komplex rehabilitációja – Elő-Akcióterületi terv 

 2 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. STRATÉGIAI FEJEZET 4 

2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET 5 

AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE 5 

JOGOSULTSÁG 7 

AZ AKCIÓTERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK BESZERZÉSE 10 

3. HELYZETELEMZÉS 11 

DEMOGRÁFIA 11 

GAZDASÁG 11 

MUNKAERŐPIAC, FOGLALKOZTATÁS 12 

LAKÁSHELYZET 13 

TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET 14 

KÖZLEKEDÉS 15 

KÖZMŰHÁLÓZAT 16 

KÖRNYEZETI KÁROK 16 

A KÖZSZFÉRA JELENLÉTE 16 

KÖZBIZTONSÁG 16 

KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉS-SZERKEZETI PROBLÉMÁK 17 

4. FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK 18 

AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI 18 

FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 29 

A  KMOP-2007 .  5 . 2 . 2 . / B  F U N K C I Ó BŐV Í TŐ  P Á L Y Á Z A T  T A R T A L M A  29  
A  P R O J E K T E K  R É S Z L E T E S  B E M U T A T Á S A  34  
A  M A G Á N S Z F É R A  T E R V E Z E T T  F E J L E S Z T É S E I  41  
A  P Á L Y Á Z A T H O Z  K A P C S O L Ó D Ó ,  D E  A Z O N  K Í V Ü L  A  K Ö Z S Z F É R A  Á L T A L  
M E G V A L Ó S Í T A N I  K Í V Á N T  A K C I Ó T E R Ü L E T I  F E J L E S Z T É S E K  42  
T E R V E Z E T T  P R O J E K T E K  Ö S S Z E F O G L A L Á S A  43  
A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK CÉLCSOPORTJAI 43 

A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE 47 



Sashalom városközpont komplex rehabilitációja – Elő-Akcióterületi terv 

 3 

 

 

A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI 50 

5. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 52 

AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENT SZERVEZET 52 

AZ AKCIÓTERÜLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE, CIVIL SZEREPLŐK 
BEVONÁSA 53 

ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS 54 

6. A FEJLESZTÉSI PROGRAM PÉNZÜGYI TERVE 57 

KOCKÁZATOK ELEMZÉSE 68 

7. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK HELYZETE 70 

 



Sashalom városközpont komplex rehabilitációja – Elő-Akcióterületi terv 

 4 

 

 

1. Stratégiai fejezet 

A XVI. kerületi önkormányzat képviselőtestülete által 2008. május elején elfogadott Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában szereplő jövőkép („Élhető parkvárosi környezet fenntartása, 
amely szervesen csatlakozik a főváros vérkeringéséhez, helyben biztosítja a megélhetési 
feltételeket, s kifejezett hangsúlyt fektet az egészséges életmód és a családbarát környezet 
kialakítására.”) négy pilléren nyugszik: család és biztonság, egészséges életmód, kertvárosi 
környezet, illetve helyi identitás. A jelen tanulmányban tárgyalt fejlesztési elképzelés ezen 
pillérek közül hárommal szoros kapcsolatban van, de közvetve kapcsolódik a negyedikhez is. 

A fejlesztés identitáserősítő létesítmény-, illetve funkcióbővítést eredményez, a helyi civil 
szervezetek társadalmi életbe való bevonására épül. Összhangban van a kerület természeti 
adottságaival, aktívan támaszkodik az épített értékekre, javítja az élhető környezet az élhető 
környezet minőségét, család- és közösségbarát szemléleten nyugszik, eredményei pedig 
közvetve hozzájárulnak az egészséges életmód elterjesztéséhez. 

A jövőképből levezethető hosszú távú átfogó célok között kiemelten szerepel a kerület 
térszerkezetének fejlesztése, ezen belül a térszerkezet funkcionális rehabilitációja, és a 
részközpontok kiegyensúlyozott fejlesztése. A környezetvédelmi intézkedések részét képezi a 
kerületi értéket jelentő zöldfelület-rendezési programok végrehajtása, a közlekedéshálózat 
fejlesztés elemei között szerepel a forgalomcsillapítás helyi rendszereinek kidolgozása, a P+R 
parkolók kiépítése, és a kerékpárút-hálózat bővítése.  

Mindezek együtt pedig jelentős mértékben járulnak hozzá a lokális identitás kialakulásához, 
illetve erősítéséhez.  

A kiemelt területi célok között megjelenik, de korábban, a kerületi városfejlesztési koncepció-
tervben a térségi jellegű fejlesztési programok között már szerepelt az ún. „Főutca projekt”, 
amelynek része Sashalom városközpont rehabilitációja. A koncepció szerint „elengedhetetlen 
a meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő, ezzel együtt népszerű, és a kerület arculatához 
hozzátartozó Sashalmi piac és környezetének rendezése, melynek során …” kerülni kell a piac 
zsúfolt, szupermarket-szerű beépítését, mivel az arculatvesztéssel jár.” Így a kiemelt területi 
célok között Sashalom kerületrész esetében nevesítve szerepel a piac térségében egy minőségi 
kereskedelmi-szolgáltatási-adminisztratív részközpont kialakítása, a központ elérhetőségének 
javítása és a közterület rendezése.  
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2. A településfejlesztési akcióterület 

AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE 

Sashalom kerületrész-központ fejlesztési akcióterületének lehatárolása az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában az alábbi módon szerepel: Szent Imre utca – József utca – 
Batsányi János utca – Hősök fasora – Vulkán utca – Pesti határút – Sárgarózsa utca – 
Kerepesi út – Devecseri utca – Cziráki utca – Pirosrózsa utca – Rózsa utca – Rákosi út – 
Rákóczi út 

Az akcióterület területe 2,25 km2 (a kerület területe 33,51 km2), lakossága a KSH hivatalos 
közlése szerint 2008. januárjában 7.322 fő volt (a  kerület lakossága ugyanekkor 72.021 fő). 

Az akcióterület tengelye a volt rákosszentmihályi HÉV nyomvonalán haladó Sashalmi sétány, 
annak déli meghosszabbításában elhelyezkedő Lándzsa utca, illetve északi irányban a Rákóczi 
út. Ez a tengely merőleges a kerület egyik fő közlekedési vonalának számító Veres Péter útra, 
s azt metszve összeköti Sashalom és Rákosszentmihály történeti központját. Déli végpontján a 
Lándzsa utcai lakótelep, északi végpontján pedig a Hősök tere, azaz Rákosszentmihály 
központja található.  

Az előbb leírt tengely felező szakaszánál, gyakorlatilag az akcióterület centrumában, a Veres 
Péter út, és az azzal párhuzamosan futó HÉV vonal szomszédságában fekszik a Sashalmi piac, 
illetve tőle valamivel északabbra található a Havashalom park, amely a Polgármesteri Hivatal 
épületével határos. A park közelében fekszik a hosszú távú potenciális fejlesztési területnek 
tekinthető egykori homokbánya önkormányzati tulajdonban lévő területe. 

Az akcióterület tengelyével párhuzamosan, attól északra és délre egy-egy, kerületi szinten 
jelentős utca halad, mindkettő autóbusz járat (277-es, 92-es járat) útvonala. A Thököly-
Batthyány, valamint az akcióterület határán futó József és a Batsányi utcák a megfelelő 
keresztirányú megközelítés lehetőségeit biztosítják.  

A kijelölt akcióterület, illetve a tervezett fejlesztési tevékenységek együttesen összetett, 
többrétegű és egymással összekapcsolódó, a városi környezet minőségének javítását, a helyi 
gazdaság élénkítését, és a kerületi közösség kohéziójának erősítését érintő település-
rehabilitációs célrendszer megvalósítását teszik lehetővé. 

A piac és a közvetlen környezetében elhelyezkedő gazdasági funkciójú területek 
kihasználtságának javítása növekedési lehetőséget teremt a helyi vállalkozásoknak. Az 
akcióterület közterületein minőségi közösségi övezetek alakíthatók ki. Ezek látogatottsága 
javítja a gazdasági tevékenység jövedelmezőségét, de erősíti a közösség társadalmi 
kapcsolatrendszerét, élénkíti a helyi kulturális és társadalmi életet is. 
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Az akcióterület tengelyének átjárhatóvá tétele, továbbá a többirányú megközelíthetőség 
megteremtése bővíti a közlekedési módozatok, ezen belül kiemelten a gyalogos és a 
kerékpáros lehetőségeket, és végső soron csökkenti a szennyezőanyag kibocsátást is. Az 
akcióterületen a sétáló utcák közelében lehetőséget van parkolók építésére, zöld felületi 
elemek bővítésére. 

 

Áttekintő térképvázlat az akcióterület elhelyezkedéséről 
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JOGOSULTSÁG   

Az akcióterület funkcióellátottsága 

 

A kerület közlekedési tengelye a nagy forgalmú Veres Péter út, mely a 3. sz. főút budapesti 
bevezető szakasza, s a vele párhuzamos Gödöllői HÉV vonal. Ezek teremtik meg a 
kapcsolatot az Örs vezér terével, és a 2-es metróval. A HÉV jelenleg nem rendelkezik 
közvetlenül a piachoz és a sétányhoz kapcsolódó megállóval. A közelben fekvő Nagyiccei 
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HÉV megálló és a piac között található – magántulajdonban lévő – nagy területre a Fővárosi 
Önkormányzat P+R parkoló létesítési kötelezettséget írt elő. 

Az akcióterület fejlesztésének első lépése 2007. őszére esett, amikor a „Fejlődő Kertváros 
program” részeként elkészült a Sashalmi sétány Piactól a Sasvár utcáig terjedő szakasza. A 
korábban felszámolt HÉV-vonal nyomán keletkezett mintegy két és félutcányi szélességű 
területen a járda szilárd burkolatot kapott, játszótér létesült, a megújult a zöldfelület, és 
utcabútorok kerültek ki a köztérre. 

A sétány meghosszabbítása lehetővé teszi a piac és a park kényelmes megközelítését a 
gyalogosok, a babakocsit toló kismamák, és a kerékpárosok számára is. A növekvő gyalogos 
forgalom újraélesztheti a rég bezárt boltokat is. A terület komoly közönségvonzó és 
funkcionális szerepet tölt be, ezzel együtt a sétány alsó (Sashalmi piac) és felső (Havashalom 
park) része is funkcióhiányos. 

A fejlesztési tengely szomszédságában található a Sashalmi templom, a Polgármesteri 
Hivatal, öt oktatási intézmény (három általános iskola és két óvoda), két háziorvosi és két 
fogászati rendelő, valamint a védőnői szolgálat, továbbá  a József utcai lakópark és  a Lándzsa 
utcai lakótelep. Távolabb helyezkedik el több oktatási intézmény, valamint a Szentmihályi 
templom és az evangélikus templom. 

Jelentős a látogatottsága a Havashalom parknak, ahol hétvégenként az egész kerületből 
jönnek látogatók, a területen évente több alkalommal zajlanak nagy létszámú rendezvények  
(augusztus 20. ünnepe, Fórum futás).  

A Veres Péter út érintett szakaszának, és az akcióterület keleti határán található ex-EMG gyár 
területnek igen erős a vállalkozói koncentrációja. Az akcióterületen a kerületi önkormányzat 
kereskedelmi üzlet céljaira 145 működési engedélyt, egyéb gazdasági tevékenységre pedig 59 
telephelyengedélyt tart nyilván. Itt található az IPOSZ kerületi székháza is. 

Az akcióterületre és környékére az elaprózott kereskedelmi szerkezet jellemző, elszórt mini-, 
és garázsdiszkontok, kicsi élelmiszerboltok, büfék fordulnak elő. Az általános kínálatú, kis 
méretű hagyományos „ABC” boltok közül a Sashalmi piac szomszédságában található egy 
CBA bolt, egy percnyire a piactól a Lándzsa úti lakótelepen található egy Coop bolt, autóval 5 
perces úton elérhető még egy CBA, illetve két Plus diszkont áruház. (A CBA és az egyik Plus 
a Veres Péter út mentén, a másik Plus pedig az Arany János u.-Budapesti út 
kereszteződésénél). 

A piacon található 27 kereskedelmi egység közül három vendéglátó jellegű, 15 hagyományos 
élelmiszerforgalmazó, 9 pedig vegyes szolgáltatást végez. Ezen kívül az őstermelők száma 
heti átlagban 50 körül alakul. A piac kihasználtsága a jelenlegi állapotok mellett is 
meghaladja a 90%-ot, egy 2005-ben készült felmérés szerint pedig a látogatók negyede 
hetente látogatja. A piaci műszaki állapota ugyanakkor rossz, nem teszi lehetővé a vásárlók 
megfelelő minőségű kiszolgálását. 

Mindez éles kontrasztban van a tágabb vonzáskörzetben a kerület peremén kialakult 
multinacionális kereskedelmi kínálattal (az Árkád, Pólus Center, Ázsia Center, Budapest 
China Center, Auchan), és kicsiben tökéletesen tükrözi az ország egészére jellemző, a helyi 
szereplőket sújtó egyensúlytalanságot.  

A piac és a sétány területének biztonsági védelmét jelenleg a rendőrségi járőrözés látja el, 
amely azonban a rendőrség leterheltsége miatt nem megfelelő. A piac „bodega”-szerű 



Sashalom városközpont komplex rehabilitációja – Elő-Akcióterületi terv 

 9 

 

 

felépítményei, nincsenek biztosítva lopás, károkozás ellen. A piac környéki zugokban 
időnként hajléktalanok húzzák meg magukat.  

 

Gazdasági egységek az akcióterületen 
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AZ AKCIÓTERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK BESZERZÉSE 

Az akcióterületre vonatkozó előírt adatigényt a kerületi önkormányzat 2008 márciusában 
rendelte meg a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Főosztályától.  A 
megállapodás megkötését követően a KSH 2008. április 14-én teljesítette az akcióterületre 
vonatkozó szolgáltatást.  

Az akcióterület helyzetértékelésének szempontjait az Önkormányzati és Településfejlesztési 
Minisztérium illetékes szakállamtitkársága által kidolgozott, Városfejlesztési Kézikönyv 
megfelelő részéből származnak. Tekintettel arra, hogy Budapest kerületei nem képeznek 
minden tekintetben önálló közigazgatási egységet, a kötelezően előírt adatforrások (KSH, 
TeIR T-STAR adatbázis, önkormányzati nyilvántartások) nem teszik lehetővé a Kézikönyv 
által felsorolt szempontok teljes körű és kimerítő teljesítését, az elemzés elkészítése során más 
adatforrásokat is igénybe kellett venni. Ezzel együtt több helyen adathiány akadályozta a 
teljes körű elemzés elvégzését. 
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3. Helyzetelemzés 

DEMOGRÁFIA 

Az akcióterületen él Sashalom lakónépességnek közel fele (7.322 fő – 48%), és a a kerület 
lakosságának több, mint tizede (10,7 %-át). A lakósűrűség 3251 fő/ km2 (308 m2/fő) Az 
akcióterület lakosságának korcsoportonkénti megoszlása arra enged következtetni, hogy a 
népessége összességében véve idősebb. A 0-14 évesek aránya 13,3%. A kerületi átlagnál 
(14,3%) „keskenyebb”, Sashalom egészéhez viszonyítva (12,8%) azonban szélesebb ez a 
korosztály. A 15-59 év közöttiek aránya 61,5% - ez a kerületi (65,2%) és a kerületrészi 
(63,7%) adatoknál egyaránt alacsonyabb. A 60 év fölöttiek esetében az akcióterületi arány 
25,2% a kerületi 20,5% a kerületrészi 23,6%. 

A kerület vándorlási egyenlege az utóbbi években negatív volt, viszont megfigyelhető hogy 
évről évre rohamosan csökken a negatív vándorlási különbözet, 2004-ben 529 személlyel lett 
kevesebb a kerület lakossága az elvándorlás miatt. Ez két év alatt kétharmadára (357) 
csökkent. 2006-ban (a korábbi 1095, illetve 1016-as értékek után) 1215-re nőtt az elvándorlók 
száma, de az odavándorlók számának növekedése (a 2004-es 566-ről, 593-re, majd 2006 ban 
858-ra) ellensúlyozta azt. Az elmúlt 2-3 év ingatlanfejlesztéseinek köszönhetően, 
valószínűsíthető hogy jelenleg a vándorlási különbözet inkább pozitív.  

Családok és háztartások adatai kerületi szinten 

Háztartások, 
családok 
összesen 

1 fős 
háztartás 

2 fős 
háztartás 

>3 fős 
háztartás 

nincs foglalkoztatott 

munkanélküli 
inaktív 
kereső 

csak 
eltartott 

27.714 10.284 6.982 1.544 105 8.699 100 

GAZDASÁG 

Az iparűzési adót a fővárosi önkormányzat veti ki, és szedi be, a kerületek a fővárosi 
forrásmegosztásból kapnak vissza a Budapesten működő vállalkozások befizetéseiből. 
Ilyenként az önkormányzat nem hogy akcióterületi szinten, de kerületi szinten sem 
rendelkezik olyan adatforrásokkal amelyek az befizetett iparűzési adó nagyságáról adna 
számot. A fővárosi önkormányzat által „visszautalt” iparűzési adó összege 2002 óta 
folyamatosan, jóllehet egyre csökkenő ütemben, emelkedik. 2007-ben valamivel több, mint 4 
milliárd forint volt.  

A kerületben 2006-ban mintegy 13.000 regisztrált, és hozzávetőleg 8.000 működő 
vállalkozást tartottak nyilván. A vállalkozási hajlandóság valamivel alacsonyabb, mint 
Budapest belső részeiben, a hasonló fekvésű „peremkerületekhez” képest azonban jóval 
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kedvezőbb a helyzet. A 2001-es adatok szerint a kerületben 1000 főre megközelítőleg 135 
működő vállalkozás jutott. Ágazati megoszlást tekintve szembetűnő, hogy a vállalkozások 
közel harmada az „ingatlan ügyletek és gazdasági szolgáltatások” kategóriába sorolható, 
további egyötöde „kereskedelem, javítás” kategóriába tartozik. A kerületben napjainkra 
teljesen háttérbe szorult az ipar, és a termelői szektor. A hagyományos szekunder gazdasági 
ágazatot az itt működő vállalkozásoknak csak 22%-a képviseli. A primer szektorban (mező-, 
erdőgazdaság) pedig mindössze 58 vállalkozás tevékenykedik. A helyi gazdaság – a modern 
nagyvárosokra jellemző módon – erősen szolgáltatás orientált, a gazdasági egységek több 
mint háromnegyede ebben az ágazatban működik. A cégek körében az 1999-2005 közötti 
időszakban a legnagyobb növekedést (1673 vállalkozásról 2584-re nőtt a számuk) az 
„ingatlan ügyletek és gazdasági szolgáltatások” kategória mutatta. Az elsődleges illetve 
másodlagos gazdasági ágazatok stagnáltak, minden más, szolgáltatással kapcsolatos 
üzletágban lassú növekedési tendencia figyelhető. A kereskedelemmel foglalkozó 824 cég 
egynegyede élelmiszerre, élelmiszer jellegű termékek forgalmazására szakosodott vállalkozás. 
A kereskedők 50%-át teszik ki azok a cégek, amelyek valamilyen ipari, építkezéshez-, 
autószereléshez szükséges, alkatrészeket, anyagokat, vagy más ipari terméket forgalmaznak. 
Ruházati cikkekkel kereskedik a cégek 9%-a, a textilt, bőrt, és lábbelit forgalmazó cégek 
együttes aránya a kiskereskedők között meghaladja a 11%-ot. Az ezredforduló előtti évben 
alig több mint 700 kereskedő cég volt a kerületben, számuk 2004-ig 936-ra nőtt, azóta, a nagy 
bevásárló központok térnyerése miatt enyhe visszaesés figyelhető meg.  

A 2006-os adatok szerint a kerületben működő vállalkozások közül 243 foglalkozott 
vendéglátással. Közöttük négy szálloda, 226 férőhellyel. Az összes kereskedelmi szállás 
férőhelyeinek száma 2006-ban 429 volt. Ebben az évben 3071 vendéget regisztráltak, akik 
átlagosan valamivel több, mint 2 éjszakát töltöttek a kerület szálláshelyein, így a 
vendégéjszakák száma összesen 6.458 volt. A hivatalos adatok szerint a kerületben 2001-ben 
fordult meg a legtöbb vendég, és ekkor töltötték itt a legtöbb időt (4.867 fő, illetve 12.068  
vendég éjszaka),  ami az akkori 200 férőhely mellett 16,5%-os kihasználtságot jelentett. 
Kiemelkedőnek tekinthető még a 2005-ös év, amikor a vendégéjszakák száma meghaladta a 
9.000-et. (Ezzel együtt az átlagos vendégéjszakák értéke meghaladta a 3,37-et.) Az utóbbi 
években a kerületbe látogató vendégek számának csökkenése mellett a szállásférőhelyek 
gyakorlatilag megduplázódtak. 

A szállásadó-vendéglátó egységek mellett, a kerületben működik még 31 bár - borozó, és 182 
vendéglő – cukrászda. A hagyományos italkiméréssel foglalkozó vendéglátóhelyek száma az 
elmúlt években jelentősen nem változott, az étkeztetés terén azonban viszonylag dinamikusan 
növekvő piac figyelhető meg. 

MUNKAERŐPIAC, FOGLALKOZTATÁS  

A munkanélküliek aránya az akcióterületen 6,3% ennek 28,57%-a tartós munkanélküli, ami 
az akcióterület  teljes népességen belül 1,8%-ot jelent. Az aktív korú népesség 59%-a 
foglalkoztatott. A háztartások 40%-ában azonban egy foglalkoztatott sem él.  Gazdaságilag 
nem aktív az akcióterület lakónépességének 57,2%-a. Az aktív korúak (15-59 éves 
korosztályok) 36,7%-a – döntően iskolai tanulók – nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel. 
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Kerületi szinten Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2006 decemberére vonatkozó adatai 
szerint a munkavállalási korú népességen belül a munkanélküliek aránya mindössze 1,52 % 
volt. Ezzel a fővárosi kerületek közül a XVI. kerület a 7. helyet foglalta el. A helyi átlag, 
arányában jelentősen jobb, mint a budapesti átlag, ahol 100 aktív korú lakosra 2 munkanélküli 
jut. A kerületben regisztrált munkanélküliek száma 2001-ben volt a legalacsonyabb (552), de 
számuk az azóta elmúlt 7 évben sem változott szignifikánsan, 769 és 552 között ingadozott. 
Ugyanez időszak alatt a folytonos nyilvántartásban átlagosan 83 személy szerepelt, rendszeres 
szociális segélyben a hat év átlagában évente 33-an részesültek. Az aktív korúak 16,1 
százalékának legfeljebb általános iskolai végzettsége van. Ezeknek 60,25%-a nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel (Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 9.7%). A 25 
éves és idősebb népességen belül 21.5% rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az 
akcióterületen lakók 24,5%-a tartozik az alacsony presztízsű foglalkozatási csoportba. 

Kerületi foglalkoztatási adatok 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Regisztrált munkanélküli összesen 769 552 587 630 763 655 689 

Járadékra jogosult 301 295 305 388 521 389 398 

Folytonos nyilvántartás több mint 1 évig 402 72 59 59 102 96 78 

Tartós munkanélküliek 129 69 57 58 101 95 75 

Jövedelempótló tám. 169 34 5 0 0 70 105 

Rendszeres szociális segély 18 28 37 34 41 40 31 

Pályakezdő munkanélküliek 35 32 39 34 30 37 26 

Munkavállaló korú népesség      45.412 45.373 

Regisztrált munkanélküliek a munkavállalási 
korú népesség %-ában 

     1,44 1,52 

A relatív mutatónak az országos relatív 
mutatóhoz viszonyított aránya 

     0,23 0,25 

LAKÁSHELYZET  

Az akcióterületen 3236 lakás van, ebből 9,1% tartozik az alacsony komfort fokozatúak közé. 
Jellemzően kistelkes illetve zárt sorúan beépített kertvárosi jellegű terület, egy kisebb mintegy 
20 épületből álló lakóteleppel. 

A kerületben a 2005-ben 28.152 lakást tartottak nyilván, ezek túlnyomó része a bennük élő 
természetes személyek tulajdona volt 88%, 10%-uk más természetes személy, míg 2%-uk jogi 
személy tulajdonában állt. A fővárosi átlaghoz képest a természetes személyek kisebb 
tulajdonhányaddal bírtak, (a fővárosi átlag 92%), más természetes személy fővárosi szinten is 
a lakások 1%-át birtokolta, míg fővárosi szinten a lakások 7%-a volt jogi személyek illetve 
önkormányzat tulajdonában. 
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A lakások tulajdonjoga 

Lakások 
összesen 

természetes személy jogi személy 

összesen a lakás lakója 
más magán 

személy 
összesen 

települési 
önkormányzat 

más jogi 
személy 

28.152 27.764 24.824 2.940 388 183 205 

 

A lakások 72%-a összkomfortos, 25%-a komfortos, elenyésző része félkomfortos, komfort 
nélküli, vagy szükséglakás. 

A lakások komfort fokozata 

Lakás összesen Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükség és egyéb 

26.892 19.615 6.736 455 51 125 

 

A lakások közmű-ellátottsága 

Hálózati Házi Köz Házi Vízöblítéses 
WC 

Melegvíz Hálózati 
gáz 

Központi 
fűtés 

100 lakott 
lakásból 

fürdőszobás vízvezeték csatorna  

26.982 nincs 23.039 3.943 26.892 26.551 24.234 19.991 99 

A lakások építési ideje 
Össz. lakás  1945 előtt  1945-59 1960-79 1980-89 1990-99  2000 és utána 

26.892 4.502 2.098 11.273 5.137 2.435 1.537 

A lakások 4%-a 29 m2 alapterület alatti, 14%-a 30-49, 40%-a 50-79, 19%-a 80-99 és 23%-a 
100, vagy 100 m2 feletti alapterületű. A lakások átlagos alapterülete 83 m2, ami magasabb a 
fővárosi átlaghoz képest, amely 64 m2. 

TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET  

Az akcióterületen a fővárosi közgyűlés (54/1993. II. 2.) rendelete „fővárosi-, vagy helyi 
védettség alá helyezte” a Budapesti út 82-84.szám alatt található, Árkay Aladár által tervezett 
épületet.  A kerületben összesen mintegy 700 ezer m2 zöldfelület van, így az egy lakosra jutó 
zöldfelület aránya 10,12 m2. Ez az érték kifejezetten magas Sashalom területén (13,01) 
meghaladva az országos, a Közép-magyarországi, és a budapesti átlagot is. A magas 
zöldfelületi arány köszönhető annak is, hogy itt található a Havashalom park. 
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KÖZLEKEDÉS 

A közlekedés szempontjából, problémás területek közé sorolható a HÉV megálló és átjáró. 
Lévén hogy a Hév és a közúti forgalom ugyan azon a szinten történik, a hosszú zárási 
időszakok miatt, az autós közlekedést nagy mértékben gátolja az akcióterületet kettévágó 
HÉV sínpár. A Rákosi úton a vasúti átjáró miatt nagy a torlódás, a busz is kénytelen nagy 
késedelemmel beállni a dugóba. A Thököly-Veres Péter útkereszteződésben pedig a HÉV 
tartja fel a menetrend szerinti közlekedést, a csomópont átépítése szükséges. Az akcióterület 
megközelítésének könnyítése érdekében célszerű lenne a HÉV megálló elköltöztetése olyan 
módon, hogy a piachoz közelebb eső szakaszon álljanak meg a szerelvények. A forgalom 
szempontjából problémás terület még a Thököly út, Budapesti út kereszteződése, a Batsányi 
u.- Margit utca kereszteződése és a Batthyány utca, Rákosi út kereszteződése. A Veres Péter 
út, a XVI. kerület legnagyobb forgalmú útja a 3. sz. főút budapesti bevezető szakasza.  

A forgalomcsillapított övezetek létesítésének ütemterve szerint 2008-ban a Veres Péter út – 
Hősök fasora – Vulkán utca -  Sárgarózsa utca és a Rákóczi utca -  Szent Imre utca – József 
utca – Rákosi út által határolt területeken kerül sor ilyen jellegű fejlesztésre. A további 
övezetek tervei 2008-ban készülnek el, kiépítésük az elkövetkező években várható. 

Kiépített kerékpárút húzódik a Veres Péter úton megközelítőleg 1000 méter hosszúságban. 
Kerületi beruházásban készül el 2200 méter a Talpfa utca - Sashalmi sétány - Rákóczi utca - 
Béla utca nyomvonalon. 

Az akcióterület legforgalmasabb szakaszaink átmenő forgalma (E/óra)-2006-ban 
Útszakasz reggeli csúcs délutáni csúcs 

Veres Péter út 2.614 2.164 

Rákosi út 2.731 1.658 

 

Tömegközlekedéssel a kerület könnyen megközelíthető. A Gödöllői HÉV (a csömöri 
mellékvonallal) kapcsolatot teremt az Örs vezér terén a 2-es metróval és keresztülhalad a 
XVI. kerületen. Számos buszjárat közlekedik a kerületben, az akcióterület megközelítését is 
ez teszi lehetővé. (A Veres Péter úton jár a 44-es, 45-ös és a 76-os, busz, a Batsányi János 
utcában a 92-es busz, a Thököly úton a 277-es busz., a Rákosi úton a 144, 244-es busz és a 
csömöri „weekend” busz.)  

Az akcióterületre jellemző szűk keresztutcás városszerkezet miatt a legproblémásabb a 
parkolás. A főváros ez irányú koncepciója is tartalmaz P+R parkoló fejlesztést. A Nagyiccei 
HÉV megálló mellett található terület alkalmas lehet egy P+R parkoló részére, mely elősegíti 
a jelenlegi közlekedési problémák részleges megoldását. Az akcióterületen 40 kimondottan 
erre a célra kialakított parkoló hely van, a közvetlen környezetében további 122 (a Rákosi 
úton 35, a Hősök tere környékén 51, a Havashalom utcában 34). A meglévő utak 70%-a 
megérett a felújításra, illetve a városi igényeknek megfelelő átépítésre. Az akcióterületen több 
földes utca is található, mely portalanítás miatt aszfaltozásra szorul. 
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Pormentesítendő utak az akcióterületen 
 

 

 

 

 

 

KÖZMŰHÁLÓZAT  

Az akcióterületen az elektromos hálózat kiépítettsége 100%-os, cél a szabadvezetékek 
megszüntetése. A csatorna hálózat kiépítettsége 100%-os, kora 15 év, ezért felújítási munkák 
ezzel kapcsolatosan, várhatóan csak 2023-ban jelentkeznek. A vízhálózat kiépítettsége is 
teljes, viszont a vezetékek 30%-a még azbeszt anyagú, ezért cseréje indokolt. A 
csapadékcsatornát illetően nemrég elkészült tanulmány szerint a vízelvezetést a Thököly úttól 
keletre levő, kb. 500 hektáras területen kell még kiépíteni. A felszíni vizeket a Rákos patakba 
indokolt vezetni, amelyet a Veres Péter úton kiépítendő főgyűjtőn lehet elérni. Ez a főgyűjtő 
vezeti el a Veres Péter úton túli 300 hektárnyi terület csapadékvizét is. 

KÖRNYEZETI KÁROK 

Az akcióterületen kármentesítendő terület nincs. A talaj és környezet jó minőségét bizonyítja, 
hogy az alig több mint 2 km2 nagyságú akcióterületen található a vízművek bázisa is. 

A KÖZSZFÉRA JELENLÉTE 

Az elemzett területen található az önkormányzat épülete ahol a kerület lakói számos  
önkormányzati szolgáltatást igénybe vehetnek. Az akcióterületen működik a Hősök tere 7-9 
szám alatti orvosi rendelő, ahol gyermek- és felnőtt-háziorvosi, védőnői, gyermek- és felnőtt-
fogászati szolgáltatások állnak rendelkezésre. Ugyancsak az akcióterületen található a Margit 
utca 33. alatt található felnőtt háziorvosi rendelő. Két óvoda, két (Herman Ottóról és Kölcsey 
Ferencről elnevezett) általános iskola, és a Rákosmenti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény működik az akció területen. A Margit u. 28- szám alatt van a 
GAMESZ (Gazdasági, Működtető-Ellátó Szolgáltató Szervezet) székhelye is. 

KÖZBIZTONSÁG 

A kerületben a feljelentések száma a 2001-es évet követő évben nagyságrendileg változatlan, 
majd a 2003-as évtől enyhe emelkedés mutat. A nyomozás elrendelések száma 2001-2006 

Utca Szakasz 

Vörösmajor u. Sashalmi sétány - Zsákutca vége 

  

Belső Veres Péter út Sashalmi sétány - Jászhalom u. 

Sashalmi sétány Sasvár u. - Budapesti út 
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között emelkedő tendenciát mutat, jóllehet 2005-ben az előző évhez képest 10 %-os 
csökkenés volt tapasztalható. 

A kerület bűnügyileg legfertőzöttebb területe Rákosszentmihály és azon belül a Centenáriumi 
lakótelep (gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények, betöréses lopások), Sashalom, 
Mátyásföld és a főútvonalak közvetlen környezete (lakásbetörések, besurranások). A 2004-es 
évhez képest enyhe csökkenés jelezte a lakosságot legjobban irritáló betöréses lopás, (370-
266), lakásbetörések (284-183) személygépkocsikkal kapcsolatos (347-181) 
bűncselekményeket. A személygépkocsi lopások (94-81) száma jelentősen csökkent. A 
rablások száma (20-21) tulajdonképpen nem változott. A kerületben a 100.000 lakosra jutó 
bűncselekmények száma 2006-ban 4.827 volt. A bűncselekmények közül vagyon ellen 
irányult (1.775), személy ellen 58, , közrend ellen 220, míg közlekedési 139, gazdasági 
jellegű pedig 61 volt. 

KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉS-SZERKEZETI PROBLÉMÁK 

A XVI kerület sajátos településszerkezete a hagyományos kisvárosi, kisközösségi rend szerint 
alakult ki, méghozzá oly módon, hogy a jelenlegi közigazgatási egység több, kisebb-nagyobb, 
önálló településszerkezettel rendelkező terület-egység egyesülésével, részben adminisztratív 
egyesítésével jött létre. A kerületnek nincs kiépült, centralizált, a kulturális, igazgatási, 
kereskedelmi funkciókat teljes értékűen ellátó központja, megmaradtak a település-részek 
korábban kialakult, mára funkcióhiányossá vált központi részei. Az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia átfogó céljai között meghatározott tagolt településszerkezet fejlesztésének egyik 
legfontosabb eleme a kerületi alközpontok markáns arculatának megfogalmazásával, 
megerősítésével az alközpontok közötti harmonikus funkciómegosztás kialakítása.  

A Stratégia a részközpontok közötti funkciómegosztásban Sashalom történeti 
településközpontjának – a Sashalmot és Rákosszentmihályt összekötő egykori HÉV vonal 
tengelyében elhelyezkedő Sashalmi piac és környéke – a terület hagyományaival és 
adottságaival összhangban, a kerület modern üzleti, kereskedelmi és szolgáltató 
alközpontjának szerepét szánja. 
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4. Fejlesztési célok és beavatkozások 

AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI 

A funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztési program általános célja Sashalom részközpont 
komplex rehabilitációjával a XVI. kerület üzleti-kereskedelmi-szolgáltatási központjának 
megerősítése, és kapcsolódó közösségi funkciók megteremtése. 

Az általános fejlesztési cél az alábbi, egymáshoz kapcsolódó, és részben egymást átfedő 
részelemeket tartalmazza:  

– A kerületrész fizikai képének minőségi javításával, közösségi övezet és sétálóutcák 
kialakításával a vállalkozások számára vonzó környezet megteremtése. 

– Új, korszerű kiskereskedelmi egységek, üzlethelyiségek létrehozásával vállalkozások 
betelepítése, a helyi gazdaság élénkítése. 

– Az üzleti negyed környezetében a funkcióbővítéssel kül-, és beltéri téri közösségi terek 
kialakítása. 

– A rész-központ területeinek összekötésével, parkolóhelyek kialakításával, a kerékpáros és 
gyalogos közlekedés feltételeinek javításával megfelelő közösségi infrastruktúra kialakítása. 

– A közösségi terek minőségi fejlesztése, valamint aktív közösségi események szervezése 
révén a belvárosi élet újjáélesztése, a helyi közösség társadalmi kapcsolatainak erősítése. 

A célrendszer eléréséhez a fejlesztési program az alábbi tevékenységeket tartalmazza: 

a) A jelenleg elhanyagolt állapotban lévő, de a kerületrész, valamint a tágabb térségének lakói 
körében népszerű, s a kerület arculatához hozzátartozó Sashalmi piac felújítása (egységes  
megjelenésű, modern felépítmények létrehozása.). A felújítás során a zsúfolt, szupermarket-
szerű beépítés helyett a hagyományos a kiskereskedelmi funkciók (élelmiszer, vegyes 
iparcikk és szolgáltatás) megerősítése, és ezzel párhuzamosan a kerületben egyedüli piacnak a 
lakosság igényeihez és jövedelmi helyzetéhez igazodó, öko-piacként történő újra-
pozícionálása. A piac szomszédságában a megújított arculathoz igazodó, tanácsadó, 
népszerűsítő, tájékoztató szolgáltató-egység létrehozása. 

A piac közvetlen szomszédságában, a teljes kerületre jellemző funkció-hiány megoldásaként, 
egy kisméretű, elsősorban szabadidős, és sporttevékenységre alkalmas kisméretű közösségi 
csarnok épül. A piac és a sportcsarnok épületei együttesen a környező utcáktól védett közteret 
határolnak le, amely a kapcsolódó Margit utca piacot érintő szakaszának – piacnapokon és 
egyéb fontosabb események idején – gépjármű forgalom elől elzárható sétáló utcává történő 
alakításával lényegében belső közösségi felületet alkot.  

b) Az egykori rákosszentmihályi HÉV vonalán futó, a kerület fő közlekedési útvonalára 
(Veres Péter út) merőleges Sashalmi sétány kiépítésének befejezésével megtörténik az üzleti 
központ és a terület legfontosabb közösségi terének, ezzel együtt a kerület igazgatási 
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centrumának összekapcsolása. A Sashalmi sétány rekonstrukciójának első szakasza 2007-ben 
befejeződött, a második szakaszban a forgalomcsillapított, a gyalogos és kerékpáros 
közlekedést előtérbe helyező megoldás (csak célforgalmi gépkocsiforgalom engedélyezendő) 
megteremti a terület többirányú átjárhatóságát, a funkciók megközelíthetőségét a települési 
tengely hosszú távú továbbvezetésének lehetőségét Rákosszentmihály központja felé. A 
sétány kiépítésének részeként új zöldterületek, pihenőövezetek kialakítására is sor kerül.  

c) Az akcióterület hosszanti tengelyében található, a Polgármesteri Hivatallal határos parkban 
a jelenleg létező közösségi funkciók (játszótér, pihenőhely, sétatér) megújítása, és újabb 
funkciók (szabadtéri szabadidős és sporttevékenységek, közösségi kulturális események) 
feltételeinek megteremtése történik. 

Ennek részeként sor kerül a zöldfelület cseréjére és megújítására. Szabadtéri sportpályák, 
valamint közösségi célokat szolgáló építmények (játszótér, kutyafuttató, kilátó, zenepavilon) 
épülnek, kiegészítő szociális funkciók létesülnek és megújulnak a belső közlekedő utak, 
illetve azok gyalogos közúti kapcsolatai. 

d) A terület megközelíthetőségének javítása,  valamint a piac felújítása miatt várhatóan 
megnövekedő gépkocsiforgalom parkolási feltételeinek javítása érdekében a piac környékén 
lévő két „szerviz” utcában (Talpfa utca, belső Veres Péter utca) szilárd burkolat és ingyenesen 
használható parkolóhelyek létesülnek. 

e) A megújuló Sashalmi városközpontban a helyi identitást, környezettudatosságot erősítő, 
közösségformáló, a terület újrapozicionálását segítő társalmi eseményekre, akciókra kerül sor. 
A különböző létesítmények, közösségi térrészek adottságainak kihasználásával korábban is 
zajló sportesemények tartalmának bővítése, látogatottságának növelése, a rendezés 
feltételeinek javítása, új, korábban el nem ért célcsoportokat is megcélzó sportrendezvények 
szervezése (családi sport nap) zajlik. 

A kerület más részein kialakult szabadtéri rendezvények (majálisok, szüreti bálok, kirakodó 
vásárok, stb.) meghonosítása, a piac megújuló profiljára építő vonzerő megteremtése. A 
kerületi művészek, a helyi zenei élet számára a fejlesztési program részeként megjelenési 
lehetőség biztosítása, és ennek megfelelő népszerűsítése, továbbá a zöldfelület célzott 
társadalmi akciók keretébe történő gondozása is megtörténik. 

Innovatív, modern technikai és kommunikációs eszközök használatára építő városmarketing 
megoldás adaptációjával kis területű bemutató/bemutatkozó tér, illetve felület kialakítása.  A 
forgalmas ponton felállítandó, átlátszó falú építmény külső és belső felületei kielégítik az 
Önkormányzat fejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs igényeit, és bemutatkozási 
lehetőséget teremtenek különböző társadalmi csoportoknak (helyi szolgáltatók, munkahelyet 
biztosító vállalkozók, civil szervezetek, kerületi művészek, a modern kommunikációs 
eszközöket használó fiatalok). Ezen túl az installáció alkalmas speciális „e-learnig” oktatási 
célok kiszolgálására, fontos témák (pl. környezetismeret, -védelem) interaktív demonstrációs 
megjelenítésére.  
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Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról - Budapest XVI. kerület 

1. A KMOP 2007-2013 között városrehabilitációs célú állami támogatás keretében megvalósítandó projektek   

Projekt neve– helyszíne  Városkép Közlekedésszervezés  Menedzsment szervezet Helyi gazdaságfejlesztés Promóció Promóció 

Finansz. forrás ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA 

1.1. A városrész 
kereskedelmi központjának 
revitalizációja – Sashalmi 
piac (Thököly út- 
Margit utca-Sashalmi sétány) 

– Közterületének rendezése 
– Köztulajdonban lévő 
közösségi sport- és 
szabadidőcsarnok építése  
– Közvilágítás korszerűsítése 

– Időszakosan 
korlátozott forgalmú 
sétálóutca létesítése 

 – A köztulajdonban lévő 
piac területén új 
felépítmények 
létesítésével ökopiac 
kialakítása. 
– Fogyasztói 
tájékoztató- és kkv. 
szolgáltatóház létesítése. 

  

1.2. A városrész központ 
többirányú átjárhatósá- 
gának megteremtése –  
Sashalmi sétány (Sasvár 
utca-Budapesti út között), 
Vörösmajor utca 

– Zöldfelület telepítése,  
– Közösségi terek 
kialakítása,   
– Közvilágítás korszerűsítése 

– Csillapított forgalmú, 
sétálóutca, és ingyenes 
parkolók kialakítása, 
burkolat felújítás 

    

1.3. Szabadtéri közösségi 
közterület fejlesztése – 
Budapesti út-Havashalom út- 
Karát utca- 
Sashalmi sétány által határolt 
közpark 

– Zöldfelületi rehabilitáció, 
közösségi és játszóterek 
kialakítása, bővítése.   
– Szabadtéri sport és egyéb 
szabadidős tevékenységek 
feltételeinek megteremtése 
– Közvilágítás korszerűsítése 

– Gyalogos zóna 
kialakítása, közúti 
kapcsolat megteremtése 

    

1.4. Városrész-központ 
megközelíthetőségének  
javítása – belső Veres Péter 
út, Talpfa utca  

 – Járdák, parkolók 
kialakítása, szilárd 
burkolat építése 
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Projekt neve– helyszíne  Városkép Közlekedésszervezés  Menedzsment szervezet Helyi gazdaságfejlesztés Promóció Promóció 

1.5. A fejlesztést 
megismertető, a helyi 
közösséget aktivizáló, 
tudásbővítő tevékenységek   
– A fejlesztés akcióterülete, a 
XVI. ker. és a 
kommunikációs tér 

    – Innovatív 
technikai és 
kommunikációs 
megoldásokra 
épülő bemutató 
/bemutatkozó 
installáció. 

– Tájékoztatás 
hirdetőtáblák, 
média, interaktív 
honlap 
segítségével. 
– Helyi  
közösségépítő 
akciók 
szervezése.  
– Projekt nyitó-, 
és záró-, ill. 
tematikus 
rendezvények 
szervezése. 

1.6. Általános 
projektmenedzsment 

  – Az előkészítés, a 
megvalósítás és az 
elszámolás 
menedzsment 
feladatainak elvégzése 
önálló kerületfejlesztési 
menedzsment szervezet 
keretében. 
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2. A magánszféra által megvalósítani tervezett fejlesztések    

Projekt neve– helyszíne  Városkép Közlekedésszervezés  Menedzsment szervezet Helyi gazdaságfejlesztés Promóció Promóció 

2.1. Üzleti, adminisztratív 
épület létrehozása  – 
Thököly-Veres Péter út sarok 
magánterület 

 P+R parkolóhelyek 
létesítése. (A Főv. 
Önkormányzat és a 
tulajdonos közötti 
megállapodástól 
függően). 

 Üzleti, adminisztratív 
felületek létrehozása 
gazdasági vállalkozások 
számára 

  

3. A közszféra által megvalósítani tervezett fejlesztések   

3.1. A Sashalmi piac 
hagyományos részének  
felújítása – Sashalmi piac  
(Thököly út-Margit utca –
Sashalom köz) 

   A sashalmi piac 
hagyományos kínálatú 
részén új felépítmények 
létesítése 

  

3.2. A piac elektromos 
energiaellátásának 
korszerűsítése 
 – Sashalmi  piac területe 

 Villamos hálózat 
felújítása (földvezeték, 
új transzformátor 
állomás telepítése). 

    

3.3. HÉV megálló 
áthelyezése –  
Veres Péter út- Talpfa utca-
belső Veres Péter út térsége  

 A megközelíthetőség 
javítása, és a közösségi 
közlekedés erősítése 
érdekében a HÉV 
Nagyicce-i megálló 
áthelyezése. 
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A fejlesztési programhoz az önkormányzat önerős, a piac fejlesztését érintő beruházásán túl 
két külső elem kapcsolódhat. A piac szomszédságában lévő, magántulajdonban lévő terület 
tulajdonosa, magánberuházásként kereskedelmi és adminisztratív felületek létrehozását 
tervezi, amelynek feltétele, hogy a Fővárosi Önkormányzat által területre előírt P+R 
parkolóhelyek számában megállapodás jöjjön létre a felek között. Az ennek eredményeként 
létesülő parkolóhelyek javítják a terület megközelíthetőségét, a kötöttpályás 
tömegközlekedési hálózat hatékonyságát, az üzlet- és irodafelületek pedig további 
vállalkozások betelepedését teszik lehetővé, összességében pedig növelik a terület forgalmát, 
üzleti potenciálját. 

A BKV Zrt. a forgalmi adatok függvényében vizsgálja a Gödöllői HÉV Nagyicce-i 
megállójának áthelyezését a piac közelébe, a Talpfa utca belső Veres Péter utca által határolt 
területre. 

A célokhoz a teljes akcióterületi programra vonatkozóan az alábbi mutatók rendelhetők:  
Mutató neve Típus M.e. Célérték Célérték 

elérésének 
időpontja 

Mérések 
gyakorisága

Mutató forrása Mérés módja 

A fejlesztéssel 
érintett 
terület nagysága 

output ha 11 2009 Projekt 
zárás 

Kedvezményezett 
jelentései 

Területmérés 

A fejlesztések által 
érintett lakosság 
létszáma 

output fő 15-
20.000 

2010 Projekt 
zárás és azt 
követően 
két év 
múlva 

KSH, 
népszámlálás, 
önkormányzati 
nyilvántartás 

A 
vonzáskörzetben 
lakó népesség 
kiszámítása 

Új városi funkciók 
betelepedése/ 
a fejlesztés nyomán 
elérhető (köz- és 
profitorientált) 
szolgáltatások 
száma a 
projekt által érintett 
településrészen 

eredmény db 11 2011 Évente Kedvezményez 
ett jelentései 

Városfejl. Men. 
Szervezet 
felmérése 

A konstrukció által 
teremtett 
munkahelyek 
száma 

eredmény db 30 2010 Évente önkormányzati 
nyilvántartás, 
építési naplók 

Saját adatok 
feldolgozása 

Fejlesztéssel 
érintett 
épületek, 
építmények száma 

output db 4 2010 Projekt 
zárás 

Kedvezménye-
zett jelentései 

Műszaki átvételi 
dokumentáció 
áttekintése 

A fejlesztéssel 
létrejövő új 
épület, épületrész 
nagysága 

output m2 1.500 2010 Projekt 
zárás 

Kedvezményez 
ett jelentései 

Műszaki átvételi 
dokumentáció 
áttekintése 

Forgalomcsillapított 
zónák 
nagysága 

output m2 4.800 2009 Projekt 
zárás 

Projektgazda 
Kedvezményezett 
jelentései 

Műszaki átvételi 
dokumentáció 
áttekintése 

Felújított 
zöldfelületek 
nagysága 

output m2 20.000 2009 Projekt 
zárás 

Kedvezményezett 
jelentései 

Műszaki átvételi 
dokumentáció 
áttekintése 

Őshonos 
növényfajok 

output % 60 2009 Projekt 
zárás 

Kedvezményez 
ett jelentései 

Telepítési 
dokumentáció 
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alkalmazásának 
százaléka 

áttekintése 

Lakossági 
elégedettség 

eredmény  5 fokú 
skálán 4 
körüli 
átlag 

2012 A 
fenntartási 
időszak 
közepén 

utólagos 
felmérés 

Közvélemény-
kutatás 

Akadálymentesített 
épületek 
száma 

output db 4 2009 Projekt 
zárás 

Kedvezményez 
ett jelentései 

Műszaki átvételi 
dokumentáció 
áttekintése 

Ingyenesen 
használható új 
parkolóhelyek 
száma 

output db 46 2009 Projekt 
zárás 

Kedvezményez 
ett jelentései 

Műszaki átvételi 
dokumentáció 
áttekintése 

Helyi társadalmi 
akciók új részt-
vevőinek száma 

output fő 5.000 2010 évente Kedvezményez 
ett jelentései 

Résztvevők 
számának 
mérése/becslése 

 

A felsorolt beavatkozások megvalósításának ütemtervét és a projektek közötti logikai 
kapcsolatot az alábbi táblázat tartalmazza. A beavatkozás típusát az előző „Összefoglaló 
táblázatban” szereplő arab számokkal, a projektek nevét az ugyanott szereplő megnevezések 
rövidített változata jelöli.  
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A beavatkozások megvalósításának becsült ütemterve 
   2008 2009 2010 

Beavatkozás 
típusa 

Projekt neve Megvalósítás feltétele 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1. Kerületrész kereskedelmi központ 
revitalizációja 

Pályázati források, kiviteli terv, 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása 

            

1.2. Többirányú átjárhatóság megteremtése Pályázati források, kiviteli terv, 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása 

            

1.3. Közösségi közterület fejlesztés  Pályázati források, kiviteli terv, 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása 

            

1.4. Megközelíthetőség javítása Pályázati források, kiviteli terv, 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása 

            

1.5. Promóciós tevékenységek Pályázati források, menedzsment 
szervezet létrehozása. 

            

1.6. Projekt menedzsment Fejlesztési program megvalósítása             
2.1. Magán üzletház létrehozása Megegyezés a Főv. Önkormányzattal 

a P+R parkolóhelyek számáról, 
gazdaságos üzemméret elérése 

            

3.1. Elektromos energiahálózat korszerűsítése ELMÜ terv és engedély             
3.2. Sashalmi piac hagyományos részének 

felújítása 
Kiviteli terv, közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása 

            

3.3. HÉV megálló áthelyezése A központ forgalmi adataitól függően             
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FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 

A KMOP-2007.  5 .2 .2 . /B Funkcióbőví tő  pá lyázat  tar ta lma  

Projekt neve  A kerületrész kereskedelmi központjának revitalizációja 
Tevékenység típusa   Városkép, Közlekedésszervezés, Helyi gazdaságfejlesztés 
Finanszírozó strukturális alap  ERFA 
Projekt rövid leírása   A köztulajdonban levő, leromlott,  rossz műszaki állapotú Sashalmi 

piacon új felépítmények építése és a területen a kerületi igények 
kielégítésére "ökopiac" létesítése.  
A felújítandó piacrész közvetlen szomszédságában kis méretű 
közösségi szabadidő -, sportcsarnok építése, mivel a kerületben ilyen 
jellegű épület nincsen. Az épület egész évben lehetőséget teremt 
közösségi szabadidős és sport rendezvények lebonyolítására.  
A piac épületei által határolt területen és a hozzá kapcsolódó 
utcarészen közterület rendezése, időszakosan lezárt sétálóutca 
létesítésével forgalomcsillapított közlekedési övezet létrehozása. 
Közvilágítás korszerűsítése a piac környékén térfigyelő rendszer 
kiépítése. 
A piac telkének közvetlen közelében lévő egykori HÉV megálló 
épületének megvásárlása, minimális külső és belső felújítása után – 
a piac profiljához kapcsolódó - fogyasztói tájékoztató- és kkv. 
szolgáltatóház létesítése. 

Projekt helyszíne  Sashalmi piac Thököly út-Margit utca-Sashalmi sétány által határolt 
területe (100741/2 hrsz.), Margit utca (Thököly út-Sashalmi sétány) 

Pályázó megnevezése  Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat  
Partner  - 
Partner szerepe  - 
Célcsoport Sashalmi piac tényleges és potenciális fogyasztói, a sportolás iránt 

érdeklődő fiatalabb korosztályok. 
Megvalósítás tervezett kezdete  2009. február (kivitelezési munkálatok)   
Megvalósítás tervezett vége  2009. augusztus 
Tervezett teljes költségvetés  407,2 MFt 
Támogatás aránya  37,3% 
Támogatás nagysága  152,2 MFt 
További források  Önkormányzati önerő: 254,9 MFt 
Projekt-előkészítés helyzete  Engedélyezési tervek, építési engedélyek rendelkezésre állnak, 

részletes tervezői költségvetés elkészült. 
adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek  

Kivitelező/k közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása, 
szerződések megkötése. 
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Projekt neve  A kerületrész központ többirányú átjárhatóságának 

megteremtése 
Tevékenység típusa  Városkép, Közlekedésszervezés 
Finanszírozó strukturális alap  ERFA 
Projekt rövid leírása   A Sashalmi sétány második szakaszának kiépítése szilárd burkolatú 

út, kerékpársáv és gyalogos övezet létesítésével, zöldfelület 
rehabilitáció és növényzet telepítés (kb. 4300 m2-en), emlék-fasor 
ültetése. A lakók számára térítésmentesen használható parkolók 
kialakítása. A Sashalmi sétány I-II. szakaszának összekapcsolása 
közösségi pihenő és találkozóhelyek kialakításával, a kapcsolódó 
Vörösmajor utca szilárd burkolatának felújítása. A sétány új 
szakaszán a közvilágítás korszerűsítése, térfigyelő kamerák 
telepítése.  
A sétány teljes kiépítése növeli a kerület zöldfelületét és megteremti 
a Havashalom park és a Sashalmi piac közötti szerves kapcsolatot, 
közösségi találkozóhelyeket teremt, bejárhatóvá teszi a fejlesztés 
tengelyét.   

Projekt helyszíne  Sashalmi sétány (Sasvár utca-Budapesti út között), Vörösmajor utca 
Pályázó megnevezése  Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat 
Partner  - 
Partner szerepe  - 
Célcsoport bemutatása  Az üzleti központ és a park használói, gyalogos, kerékpáros 

közlekedők, kisgyermekes családok. 
Megvalósítás tervezett kezdete  2009. július (kivitelezési munkálatok)   
Megvalósítás tervezett vége  2009. szeptember 
Tervezett teljes költségvetés  157,8 MFt 
Támogatás aránya  85 % 
Támogatás nagysága  134,1 MFt 
További források  Önkormányzati önerő: 23,7 MFt 
Projekt-előkészítés helyzete  Engedélyezési tervek,, részletes tervezői költségvetés elkészült. 
adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek  

Építési engedélyek beszerzése, kivitelező/k közbeszerzési eljárás 
keretében történő kiválasztása. 
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Projekt neve  Szabadtéri közterület fejlesztése 
Tevékenység típusa  Városkép, Közlekedésszervezés 
Finanszírozó strukturális alap  ERFA 
Projekt rövid leírása   A park zöldfelületeinek felújítása és bővítése (összes érintett terület 

kb. 19.000 m2), a területen közösségi találkozóhelyek kialakítása 
(szabadtéri rendezvényterület, kilátó, dísztó, szociális helyiség), 
utcabútorok elhelyezése. 
A parkban szabadtéri sport- és egyéb szabadidős tevékenységek 
feltételeinek megteremtése különböző korú, és érdeklődésű 
csoportok számára (kisebb és nagyobb gyermekeknek készülő 
játszótér, labdapálya, gördeszka pálya, kutyafuttató építése). A park 
közvilágításának korszerűsítése, térfigyelő kamerák telepítése, a 
gyalogos járófelületek korszerűsítése, futópálya kialakításával, a 
park közúti kapcsolatainak megépítése. 

Projekt helyszíne  Havashalom park (Budapesti út-Havashalom út-Karát utca- 
Sashalmi sétány által határolt terület)  

Pályázó megnevezése  Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat 
Partner  - 
Partner szerepe  - 
Célcsoport bemutatása  Kisgyermekes családok, fiatalok, nyugdíjasok, a 

tömegrendezvényeken résztvevő kerületi lakosok. 
Megvalósítás tervezett kezdete  2009. június (kivitelezési munkálatok)   
Megvalósítás tervezett vége  2009. november 
Tervezett teljes költségvetés  317,6 MFt 
Támogatás aránya  85 % 
Támogatás nagysága  270,0 MFt 
További források  Önkormányzati önerő: 47,6 MFt 
Projekt-előkészítés helyzete  Engedélyezési tervek, részletes tervezői költségvetés elkészült. 
adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek  

Építési engedélyek beszerzése, kivitelező/k közbeszerzési eljárás 
keretében történő kiválasztása. 
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Projekt neve  Kerületrész-központ megközelíthetőségének javítása 
Tevékenység típusa  Közlekedésszervezés 
Finanszírozó str. alap  ERFA 
Projekt rövid leírása   A piac és a Sashalmi sétány könnyebb megközelíthetőségének, 

valamint a térítésmentesen használható parkolóhelyek bővítése 
érdekében két „szerviz” jellegű utca (Talpfa utca, belső Veres Péter 
út) meghatározott szakaszain szilárd burkolat, járda felületek és 
parkolóhelyek kialakítása történik meg.  

Projekt helyszíne  belső Veres Péter út (Sashalmi sétány-Jászhalom utca), Talpfa utca 
(Sashalmi köz-Thököly út) 

Pályázó megnevezése  Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat 
Partner  - 
Partner szerepe  - 
Célcsoport bemutatása  A kereskedelmi városrész-központ és a sportcsarnok látogatói 
Megvalósítás tervezett kezdete  2009. június (kivitelezési munkálatok)   
Megvalósítás tervezett vége  2009. augusztus  
Tervezett teljes költségvetés  109,3 MFt 
Támogatás aránya  85 % 
Támogatás nagysága  92,9 MFt 
További források  Önkormányzati önerő: 16,4 MFt 
Projekt-előkészítés helyzete  Engedélyezési tervek, részletes tervezői költségvetés elkészült. 
adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek  

Építési engedélyek megszerzése, kivitelező/k közbeszerzési eljárás 
keretében történő kiválasztása. 
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Projekt neve  A fejlesztést megismertető, a helyi közösséget aktivizáló, 

tudásbővítő tevékenységek 
Tevékenység típusa  Promóció   
Finanszírozó str. alap  ERFA-ESZA 
Projekt rövid leírása   Hirdetőtáblák, nyomtatott és elektronikus sajtó segítségével a helyi 

lakosság, helyi szervezetek tájékoztatása, és a projekt regionális 
szintű megismertetése. A közösségépítési, identitás erősítő akciók 
nyitányaként nyitórendezvény a helyi közönség bevonásával. 
A lakosság és a civil szervezetek tájékoztatása szórólap, és a projekt 
honlapja, valamint kapcsolódó fórumok segítségével.  
Ünnepnaphoz kötődő, nagy szabású projektnyitó-, és záró-
rendezvény, tematikus rendezvények (sport, családi, kulturális 
művészeti) szervezése a célcsoportok számára.  
Innovatív technikai és kommunikációs megoldásokra épülő 
bemutató/bemutatkozó installációs pavilon létesítése. A pavilon 
alkalmazása a környezet megismertetésében, és a környezet-
tudatosság erősítésében, továbbá a modern kommunikációs 
technológiák bemutatásában. Intenzív web-es kapcsolattartás, és a 
fejlesztés elemeihez kapcsolódó akciók szervezése. 
Az akcióterületre szervezett események (pl. környezettudatosság 
elterjesztését segítő társadalmi akciók) résztvevői praktikus 
kapcsolódó promóciós tárgyakat vihetnek magukkal a rendezvényt 
követően. 

Projekt helyszíne  A fejlesztés akcióterülete, a kerület és a kommunikációs tér 
Pályázó megnevezése  Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat 
Partner  - 
Partner szerepe  - 
Célcsoport bemutatása  Kerület lakossága, azon belül a létesítmények vonzáskörzetében 

élők, fiatalok  
Megvalósítás tervezett kezdete  2009. január    
Megvalósítás tervezett vége  2009. december 
Tervezett teljes költségvetés  63,5 MFt 
Támogatás aránya  85 % 
Támogatás nagysága  54,0 MFt 
További források  Önkormányzati önerő: 9,5 MFt 
Projekt-előkészítés helyzete  Program tervek, megvalósítási elképzelések, előzetes költségvetés 

elkészült. 
adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek  

Szolgáltatók közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása. 
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Projekt neve  Általános projektmenedzsment 
Tevékenység típusa  Menedzsment szervezet, Projektmenedzsment 
Finanszírozó str. alap  ERFA 
Projekt rövid leírása   Önálló kerületfejlesztési menedzsment szervezet (gazdasági 

társaság) létrehozása a fejlesztési program előkészítéséhez, 
megvalósításához és az elszámolásához tartozó menedzsment 
feladatok elvégzése. 
Speciális külső szolgáltatók (műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, 
közbeszerzési tanácsadó) kiválasztása, finanszírozási terv készítése, 
a projektgazda belső tájékoztatása, kapcsolattartás a finanszírozó 
képviselőivel, monitoring tevékenység elvégzése, továbbá a 
promóciós tevékenységek megvalósításának felügyelete, a külső 
együttműködők tevékenységének koordinációja. 

Projekt helyszíne  A fejlesztési programhoz kötődik 
Pályázó megnevezése  Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat 
Partner  - 
Partner szerepe  - 
Célcsoport bemutatása  - 
Megvalósítás tervezett kezdete  2008. július   
Megvalósítás tervezett vége  2009. december 
Tervezett teljes költségvetés  68,6 MFt 
Támogatás aránya  70 % 
Támogatás nagysága  48,3 MFt 
További források  Önkormányzati önerő: 20,3 MFt 
Projekt-előkészítés helyzete  Önkormányzati szakértőkből álló belső projekt-szervezet működik, 

közbeszerzési ütemterv elkészült, előzetes projekt költségvetés és 
ütemterv elkészült. 

adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek  

Önálló gazdasági társaság alapítása, munkáltatói és egyéb 
jogviszonyok létesítése. Külső szakértők közbeszerzési eljárás 
alapján történő kiválasztása.   

 

A projektek  rész le tes  bemutatása  

1.1. A KERÜLETRÉSZ KERESKEDELMI KÖZPONTJÁNAK REVITALIZÁCIÓJA 

A Sashalom kereskedelmi központja az akcióterület központjában elhelyezkedő piac és annak 
közvetlen környéke. A jelenleg is működő Sashalmi piacot a közforgalmat bonyolító Margit 
utca osztja ketté, a terület két önálló telken helyezkedik el (100741/2 és a 100739 hrsz.).  

A kerület egyetlen piaca jelen állapotában azonban nem elégíti ki a vásárlói igényeket, de nem 
tudja teljesíteni a mai kor által támasztott műszaki feltételeket sem. Árszínvonala meghaladja 
a budapesti piacok átlagát, a kínálat minősége azonban ezzel nincsen összhangban. A 
kereskedelmi tevékenység a terület adottságait nem használja ki megfelelően, a kereskedelmi 
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egységek száma, a kínálat színvonala korlátozott, így sérülnek a verseny feltételei, a választás 
szabadsága, és nem valósítható meg a minőség javítása, vagy az árszint csökkentése. A 
területen nem megfelelő a szolgáltató jelleg, aminek hatását erősíti, hogy a kerületben máshol 
sem olyan terület, ahol „sűrűsödnek” a lakosság által naponta igénybe vehető szolgáltatások.  

A piac felépítményei fejlesztésre nem alkalmasak, elavultak, rossz műszaki állapotban 
vannak. A fejlesztés elmaradása rövid távon is a környezet érezhető romlását, és a 
kereskedelmi forgalom visszaesését eredményezheti. A helyzet a fogyasztók lassú, de 
folyamatos eláramlásához vezet, s a piac teljes ellehetetlenülésével, a terület leromlásával 
végződik. 

A kereskedelmi funkció megfelelő megerősítésével és gazdagításával ugyanakkor elérhető 
lenne, hogy a hétvégeken tapasztalható viszonylag komolyabb forgalmat is meghaladó, 
időben jobban eloszló látogatottság alakuljon ki, és a terület a városrész jól működő, 
látványos, megjelenésében is egységes alközpontjává váljon, amely újabb vállalkozások 
betelepülését ösztönzi, és amelynek környezete a magánbefektetéseknek köszönhetően is 
gazdagodik és megszépül.  

A koncepció alapgondolata az, hogy a jellemzően fluktuáló – nem állandó idejű – piaci 
funkciót más jellegű, közösségi funkcióval kiegészítve olyan épületegyüttes szülessen meg, 
amely az egész közösséget szolgálja, a korábbinál sokoldalúbb, teljesebb, változatosabb 
igényt elégíthet ki, központi elhelyezkedéséből eredően időben és funkcióban állandó 
leterheltséget, ebből következően kiegyensúlyozott üzemeltetést biztosít. A látogatói kör 
rétegzettsége egyben biztosítja a kerületközpont részeként elhelyezkedő terület állandó 
életteliségét változatosságát, és így teljes értékű urbanisztikai helyé válik.  

Maga a piac továbbra is elsősorban őstermelők, és kisebb felületigényű kiskereskedők 
számára teremt megjelenési lehetőséget, illetve heti rendszerességgel vásárok megtartására 
lesz alkalmas, ugyanakkor a piac épületének megújítása új közösségi funkció létesítésével jár 
együtt, s mindez egységes építészeti, illetve városképi megjelenés megteremtésével valósul 
meg.  A funkcióbővülés három különálló, de megjelenésében egységes épület építését jelenti.  
A piac területén épülő elemek együttesen a környező utcáktól védett, a Margit utca ide eső 
szakaszával kibővülő új közterületet képeznek. A piac felújítás ugyanakkor lehetőséget teremt 
arra, hogy a kínálat és ezzel a piac arculata is megváltozzon.  A kínálatban megjelennek a 
magas minőségi kategóriába tartozó, az egészséges életmódot segítő öko- vagy biotermékek. 

A projekt keretében a 100741/2 hrsz. telken új csarnoképület létesül. A telek területe 4.281 m2 
(97 m x 37,5 m), a piactér területe 640 m2 lesz, ami mellett még kb. 300 m2 üzlet- és 
kiszolgáló-helyiség épül. A telken található, leromlott építmények elbontásra kerülnek, a 
bontásra kerülő anyagok megfelelő kezelésével és elszállításával. A piacrészen egy, az OTÉK 
szerinti kapacitású, mozgáskorlátozottak számára készült WC-t is tartalmazó  
illemhelycsoport épül. A piac nyílt tereit fedő acélszerkezet alatt kapnak helyet az őstermelők 
és az új pavilonok. A piacterek együttesen teljesen körbekerítettek, a pavilonok vasbeton 
szerkezetűek, lapostetősek, befelé portálrácsokkal. Az eladótereket pultsor határolja, a 
járófelületek részben térkővel burkoltak.  

A pavilonok és árushelyek ellátása a Waldorf iskola mellett, a telken belül futó saját 
szervízútról történik. A Thököly út melletti pavilonokba vendéglátó-szolgáltató funkció kerül. 
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Ugyanezen telek Thököly utcai oldalán lesz elhelyezve a belső tér végéről nyíló fedett, 
többfunkciós, a helyi közösség különböző szervezetei, csoportjai számára épülő vasbeton 
szerkezetű, háromszintes (0+2) szabadidő- és sportcsarnok(terem). A „küzdőtér” kosárlabda-
pálya méretű, 16 m x 28,2 m-es, a belmagasságigény és a tömbbe illeszthetőség miatt a 
környező terepszint alatti padlóvonallal. Tervezett maximális férőhelye 210 fő, haszno 
salapterülete 643 m2, a játéktér felülete 451 m2. A teremhez közvetlenül kapcsolódnak a 
kiszolgáló helyiségek (szertár, takarítóhely, mozgássérült WC). Az előtérbe a bejárati 
előcsarnokból közvetlenül lehet lejutni, a mozgáskorlátozottak számára lépcsőlift 
segítségével. A félszint-eltolásos emeleteken közönség WC-k, férfi, női, tanári/játékvezetői 
öltözők, tárolók és gépészeti terek találhatók.  

Az új épületegyüttes harmadik eleme – a hagyományos kínálatú általános piac épülete – a 
Margit utca másik oldalán fekvő telken az önkormányzat kapcsolódó saját beruházásában 
valósul meg, s ezzel párhuzamosan történik meg, szintén saját finanszírozásban, a piac 
elektromos ellátását biztosító transzformátorállomás cseréje, és a légvezetékek kiváltása. 

A három létesítmény egységes összképét a tetők tömege, kontúrja adja. A nagy fesztávú 
piactetők egy modul egyszerű variációjából alakulnak ki, így a látványos összkép 
gazdaságosan kivitelezhető. 

Elhelyezésében közvetve, funkciójában azonban közvetlenül hozzátartozik a projekthez a 
rákosszentmihályi HÉV Sashalmi sétány és a Margit utca találkozásánál álló egykori megálló 
egyszintes épületének (71 m2) megvásárlása és felújítása. A korabeli stílusjegyeket megőrző 
épületben a olyan szolgáltató iroda kap helyet, amely a fogyasztók és a vállalkozók számára 
hasznos, az egészséges életmódhoz, a biotermékek fogyasztásához, beszerzéséhez és 
termeléséhez kapcsolódó információkat nyújt. 

A terület belső tengelyében – szintén a jelen projekt részeként – a Margit utca Thököly út-
Talpfa utca közötti 6 m széles, és mintegy 110 m-es szakaszán forgalomcsillapított, vegyes 
használatú, a piac járósíkjához emelt útszakasz kialakítása történik. Az utcarész a 
hagyományos piacnapokon (péntek-szombat-vasárnap), illetve alkalomtól függően 
hétköznapokon gépkocsiforgalom elől lezárt terület lesz. Az időszakos lezárás idején a 
gépkocsiforgalom kijelölt terelőutakon zajlik, a többi időszakban a sebesség csökkentését 
pályaelhúzás és terelőszigetes sávelhúzás szolgálja. A Margit utcában az elektromos vezeték 
kiváltása után új közvilágítási lámpatestek felszerelésére kerül sor 

1.2. A KERÜLETRÉSZ-KÖZPONT TÖBBIRÁNYÚ ÁTJÁRHATÓSÁGÁNAK MEGTEREMTÉSE 

Az akcióterület tengelyében haladó Sashalmi sétányon egykor a HÉV rákosszentmihályi 
szakasza húzódott.  A HÉV megszüntetése után a síneket felszedték, a Margit utca és a 
Budapesti út közötti szakasz teljes hosszában szilárd burkolat nélküli vegyes funkciójú 
belterületi mellékúttá vált.  

A Sashalmi piac területétől induló sétány első szakaszának (Margit utca-Sasvár utca) kiépítése 
– önkormányzati és fővárosi forrásokból – 2007 végén fejeződött be. A jelen beavatkozás 
keretében a rendezetlen földútként használt, gyalogjárda nélküli mintegy 350 m hosszú 
második szakasz (Sasvár utca- Budapesti út) épül meg, növelve a kerületrész zöldfelületét, 
megteremtve a Havashalom park és a piac közötti szerves kapcsolatot, a Vörösmajor utca 
burkolatának megújításával pedig javítva a keresztirányú átjárhatóságát. 
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A Sashalmi sétány a volt BKV HÉV vonal területe. A Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzat szerint a Vízművek felőli terület a közlekedési és az ingatlanok felőli a közkert 
funkció ellátására szolgál. Az utcában a víz-, gázvezeték és a szennyvízcsatorna megépült, 
több szakaszon telefon földkábelek húzódnak. Talajvíz veszély nincs.  A fejlesztés tartalma 
út- és parkoló építése és a területről a csapadékvíz elvezetése, továbbá ezzel párhuzamosan 
városi sétány építése és zöldfelületek telepítése.  A cél nem a párhuzamosan futó Thököly út 
forgalmának kiváltása, hanem kimondottan célforgalom lebonyolítása, és a fejlesztett 
szakaszon megjelenő létesítmények (pl. vendéglátóipar) megközelítésének lehetővé tétele és a 
parkolás biztosítása.  

Az út szabályozási szélessége 17,0 m és 24,0 m között változik, a sétány érintett szakaszain 
5,5 m szélességű aszfalt burkolatú út, mellettük ÖKO-UNITOP vízáteresztő burkolatú 
parkolók létesülnek. A sebesség csökkentését tengelyelhúzás és kis sugarú ívek biztosítják.  

A Sashalmi piacot a Havashalom parkkal összekötő sétány első szakaszán új, egységes fasor 
telepítése történik, a fák egy-egy kerületi híresség emlékfájaként szolgálnak, rajtuk 
emléktábla ismerteti a névadók életútját is. A kiültetendő fák Magyarországon őshonos 
fajúak. A fasor folytatódik a Sasvár utca-Budapesti út közötti szakaszon, ahol hullámzó 
vonalvezetésű cserje és talajtakaró foltok kísérik. A zöldsávok gyepesítése a többi zöldfelületi 
tevékenységgel együtt (mintegy 2.900 m2-en) történik. 

A sétányra mintegy 1.500 m2 térkő burkolat kerül,  a kerékpárút színével és rakási irányával 
elválik a gyalogos forgalmat szolgáló járdától. A Karát utcánál kis, térkővel burkolt felületű, 
lugassal övezett tér alakul ki, a pihenő helyre pergola, és egy szökőkút kerül. A sétányon lévő 
utcai bútorok a sétálók pihenését szolgálják. A sétányt és a Havashalom parkot a Karát utca 
felől mintegy 190 m2 felületű új térkőburkolat köti össze, a Budapesti út felől pedig mintegy 
200 m2 nagyságú térkő járda kapcsolja egymáshoz. A sétány közvilágítása a meglévő és 
tervezett fák figyelembevételével épül ki. 

1.3. SZABADTÉRI KÖZÖSSÉGI KÖZTERÜLET FEJLESZTÉSE 

A beavatkozás tartalma a Havashalom utca-Budapesti út-Sashalom sétány-Karát utca által 
határolt 2,5 hektáros, leromlott állapotú meglévő park zöldfelületének megújítása, a 
növényállomány minőségi cseréje, őshonos, illetve nem allergén növények telepítésével. A 
megújítás során a terület funkciójának bővítése, a szabadidő aktív eltöltésének biztosítása, 
sportolási, pihenő-, és rendezvényi terület kialakítása, a gyermekek játékigényének 
kielégítése, valamint a kultúrált kutyasétáltatás lehetőségének biztosítása, a kerület központi 
szabadtéri rendezvény területének kiépítése.  

A parkon keresztül haladó gyalogút a park térszerkezetét adó játszótér-tó-központi tér (a 
meglévő Szent István szobor környezete)-rendezvényterület-sportpályák-kutyafuttató 
funkciójú területeket fűzi fel és köti össze, s a Déli valamint az Északi sétányon keresztül 
megteremti a szerves kapcsolatot a Sashalmi sétánnyal. A járdát minden szakaszon, a 
gumiburkolású sávhoz kapcsolódva, 1-1 m széles futósáv és térkő alkotja. A gyengénlátókat 
és mozgássérülteket az átmeneti és lejtős kapcsolatoknál tervezett un. segítőkő orientálja, a 
segítőkő sávként a fősétányokon is továbbvezet. 

A park területén a 2-6 és a 6-12 éves korcsoportú gyerekek részére külön-külön lekerített 
összesen 1.090 m2 nagyságú játszótér épül. A beépítésre kerülő játszószerek mind 
megfelelnek a vonatkozó szabványoknak. A területet homokozásra, illetve a különböző 
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mászójátékok alatt ütéscsillapításra alkalmas homok, a hinták alatt pedig gumilap fedi. A 
játszótér központi részén kiskockakő burkolatú pihenőhely épül, ahonnan a szülők padokon 
ülve, beszélgetve figyelhetik játszó gyermekeiket. A játszótértől É-ra 24,2 m2 alapterületű 
szociális épület (WC és pelenkázó) épül.   

A játszótértől DNy-ra, a park központi helyén, 1.025 m2 nagyságú vízfelület kerül 
kialakításra. A tó nemcsak értékes látványelem, de klímajavító hatása is jelentős, ugyanakkor 
zárt medenceként, víztározóként működve a park öntözéséhez szolgáltat vizet. A párolgási és 
az öntözési veszteség pótlása két fúrt kútról történik. A tó partján 120-130 ülőhely 
kihelyezésére is alkalmas 54 m2 alapterületű esőbeálló és zenepavilon létesül Az építmény 
zártszelvényű szerkezetű, melyre borovifenyő fedés kerül.  

A labdapálya (kosárlabdázó hellyel kombinált kézilabdapálya) és a gördeszka-pálya 
környezete aszfalt burkolatú, a gördeszka-pálya előregyártott beton elemekből készül. 

A tótól D-re helyezkedik el a szabadtéri rendezvény-területként szolgáló gyepfelület, ahová 
mobil színpadot helyezhető. A természetes terepadottságokat kihasználva finom-
tereprendezéssel alakítható a park legmélyebb fekvésű területén elhelyezkedő színpadra 
rálátást biztosító nézőtér.  

Kutyasétáltatás céljára a terület K-i részén padokkal és ügyességi játékokkal felszerelt 
kutyafuttató létesül. A park legmagasabb pontján, a Havashalom utcáról kis hídon át 
közelíthető meg a 20,3 m2 alapterületű, 15 m magas kilátótorony, mely alatt világított látvány-
, visszhangkút létesül. A kilátó faborítású, összhangban a vizes helyiségeket magába foglaló 
épülettel. A park berendezései (padok, ivókutak, szemetesek) és a közvilágítás kandeláberei 
egységes formavilágot alkotnak.  

A 24.000 m2 zöldfelület öntözésére új öntözőhálózat épül, az öntözéshez szükséges vizet a 
fúrt kutak biztosítják. A zöldfelületet talajjavítás után, mintegy 17.000 m2 területen 
gyepesítéssel valamint fák, és cserjék telepítésével újítjuk fel. A terv összesen hat, 
elöregedett, vattázó nyárfa kivágását, és 75 fa ültetését irányozza elő. A fajok kiválasztásánál 
tervezők a helyi adottságokat, talaj-, és klimatikus viszonyokat is figyelembe vették, ezzel is 
megkönnyítve a későbbi fenntartási feladatokat, a kiültetésnél többségben vannak az őshonos 
fásnövények, vagy azok kultúr-változatai. (pl. Prunus pumilla ’Puszta’)  

1.4. A VÁROSRÉSZ-KÖZPONT MEGKÖZELÍTHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 

A Sashalmi piachoz, illetve a Sashalmi sétányhoz kapcsolódó két belső kiszolgáló jellegű út a 
jelenleg rendezetlen, szilárd burkolat nélküli belső Veres Péter út, illetve Talpfa utca. Az 
utcák szilárd burkolatának kiépítésével és az utcákban parkolóhelyek létesítésével javul a 
központi terület elérhetősége, a későbbiekben a HÉV megálló (lásd közszféra tervezett 
fejlesztéseinél) majdani esetleges áthelyezésével pedig a közvetlen tömegközlekedési-
kapcsolat feltételi is megteremtődnek. 

A belső Veres Péter út (Sashalmi sétány-Jászhalom utca), a Sashalmi sétány (Margit utca-
belső Veres Péter út) csatlakozó része együttesen mintegy 550 m hosszú belterületi mellékút. 
Teljes hosszában földút, végig csak páros oldali beépítéssel. A páratlan oldalon a BKV Zrt. 
HÉV vonala határolja. Az utcában víz-, gázvezeték és a szennyvízcsatorna megépült, több 
szakaszon telefon kábel húzódik, a csapadékvíz elvezetése megoldatlan. Talajvíz veszély 
nincs.  
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A másik szakasz a Talpfa utca (Sashalmi köz-Thököly út), amelynek hossza mintegy 80 m.  
Az utca belterületi mellékút, teljes hosszában földút, csak a Sashalmi köz felőli beépítéssel, a 
másik oldalon a BKV Zrt. HÉV vonala határolja. A beépítés felőli oldalon a járda nem épült 
meg. Az utcában a csapadékvíz elvezetése nincs megoldva. 

A fejlesztés tartalma út- és járda építése, valamint ingyenesen használható parkolóhelyek 
létesítése. 

A belső Veres Péter út szabályozási szélessége 3,5 m és 10,5 m között változik, a területen 4 
állásos parkoló létesül. A sebesség csökkentése és a növényzet védelme tengelyelhúzással 
lesz megoldva. A járda és az út között zöldsáv húzódik a járdáról lefolyó csapadékvíz 
elszikkasztására. A belső Veres Péter úti szakaszon, a keskeny szabályozási szélességből 
adódóan, az út járda felől kiemelt szegéllyel csatlakozik a térkő burkolatú járdához. A HÉV 
felől a vasúti töltést „K” szegély védi.  

A Talpfa utca felújított szakasza nem fut ki a Thököly útra, hanem zsákutcaként működik, 
kimondottan parkoló funkcióval. Az út keskeny szabályozási szélessége miatt, részben a BKV 
Zrt. területét is igénybe véve, 5,5 m széles aszfalt burkolatú út és mellette a telekhatárhoz 
csatlakozóan beton térkő járda, illetve az út másik oldalán végig parkolók épülnének (19 
férőhellyel). A sínszáltól 2,5 m-es távolságon belül tervezett létesítmény nincsen. A tervezés 
során a BKV HÉV Üzemigazgatóságával és a Jelző és Biztosítóberendezési Üzemmel is 
megtörtént az egyeztetés.  

1.5. A FEJLESZTÉST MEGISMERTETŐ, A HELYI KÖZÖSSÉGET AKTIVIZÁLÓ, TUDÁSBŐVÍTŐ 
TEVÉKENYSÉGEK 

A promóciós tevékenységek egyik hangsúlyos eleme a fejlesztés előkészítésének és 
megvalósításának folyamatos bemutatása, a helyi média, és az Internet segítségével a 
megszülető lehetőségek ismertetése. 

A felújított Sashalmi városközpont, elsősorban a sétány és a park adottságai miatt kiváló 
lehetőségeket teremt közösségi események rendezésére. Ennek előzményei már a 
közelmúltban is megjelentek, de a sétány részleges kiépítettsége, a park funkcióhiányai 
korlátozták a résztvevők létszámát, és az események tartalmát is. A rendezvények közül már 
másfél évtizedes múltra tekinthet vissza a kerületi iskolások és családi csapatok számára 
szervezett Fórum-Futás, melyet évente háromszor rendez meg az 5 Faluért Alapítvány.  

A szabadidő-, és a családi sportrendezvények térbeli és időbeli kibővítésére a megújult, 
meghosszabbodott sétány és park együttese kiváló lehetőségeket biztosít. Az új rendezvények 
között első helyen az egész napos, családi sport napot kell említeni. A fejlesztés 
eredményeként a start- és célhelyek, a környékbeli parkolási lehetőségek, valamint a 
futóversenyen befutható táv hossza az eddigiek többszörösére nő. A szilárd burkolatú 
sportpályákon és a járófelületeken a fiatalokat vonzó görkorcsolya, gördeszka, street-ball 
versenyek szerepelnek a tervben. A résztvevők számára a kerületre és az eseményre utaló 
promóciós ajándékok készülnek.  

A Havashalom parkban sikerrel meghonosíthatóak a kerület más részein már többé-kevésbé 
kialakult, nagyobb tömegeket megmozgató szabadtéri közösségi rendezvények: majálisok, 
szüreti bálok, kirakodó vásárok stb. A mostani fejlesztéshez ilyen hagyományteremtő céllal 
önálló nyitórendezvény kapcsolódik, amely jelentős program kínálattal, színvonalas 
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koncertekkel, gyermekprogramokkal várhatóan a teljes kerületi lakosság számára vonzó 
eseményt jelent. A későbbiekben a rendszeressé váló események részeként helyi sajátosságra 
épülő kirakodó vásár rendezése is a célok között szerepel. A piac újrapozicionáláshoz 
kapcsolódva a bio-termékek jelenthetik a vásárok önálló profiljának egyik elemét.  

A Thököly utcai sportcsarnok számos tekintetben nyújt kiegészítő kapacitást a közösségi és a 
sportesemények számára. Esős időben tartalék helyszínként, az év nagy részében pedig önálló 
programhelyként szerepeltethető, amely saját esemény-kínálattal várja a kerület sportolni, 
kikapcsolódni vágyó közönségét. Mivel a piac közvetlen közelében található, ezért a 
látogatók, résztvevők ellátása is könnyen megoldható.  

Az események sorában önálló csoportot alkotnak a kerületi képzőművészek és zenészek 
számára teremtendő bemutatkozás lehetőségei. A park és a Sashalmi sétány fejlesztését 
követően lehetőség nyílik a helyi zeneiskola, a helyi kamara és egyéb zenekarok számára 
állandó időpontban a hétvégi térzene hagyományának kialakítására.  

A Sashalmi sétány és a piac metszetében telepítendő üvegpavilon-installáció a modern 
városmarketing eszköztárába tartozik, és különleges szerepet kap a fejlesztést kísérő – majd 
azt követően folytatódó – promóciós tevékenységben. 

Az installáció egy kis területű (legfeljebb 10 m2), innovatív technikai és kommunikációs 
megoldásokat sűrítő bemutató/bemutatkozó tér, illetve felület létesítését jelenti, amely az 
önkormányzat kommunikációs igényeinek kielégítése mellett számos csoport számára teremt  
bemutatkozási lehetőséget. Így például a kerületi szolgáltatásokat vagy munkahelyeket 
biztosító vállalkozók, civil szervezetek, helyi művészek és a modern kommunikációs 
eszközökre (MMS, WEB-cam stb.) kiugróan fogékony fiatalok. 

A forgalmas ponton felállítandó átlátszó falú építmény kifelé, az üvegfelületeken keresztül a 
sétáló, megálló érdeklődő embereknek mutat látványos formában dolgokat. Akit pedig az 
érdeklődése behúz a kalitkába ott interaktív terminálon, szóróanyagokon vagy akár tárgyak 
tapintásával (ún „egy-tárgyas” kiállítás) keresztül is közelebb kerülhet a bemutatkozókhoz. 

A megszólítás lényeges eleme a négyelemes plazma fal. Ennek nem csak az a funkciója, hogy 
a látványos mozgóképekkel vagy számítógépes animációkkal, médiával megállítsa, 
elgondolkoztassa az embereket, de az is, hogy alkalmanként speciális „e-learnig” elemként 
oktatási célokat szolgáljon (pl. parlagfű veszélyei, felismerése, szelektív hulladék-kezelés, 
vagy közlekedésbiztonsági rövidfilmek óvodásoknak, alsó tagozatosoknak stb.). A környezet 
ismeret és -védelem régi dilemmája, hogy a természetben nehéz bemutatni, tanítani az időben 
hosszabban, térben rejtve zajló mélyebb összefüggéseket. A tanárok, oktatók a plazma falát, 
nagy méretű, szabadtéri digitális táblaként használhatják (pl. szabadtéri környezetismeret órán 
az oktató séta nyitó, vagy záró elemeként rövid, interaktív ismertető értelmezi a látnivalókat). 

A nap közbeni funkciókat váltva az építmény estére a fiatalok divatos gyülekező helyévé 
alakulhat. Ezzel megoldódhat a kerület régi gondja, a fiatalok szabadtéri találkozóhelyeinek 
hiánya, illetve a spontán kialakult találkozóhelyek környezetében kialakuló problémák. Az 
üveg-pavilon környezete térfigyelő kamerákkal biztosított, így a finom kontroll és visszatartó 
erő van jelen a deviáns magatartás formákkal szemben (pl.: graffitizés). Az interaktív 
felületek (web-kamera, honlap, SMS/MMS kivetítéssel automatizáltan működő plazma fal)  
lekötik a figyelmet illetve bekapcsolja a fiatalokat egy aktív, nyilvános kommunikációba. 
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A széleskörű megismertetést, a bevonást és az identitás erősítést egy verseny kiírása szolgálja, 
melyen különböző korosztályok, különféle kategóriákban mutathatják be ötleteiket a felületek 
megtöltésére, illetve az elképzelések technikai megvalósítására. Az interakció és a valós 
idejűség lehetővé teszi, hogy az érdeklődő és fogékony – elsősorban fiatalabb generációk – 
különféle kategóriákban regisztrálják magukat és több lépcsőben a tervezés fázisait közösen 
járják végig. A résztvevők magukénak fogják tartani az üveg-kalitkát és a 
működtetésében/használatában is magától értetődően részt kívánnak venni. 

A park területén – más fővárosi önkormányzatok kerületszépítő és identitás erősítő 
programjához hasonlóan – ingyenes facsemete, virágmag, és -palánta biztosításával 
hagyományteremtő program indítható (lásd a hegyvidéki „Ültess fát a gyermekednek!” 
akciót).  

A magánszféra  terveze t t  fe j lesz tése i   

A pályázat keretében tervezett fejlesztési program felértékeli a központ környezetében lévő 
ingatlanokat, a növekvő forgalom új szolgáltatók megjelenéséhez, a vállalkozási terület 
arculatának átalakulásához vezet. A kereskedelmi-üzleti központ funkcióval, s ezen belül 
kitüntetetten az öko-arculattal összhangban, az önkormányzatnak a helyi gazdaságfejlesztési 
stratégiájában szereplő eszközöket igénybe véve kell ösztönözni azon vállalkozások 
betelepülését, beruházásainak megvalósítását, akik erősíthetik a terület előbb említett 
általános és speciális jellegzetességeit. 

A várható magánberuházások sorában az első a fejlesztés akcióterületén (Veres Péter út-
Thököly út sarok) elhelyezkedő 100709/2 hrsz. ingatlan tulajdonosának, az M Techno Coop 
2000 Kft-nek a beruházási terve. E szerint a földszint +3 szint beépítését lehetővé tevő a 
telken – a kerületközponti funkcióbővítéshez kapcsolódva – magánberuházás keretében 
kereskedelmi, szolgáltatóház létesül, melynek várható értéke 1,2-1,8 milliárd Ft. 

A beruházás megvalósításának feltétele azonban a tulajdonos és a Fővárosi Önkormányzat 
közötti megegyezés a területen létesítendő P+R parkolóhelyek számáról. A Fővárosi 
Önkormányzat ugyanis egy korábbi döntésével 300 P+R parkoló létesítését írta elő telken, a 
tervezett beruházás azonban ilyen szám mellett gazdaságosan nem valósítható meg. A felek 
közötti egyeztetés folyamatosan zajlik, a jelenlegi pénzügyi adatok alapján a beruházás 100-
150 P+R parkolóhely létesítése esetén válhat üzletileg életképessé.  

További konkrét beruházási tervről jelenleg nincsenek információk, a piac korábbi 
szerepéből, illetve a fejlesztés várható hatásaiból kiindulva azonban nagy a valószínűsége 
annak, hogy a pályázati program befejezését követő első három évben több kisebb beruházás 
eredményeként százmilliós nagyságrendű fejlesztés valósulhat meg Sashalom központjában.  
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Tervezett projekt összefoglalása 

Projekt neve Projekt rövid leírása Projekt 
helyszíne 

Beruházó 
szervezet 

megnevezése 

Előkészítettség Megvalósítás 
lehetséges 
kezdete és 

vége 
Sashalmi 
kereskedelmi-
szolgáltatóház  
létrehozása 

Az egykori Tüzép telep 
magántulajdonban lévő 
telkén a tulajdonos 
kereskedelmi-szolgáltató 
épület létrehozását 
tervezi. A beruházás 
egyik feltétele, hogy a 
tulajdonos és a Fővárosi 
Önkormányzat között 
megegyezés szülessen a 
Főv. Önkorm. által 
korábban területre előírt 
előírt P+R parkolók 
számáról. 

Veres 
Péter-
Thököly 
út sarok 
(100709/2 
hrsz.)  

M Techno 
Coop 2000 Kft 

Tervezés 
folyamatban, a 
P+R 
kötelezettségek-
ről a Fővárosi 
Önkormányzattal 
folynak a 
tárgyalások 

2009. VI.-
2010. IX. 

A pályázathoz  kapcsolódó,  de  azon k ívül  a  közszféra  á l ta l  
megvalós í tani  k ívánt  akció terüle t i  fe j lesz tések   

A pályázathoz két, az önkormányzat által tervezett fejlesztés kapcsolódik, mindkettő a 
kereskedelmi központ rehabilitációját támogatja. Az egyik a piac felének otthont adó területen 
a leromlott műszaki állapotú felépítmények helyén modern, a pályázati program keretében 
megvalósuló piacrésszel és a sportcsarnokkal összhangban lévő piaccsarnok építése – 
hagyományos kínálatú árusok számára. A területen létesül 900 m2 fedett piactér és kb. 360 m2  
üzlet- és raktárhelyiség. A beruházás tervei elkészültek, építési engedélyét az illetékes hatóság 
kiadta. A beruházás a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelező kiválasztása után 
megkezdhető. A megvalósítás finanszírozása az önkormányzat 2008 évi költségvetésében e 
célra elkülönített forrásokból történik. Az előzetes tervek szerint a kivitelezés bruttó 
költségigénye mintegy 155 millió Ft. 

Műszaki okok miatt ezt a fejlesztést megelőzően – szintén az önkormányzat saját forrásaiból – 
kell felújítani a kereskedelmi-üzleti központ elektromos energiaellátását biztosító hálózatot. A 
transzformátor cseréjét és a légkábelek kiváltását az előírások szerint a területileg érintett 
áramszolgáltató tervezi és végzi el, a kivitelezés költségei – várhatóan mintegy 18millió Ft – a 
megrendelőt terhelik. A beruházás műszaki tartalmát az áramszolgáltató pontosította, műszaki 
és pénzügyi feltételeket tartalmazó ajánlatát elkészítette. A megvalósítás a tervezést követően 
2009. elején megkezdhető. 

A köz- és a magánszféra fejlesztéseinek hosszabb távú hatásaként további, a közlekedési 
feltételeket és a terület megközelítését javító beruházás valósulhat meg. Az előzetes 
megbeszélések során a BKV Zrt kifejezte hajlandóságát arra, hogy a forgalmi adatoktól 
függően megvizsgálja a lehetőségét annak, hogy a HÉV Nagyicce-i megállója a Talpfa utca- 
Belső Veres Péter út által határolt területre kerüljön át. A beruházás technikai lehetőségei 
adottak, jelenlegi megállóépület esetleges értékesítéséből, a BKV saját forrásaiból, valamint 
önkormányzati forrásokból a várható költségek is finanszírozhatók. A megvalósítás a ZRt 
vezetésének döntéstől függően indítható, a döntést megalapozó forgalmi adatok azonban csak 
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a rehabilitációt követően mérhetők. Így a fejlesztés megvalósítása csak 2009-2010 előtt nem 
jósolható. 

Tervezett projektek összefoglalása 

Projekt neve Projekt rövid leírása Projekt 
helyszíne 

Beruházó 
szervezet 

megnevezése 

Előkészítettség Megvalósítás 
lehetséges 
kezdete és 

vége 
A Sashalmi 
piac villamos 
energia 
ellátása. 

A 2943/10 számú 
transzformátorból új 
(4x240mm2 ) földkábel 
létesítése kb. 800m 
hosszban. 
A villamosan súlypontos 
helyekre elosztó 
szekrények elhelyezése, 
csatlakozási pontok 
kialakítása. 
 

A 
Sashalmi 
piac 
(Thököly 
út-
Sashalmi 
sétány 
által 
határolt 
piaci 
terület 
tömbje) 

Budapest XVI. 
Kerületi 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatal 

Az ELMÜ-
ÉMÁSZ 
pénzügyi és 
műszaki ajánlata 
elkészült, a 
létesítéshez 
kialakított 
közterület adott, 
a tervezés, 
engedélyezés 
megkezdhető.  

2009. IV.-
2009.X.  

Sashalmi piac 
általános 
részének 
felújítása  

Az önkormányzat 
tulajdonában lévő telken 
(mintegy 3.600 m2) a 
jelenleg is működő, 
leromlott műszaki 
állapotú piac felújítása, 
pavilonok, ill. zárt  árusító 
tér átépítése. 

100739.hr
sz. 
ingatlan, . 
(Margit 
utca-
Thököly 
út-
Sashalmi 
sétány 
között) 

Budapest XVI. 
Kerületi 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatal 

Engedélyezési 
terv elkészült, 
jogerős építési 
engedély kiadva.  

2009. IV.-
2009. X. 

BKV HÉV 
megálló 
áthelyezése  

„Nagyicce” megálló 
áthelyezése a Sashalmi 
piac 
megközelíthetőségének 
javítása érdekében. 

Talpfa u.-
belső 
Veres P. 
út-Veres 
Péter út 
térsége)  

BKV Zrt. Az áthelyezésre 
a megújított piac 
és a környéken 
létesülő egyéb 
beruházások által 
generált 
forgalom 
függvényében 
kerülhet sor.   

2009-2010. 

A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK CÉLCSOPORTJAI 

Az alábbi fejezet a fejlesztési program pályázati elemeihez tartozó célcsoportokat külön-
külön, az egyes projekthez rendelve mutatja be. (A fejezetrészek számozása a projektek 
korábbi számozását követi.) Figyelembe kell azonban venni, hogy a fejlesztés összetettsége 
miatt a legtöbb esetben célcsoportok sem választhatók el élesen egymástól, mivel a különböző 
funkciók potenciális használói is keverednek. A sporteseményekben érintett lakosok a piac 
fogyasztói is lehetnek, és megfordítva.  

A célcsoportok nagyságának meghatározása a fejlesztési terület megközelíthetőségén alapul. 
A megközelíthetőség fogalmának értelmezéséhez a GFK Hungary által, a Sashalmi piac 
potenciáljáról készített vizsgálat eredményei adják a kiindulópontot.  E szerint a piac 
gyakorlati vonzáskörzete az a terület, ahonnan a piac személygépkocsival 5 percen belül 
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megközelíthető. (Az elméleti vonzáskörzet határa a 10 perces megközelítési idő vonalán 
húzódik.)  

1.1. A KERÜLETRÉSZ KERESKEDELMI KÖZPONTJÁNAK REVITALIZÁCIÓJA 

Sashalom városközpont fejlesztésének egyik elsődleges célcsoportját a piac tényleges és 
lehetséges fogyasztói alkotják. A potenciális fogyasztók elsősorban a sashalmi piac gyakorlati 
vonzáskörzetének lakói: Ez a vonzáskörzet – az említett felmérés szerint – Sashalom mellett 
Rákosszentmihály, Mátyásföld jelentős, és Cinkota kisebb részére terjed ki. Az itt élők száma 
megközelítheti a 30-35.000 fő lehet. Az elméleti vonzáskörzet ennél jóval nagyobb, magában 
fogalja a X. XIV, és a XV. kerület egy-egy részét is, ahol a lakosság összesen 50-60.000 főre 
becsülhető. 

Természetesen a teljes lakosság nem azonosítható a piac lehetséges fogyasztóival. Ezt a kört 
pontosabban becsülhetjük, ha abból indulunk ki, hogy a háztartások egy-egy tagja (bevásárlást 
intéző személy) tehető a piac látogatójává. A háztartások mérete alapján ez a kör az érintett 
területen 10-15.000 főre tehető. A potenciális fogyasztók száma a célcsoport felső határát 
jelenti, ennél jóval szűkebb a tényleges vásárlók köre, akik száma a célcsoport alsó határát 
mutatja. A tényleges vásárlók száma nehezen becsülhető, mindenképpen  a fentieknél kisebb 
szám 3-5.000 fő lehet. 

A fogyasztók összetételére szintén az említett felmérésből lehet következtetni. A válaszadók 
(500 fős minta) azok voltak, akiknek a piaci bevásárlás a háztartáson belüli feladatai közé 
tartozik. Ez alapján a Sashalmi piac vásárlóinak mintegy háromnegyede nő, 50 %-uk pedig 
nyugdíjas. A vásárlók között a kerületi átlagot messze meghaladóan magas a felsőfokú 
végzettségűek aránya, a vásárlók négyötöde 40 évesnél idősebb. 

A piacra vonatkozó igényeiket a kérdezés során markánsan megfogalmazták, döntő többségük 
szükségesnek tartja a piac korszerűsítését, az épületek átalakítását, és a kínálat profiljának 
tisztítását. A korszerűsítés következtében jelentősen növelnék látogatásaik gyakoriságát és 
havi költésük összegét. Az eredményekből azt jelzik, hogy a megújuló és frissülő kínálatú 
kereskedelmi városközpont a potenciális fogyasztók köréből jelentősen növelhetné a 
tényleges vásárlók számát. 

A létrehozandó közösségi és sport-funkciók potenciális célcsoportja szintén elég széles, 
hiszen a fejlesztés kerületi funkcióhiányt old meg.  A megközelíthetőség alapján lényegében 
megegyezik a piac gyakorlati vonzáskörzetével, társadalmi összetételében pedig jórészt 
azonos a kerületi átlaggal. A potenciális célcsoporton belül azonban el kell különíteni az 
aktívabb, a társasság és a sportos életmód iránti nagyobb igénnyel jellemezhető fiatal 
korosztályokat. A vonzáskörzeten belül, a kerületi lakosság kormegoszlása alapján a 15-18 
éves korosztály 1.300 főt tehet ki, az általános iskolások létszáma 2-2.300 fő lehet, a fiatal 
felnőttek (19-24 év között) generációja pedig szintén kb. 2.000 emberből állhat. Mindezeket 
összevetve a fejlesztési terület gyakorlati vonzáskörzetében 5-6.000 olyan fiatal lehet, akik 
megfelelő programmal a közösségi funkciók rendszeres használóivá tehetők. 

Az elsődleges célcsoport mellett mind a gazdasági, mind a közösségi/sport funkciók esetében 
számos kisebb, de fontos szerepet játszó olyan másodlagos célcsoport azonosítható, 
amelyeknek fontos érdekeik, igényeik kapcsolódnak a központ revitalizációjához. Ilyenek a 
piacon megjelenő őstermelők, árusok, szolgáltatók, a fellendülés miatt a környéken beruházó 
vállalkozók, másik oldalról pedig a csarnokot rendszeresen használó környékbeli oktatási 
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intézmények (pl. Waldorf iskola), vagy a kerület szabadidősportban érdekelt civil szervezetei 
(pl. kosársuli).    

1.3. KÖZÖSSÉGI KÖZTERÜLET FEJLESZTÉS  

A Havashalom park felújítása és közösségi funkcióbővítése közvetlenül az akcióterület 
lakosságát érinti (7.400 fő), a potenciális használók száma azonban – a park 
megközelíthetőségéből kiindulva – lényegében megegyezik a piac gyakorlati vonzáskörzetébe 
tartozó lakosság számával. A kerület utca- és közlekedési hálózatából, a közlekedési 
szokásokból kiindulva reálisnak tartjuk, ha a park esetében is azt a kerületrészt tekintjük 
elsődleges vonzáskörzetnek, ahonnan a terület gépkocsival öt percen belül megközelíthető. 

A teljes lakosságon belül azonban, a park funkciói alapján természetesen több kisebb 
célcsoportot kell elkülöníteni. A közparkok használóinak egyik, talán legjelentősebb 
csoportját gyerekek (és szüleik), illetve a kamaszok jelentik, a másik komolyabb szegmens 
pedig a nyugdíjas korosztály. A kerületi lakosság életkori megoszlásán nyugvó becslés 
alapján az látható, hogy a park közvetlen vonzáskörzetében mintegy 800-900 bölcsődés, 
1000-1200 óvodáskorú és 2000-2.200 általános iskolás korú gyermek élhet. A kisebb és 
nagyobb gyerekek számára kialakított két játszótér potenciális közönsége tehát összesen 4.000 
fő körül alakulhat. A sportpályák lehetséges használói elsősorban a nagyobb kamaszok és a 
fiatal felnőttek férfiközönségéből kerülhetnek ki. Ezek becsült létszáma a vonzáskörzeten 
belül 1.500 fő lehet. 

A park pihenő és séta funkcióit elsősorban és jelentősebb létszámban környék nyugdíjas korú 
lakói használhatják. Létszámuk a vonzáskörzetben az eddig használt becslési eljárás alapján 
7.000 fő körül alakulhat.  

1.2. TÖBBIRÁNYÚ ÁTJÁRHATÓSÁG MEGTEREMTÉSE – 1.4. MEGKÖZELÍTHETŐSÉG JAVÍTÁSA 

A központ átjárhatóvá tételében és a megközelíthetőségének javításában érintett, illetve 
érdekelt célcsoportok a kereskedelmi központ és a Havashalom park kapcsán lehatárolt 
célcsoportokkal azonosak. A közlekedési feltételek javítása elsősorban a számukra teszi 
könnyebbé a gazdasági és a közösségi funkciók használatát. 

Amennyiben a magánberuházás keretében megvalósul a P+R parkolóhelyek létesítése, 
továbbá a BKV is elvégzi a HÉV megálló áthelyezését, akkor önálló célcsoportként lesz 
azonosítható az a kör, amelyik a főváros belső részeinek tömegközlekedéssel történő 
megközelítéséhez használja a létrejövő kapacitásokat. 

1.5. PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 

A fejlesztést kísérő promóciós tevékenységek különböző típusai (sport-, szabadidős 
rendezvények, kirakodó vásár, pavilon-installáció) célzottan szólítják meg – az előbbiekben 
már ismertetett, de esetenként a teljes kerületre kiterjedő, s ennek megfelelő létszámú – 
célcsoportokat:  

- „tömegrendezvények” és a kommunikációs felületek esetében a teljes lakosság; 

- sport és szabadidőprogramok esetében a kisgyermekes és/vagy a sportolás és a 
szabadidő aktív eltöltése iránt fogékony családok, valamint a fiatal korosztályok;  

- az installáció esetében elsősorban az informatika iránt érdeklődő tizenévesek; 
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- egyéb tematikus eseményeknél a megcélzott közönségnek megfelelő célcsoportok; 

- általában a közösségi és sport-tevékenységben érintett kerületi intézmények és civil 
szervezetek. 
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A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE 

(Az azonos résztevékenységekből álló és azonos ütemben végrehajtandó tevékenységek a táblázatban egymás alatt szerepelnek.) 

3/1. oldal 2008 2009 2010 
Projekt/ résztevékenység neve 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. A kerületrész kereskedelmi központjának revitalizációja  
1.1. A Sashalmi piac "ökopiac" rész felújítása  
1.2. Thököly utcai sportcsarnok építése  

.1. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása             

.2. Kivitelezői szerződés aláírása             

.3. Kivitelezés             

.4. Műszaki átvétel, hiánypótlás             

.5. Működés megkezdése             
1.3. Fogyasztói tájékoztató és szolgáltató központ létesítése (volt HÉV megálló 
épületében) 

 

.1. Épület megvásárlása              

.2. Kivitelező kiválasztása, szerződéskötés.             

.3. Kivitelezés              

.4. Műszaki átvétel, hiánypótlás             

.5. Szolgáltató központ működési feltételeinek megteremtése             

.6. Működés megkezdése             
1.4. Margit utcában sétálóutca építése (Thököly út-Sashalmi sétány között)  

.1. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása             

.2. Kivitelezői szerződés aláírása             

.3. Kivitelezés             

.4. Műszaki átvétel, hiánypótlás             

.5. Használat megkezdése             
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3/2. oldal 2008 2009 2010 
Projekt/ résztevékenység neve 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2. A kerületrész-központ többirányú átjárhatóságának megteremtése  
2.1. Sashalmi sétány Sasvár utca-Budapesti út közötti kiépítése    
2.2. Sashalmi sétány két szakaszának összekapcsolása, Vörösmajor utca felújítása     

.1. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása 

.2. Kivitelezői szerződés aláírása 

.3. Kivitelezés 

.4. Műszaki átvétel, hiánypótlás 

.5. Használat megkezdése 
3. Szabadtéri közterület (Havashalom park) fejlesztése  

4. A kerületrész-központ megközelíthetőségének javítása (Talpfa utca, belső Veres Péter 
út kiépítése)    

.1. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása             

.2. Kivitelezői szerződés aláírása             

.3. Kivitelezés             

.4. Műszaki átvétel, hiánypótlás             

.5. Használat megkezdése             
5. A fejlesztést megismertető, a helyi közösséget aktivizáló, tudásbővítő 
tevékenységek  

.1. Promóciós és kommunikációs tervek véglegesítése              

.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása             

.3. Szerződések, megállapodások megkötése             

.4. Programok megvalósítása              
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3/3. oldal 2008 2009 2010 
Projekt/ résztevékenység neve 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

6. Általános projektmenedzsment feladatok  

.1. Út- és kertépítési engedélyek beszerzése             

.2. Kiviteli/tender tervek elkészítése (1.-4. projektek)              

.3. Finanszírozás megtervezése             

.4. Támogatási szerződés megkötése             

.5. Független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása             

.6. Kiviteli terv-készítésre vonatkozó közbeszerzési eljárása             

.7. Külső műszaki ellenőr/ök kiválasztása             

.8. Külső könyvvizsgáló kiválasztása             

.9. Folyamat-menedzsment             

.10. Projekt lezárása/elszámolása             

7. Sashalmi piac "általános rész" felújítása  

.1. Kiviteli/tender terv elkészítése              

.2. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása             

.3. Kivitelezői szerződés aláírása             

.4. Kivitelezés              

.5. Műszaki átvétel, hiánypótlás             

.6. Működés megkezdése             

8. Sashalmi piac villamosenergia ellátás biztosítása (ELMÜ-ÉMÁSZ)  

.1. Terv készítése  

.2. Vezetékjogi és egyéb engedélyek megszerzése  

.3. Kivitelezői szerződés aláírása 

.4. Kivitelezés  

.5. Műszaki átvétel, hiánypótlás 

.6. Használat megkezdése 
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A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK  

Tekintve, hogy a fejlesztési program célrendszere összetett, a megvalósítás eredményeként 
várható társadalmi-gazdasági hatások is hasonlóképpen komplexek. Az egyik legfontosabb 
hatást a központ rehabilitációjának elsődleges gazdasági következményei jelentik. 

A piac fejlesztési potenciájának felmérésekor a fogyasztók válaszai a felújítást követő 
időszakra a havi költés mintegy 34%-os növekedését jelezték. A piac várható látogatottsága 
pedig ennél is nagyobb emelkedést mutathat. A jelenleg „hetente többször” kilátogatók aránya 
megháromszorozódhat, a „hetente egyszer” kilátogatók aránya pedig megkétszereződhet. Így 
ez a két vásárlói kategória a fogyasztói kör 77%-át tenné ki, a korábbi 31%-hoz képest. A 
lakossági közvélemény-kutatások eredményeiből csak óvatosan érdemes számszerű 
következtetéseket levonni, ám a válaszok még ebben az esetben is jelentős növekedést 
valószínűsítenek. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a sport-csarnok és a sétány 
látogatottsága várhatóan jelentős kiegészítő üzleti forgalmat generál.  

Ennek megfelelően valószínűsíthető a piacon és a környezetében lévő vállalkozások 
számának növekedése, ami összességében az akcióterületre vetítve 10-15%-os emelkedést is 
jelenthet. Az új szolgáltatók megjelenése nemcsak piac, hanem a park és a sétány 
környezetében is várható. A betelepülő és megújuló vállalkozások foglalkoztatási hatása a 
becslések szerint a projekt lezárását követő évben mintegy 20-30 új munkahely létesítése 
lehet. A rehabilitáció minőségi eredménye lehet az új típusú vállalkozások, termelők 
megjelenése a piacon, a kínálat minőségének emelkedése és a piac profiljának tisztulása. A 
fejlesztés másodlagos hatásaként a központban és közvetlen környezetében további 
magánberuházások kivitelezése várható. 

A fejlesztési programnak azonban nemcsak a gazdasági, hanem a közösség életére gyakorolt 
ún. társadalmi hatásai, a létrejövő új funkciók, és azok használóinak száma miatt is jelentősek. 
A piac közelében létesítendő sportcsarnok, mivel az egész kerületben hiányzó funkciót valósít 
meg, nemcsak a közeli oktatási intézmények (pl. Waldorf iskola) diákjai, hanem a kerületi 
ifjúság számára teremt egyénileg, illetve civil szervezeteken (pl. kosársuli) keresztül 
kihasználható sportolási lehetőséget. A csarnok programja éves szinten óvatos becslések 
szerint is több ezer látogatót jelenthet. A kulturált köztereken, gyalogosan, vagy kerékpárral 
átjárhatóvá tett központban, a szabadtéri funkcióknak és promóciós tevékenységnek 
köszönhetően újraéled a helyi közösségi élet, megerősödhetnek az öntevékeny lakossági 
csoportok, polgári társulások. 

A piac és a sportcsarnok használatából származó bevételeknek a jelenlegi elképzelések szerint 
elsősorban a várható működési kiadásokat kell fedezniük. Amennyiben a beruházásoknak az 
üzleti megtérülés követelményeinek is eleget kel tenniük, akkor a pályázatban szereplő 
támogatási igény figyelembe vétele nélkül az ökopiac és a sportcsarnok – önrészre vetített – 
hosszú távú (15 éves) megtérülése évi mintegy 18, illetve 12 millió Ft körüli működési 
bevétel mellett következhet be. 
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI HATÁS 

A fejlesztési program esélyegyenlőségi hatása elsősorban a testi és szellemi fogyatékkal élők, 
illetve olyan – az Unió szemléletében – társadalmilag hátrányos helyzetűnek tekintett 
csoportok életkörülményeit javítja, mint a nők, vagy a gyermekeiket nevelő családok. 

A park szabadidős létesítményei, a piac és a csarnok épületei teljes körűen 
akadálymentesítettek lesznek, a közlekedést és a tájékozódást speciális beépített elemek (pl. 
vezetőkő) segítik. A gépjárműforgalom korlátozása biztonságossá, kényelmessé teszi a 
közlekedést, a közterek új, közösen végezhető tevékenységeket kínálnak. 

A közösségi térben való megjelenés megkönnyítése ezen csoportok számára nemcsak a 
hétköznapi tevékenységek gyakorlását segíti, de a közösségbe való beilleszkedést, a 
társadalmi elfogadást is könnyíti.   

KÖRNYEZETI HATÁSOK 

A városközpont rehabilitáció jelentős része – felületben és költségben is – zöldfelület bővítést, 
felújítást jelent. A növényzet telepítése önmagában kedvező környezeti hatással jár, csökkenti 
a por-szennyezést, javítja a lakók közérzetét, a terület rendezése, funkcióinak bővítése 
nemcsak az ingatlanok értékét növeli, de javítja az emberek életminőségét is. A parkba 
kiépítendő tó a mikroklímára gyakorol kedvező hatást. A központ tengelyében fekvő utakon a 
gépjárműforgalom korlátozása csökkenti a környezet terhelését. 

A piac környékén a növekvő forgalom közlekedési hatásai a párhuzamos útvonalak, a 
tömegközlekedési eszközök használatával és nem utolsósorban a kerékpáros közlekedés 
ösztönzésével kezelhetőnek látszik. A parkolók számának növelése a zsúfoltságot, és a 
parkolóval ellátatlan területeket Magyarországon általában jellemző kaotikus állapotokat 
kezelhetővé teszi. Ebben azonban a végső megoldást a P+R parkolók megépítése és a HÉV 
közlekedés korszerűsítése jelenti. Ezek megvalósulását befolyásolhatja közvetve a sashalmi 
városközpont modernizálása, újraélesztése. 

A megújult piacon a növekvő hulladék szelektív kezelése is megvalósítható lesz, a pavilon 
pedig demonstrációs jelleggel bemutathatja a nagyvárosi hulladékkezelés követendő és a 
gyakorlatban alkalmazható példáit.  
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5. Megvalósítás intézményi kerete 

AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENT SZERVEZET  

A fejlesztési program közszférát érintő elemeinek végrehajtása az önkormányzat feladata, az 
együttműködésben részt vevő lehetséges érintettek közül támogatásban nem részesül  
hasonlóképpen az elszámolási felelősség is teljes mértékben az önkormányzaté. 

A program szakmai előkészítése az önkormányzat által a közelmúltban elvégzett jelentősebb 
helyi fejlesztések megvalósítása során kialakult mintát követte. A nagyobb költségvetésű, 
összetett, hosszabb ideig tartó projektek irányítása, lebonyolítása a polgármester, vagy érintett 
alpolgármester vezetésével működő belső projektszervezet feladata, amely az érintett 
ügyosztályok, irodák képviselőiből áll. A sashalmi városrész-központ rehabilitációjának 
tervezésében szakmai oldalról a főépítész mellett közreműködött a városüzemeltetési iroda, a 
környezetvédelmi, a vagyonhasznosítási és a közbeszerzési terület képviselői, továbbá a 
pályázatírással és a helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakemberek. A csoport operatív 
munkáját a Hivatal pályázati irodája koordinálta. Az eddigi és az elkövetkező munkában a 
főépítész és a környezetvédelmi irodavezető tölt be kulcsszerepet. Szakterületükön 
mindketten több évtizedes tervezési és megvalósítási tapasztalatokkal rendelkeznek, az 
önkormányzatnál eltöltött munkaidejük is két évtizedet ölel fel. 

Az elmúlt öt évben a kerületben ezeknek a szakembereknek az irányításával, felügyeletével 
számos nagyértékű fejlesztési program zajlott. Ezek közül kiemelkedik az Erzsébet ligetű 
rehabilitációjának első szakasza 2006-2007. között, amelynek összköltsége 2,4 milliárd Ft 
volt. Ennek részeként nyílt meg 2008 elején a mátyásföldi uszoda. A programot a ROP 2.2.1. 
2005-Városrehabilitációs pályázat 891 millió Ft-tal támogatta. Hasonló beruházás zajlik 
Rákosszentmihályon, ahol önkormányzati forrásokból és állami címzett támogatásból 
tanuszoda létesül. A beruházás értéke 726 millió Ft, befejezése várhatóan 2008 nyarára esik. 
A kerületi infrastruktúra fejlesztésére fordított összegek 2006-ban elérték a 140 millió Ft-ot. 
Ebből 90 millió Ft szilárd burkolat létesítésére, 48 millió Ft pedig szennyvízcsatorna építésére 
fordított az önkormányzat. A kerületben 2004 óta összesen kb. 400 millió Ft értékű 
zöldfelületi fejlesztés valósult meg. Ezek közül értékében, és a kerület életében játszott 
szerepe miatt kiemelkedik az Erzsébet liget mintegy 190 millió Ft kiadással megvalósított 
zöldfelületi rehabilitációja, valamint a Sashalmi sétány I. szakaszának mintegy 35 millió Ft-
ból megvalósított „kertépítési” programja.  

A sashalmi városközpont fejlesztési projekt megvalósításának szervezeti keretei az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában szereplő tervek szerint alakulnak. 

Az önkormányzat eltérő jellegű projektjei, és a viszonylag kis értékű saját ingatlanvagyon 
miatt olyan saját tulajdonában lévő városfejlesztési gazdasági társaságot kíván alapítani, 
amelynek elsődleges feladata a most bemutatott fejlesztési program további előkészítése, a 
feladatok ellátásának megszervezése, és lebonyolítása. A társaság vagyonába önkormányzati 
ingatlan nem kerül, így a korlátolt felelősségű társaságban nem valószínűsíthető külső 
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tulajdonos belépése. A sashalmi rehabilitáció jelenlegi formája egyébként sem igényli külső 
befektető, pénzügyi partner bevonását, sem pedig önálló, a fejlesztésekben érintett ingatlanok 
hasznosításával, értékesítésével foglalkozó projekt-társaság létrehozását. 

A fejlesztési program megvalósításával járó feladatokat az elképzelések szerint 
költséghatékonyan és rugalmasan képes lesz ellátni a városfejlesztési kft. 

A társaság szervezeti felépítése, személyi összetétele, előzetes üzleti terve várhatóan 2008. 
harmadik negyedévének végére válik véglegessé. Az átmeneti szakaszban az előbb említett 
szakmai csoport végzi az előkészítés, felkészülés feladatait. 

A társaság vezetését az elvárt településfejlesztési referenciákkal és tapasztalatokkal 
rendelkező szakember látja el, munkatársai műszaki, illetve pénzügyi-közgazdasági 
szakismeretekkel rendelkező személyek lesznek.  

A működéshez szükséges irodai infrastruktúrát az önkormányzat a vállalkozói irodának is 
otthont adó Civil-házban biztosítja, lehetőség szerint már 2008. második felétől. A beruházás 
lebonyolításához, valamint a pályázati követelmények teljesítéséhez szükséges külső szakértői 
szolgáltatók (közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, stb.) kiválasztása az 
előírt beszerzési eljárások alapján 2008 végéig lebonyolítható. 

A városfejlesztési szervezet alapításának közvetlen előkészítését a polgármester vezetésével 
egy, a kerületi főépítészből, jegyzőből, és az illetékes testületi bizottságok képviselőiből álló 
bizottság felügyeli, amely folyamatosan tájékoztatja a képviselőtestületet a megtett lépésekről, 
és előterjeszti a szükséges döntésekre vonatkozó konkrét javaslatokat. 

Az operatív tevékenységet a polgármesteri kabinet, valamint a hivatal szakértőiből álló 
csoport végzi, akikhez a csatlakozik a társaság leendő vezetője. A kft alapításához szükséges 
teendők – üzleti terv véglegesítése, alapító okirat, belső szabályzatok, megbízási szerződések 
elkészítése – elvégzése a sashalmi település-rehabilitációs projekt előkészítésével 
párhuzamosan tud haladni. 

AZ AKCIÓTERÜLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON 
KÖVETÉSE, CIVIL SZEREPLŐK BEVONÁSA 

A fejlesztési terv megvalósításának ellenőrzése az elképzelések szerint kétféle eljárás szerint 
történik. Az egyik az önkormányzat hivatalos felelősségviselésének megfelelő rendben, a 
másik a társadalmi partnerség keretei között zajlik. 

Mivel a végrehajtás első számú felelőse a kerületi városfejlesztési kft lesz, a projekt-
monitoring feladata is a társaságot terheli. A várhatóan kis szervezetben a belső 
állapotjelentések felelőse az ügyvezető lesz. A teljesítésre vonatkozó beszámolónak – egyéb 
akcióterületi, és stratégiai kérdéseket most figyelmen kívül hagyva – a jelen fejlesztés 
esetében elsősorban a fizikai és a pénzügyi információkat kell tartalmaznia, továbbá a tervhez 
képest előforduló lényeges eltérések okát, valamint határidőt és a megvalósítás tartalmát 
érintő kockázat-értékelés alakulását. A belső beszámolók egyébként a külső források 
felhasználására vonatkozó beszámolási, monitorozási szabályok szerint készülnek.  

Az előkészítés szakaszában a munka előrehaladását számos külső, a fejlesztő részéről nem 
befolyásolható körülmény (pl. pályázat elbírálás, közbeszerzési eljárás) határozza meg. A 
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jelentéseket azonban ettől függetlenül havi rendszerességgel, folyamatosan kell teljesíteni a 
„tulajdonos” képviselője (polgármester) felé. A képviselőtestület esetében – elsősorban a 
testületi ülések előkészítésének hosszabb átfutása miatt – a beszámolás elsődlegesen az 
illetékes Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságnak szól, negyedéves ütemezésben. A 
testület pedig – az indokolt esetektől eltekintve – hathavonta foglalkozik a fejlesztési program 
helyzetével.  

Mivel a kivitelezési feladatok elvégzésének időigénye meglehetősen rövid (2-6 hónap) a 
beszámolási rendnek a megvalósítás szakaszában is előzőekhez hasonló ütemezést kell 
követnie. A polgármester felé havi, a bizottság felé pedig negyedéves gyakorisággal kell 
részletes állapotjelentést tárni.  

A beszámolási rendben külön szerepet játszik az önkormányzat munkaszervezete. A 
képviselőtestület által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia monitorozásában is 
szerepet kapnak a Polgármesteri Hivatal szakemberei, akik közül többen várhatóan számos 
területen napi operatív ügyekben is együttműködnek menedzsment szervezettel. Az illetékes 
bizottság elé kerülő beszámolók előzetes „külső”, vagy kiegészítő véleményezését ez az ad 
hoc szakértői csoport látja el, a negyedéves jelentések megtárgyalása előtt, rövid határidővel 
elvégzett munkával. 

A fejlesztési program megvalósításában, ahogyan az előkészítésében is fontos szerep jut a 
helyi civil szereplőknek, az érintett vállalkozóknak, a lakosság különböző csoportjainak. A 
fejlesztés előkészítésének első lépéseként még 2005-ben a GFK Hungary kft végzett el, az 
önkormányzat megrendelésére egy kutatást, amely mintegy 500 fő megkérdezése alapján tárta 
fel a lakosság véleményét, fejlesztési igényeit, illetve elemezte ezek alapján a piac fejlesztési 
potenciálját. A tágabb terület fejlesztési lehetőségeinek pontosításával a kerületfejlesztési 
koncepció kerületrész-specifikus lakossági fórumán is szóba került 2006 tavaszán. A tervek 
kidolgozásának során folyamatos egyeztetések zajlottak a Polgármesteri Hivatalban a kerület 
vezetői és a piaci árusok között. A kerület városfejlesztési stratégiájának készítése során a 
program részletes koncepcióját több lakossági fórumon is megvitatták a helyi lakosok, illetve 
civil szervezetek képviselői, továbbá a kerületi Vállalkozói Egyeztető Fórum tagsága. Ez a 
téma ugyancsak része volt a stratégia készítése közben lezajlott fókusz-csoportos 
beszélgetéseknek.  

A fejlesztési program további előkészítése során az említett csoportokkal végső tartalmi 
kérdések lezárásáig folyamatos egyeztetések zajlanak, a program megvalósítását megelőzően 
pedig megszületnek azok az együttműködési megállapodások, amelyek alapján különböző 
helyi civil szervezetek bekapcsolódnak a különböző tevékenységekbe. A Havashalom 
parkban rendezendő események szervezésében az 5Faluért Alapítvány, a Nagycsaládosok 
Egyesülete és az Atlétikai Reménységekért Alapítvány közreműködik, a promóciós és 
identitás erősítő programok kivitelezésében a Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete, a 
Corvin Művészklub és a kerület Ifjúsági Önkormányzata vesz részt, a park zöldfelületeinek 
telepítésében és fenntartásában a szellemi fogyatékos gyermekek gondozásával foglalkozó 
Otthonunk a XVI. kerület Alapítvány segít.   
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ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS  

A FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSE  

A fejlesztési program megvalósítását követően a célcsoportok és általánosságban a kerület 
lakossága különböző formában vehetik igénybe a megújult kerületrész-központ 
szolgáltatásait. Az öko- és az általános piac minőségi vásárlási lehetőséget, a sportcsarnok 
szervezett és egyéni formában sportolási lehetőséget, a fogyasztói információs központ 
tájékozódási lehetőséget kínál. 

A piac környékén javulnak az ingyenes parkolás feltételei, biztonságossá és kényelmessé 
válik a kerékpárosok és a gyalogosok számára városközpont megközelítése. A parkban a 
kikapcsolódás, a gyermekek számára a szabadtéri játék, a fiatalok számára pedig a népszerű 
labdajátékok és a „gördülő” sportok feltételei jönnek létre. 

A teljes fejlesztési terület pedig összességében válik alkalmassá kerületi, vagy szélesebb 
közönséget vonzó események, rendezvények megszervezésére. 

Ezen szolgáltatási kör fenntartási költségei az alábbiak: 

- a Sashalmi piac hagyományos fenntartási költségei; 

- a sportcsarnok működtetésének költségei; 

- a fogyasztói tájékoztató és szolgáltatóházban folyó tevékenység fenntartásának 
költségei; 

- a Havashalom park és a Sashalmi sétány zöldfelületeinek gondozási költségei; 

- események, közösségi rendezvények szervezésének költségei. 

A közutak javításának, karbantartásának költségei az átadástól számított öt évben nem 
jelentkeznek, mivel az általános gyakorlat szerint a kivitelező szerződésben vállal garanciát 
erre az időszakra. 

A piacfenntartás költségei a jelenlegi tényadatok alapján – és bizonyos hatékonyjavulást 
feltételezve – a teljes kereskedelmi felületre évente mintegy 18 millió Ft-ra becsülhetők. A 
sportcsarnok működésének költségigénye várhatóan évi 5-7 millió Ft. A szolgáltatóház 
működtetésének kiadásai – a helyi civil szervezetek jelentős részvételére, és részben önkéntes 
munkájára építve – az előzetes becslések szerint évente 2-3 millió Ft-t tesznek ki. A 
zöldfelületek karbantartása, szintén a jelenlegi tényadatok alapján valószínűleg elérik az évi 
17 millió Ft-ot. 

A közösségi események, rendezvények, fesztiválok forrásigényének számításakor figyelembe 
kell venni, hogy ez alapvetően jövedelmező üzleti tevékenység, amelynek költségvetését a 
bevétel, a megtérülés és a finanszírozás lehetőségei határozzák meg. A közszféra hosszú távú 
részvételének célja ebben a feladatkörben az lehet, hogy kiegészítse a közcélú, vagy a 
közösség számára fontos célokat is támogató, népszerűsítő rendezvények üzleti veszteségét, 
annak érdekében, hogy ezen események fennmaradását biztosítsa. Erre a célra évente 3-5 
millió Ft különíthető el. 

A teljes fejlesztési program eredményeinek fenntartási költségei összesen évente mintegy 43-
45 millió Ft-ra becsülhetők. 
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A fenntartáshoz kapcsolódó bevételek elsősorban az üzleti szereplők (vállalkozások, piaci 
kereskedők), illetve a lakosság által fizetendő bérleti, használati díjakból állnak, de ide 
sorolható az önkormányzati hozzájárulás is. Az utóbbi tétel leginkább a zöldfelület 
karbantartásához kapcsolódik és eddig is évi 15-17 millió Ft-ot tett ki. A piac bérleti díjából 
származó bevétel az eddig színvonal mellett egyensúlyban volt a kiadásokkal, így a fellendülő 
forgalmú piacon bevétel növekedés is prognosztizálható. 

A sportcsarnok eseményekhez kapcsolódó bevételei várhatóan hosszú távon reálisan elérik 
fenntartási költségeket. A civil együttműködéssel működtetendő fogyasztói „központ” 
finanszírozása az önkormányzat „civil keretét” terheli, hasonlóképpen az eseményekhez 
esetlegesen szükséges közcélú hozzájárulás.  

Tekintve, hogy kereskedelmi központ felújítása jelentős helyi gazdaságélénkítő hatással jár, a 
fenntartási költségek és bevételek egyenlege – a jelenlegi önkormányzati hozzájárulás 
mértéke mellett – hosszú távon várhatóan egyensúlyban lesz, illetve kis mértékű pozitívumot 
mutathat. 

SZERVEZETI TERV  

A fejlesztés eredményeként létrejövő „szolgáltatás-csomag” fenntartása több – döntően 
önkormányzati szervezetnek lesz feladata. A Sashalmi piacot a saját tulajdonban lévő 
Piacfelügyelet fogja fenntartani, a sportcsarnokot pedig az önkormányzat által az Erzsébet-
liget rehabilitációs fejlesztésének eredményeként megújuló ingatlanok, illetve az 
önkormányzati kezelésben lévő sportlétesítmények üzemeltetésére 2007-ben létrehozott 
Kertvárosi kft. A kft szerepet kap a szabadtéri sportesemények szervezésében is.  

A Havashalom park és a Sashalmi sétány zöldfelületeit és közterületeit a jelenleg is létező 
hosszú távú szerződés bővítésével a Fővárosi Önkormányzat társasága, a Főkert fogja karban 
tartani.  

A fejlesztési területen folyó tevékenységek általános koordinációját, a civil szervezetekkel 
folyó együttműködést, a szabadtéri eseményszervezés jellegének meghatározását és a 
fejlesztési program alatt megvalósítandó promóciós tevékenység kereteinek további 
meghatározását a létrehozandó városfejlesztési menedzsment társaság végzi.  
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6. A fejlesztési program pénzügyi terve  

AZ AKCIÓTERÜLETI TERV PÉNZÜGYI TERVE (EFT) 

ezer Ft-ban 2008 2009 2010 Összesen 

Kiadások nettó ÁFA Összesen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kiadások mindösszesen 1.172.820,5 227.030,6 1.399.851,1 43.996,8 43.224,3 65.400,6 97.994,4 373.201,0 723.403,3 41.872,7 10758,0 1.399.851,1 

KMOP pályázat összesen 984.597,8 189.671,6 1.174.269,4 42.796,8 22.560,7 42.937,0 27.554,4 295.250,1 692.939,7 40.672,7 9.558,0 1.174.269,4 
1.1. A kerületrész kereskedelmi 
központjának revitalizációja 342.676,0 64.535,2 407.211,2 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 101.045,7 252.788,8 29.776,7 0,0 407.211,2 

  1. Városkép összesen 156.005,6 31.201,1 187.206,8 0,0 0,0 0,0 0,0 42.429,0 132.049,0 12.728,7 0,0 187.206,8 

  
3. Közlekedésszervezés 
összesen 20.112,0 4.022,4 24.134,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.134,4 0,0 0,0 24.134,4 

  5. Helyi gazdaságfejlesztés 166.558,4 29.311,7 195.870,1 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 58.616,7 96.605,4 17.048,0 0,0 195.870,1 
1.2. A kerületrész-központ 
többirányú átjárhatóság 
megteremtése  131.491,1 26.298,2 157.789,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51.925,7 105.863,6 0,0 0,0 157.789,3 

  1. Városkép összesen 34.369,2 6.873,8 41.243,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.747,7 27.495,3 0,0 0,0 41.243,0 

  3. Közlekedésszervezés 97.121,9 19.424,4 116.546,3 0,0 0,0 0,0 0,0 38.178,0 78.368,3 0,0 0,0 116.546,3 
1.3. Szabadtéri közterület 
fejlesztése   264.711,7 52.942,3 317.654,1 0,0 0,0 0,0 0,0 82.598,9 235.055,2 0,0 0,0 317.654,1 

  1. Városkép összesen 226.328,6 45.265,7 271.594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 82.598,9 188.995,4 0,0 0,0 271.594,3 

  
3. Közlekedésszervezés 
összesen 38.383,2 7.676,6 46.059,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46.059,8 0,0 0,0 46.059,8 

1.4. A kerületrész-központ 
megközelíthetőségének javítása  91.075,6 18.215,1 109.290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36.430,2 72.860,5 0,0 0,0 109.290,7 

  
3. Közlekedésszervezés 
összesen 91.075,6 18.215,1 109.290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36.430,2 72.860,5 0,0 0,0 109.290,7 
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1.5. A fejlesztést megismertető, a 
helyi közösséget aktivizáló, 
tudásbővítő tevékenységek 52.950,0 10.590,0 63.540,0 0,0 0,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 0,0 0,0 63.540,0 

  6. Promóció 52.950,0 10.590,0 63.540,0 0,0 0,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 0,0 0,0 63.540,0 

1.6. Projektmenedzsment feladatok 58.589,7 8.470,0 67.059,7 2.706,6 8.946,6 8.946,6 8.946,6 7.166,6 10.288,6 10.698,0 9.360,0 67.059,7 

Projekt előkészítés költségei 41.783,7 8.356,7 50.140,4 19.892,2 13.416,1 14.307,3 2.524,8 0,0 0,0 0,0 0,0 50.140,4 

Adminisztratív költségek  1.320,0 264,0 1.584,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 1.584,0 

Kiegészítő költségek 28.000,0 5.600,0 33.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 9.200,0 9.200,0 9.200,0 1.200,0 1.200,0 33.600,0 

Pénzügyi műveletek kiadásai 8.000,0 1.600,0 9.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 9.600,0 

  Tartalék 20.000,0 4.000,0 24.000,0       8.000,0 8.000,0 8.000,0     24.000,0 

Közszféra kapcsolódó projektjei 160.222,7 31.759,0 191.981,7 0,0 19.463,6 21.263,6 61.240,0 68.750,9 21.263,6 0,0 0,0 191.981,7 

2.1. 
Sashalmi piac általános 
részének felújítása 127.772,5 25.554,5 153.327,0   15.332,7 15.332,7 51.109,0 56.219,9 15.332,7     153.327,0 

2.2. 

Sashalmi piac 
villamosenergia ellátásának 
biztosítása 15.000,0 3.000,0 18.000,0     1.800,0 6.000,0 8.400,0 1.800,0     18.000,0 

2.3. 
Menedzsment feladatok 
ellátása 17.450,2 3.204,5 20.654,7   4.130,9 4.130,9 4.130,9 4.130,9 4.130,9     20.654,7 
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Bevételek  

  Források mindösszesen     1.399.851,1 44.062,8 43.290,3 65.466,6 98.060,4 373.267,0 723.469,3 41.674,7 10560 1.399.851,1 

Saját önkormányzati forrás     618.871,9 23.662,7 28.615,6 37.882,3 76.890,8 183.959,4 237.194,4 26.697,5 3.969,1 618.871,9 

  
1.1. A kerületrész kereskedelmi 
központjának revitalizációja     254.976,0 15.000,0 0,0 2.700,0 0,0 75.784,3 139.159,1 22.332,5 0,0 254.976,0 

  

1.2. A kerületrész-központ 
többirányú átjárhatóság 
megteremtése      23.668,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7.788,8 15.879,5 0,0 0,0 23.668,4 

  
1.3. Szabadtéri közterület 
fejlesztése       47.648,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12.389,8 35.258,3 0,0 0,0 47.648,1 

  

1.4. A kerületrész-központ 
megközelíthetőségének 
javítása      16.393,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5.464,5 10.929,1 0,0 0,0 16.393,6 

  

1.5. A fejlesztést megismertető, 
a helyi közösséget aktivizáló, 
tudásbővítő tevékenységek     9.531,0 0,0 0,0 2.382,8 2.382,8 2.382,8 2.382,8 0,0 0,0 9.531,0 

  
1.6. Projektmenedzsment 
feladatok     20.308,2 878,9 2.725,0 2.725,0 2.725,0 2.198,3 3.122,0 3.165,0 2.769,1 20.308,2 

  Projekt előkészítés költségei     20.764,9 6.583,8 5.227,0 7.610,9 1.343,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20.764,9 
  Pénzügyi műveletek kiadásai     9.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 9.600,0 

  Tartalék     24.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 0,0 0,0 24.000,0 

2.1. 
Sashalmi piac általános 
részének felújítása     153.327,0 0,0 15.332,7 15.332,7 51.109,0 56.219,9 15.332,7 0,0 0,0 153.327,0 

2.2. 
Sashalmi piac villamosenergia 
ellátásának biztosítása     18.000,0 0,0 0,0 1.800,0 6.000,0 8.400,0 1.800,0 0,0 0,0 18.000,0 

2.3. 
Menedzsment feladatok 
ellátása     20.654,7 0,0 4.130,9 4.130,9 4.130,9 4.130,9 4.130,9 0,0 0,0 20.654,7 

ROP vissza nem térítendő 
támogatás     780.979,3 20.400,1 14.674,7 27.584,3 21.169,6 189.307,5 486.274,9 14.977,2 6.590,9 780.979,3 

  
1.1. A kerületrész kereskedelmi 
központjának revitalizációja     152.235,2 5.000,0 0,0 900,0 0,0 25.261,4 113.629,6 7.444,2 0,0 152.235,2 

  

1.2. A kerületrész-központ 
többirányú átjárhatóság 
megteremtése      134.120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44.136,8 89.984,1 0,0 0,0 134.120,9 

  
1.3. Szabadtéri közterület 
fejlesztése       270.006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70.209,1 199.796,9 0,0 0,0 270.006,0 

  

1.4. A kerületrész-központ 
megközelíthetőségének 
javítása      92.897,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30.965,7 61.931,4 0,0 0,0 92.897,1 

  

1.5. A fejlesztést megismertető, 
a helyi közösséget aktivizáló, 
tudásbővítő tevékenységek     54.009,0 0,0 0,0 13.502,3 13.502,3 13.502,3 13.502,3 0,0 0,0 54.009,0 

  
1.6. Projektmenedzsment 
feladatok     48.335,5 2.091,8 6.485,7 6.485,7 6.485,7 5.232,3 7.430,6 7.533,0 6.590,9 48.335,5 
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  Projekt előkészítés költségei     29.375,6 13.308,4 8.189,1 6.696,4 1.181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29.375,6 

A KMOP –2007. 52.2.B PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI TERVE 

1.1. A kerületrész kereskedelmi központjának revitalizációja 
ezer Ft 2008 2009 2010 Összesen 

Kiadások Nettó ÁFA 
Mindösszese

n 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fejlesztési elemek összesen 342.676,0 64.535,2 407.211,2 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 101.045,7 252.788,8 29.776,7 407.211,2 

1. Városkép összesen 156.005,6 31.201,1 187.206,8 0,0 0,0 0,0 0,0 42.429,0 132.049,0 12.728,7 187.206,8 
1.1. Piaci közterület rendezése 45.711,2 9.142,2 54.853,4           54.853,4   54.853,4 

1.2. Köztulajdonban levő szabadidő- sportcsarnok építése 106.072,5 21.214,5 127.287,0         42.429,0 72.129,3 12.728,7 127.287,0 

1.3. Közvilágítás korszerűsítése 4.221,9 844,4 5.066,3           5.066,3   5.066,3 

3. Közlekedésszervezés összesen 20.112,0 4.022,4 24.134,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.134,4 0,0 24.134,4 
3.1. Margit utca (Thököly út-Talpfa utca) útépítés 18.831,1 3.766,2 22.597,3           22.597,3   22.597,3 

3.2. Térfigyelő rendszer kiépítése 1.280,9 256,2 1.537,1           1.537,1   1.537,1 
5. Helyi gazdaságfejlesztés 166.558,4 29.311,7 195.870,1 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 58.616,7 96.605,4 17.048,0 195.870,1 
5.1. Köztulajdonban levő piac létesítése 143.558,4 28.711,7 172.270,1 0,0 0,0 0,0 0,0 58.616,7 96.605,4 17.048,0 172.270,1 

5.1.1. Bontás, terület-előkészítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.1.2. Ökopiac kivitelezése 142.066,8 28.413,4 170.480,1 56.826,7 96.605,4 17.048,0 170.480,1 
5.1.3. Ökopiac kivitelezés kiegészítő költségei  1.491,7 298,3 1.790,0         1.790,0     1.790,0 

5.2. Köztulajdonban lévő kkv szolgáltatóház 23.000,0 600,0 23.600,0 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.600,0 

5.2.1. Ingatlan (volt HÉV megálló) megvásárlása 20.000,0 0,0 20.000,0 20.000,0             20.000,0 

5.2.2. Épület felújítás 3.000,0 600,0 3.600,0     3.600,0         3.600,0 

Bevételek 

Mindösszesen 407.211,2 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 101.045,7 252.788,8 29.776,7 407.211,2 

Saját forrás összesen     254.975,979 15.000,0 0,0 2.700,0 0,0 75.784,3 139.159,1 22.332,5 254.976,0 

1. Városkép összesen     104.453,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31.821,8 63.084,9 9.546,5 104.453,2 
1.1. Piaci közterület rendezése     8.228,0           8.228,0   8.228,0 

1.2. Köztulajdonban levő szabadidő- sportcsarnok építése     95.465,3         31.821,8 54.097,0 9.546,5 95.465,3 

1.3. Közvilágítás korszerűsítése     759,9           759,9        759,9 
3. Közlekedésszervezés összesen     3.620,2           3.620,2        3.620,2 
5. Helyi gazdaságfejlesztés     146.902,6 15.000,0   2.700,0   43.962,5 72.454,0 12.786,0 146.902,6 
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 Támogatási intenzitás

ROP vissza nem térítendő támogatás     152.235,2 5.000,0 0,0 900,0 0,0 25.261,4 113.629,6 7.444,2 152.235,2 

1. Városkép összesen     82.753,5 0,0 

0
,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.607,3 68.964,1 3.182,2 82.753,5 

1.1. Piaci közterület rendezése 85%   46.625,4               46.625,4        46.625,4 

1.2. Köztulajdonban levő szabadidő- sportcsarnok építése 25%   31.821,8             10.607,3 18.032,3 3.182,2      31.821,8 

1.3. Közvilágítás korszerűsítése 85%   4.306,3               4.306,3        4.306,3 
3. Közlekedésszervezés összesen 85%   20.514,2               20.514,2        20.514,2 
5. Helyi gazdaságfejlesztés 25%   48.967,5     5.000,0   900,0   14.654,2 24.151,3 4.262,0      48.967,5 
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1.2. A kerületrész-központ többirányú átjárhatóság megteremtése 2008 2009 2010 Összesen 

Kiadások Nettó ÁFA Mindösszesen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Fejlesztési elemek összesen 131.491,1 26.298,2 157.789,3 51.925,7 105.863,6 157.789,3 
1. Városkép összesen 34.369,2 6.873,8 41.243,0 13.747,7 27.495,3 41.243,0 
1.1. Közterek, parkok, játszóterek …  27.690,0 5.538,0 33.228,0 11.076,0 22.152,0 33.228,0 
1.2. Közvilágítás korszerűsítése 6.679,2 1.335,8 8.015,0 2.671,7 5.343,3 8.015,0 
3. Közlekedésszervezés 97.121,9 19.424,4 116.546,3 38.178,0 78.368,3 116.546,3 
3.1. Sashalmi sétány útépítés 74.708,9 14.941,8 89.650,7 29.883,6 59.767,1 89.650,7 
3.2. Sashalmi sétány járóburkolat építése 14.236,6 2.847,3 17.083,9 5.694,6 11.389,3 17.083,9 
3.3. Vörösmajor utca útépítése 6.499,4 1.299,9 7.799,3 2.599,8 5.199,5 7.799,3 
3.4. Térfigyelő rendszer 1.677,0 335,4 2.012,3   2.012,3 2.012,3 

Bevételek 
Mindösszesen 157.789,3 51.925,7 105.863,6 157.789,3 
Saját forrás összesen     23.668,4 7.788,8 15.879,5 23.668,4 
1. Városkép összesen     6.186,4 2.062,1 4.124,3 6.186,4 
3. Közlekedésszervezés     17.481,9 5.726,7 11.755,2 17.481,9 

Támogatási intenzitás 0,0 
ROP vissza nem térítendő támogatás     134.120,9 44.136,8 89.984,1 134.120,9 
1. Városkép összesen 85%   35.056,5 11.685,5 23.371,0 35.056,5 
3. Közlekedésszervezés 85%   99.064,4               32.451,3 66.613,1         99.064,4 
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1.3. Szabadtéri közterület fejlesztése  2008 2009 2010 Összesen 

Kiadások Nettó ÁFA Mindösszesen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Fejlesztési elemek összesen 264.711,7 52.942,3 317.654,1 82.598,9 235.055,2 317.654,1 
1. Városkép összesen 226.328,6 45.265,7 271.594,3 82.598,9 188.995,4 271.594,3 
1.1. Közterek, parkok, játszóterek …  140.718,1 28.143,6 168.861,7 56.287,2 112.574,5 168.861,7 
1.2. Sport- és szabadidős létesítmények: 65.779,1 13.155,8 78.935,0 26.311,7 52.623,3 78.935,0 
1.3. Közvilágítás korszerűsítése 19.831,3 3.966,3 23.797,6   23.797,6 23.797,6 
3. Közlekedésszervezés összesen 38.383,2 7.676,6 46.059,8   46.059,8 46.059,8 

Bevételek 
Mindösszesen 317.654,1 82.598,9 235.055,2 317.654,1 
Saját forrás összesen     47.648,112 12.389,8 35.258,3 47.648,1 
1. Városkép összesen     40.739,1 12.389,8 28.349,3 40.739,1 
3. Közlekedésszervezés összesen     6.909,0 0,0 6.909,0 6.909,0 

Támogatási intenzitás 0,0 
ROP vissza nem térítendő támogatás     270.006,0 70.209,1 199.796,9 270.006,0 
1. Városkép összesen 85%   230.855,2             70.209,1 160.646,1         230.855,2 
3. Közlekedésszervezés összesen 85%   39.150,8              0,0 39.150,8         39.150,8 
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1.4. A kerületrész-központ megközelíthetőségének javítása  2008 2009 2010 Összesen 

Kiadások Nettó ÁFA Mindösszesen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Fejlesztési elemek összesen 91.075,6 18.215,1 109.290,7 36.430,2 72.860,5 109.290,7 
3. Közlekedésszervezés összesen 91.075,6 18.215,1 109.290,7 36.430,2 72.860,5 109.290,7 
3.1. Talpfa utca kiépítése 16.366,3 3.273,3 19.639,6 6.546,5 13.093,1 19.639,6 
3.2. Belső Veres Péter utca kiépítése 74.709,2 14.941,8 89.651,1 29.883,7 59.767,4 89.651,1 

Bevételek 
Mindösszesen 109.290,7 36.430,2 72.860,5 109.290,7 
Saját forrás összesen     16.393,6 5.464,5 10.929,1 16.393,6 
3. Közlekedésszervezés összesen     16.393,6 5.464,5 10.929,1 16.393,6 

Támogatási intenzitás 0,0 
ROP vissza nem térítendő támogatás     92.897,1 30.965,7 61.931,4 92.897,1 
3. Közlekedésszervezés összesen 85%   92.897,1   30.965,7 61.931,4 92.897,1 
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1.5. A fejlesztést megismertető, a helyi közösséget aktivizáló, tudásbővítő tevékenységek 

2008 2009 2010 Összesen 

Kiadások Nettó ÁFA Mindösszesen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
6. Promóció 52.950,0 10.590,0 63.540,0         15.885,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0         63.540,0 

6.1. 
Városfejlesztési tevékenységek 
megismertetése 7.016,7 1.403,3 8.420,0         2.105,0 2.105,0 2.105,0 2.105,0         8.420,0 

6.2. 

A helyi kötődést és büszkeséget erősítő 
akciók szervezése, tartalomfejlesztés, 
információ terítés. 6.933,3 1.386,7 8.320,0         2.080,0 2.080,0 2.080,0 2.080,0         8.320,0 

6.3. 
Közösségépítést és szabadidő hasznos 
eltöltését segítő szolgáltatások 18.000,0 3.600,0 21.600,0         5.400,0 5.400,0 5.400,0 5.400,0         21.600,0 

6.4. 
Helyi környezettudatosság elterjesztését 
segítő tevékenység 15.000,0 3.000,0 18.000,0         4.500,0 4.500,0 4.500,0 4.500,0         18.000,0 

6.5. Helyi társadalmi akciók megszervezése 6.000,0 1.200,0 7.200,0         1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0         7.200,0 

Bevételek  
Források összesen Támogatási intenzitás 63.540,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 63.540,0 

Saját forrás     9.531,0         2.382,8 2.382,8 2.382,8 2.382,8         9.531,0 

ROP vissza nem térítendő támogatás 85%   54.009,0         13.502,3 13.502,3 13.502,3 13.502,3         54.009,0 
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1.6. Projektmenedzsment feladatok 2008 2009 2010 Összesen 

Kiadások  nettó ÁFA Mindösszesen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mindösszesen 59.910 8.734 68.644 2.971 9.211 9.211 9.211 7.431 10.553 10.698 9.360 68.644 
1.6. Projektmenedzsment feladatok 58.590 8.470 67.060 2.707 8.947 8.947 8.947 7.167 10.289 10.698 9.360 67.060 

  
Menedzsment szervezet (bér és 
járulékok) 16.240   16.240 2.707 2.707 2.707 2.707 2.707 2.707     16.240 

  Közbeszerzési szakértő 15.600 3.120 18.720   6.240 6.240 6.240         18.720 
  Külső műszaki ellenőr 11.150 2.230 13.380         4.460 7.582 1.338   13.380 
  Könyvvizsgáló díja 15.600 3.120 18.720             9.360 9.360 18.720 
  Egyéb adminisztratív kiadások  1.320 264 1.584 264 264 264 264 264 264     1.584 

Bevételek  

Források összesen 
Támogatási 
intenzitás 68.644 2.971 9.211 9.211 9.211 7.431 10.553 10.698 9.360 68.644 

Saját önkormányzati forrás     20.308 879 2.725 2.725 2.725 2.198 3.122 3.165 2.769 20.308 
ROP vissza nem térítendő 
támogatás 70%   48.336 2.092 6.486 6.486 6.486 5.232 7.431 7.533 6.591 48.336 
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Projekt előkészítés költségei 2008 2009 2010 Összesen 

Kiadások  nettó ÁFA Mindösszesen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Projekt előkészítés költségei 41.783,7 8.356,7 50.140,4 19.892,2 13.416,1 14.307,3 2.524,8 50.140,4 
  Előkészítő tanulmányok  8.333,3 1.666,7 10.000,0 5.000,0 5.000,0     10.000,0 
  Engedélyezési tervek összesen 12.410,2 2.482,0 14.892,2 14.892,2       14.892,2 
  Kiviteli tervek összesen 21.040,2 4.208,0 25.248,2   8.416,1 14.307,3 2.524,8 25.248,2 

Bevételek  
Források összesen 50.140,4 19.892,2 13.416,1 14.307,3 2.524,8 50.140,4 

Saját forrás     20.764,9 6.583,8 5.227,0 7.610,9 1.343,1 20.764,9 
  Előkészítő tanulmányok      1.500,0 750,0 750,0     1.500,0 
  Engedélyezési tervek összesen     5.833,8 5.833,8       5.833,8 
  Kiviteli tervek összesen     13.431,1   4.477,0 7.610,9 1.343,1 13.431,1 
ROP vissza nem téritendő támogatás     29.375,6 13.308,4 8.189,1 6.696,4 1.181,7 29.375,6 
  Előkészítő tanulmányok      8.500,0     4.250,0 4.250,0     8.500,0 
  Engedélyezési tervek összesen     9.058,4     9.058,4                   9.058,4 
  Kiviteli tervek összesen     11.817,2        3.939,1 6.696,4 1.181,7             11.817,2 
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KOCKÁZATOK ELEMZÉSE 

A fejlesztési program megvalósításának jelentősebb kockázati eseményei az alábbiak  

Megnevezés Leírás Megelőzés Kezelés 

Előkészítési kockázatok  
Újratervezés A nem megfelelően kidolgozott, vagy a 

specifikációk félreértelmezésén alapuló 
tervek korrekciója, módosítása. 

A tervek ellenőrzése A tervek kijavítása 

Eljárási 
határidők  

A különböző adminisztratív eljárások 
elvégzésének elhúzódása.  

Körültekintő, 
tartalékidővel számoló 
ütemezés. 

Feladatok átütemezése. 

Pénzügyi kockázat 
Finanszírozási 
fennakadások 

A pályázati támogatásból származó 
finanszírozás lassúsága 

Áthidaló finanszírozási 
források biztosítása 

Külső finanszírozás,  
költségek áthárítása 

Árváltozás Az elvártnál, illetve a tervezettnél 
nagyobb mértékű költségnövekedés. 

Pontos tervezés, 
rögzített árú 
szerződések megkötése

Új partnerek szerződtetése

Becslési hibák Az eredeti költségbecslés pontatlanságai 
miatt fellépő költségtúllépés. 

Pontos tervezés  Források növelése, 
költséghatékonyság 
javítása  

Jogi kockázatok 
A vállalkozó 
mulasztása 

A vállalkozó mulasztásából fakadó 
szerződés megszűnés pénzügyi 
következményei. 

Kártérítés fizetésének 
rögzítése 

Kárigény érvényesítése  

Kivitelezési kockázat 
Időjárás Előre nem látható kedvezőtlen vagy 

rendkívüli időjárási viszonyok a 
kivitelezés időszakában. 

- A feladatok újraütemezése

Költség-
ellenőrzés 

A költségek nem megfelelő nyomon- 
követése miatt további források 
bevonása válik szükségessé a kivitelezés 
során. 

Pontos tervezés Kiegészítő finanszírozás 

Minőség A nem megfelelő minőségű kivitelezési 
munkából fakadó késedelem és 
költségtúllépés. 

Szigorú és folyamatos 
minőség ellenőrzés 

Azonnali, a minőségi 
elvárásoknak megfelelő 
teljesítés 

Teljesítés Az építési vállalkozó, illetve az 
alvállalkozók fizetésképtelensége, 
csődje, nem teljesítése, valamint nem 
megfelelő minőségű munkavégzése. 

Megfelelő 
biztosítékokkal 
rendelkező 
alvállalkozókkal való 
együttműködés 

Új alvállalkozók bevonása

Idő- és 
költségtúllépés 

Az eredetileg tervezettnél hosszabb és 
költségesebb kivitelezési folyamat 

Megfelelő műszaki 
ütemezés kialakítása, 
és kötbérfizetési 
kötelezettség 

Kötbérfizetési 
kötelezettség 
érvényesítése 
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Működési kockázat  
Szakmai 
együttműködés 
zavarai 

Az érintett partnerek közötti 
koordinációs zavarok 

Folyamatos egyeztetés „Moderátorok” 
alkalmazása 

Fogyasztási 
trendek radikális 
átalakulása 

A piac szolgáltatásai iránti várható 
kereslet radikális megváltozása.   

fogyasztói igények 
folyamatos követése,  

Vegyes funkciók 
kialakítása  

Működtetés 
problémái 

A menedzsment szervezet nem 
megfelelő működése 

Megfelelő személyi 
kiválasztás és alapos 
szervezeti előkészítés 

Személyi és/vagy 
szervezeti váltás 

Alacsony 
kereslet 

Nem áll rendelkezésre a szolgáltatás 
megfizetésére megfelelő forrás. 

Előzetes fogyasztói 
felmérés 

Piaci profilváltás 

A fenti táblázatban szereplő kockázati elemek bekövetkezésük valószínűsége és a projektre 
gyakorolt hatásuk alapján az alábbiak szerint sorolhatók be.  

Beköv. Valószínűség
Hatás 

Kicsi Közepes Nagy 

Kicsi A vállalkozó mulasztása 
Időjárás 
 

Minőség  
Teljesítés 
 

Eljárási határidők 

Közepes Újratervezés 
Költség-ellenőrzés 

Szakmai együttműködés 
zavarai  
Működtetés problémái  

Árváltozás 
Idő- és költségtúllépés 

Nagy Becslési hibák 
Fogyasztási trendek 
radikális átalakulása 

Alacsony kereslet Finanszírozási 
fennakadások 
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7. A program előkészítésének helyzete 

A fejlesztési program előkészítési szakaszának jelenlegi pontjáig elkészültek és az 
engedélyezési tervek, az engedélyezési eljárás minden esetben zajlik, egy részüknél az 
illetékes hatóság már az építési engedélyt is kiadta. A program megvalósításához szükséges 
önrész elkülönítésre került a XVI. kerületi önkormányzat 2008. évi költségvetésében. 

Korábban lezajlottak a szükséges egyeztetések az érintett partnerek között, elkészült a 
megvalósíthatósági terv és a finanszírozási terv első változata. A projekt előkészítésének 
kezdeti fázisában lezajlott a piac fejlesztési potenciáljának felmérése. Az előkészítés részét 
képezte a fejlesztés által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének tisztázása, a fejlesztéshez 
szükséges tulajdoni, használati jogcímek megteremtése. 

A fent felsoroltakkal megegyező körben zajlott le a kiegészítő, önerős fejlesztések 
előkészítése is.  

A program megkezdéséhez szükséges lépések (és azok elvégzésének határideje): 

– a még folyamatban lévő építési engedélyezési eljárások (út-, és kertépítés) 
lefolytatása (2008 nyár-ősz); 

– a kiviteli tervek elkészítését, a kivitelezők kiválasztását megelőző közbeszerzési 
eljárások lebonyolítása (2008 ősz); 

– a kötelezően bevonandó külső szakértők (műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, 
közbeszerzési tanácsadó) alkalmazása (2008 tél); 

– a finanszírozási és a megvalósíthatósági tervek véglegesítése (2008 ősz); 

– a lebonyolító önálló jogi személy menedzsment szervezet létrehozása (2008 ősz); 

– a fejlesztés végső koncepciójának egyeztetése az érintett helyi partnerekkel (2008 
ősz-tél); 

– a finanszírozási források teljes körű biztosítása (2008 tél).  




