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BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Targy: KMOP-2007-5.2.2/B
,Budapest, XVI. keriilet, Sashalom véroskézpont komplex
rehabiliticidja cimi, KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelti” palyazat
(hidnypétlas teljesitése — Akcidteriileti terv jovahagyéasa)
Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviselé-testiilet a 2008. majus 7-i iilésén a targyi palyazathoz a palyazati kiiras értelmében a
257-263/2008.(V.7.) szamon hatérozatokat fogadott el (1. sz. melléklet) az annak benyijtaséhoz
sziikkséges

— IVS jévahagyasarol,

~ aprojekt tAmogatasardl és megvalositas szandékarol,

— asajat forras rendelkezésre allasardl,

— apalyazati fejlesztés biztositasarol,

— apalyazati ingatlanok térzsvagyonban tartasardl,

— avéarosfejlesztési tarsasag létrehozasanak szandékarol.
A palyazat benyajtasat kovetden julius 15-1 datummal formai hianypoétlasi felhivasa erkezett az
Onkorményzathoz.
Az egyéb hianypétldson kiviil a péalyazat részét képezd ,,Akcidteriileti terv” (ATT) jévahagyasarol
$z016 képviselé-testiileti hatarozat is a hidnyp6tlas listdjan szerepel.
A palyazat kétfordulds és a kiiras szerint az els6 forduléban El6-akciéteriileti terv késziilt.
Mivel a Képvisel6-testiilet iilésrendje az ATT késGbbi jovahagyasat nem teszi lehetové, ezért az
ATT j6évahagyasardl szold hatdrozati javaslatot a 2008. julius 22-i rendkiviili képvisel6-testiileti
iilésre eldterjesztjiik.
Kérem a Képviselo-testilletet, hogy a pélyazati hianypétlas teljesitéséhez az Akciodteriileti tervet
(2. sz. melléklet) hagyja jova.

HATAROZATI JAVASLAT:

Budapest Févaros XVI. keriilet Onkorményzat Képvisel6-testiilete a
KMOP tamogatasi rendszeréhez benyujtott ,,Budapest, XVI. keriilet,
Sashalom varoskézpont komplex rehabilitacidja (KMOP-2007-
52.2/B) c¢imi, KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jeli” palyazat
Akcidteriileti terveét (ATT) jovahagyja.

Felelgs: Kovacs Péter polgarmester

Hatéridd: 2008. jilius 22.

(Elfogadasa egyszerli sz6tobbséget igényel)

Budapest, 2008. julius 16. / l/{_(
f’l%ﬁchéter

polgarmester |

Melléi(let:

e 257-236/2008.(V.7.) Kt. hatarozatok (1.sz.melléklet)
e Akcioteriileti Terv (2.sz.melléklet)
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BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Targy: KMOP-2007-5.2.2/B ,, Budapest
XVI. Kkeriilet, Sashalom varoskdzpont
komplex rehabilitaciéja cimi, KMOP-
5.2.2/B-2008-0008 jeld” palyazat
(hianypotlas teljesitése — Akcidteriileti terv
j6évahagyasa) eléterjesztéshez kiegészités

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Jelenleg az ingatlan-nyilvantartas szerint a Budapest XVI. keriilet Sashalmi sétany
100846 hrsz-u ingatlan tulajdonosai

Jaksa Palné 8/11432-ed tulajdoni hanyad,

Lagzi Eva 333/11432-ed tulajdoni hényad,

B6zs6 Botond 258/11432-ed tulajdoni hanyad,

Bozs6 Gabor 258/11432-ed tulajdoni hanyad,

Bp. Févaros XVI. ker. Onkormanyzat ~ 9945/11432-ed tulajdoni hanyad,
Budapesti Kozlekedési Zrt 630/11432-ed tulajdoni hanyad aranyban.

Az ingatlant érintben megéllapodasok jottek létre a Budapesti Kozlekedési Zrt
630/11432-ed tulajdoni hanyadanak valosagos tulajdoni hanyadhoz tdrténd igazitasara,
Bozs6 Botond, Bozsé Gabor, Jaksa Palné tulajdoni hanyadanak az ingatlanbol térténd
levalasztasara, kozos tulajdon megsziintetéssel, Lagzi Eva tulajdonhdnyadénak a
Budapest Févaros XVI. keriileti Onkorményzat édltali megvasarlasara, valamint a
Budapesti Kozlekedési Zrt altal az osztatlan kozds tulajdonbdl 204 m? teriilet
kizardlagos hasznalatara.

Targyi el6terjesztést az indokolja, hogy a KMOP-2007-5.2.2/B ,, Budapest XVI. keriilet,
Sashalom varoskdzpont komplex rehabiliticidja cimi, KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelt”
palyazat része a XVIL kerillet Sashalmi sétany 100846 hrsz-u ingatlan, tiszta 1/1-ed
Onkormanyzati tulajdon létrehozasa.

A 100846 hrsz-0 ingatlan kizardlagos onkorményzati tulajdon létrehozasahoz sziikséges a
Budapesti Kozlekedési Zartkorien mikodé Részvénytarsasaggal fennallo 204/10472-ed
osztatlan kézos tulajdon telekhatar-rendezéssel torténé megsziintetése.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiilet dontését az elSterjesztés targyaban.
Hatarozati javaslat: 1.

Budapest Févaros XVI. kerileti Onkormanyzat Képvisels-testiilete
hozzajarul, hogy a Budapest XVI. keriilet Sashalmi sétany 100846 hrsz alatti
ingatlanbol telekhatar-rendezéssel 204 m? teriilet hozzacsatolodjon a
szomszédos, a modositasnal azonos rendeltetési 100847 hrsz alatti
foldrészlethez, hogy a Budapesti Kozlekedési Zartkoériien miikods
Részvénytarsasiggal fennalld osztatlankdzos tulajdon megsziinyon.



A Képviselo-testiilet felkéri a polgarmestert a tulajdonkozosség
megsziintetéséhez sziikséges telekalakitasi vazrajz elkészittetésére, a hatdsagi
eljaras meginditdsara, a tulajdonkoziss€g megsziintetésére vonatkozo
megallapodas aldirasara.

Hataridé: 2008. julius 30.
Felel6s: Kovacs Péter polgarmester
(egyszerii szotobbséget igényel)

Hatarozati javaslat: II.

Budapest Févaros XVI. keriileti Onkorméanyzat Képviselé-testiilete a KMOP
tamogatasi rendszeréhez benyujtott ,Budapest XVI. keriilet, Sashalom
varoskdzpont komplex rehabilitacidéja (KMOP-2007-5.2.5/B cim{i, KMOP -
5.2.2/B-2008-0008 jeli palyazathoz kapcsolodd antiszegregicids tervet
jovahagyja.

Hataridg: 2008. julius 22.
Felel6s: Kovacs Péter polgarmester
(egyszerl szotobbséget igényel)

Budapest, 2008. julius 21.

ovacs Péter
polgarmester
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Az Egyenld Bdnasmddrél és az Esélyegyenldség Eldmozditdsirgl sz016 2003. évi CXXV.
torvény 35. §-a szerinti telepiilési esélyegyenldségi program elemzi a telepiilésen €I
hatranyos helyzeti csoportok helyzetének alakulisat, és meghatirozza az e csoportok
esélyegyenlOségét elosegitd célokat. Az nkormanyzati esélyegyenlségi program tartalmazza
kiilonésen a helyi koziigyekkel és a teleptiési 6nkormanyzat altal elldtott feladatokkal
kapcsolatos célokat, megvalositisuk forrdsigényét és végrehajtasuk tervezett litemezését.

A 2003. évi CXXV. torvény szellemében irandd teleplilési esélyegyenldségi program
killondsen a lakhatds illetve a szocidlis szolgdltatasokhoz, és az infrastruktdarahoz valé
hozzaférés terén megvalosulé esélyegyenldség elémozditisdt kivdnja Gsztondzni. A
kutatdsok szerint az ezeken a teriileteken jelen Iéve szegregicios €s szelekcids
mechanizmusok korlatozzdk az egyenld hozziférést ezen szolgiltatdsokhoz, és tovdbb
mélyitk a tarsadalmi kiilsnbségeket. A jelenség nem csak a hivatkozott torvény kapesan vet
" fel kérdéseket, hanem gyengiti a tirsadalmi kohéziot és rontja Magyarorszig
versenyképessé gét.

Horizontalisan érvényesitendé szempont ezért a telepiilés- fejlesztésben, az esélyegyenloség és
az egyenld hozzaférés biztosfidsinak elve. Az esélyegyenldség érvényesfiése érdekében
kitllonds figyelmet kell forditani minden infrastrukturélis fejlesztés és telepiilés-rehabiliticios
timogatds esetén az alacsony stituszi- lakosok® helyzetére. Kiemelten fontos a telepiikés
kiilinbdz0 pomtjain lakok részére az (szocidlis) infrastruktiréhoz valo hozzaférés-
biztositdisdnak gyakorlata ¢és annak vizsgilata, hogy érvényesiil-e a telepiiésen a
diszkrimindcié me ntesség, szegregaciomentesség.

Alapvetd feltételként szikséges szabni a telepiilés-rehabiliticiés projektek tdmogatasihoz
illetve a kiegészité tdmogatdsok odaitéléséhez az alacsony stituszi lakosok altal lakott
telepiilésrészeken a tovabbi lakasallominy-ndvekedést megakadilyozd, azt csokkentd, a
diszkrimindcidmentesség, szegregicidmentesség €és az esélyegyenlbtlenség csokkentése
érdekében folytatott esélyteremtdé tevékenység tervszerli dokumentdldsdt telepiilési
esélyegyenldségi programok kidolgozisival és megvaldsitisival. Amennyiben a vizsgalt
esélyegyenldségi terileten az érintett tekepiilésen hidnyossdgok vannak (melyek az esetek
tobbségében az egyenlébinidsméd torvényt sértd gyakorlat folytatdsat, illetve torvénysértd
dllapotok fenntartdsdban valé kozremikodést jelentenek), a telepiilés onkormanyzata
megfeleld korrekeiés eljarasokat, beavatkozisokat tervez és azok megvalosntasét a projekt
ideje alatt vallalja.

Az alacsony statuszi lakosok esélyegyenldsége elémozditasdnak elengedhetetlen feltétele az
egyenld hozzdférés biztositdsdn tdl, olyan timogatd lépések, szolgdltatisok tervezése és
megvalésitisa, amelyek csﬁkkentlk munkaeré-piaci hatranyaikat, javitjak foglalkoztatasi
estlyeiket. _

Az integrdlt’ varosfejlesztési stratégia keretén beliil kidolgozandd Anti-szegregicios terv
tehdt csak egy, de igen fontos részét képez a telepiilési esélyegyenléségi program
kidolgozasdnak. Az Anti-szegregicios terv elsdsorban teriileti dimenzidban, a szegregicids

folyamatok szempontjabdél vizsgilja az esélyegyenldoségi problémdk ~meglétét egy adott- -

telepiilésen. Az Anti-szegregdcios terv célja, hogy a véros felmérje azon teriileteit, ahol a

§ Alacsony stdtusz( lakos ~ rendszeres munkajovedelemmel nem rendelkezo és 8 osztdlyndl nem magasabb
iskolal vegzettseggel rendelkezd aktiv korl lakos

-



szegregicidé mar megindult, illetve ahol eldrehaladott 4llapotban van, és a fentiek szellemében
kidolgozzon a szegregacio oldésara iranyuld programokat.

I. Helyzetelemzés az alacsony stituszi népesség teriileti Koncentriciéjirél a viros
egészének tekintetében

Az integralt vérosfejlesztési stratégia varosrészek vonatkoz6 elemzése mdr kimutatja, hogy -
melyek a vdros rosszabb stituszi teriiletei, ahol a népesség tarsadalmi osszetétele és a teriilet
fizikai jellemz6i is kedvezdtlenebbek. Ez a fejezet alapvetden erre az elemzésre timaszkodik
és a célja, hogy a rosszabb stituszu teriileteken beliil meghatirozza azokat a kisebb
teriiletegységeket, ahol a szegregicid mar clorehaladott, illetve azokat, melyeket a
szegregaci6 elmélyiilése veszélyeztet. Az altalinos tapasztalatok alapjén elmondhatd, hogy
ezen terlileteken az alacsony stituszii roma népesség koncentracidja igen magas, éppen ezérta
vérosi szegregitumok meghatdrozasinak egyik elsédleges célja az ilyen jellegili teriiletek
lehatarolisa. Szegregitumnak nevezziik azokat a teriileteket ahol az aktiv koru népességen
belil a legfeliebb Altalinos iskolai végzettséggel rendelkezOk és a rendszeres
munkajovedelemmel nem rendekezbk aranya mmdket mutaté tekintetében magasabb mint
50%.

Varosszerkezetileg a szegregatumoknak alapvetoen kétféle tipusa jelcnﬂ(eiﬂ(

- a varosszdvetbe Adgyazddott szegregilt, szcgregalodo teriiletek (altaldban ezek Jelentik a
telepszer(i kérnyezetet),

- a varosszovettd] eliiloniilt, alapvetben nem lkd-funkcidju teriiletekbe ékelddott
szegregatumok (4ltalaban ezek jelentik a telepeket).

A szegregatumok lehatdrolasat segitd vizsgalati szempontok:

- Els6sorban virosrész szintl tarsadalmi (demografiai, szocidlis helyzet) adatok - amelyek a
Kozponti Statisztikai Hivatal 2001-es népszdmldlisi adataibol lekérhetdek - képezhetik az
alacsony stituszi népességet koncentrdld teriiletek beazonositisiat. A szegregalt teriilet
definicidja - szerint (lasd fent) a két mutatdonak egylittesen megfeleld lakosok magas
koncentracidja hatdrozza meg a beavatakozasiteriiletet.

- segélyezési adatok megoszlisdnak vizsgilata: az onkorményzati segélyek varosrészek
kozotti megoszlasdnak, illetve a vdrosrészeken beliill egy adott terilletre vald
koncentralodasanak vizsgilata '

- bnkormanyzati bérlakasok magasabb koncentracioja egy adott teriileten

- alacsony infrastrukturalis ellatottsaggal (kozmuvek pormentes At Jarda hidnya) rendelkezd
teriiletek vizsgalata R

- kiilteriileten, nem- laké6vezetben elhelyezkedd lakott teritletek vizsgélata,

II. A roma népességet magas arinyban koncentriléo varosi szegregatumok telepek,
telepszerii képz6dmények helyzetének elemzése .

A véros altal az el6z6 fejezetben meghatarozott szegregatumok helyzetének rovid, ¥nyegre
t6rd elemzése az alibbi szempontok alapjan:

- az ott €l6 népesség demografiai és szocidlis helyzetének bemutatdsa: népességszam,
népesség korbsszetétele, alacsony iskolai végzettségliek ardnya az aktiv kortakon beliil,




rendszeres munkajdvedelemmel nem rendelkezék ardanya az aktiv kordakon belil,
segélyezettek ardnya

- a lakdskdriilmények bemutatdsa: beépités jellege (t6bb-lakdsos, egylakasos lakéépiiletek),
lakdsok tulajdonviszonya (kitérve a rendezetlen tulajdon- és jogeimviszonyokra), lakdsok
komfortfokozata, egészségre kdros problémak megkite (vizesedés, penészedés)

- terlllet infrastrukturdlis elldtottsdga (k6zmibvek, utak, jirddk allapota)
- egészségre karos kornyezeti tényezok megléte
- kbzszolgdltatasok elérhetdsége

- oktatdsi szegregicid problémaja érinti-e az adott teriileten €16 gyerekeket: azon iskoldk
vizsgilata ahovd az adott teriiletr6la gyerekek jarnak

- a szegregatum elérhetbsége, kozlekedési kapcesolata a vdros kdzponti részeivel,

A helyzetelemzés részeként meg kell vizsgdlni, hogy més (jelenlegi és a 2007-2013-as
idészakban megvalésitani kivant) varosfejlesztési programok hozzajarulnak-¢ a szegregicio
névekedéséhez a viros més teriiletein, vagy mads telepiiléseken (pl. varoskdrnyéki falvak).

Azl ésII. fejezet elemzésének a helyzetelemzést segitd adat]ap informaci6in kell alapulnia.

II. Anti-szegregiciés program

Ebben a fejezetben a vdrosnak be kell mitatnia, hogy kdzéptivon, a 2007-2013-as
id6szakban, mely szegregitumokban ¢és milyen tipusi beavatkozasokat tervez. A
beavatkozisok alapvetd célja az kel hogy legyen, hogy a szegregidltnak mingsiilo
lakékérnyezet (az I. pontban meghatirozott definicié alapjin) szegregaltsagi foka, azaz
az alacsony statuszi lakosok magas koncentracioja cstékkenjen, lehetdség szerint
kozelitsen a varosi dtlaghoz Ugyanakkor a beavatkozisok kivetkezményeként a viros
mas teriiletein, illetve mas telepiiléseken (pl. varoskornyéki falvak) nem néhet az
alacsony statuszi népesség koncentracidja, és nem alakulhatnak ki 1j szegregatumok.

III.A. A szegregitumokban megvaldsitandé programoknak az alabbi eszkozrendszerre kell
tamaszkodniuk:

1. Lakhatdsi integraciot biztosité eszkdzok:
a.) A szegregélt teriileten 16vO rossz mindségli lakdsdllominy felszimolisa és az ott €15
lakossag integralt kornyezetben valé elhelyezése:

o  Meglévd szocidlis bérlakasok kiutaldsa révén - -

o Onkormanyzat altal a lakdspiacon megvett és szocilis bérlakasként miikddtetett
lakasok kiutalasa révén

o Segitségnyijtis a tulajdoni lakdshoz jutisban (szocpol, fiatalok otthonteremtési
tdmogatisa, 6nerd helyi timogatisa, maganfejlesztdi forras bevondsa)

b.) A (részbeni vagy teljes) megtartasra javasolt telepek esetében a szegregélt teriileten
1év6 lakasdllomény, lakokornyezet rehabiliticidja: a lakasdllominy komfort fokozatanak
és mindsé gének javitasa, illetve a helyi infrastrukturalis ellatottsag hianyainak potlasa és a
lakékdrnyezet (kilonds tekintettel az egészségre kéros tényezbk megsziintetésére)
mindségének emelése.



2. Mobilizdciés program: az alacsony stituszi lakossdg koncentriciéjanak oldasa az érintett
csalidok egy részének integralt kornyezetbe valo elhelyezésével (eszkdzoket Id. 1.a pontban).
A mobilizéciés program, a lehetdségek szerinti mértékben, része kell, hogy legyen az 1.b
tipusll lakhatisi integrdciés programnak, annak érdekében, hogy a szegregitumban mdr
rovidtavon is csdkkenjen az alacsony stituszi lakossdg koncentricidja.

3. Oktatdsi integrdcid biztositisa az érintett gyerekek szdmira a , Telepiilési kézokttisi

esélyegyenlSsépi terv” megalkotisa révén. (laisd ROP kdzoktatisi intézmények fejlesztése cimd

intézkedés)

4. Az érintett lakossag foglalkoztatasi helyzetének javitisa, munkaerfpiaci integraciojinak
elosegitése képzési, atképzési, munkahelyteremtési, elhelyezkedést segitd stb. programokkal,

5. A kbzszolgéltatasokhoz (szocidlis és egészségiigyi szolgdltatsok) vald hozzaférés javitasa.

6. A telepiilésrendezési, fejlesztési tervében, koncepddjiban, fejlesztéseiben a lakhatasi,
tirsadalmi szegregiciot csokkentd intézkedések megjelenitése (az 1-5. pontokban felsorolt
eszkodzok felhasznalisival).

A virosnak az Anti-szegregicios terve keretében be kell mutatnia, “hogy a fenti
eszkdzrendszerbdl az egyes szegregatumokra vonatkozdan melyeket kivanja alkalmazni, és
beavatkozds tipusonként részleteznie kell, hogy milyen forrdsokb6l és milyen iddbeni
iitemezéssel kivinja megvaldsitani azokat. Az egyes programoknal a minél komplexebb
program kidolgozasara (vagyis, hogy a fent meghatarozott eszkdzrendszerb6] minél tobbfilét
alkalmazzon) €s a megvaldsitisba miné! t5bbfele forras bevonasara kell torekedni. Kitlon ki
kell emelni, hogy a viros mely szegregatum rehabilitdcids programjat kivanja unids forrdsbol
finanszirozni. (Unibés varosrehabilitaciés forrasb6l telepfelszimolds nem tAmogathatd.
Tovabba a teleprehabilitdcid tipusi programoknal az eszkdzrendszer nem minden eleme
tAmogathatd az unids forrasbol, ezek megvalositisa mas forrdsok bevonasaval lehetséges, pl.
Térsadalmi Megujulas Operativ Program foglakoztatispolitikai, szocidlis, kozoktatisi
egészségligyi vagy egyéb forrdsai).

IILB. Ha a virosnak van jelenleg megvaldsitis alatt lévd szegregdlt teriiletet érintd
varosfejlesztési programia, azt ebben a fejezetben szintén be kell mutatni, értékelni kell annak
alapjdn, hogy mennyben akalmazza a komplex eszkdzrendszert, illetve, hogy a programat
hogyan kivanjik &talakitani annak érdekében, hogy lehetdség szerint megfeleljen a fent
bemutatott integralt eszkézrendszer kritériumnak.

OI.C. A nem-szegregdlt teriiletekre irdnyuld varosfejlesztési, virosrehabilitdciés programok
esetében torekedni kell arra, hogy a programok megvaldsitasa, illetve a program eredményei
hozzijiruljanak a szegregdlt teriileteken él0k helyzetének javitdsahoz is. Ennek egyik
legfontosabb eszkoze, olyan kivitelezdk elényben részesitése, melyek vallaljik, hogy alkalmaznak
szegregilt terileten édket is (foglalkoztatdsi programok, kézbeszerzési eljirisok a beruhizisok
esetében, stb.). Tovibba térekedni kell arra, hogy a megvaldsuld szakképzési, foglalkoztatasx
kozoktatds fejlesztési programbdl 2 szegregilt teriileten él8k is részesedjenek.

IIL.D. Mentori segitségnyjtas

A harminc f3bdl dll6 haldzat olyan, a teriiletfejlesztésben gyakorlott szakért6kbol 4ll, akik a
szegregdlt teritleten €Ik (az alacsony statuszi népesség) lakhatdsi foglakoztatdsi, szocidlis
problémiinak ismeretében segitik a pdlyazd varosokat az Anti-szegregacios terv megirdsaban.



IILD. 1.. Az anti-szegregacios szakérté feladatai
Az Anti-szegregiciés terv megirdsdhoz minden palydzo szidmdra rendelkezésre 4ll
kdzpontilag fizetett szakértd, akinek tevékenysége elsésorban mentori jellegii.

e Segitséget nyujt a pilydzd vérosok részére az Integralt Varosfejlesztési Stratégia
keretén beliil elkészitendd helyzetelemzés és az abban feltart problémék megoldasat
segitd cselek vésiterv leirdsét tartalmazé Anti-szegregacids terv elkészitéséhez

e Az 1. pontban leirt prioritisoknak megfelelden ekészitett - a képviseltestiilet altal
elfogadott - Anti-szegregdcids tervet a szakértd is aldirja. Amennyiben az aliirds

~ hidnyzik, ez azt jelenti, hogy a palydzd nem vette tehes mértékben igénybe az anit-
szegregicios szakértd segitéségét.

o Nyertes palyazat esetén a szakértd mentordlja a telepiilés programjit. A mentordlas
aktiv, rendszeres konzulticidkon alapuld munka, mely konzulticiét a palydzdnak
biztositania, a szakértd munkajit - a mentori tevékenység végzéséhez szikséges
relevins adatok és dokumentumok biztositisival - segitenie ‘kell. A mentori
tevékenység a program zdrasédig tart.



NAPIREND: 5.

HATARQZAT:

257/2008. (V. 7.) Kt.

HATAROZAT:

258/2008. (V. 7.) Kt.

HATAROZAT:

259/2008. (V. 7.) Kt.

1. sz meU.,é k LG'{,

KMOP-2007-5.2.2/B »wBudapest Integralt
Varosfejlesztési Program - Budapesti keriileti
kozpontok fejlesztése” palyazat, és a palyazathoz
kapcsolodo feltételek biztositasa

Eldterjeszto: Kovacs Péter polgarmester

Budapest Févaros XVI. keriileti Onkorményzat
Képviselo-testillete a Budapest XVI. keriilet
fejlesztési akcidteriileteit 2008-2013-1g tartalmazo,
»Budapest XVI. Keriilet Integralt Vérosfejlesztési
Stratégiajat” jovahagyja.

Hataridg: Kozzétételre majus 15.
Felel6s: Kovéacs Péter polgarmester

(16 igen, 4 nem, 4 tartdzkodas)

A Képviselo-testiilet ugy hataroz, hogy sziinetet tart.

Hatarid§: azonnal
Felelos: Kovacs Péter polgarmester

(17 igen, 5 nem, 2 tartdzkodas)

- = e =
.......

Budapest F6varos XVL keriileti Onkormanyzat
Képviselo-testillete a  ,Budapesti  Integralt
Varosfejlesztési Program - Budapesti keriileti
kdzpontok  fejlesztése”  (KMOP-2007-5.2.2/B)
palyazattal Osszefiiggésben kinyilvanitja azon
szadndékat, hogy a palyazati projektet tdmogatja és
meg kivanja valositani.

A Képvisel6-testiilet felhatalmazza a Polgarmestert,
hogy a palyazat alapjan a kotelezettségvallalo
nyilatkozatot alairja.

Hataridd: 2008. majus 26.
Felelds: Kovacs Péter polgarmester
(17 1gen, O nem, 8 tartdzkodas)



HATAROZAT:

260/2008. (V. 7.) Kt.

HATAROZAT:

261/2008. (V. 7.) Kt.

HATAROZAT:

262/2008. (V. 7.) Kt.

Budapest Févaros XVI. Kkeriileti Onkorményzat
Képvisel6-testillete a  ,,Budapesti  Integralt
Varosfejlesztési Program - Budapesti keriileti
kozpontok  fejlesztése”  (KMOP-2007-5.2.2/B)
palyazatban rogzitett feladatok megvaldsulasahoz a
sajat forras rendelkezésre allasat 453,00 millio
forintot, azaz négyszazdtvenharom millié forintot
biztositja.

A kapcsolédd sajat beruhazas megvalositasahoz
sziikséges forrast 172,00 millio, azaz,
Egyszazhetvenketté millié Ft-ban biztositja.

Hataridg: 2008. majus 26.
Felelés: Kovacs Péter polgarmester

(17 igen, 0 nem, 8 tartézkodas)

Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat
Képviselo-testiilete a ,Budapesti Integralt
Varosfejlesztési Program - Budapesti keriileti
kozpontok  fejlesztése”  (KMOP-2007-5.2.2/B)
palydzat keretén beliil a ,,Sashalom varoskdzpont
komplex rehabilitacigja" c. palyazatban szerepld
fejlesztés biztositéka az Onkormanyzat
bankszdmlajanak  terhére  azonnali  beszedés
megbizasra valo felhatalmazs.

Hataridg: 2008. majus 26.
Felelés: Kovacs Péter polgarmester

(17 igen, 0 nem, 8 tartézkodas)

Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkorményzat
Képviselo-testillete a  ,Budapesti  Integralt
Varosfejlesztési Program - Budapesti keriileti
kozpontok  fejlesztése”  (KMOP-2007-5.2.2/B)
palydzatban szereplé ingatlanokat a palyazati



hataridén belill az O6nkormanyzati torzsvagyona '
koréb6dl nem vonja ki.

Hatéridd: 2008. majus 26. |
Felel6s: Kovacs Péter polgdrmester

(17 igen, 0 nem, 8 tartozkodas)

--------
.......

HATAROZAT:

263/2008. (V. 7.) Kt. Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormdnyzat
Képviseld-testiilete a »Budapesti Integralt
Viarosfejlesztési Program - Budapesti keriileti
kozpontok  fejlesztése”  (KMOP-2007-5.2.2/B)
palyazat keretén bellil a ,,Sashalom varoskézpont
komplex rehabilitacidja” c. palyazathoz sziikséges
varosfejlesztési tarsasdg létrehozasara kinyilvanitja
szandékat.

Hataridé: 2008. majus 26.
Felelos: Kovacs Péter polgarmester

(16 igen, 0 nem, 9 tartézkodas)
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ELO ~AKCIOTERULETI TERY

SASHALOM VAROSKOZPONT KOMPLEX
REHABILITACIOJA

KMOP-2007-5.2.2/B ,, Budapest Integralt Varosfejlesztési Program —
Budapesti keriileti kozpontok funkciobdvité fejlesztése”

Budapest 2008. méajus 19.
Készitette: Econorg Hungary kft.
Budapest XVI. keriilet nkormanyzata
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1. Stratégiai fejezet

A XVI. keriileti onkormanyzat képvisel6testiilete altal 2008. majus elején elfogadott Integralt
Varosfejlesztési Stratégidban szereplé jovokép (,,Elhetd parkvéarosi kornyezet fenntartasa,
amely szervesen csatlakozik a fOvaros vérkeringéséhez, helyben biztositja a megélhetési
feltételeket, s kifejezett hangsulyt fektet az egészséges életmod és a csaladbarat kornyezet
kialakitasara.”) négy pilléren nyugszik: csaldd és biztonsag, egészséges ¢életmod, kertvarosi
kornyezet, illetve helyi identitds. A jelen tanulmanyban targyalt fejlesztési elképzelés ezen
pillérek koziil harommal szoros kapcsolatban van, de kézvetve kapcsolodik a negyedikhez is.

A fejlesztés identitaserdsitd létesitmény-, illetve funkciobdvitést eredményez, a helyi civil
szervezetek tarsadalmi életbe vald bevonasara épiil. Osszhangban van a keriilet természeti
adottsagaival, aktivan tdmaszkodik az épitett értékekre, javitja az ¢élhetd kornyezet az élhetd
kornyezet minOségét, csaldd- és kozosségbarat szemléleten nyugszik, eredményei pedig
kozvetve hozzajarulnak az egészséges életmad elterjesztéséhez.

A jovoképbdl levezethetd hosszu tava atfogd célok kozott kiemelten szerepel a keriilet
térszerkezetének fejlesztése, ezen beliil a térszerkezet funkciondlis rehabiliticidja, és a
részkozpontok kiegyensulyozott fejlesztése. A kdrnyezetvédelmi intézkedések részét képezi a
keriileti értéket jelentd zoldfeliilet-rendezési programok végrehajtasa, a kozlekedéshalozat
fejlesztés elemei kozott szerepel a forgalomcsillapitas helyi rendszereinek kidolgozésa, a P+R
parkolok kiépitése, és a kerékparat-halozat bdvitése.

Mindezek egyiitt pedig jelentdés mértékben jarulnak hozza a lokdlis identitas kialakulasahoz,
illetve erdsitéséhez.

A kiemelt teriileti célok kozott megjelenik, de korabban, a kertileti varosfejlesztési koncepcio-
tervben a térségi jellegli fejlesztési programok kozott mar szerepelt az un. ,,Féutca projekt”,
amelynek része Sashalom varoskozpont rehabilitdacioja. A koncepcid szerint ,.elengedhetetlen
a meglehetdsen elhanyagolt allapotban 1évo, ezzel egyiitt népszerti, és a keriilet arculatdhoz
hozzatartozé Sashalmi piac és kdrnyezetének rendezése, melynek soran ...” kertilni kell a piac
zsufolt, szupermarket-szerti beépitését, mivel az arculatvesztéssel jar.” Igy a kiemelt teriileti
célok kozott Sashalom keriiletrész esetében nevesitve szerepel a piac térségében egy mindségi
kereskedelmi-szolgaltatasi-adminisztrativ részkdzpont kialakitasa, a kozpont elérhetéségének
javitasa és a kozteriilet rendezése.



Sashalom varoskdzpont komplex rehabilitacioja — E16-Akcidteriileti terv

2. A telepiilésfejlesztési akcioterulet

AZ AKCIOTERULET KIJELOLESE

Sashalom keriiletrész-kdzpont fejlesztési akcioteriiletének lehatarolasa az Integralt
Varosfejlesztési Stratégidban az alabbi moddon szerepel: Szent Imre utca — Jozsef utca —
Batsanyi Janos utca — Hosok fasora — Vulkdan utca — Pesti hatarut — Sargarozsa utca —
Kerepesi ut — Devecseri utca — Cziraki utca — Pirosrozsa utca — Rozsa utca — Rakosi ut —
Rdakoczi ut

Az akcioteriilet teriilete 2,25 km® (a kertilet teriilete 33,51 kmz), lakossaga a KSH hivatalos
kozlése szerint 2008. januarjaban 7.322 {6 volt (a keriilet lakossaga ugyanekkor 72.021 £6).

Az akcidteriilet tengelye a volt rikosszentmihalyi HEV nyomvonalan haladé Sashalmi sétany,
annak déli meghosszabbitasaban elhelyezked6 Landzsa utca, illetve északi irdnyban a Rakoczi
ut. Ez a tengely merdleges a kertilet egyik f6 kozlekedési vonalanak szamitd Veres Péter Utra,
s azt metszve Osszekoti Sashalom és Réakosszentmihaly torténeti kdzpontjat. Déli végpontjan a
Landzsa utcai lakotelep, északi végpontjan pedig a HOsok tere, azaz Rékosszentmihdly
kdzpontja talalhato.

Az elébb leirt tengely felezd szakaszanal, gyakorlatilag az akcidteriilet centrumdban, a Veres
Péter t, és az azzal parhuzamosan futé HEV vonal szomszédsagaban fekszik a Sashalmi piac,
illetve t6le valamivel északabbra taldlhat6 a Havashalom park, amely a Polgarmesteri Hivatal
épiiletével hataros. A park kozelében fekszik a hosszu tavl potencidlis fejlesztési teriiletnek
tekinthetd egykori homokbanya dnkormanyzati tulajdonban 1€v6 teriilete.

Az akcidteriilet tengelyével parhuzamosan, attol északra és délre egy-egy, keriileti szinten
jelentds utca halad, mindketté autobusz jarat (277-es, 92-es jarat) utvonala. A Thokoly-
Batthyany, valamint az akcioteriilet hataran futd Jozsef és a Batsanyi utcdk a megfeleld
keresztiranyu megkdzelités lehetdségeit biztositjak.

A kijelolt akcidteriilet, illetve a tervezett fejlesztési tevékenységek egyiittesen Osszetett,
tobbrétegli és egymadssal 6sszekapcsolddo, a vérosi kornyezet mindségének javitasat, a helyi

crer

rehabilitacios célrendszer megvalositasat teszik lehetdvé.

A piac és a kozvetlen kornyezetében -elhelyezkedd gazdasagi funkcidju teriiletek
kihasznaltsaganak javitdsa novekedési lehetdséget teremt a helyi vallalkozdsoknak. Az
akciodteriilet kozteriiletein mindségi kozdsségi ovezetek alakithatok ki. Ezek latogatottsaga
javitja a gazdasdgi tevékenység jovedelmezdségét, de erdsiti a kozosség tarsadalmi
kapcsolatrendszerét, élénkiti a helyi kulturalis és tarsadalmi életet is.
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Az akcioteriilet tengelyének atjarhatova tétele, tovabba a tobbiranyll megkdzelithetdség
megteremtése boviti a kozlekedési modozatok, ezen beliil kiemelten a gyalogos és a
kerékparos lehetdségeket, €s végsd soron csokkenti a szennyezdanyag kibocsatast is. Az
akcioteriileten a sétalo utcak kozelében lehetdséget van parkolok épitésére, zold feliileti
elemek bovitésére.

Attekintd térképvizlat az akcidteriilet elhelyezkedésérdl
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100 m 1km
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A kertilet kozlekedési tengelye a nagy forgalmii Veres Péter ut, mely a 3. sz. féut budapesti
bevezetd szakasza, s a vele parhuzamos Go6dolléi HEV vonal. Ezek teremtik meg a
kapcsolatot az Ors vezér terével, és a 2-es metroval. A HEV jelenleg nem rendelkezik
kozvetleniil a piachoz és a sétanyhoz kapcsolédd megalloval. A kozelben fekvo Nagyiccei
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HEV megall6 és a piac kozott talalhatd — magantulajdonban 16vé — nagy teriiletre a Févarosi
Onkorméanyzat P+R parkol6 Iétesitési kotelezettséget irt eld.

Az akcioteriilet fejlesztésének elsd 1épése 2007. dszére esett, amikor a ,,Fejlodé Kertvaros
program” részeként elkésziilt a Sashalmi sétany Piactdl a Sasvér utcdig terjedd szakasza. A
kordbban felszamolt HEV-vonal nyoman keletkezett mintegy két és félutcanyi szélességii
teriileten a jarda szilard burkolatot kapott, jatszotér létesiilt, a megujult a zdldfeliilet, és
utcabutorok keriiltek ki a koztérre.

A sétany meghosszabbitasa lehetévé teszi a piac és a park kényelmes megkozelitését a
gyalogosok, a babakocsit tolo kismamak, €s a kerékparosok szdmara is. A novekvod gyalogos
forgalom tjraélesztheti a rég bezart boltokat is. A teriilet komoly kozonségvonzd és
funkcionalis szerepet tolt be, ezzel egyiitt a sétany alsoé (Sashalmi piac) és felsé (Havashalom
park) része is funkcidhianyos.

A fejlesztési tengely szomszédsagaban taldlhaté a Sashalmi templom, a Polgarmesteri
Hivatal, 6t oktatasi intézmény (harom altalanos iskola és két dvoda), két haziorvosi és két
fogaszati rendeld, valamint a védondi szolgalat, tovabba a Jozsef utcai lakdpark és a Landzsa
utcai lakotelep. Tavolabb helyezkedik el tobb oktatasi intézmény, valamint a Szentmihdlyi
templom ¢és az evangélikus templom.

Jelentés a latogatottsaga a Havashalom parknak, ahol hétvégenként az egész keriiletbdl
jonnek latogatok, a teriileten évente tobb alkalommal zajlanak nagy létszamu rendezvények
(augusztus 20. innepe, Férum futés).

A Veres Péter ut érintett szakaszanak, és az akcioteriilet keleti hataran taldlhaté ex-EMG gyar
teriiletnek igen erds a vallalkozoi koncentracioja. Az akcioteriileten a kertileti onkormanyzat
kereskedelmi iizlet céljaira 145 miikddési engedélyt, egyéb gazdasagi tevékenységre pedig 59
telephelyengedélyt tart nyilvan. Itt talalhato az IPOSZ keriileti székhaza is.

Az akciodteriiletre €s kornyékére az elaprozott kereskedelmi szerkezet jellemzd, elszort mini-,
¢s garazsdiszkontok, kicsi élelmiszerboltok, biifék fordulnak eld. Az altalanos kindlatu, kis
méretli hagyomanyos ,,ABC” boltok koziil a Sashalmi piac szomszédsagaban talalhat6 egy
CBA bolt, egy percnyire a piactol a Landzsa 1ti lakotelepen talalhato egy Coop bolt, autoval 5
perces uton elérhetd még egy CBA, illetve két Plus diszkont druhdz. (A CBA ¢és az egyik Plus
a Veres Péter ut mentén, a masik Plus pedig az Arany Janos u.-Budapesti Tt
keresztezddésénél).

A piacon talalhat6 27 kereskedelmi egység koziil harom vendéglato jellegii, 15 hagyoményos
¢lelmiszerforgalmazo, 9 pedig vegyes szolgaltatast végez. Ezen kiviil az dstermeldk szdma
heti atlagban 50 koriil alakul. A piac kihasznaltsdga a jelenlegi allapotok mellett is
meghaladja a 90%-ot, egy 2005-ben késziilt felmérés szerint pedig a latogatok negyede
hetente latogatja. A piaci miiszaki allapota ugyanakkor rossz, nem teszi lehetdvé a vasarlok
megfelel6 mindségii kiszolgalasat.

Mindez éles kontrasztban van a tdgabb vonzaskorzetben a keriilet peremén kialakult
multinacionalis kereskedelmi kinalattal (az Arkad, Pélus Center, Azsia Center, Budapest
China Center, Auchan), és kicsiben tokéletesen tiikr6zi az orszag egészére jellemzd, a helyi
szereploket sujté egyensulytalansagot.

A piac ¢és a sétany teriiletének biztonsagi védelmét jelenleg a renddrségi jarérozés latja el,
amely azonban a renddrség leterheltsége miatt nem megfeleld. A piac ,,bodega’-szerii
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felépitményei, nincsenek biztositva lopas, karokozas ellen. A piac kornyéki zugokban
idénként hajléktalanok hiizzék meg magukat.

Gazdasagi egységek az akcioteriileten

B kereskedelmi funkcio
B egyéb gazdasagi funkcio
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AZ AKCIOTERULETRE VONATKOZO ADATOK BESZERZESE

Az akcioteriiletre vonatkoz¢ eldirt adatigényt a keriileti 6nkormanyzat 2008 marciusaban
rendelte meg a Kozponti Statisztikai Hivatal Népességtudomanyi Foosztalyatol. A
megallapodas megkotését kovetden a KSH 2008. aprilis 14-én teljesitette az akcioteriiletre
vonatkoz6 szolgaltatast.

Az akcidteriilet helyzetértékelésének szempontjait az Onkormanyzati és Telepiilésfejlesztési
Minisztérium illetékes szakallamtitkarsaga altal kidolgozott, Varosfejlesztési Kézikonyv
megfeleld részébdl szarmaznak. Tekintettel arra, hogy Budapest keriiletei nem képeznek
minden tekintetben 6nallé kozigazgatasi egységet, a kotelezOen eldirt adatforrasok (KSH,
TeIR T-STAR adatbazis, dnkormanyzati nyilvantartasok) nem teszik lehetévé a Kézikdnyv
altal felsorolt szempontok teljes korii €s kimerito teljesitését, az elemzés elkészitése soran mas
adatforrasokat is igénybe kellett venni. Ezzel egyiitt tobb helyen adathiany akadalyozta a
teljes korti elemzés elvégzését.
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3. Helyzetelemzés

DEMOGRAFIA

Az akcidteriileten ¢l Sashalom lakonépességnek kozel fele (7.322 6 — 48%), és a a keriilet
lakossaganak tobb, mint tizede (10,7 %-at). A lakostriiség 3251 f6/ km2 (308 m2/f6) Az
akciodteriilet lakossaganak korcsoportonkénti megoszlasa arra enged kovetkeztetni, hogy a
népessége Osszességében véve iddsebb. A 0-14 évesek aranya 13,3%. A keriileti atlagnal
(14,3%) ,,keskenyebb”, Sashalom egészéhez viszonyitva (12,8%) azonban szélesebb ez a
korosztaly. A 15-59 év kozottiek ardnya 61,5% - ez a keriileti (65,2%) és a keriiletrészi
(63,7%) adatoknal egyarant alacsonyabb. A 60 év foldttiek esetében az akcidteriileti arany
25,2% a keriileti 20,5% a keriiletrészi 23,6%.

A keriilet vandorlasi egyenlege az utdbbi években negativ volt, viszont megfigyelhetd hogy
évrdl évre rohamosan csokken a negativ vandorlasi kiilonbozet, 2004-ben 529 személlyel lett
kevesebb a keriilet lakossaga az elvandorlds miatt. Ez két év alatt kétharmadara (357)
csokkent. 2006-ban (a korabbi 1095, illetve 1016-as értékek utan) 1215-re nétt az elvandorlok
szama, de az odavandorlok szamanak novekedése (a 2004-es 566-r6l, 593-re, majd 2006 ban
858-ra) ellensulyozta azt. Az elmilt 2-3 ¢év ingatlanfejlesztéseinek kd&szonhetden,
valészintisithetd hogy jelenleg a vandorlasi kiilonbozet inkabb pozitiv.

Csaladok és haztartasok adatai keriileti szinten

Haztartasok, 1 fés 2 fos >3 fos nincs foglalkoztatott

csaladok haztartas haztartas haztartas . ,
. inaktiv csak
Osszesen

munkanélkiili kereso eltartott

27.714 10.284 6.982 1.544 105 8.699 100

GAZDASAG

Az iparlizési adot a fovarosi Onkormanyzat veti ki, és szedi be, a keriiletek a fovarosi
forrasmegosztasbol kapnak vissza a Budapesten miikodd vallalkozdsok befizetéseibdl.
Ilyenként az Onkorméanyzat nem hogy akcioteriileti szinten, de keriileti szinten sem
rendelkezik olyan adatforrdsokkal amelyek az befizetett ipartizési ad6 nagysagardl adna
szamot. A f&varosi Onkormanyzat altal ,visszautalt” ipartizési add 0Osszege 2002 oOta
folyamatosan, jollehet egyre csokkend tlitemben, emelkedik. 2007-ben valamivel t6bb, mint 4
milliard forint volt.

A keriiletben 2006-ban mintegy 13.000 regisztralt, és hozzavetdleg 8.000 milkodo
vallalkozast tartottak nyilvan. A vallalkozéasi hajlanddsdg valamivel alacsonyabb, mint
Budapest belsé részeiben, a hasonld fekvésii ,,peremkeriiletekhez” képest azonban joval
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kedvezOobb a helyzet. A 2001-es adatok szerint a keriiletben 1000 fore megkozelitéleg 135
miikddé vallalkozas jutott. Agazati megoszlast tekintve szembetiing, hogy a vallalkozasok
kozel harmada az ,ingatlan {igyletek és gazdasagi szolgaltatasok™ kategoriaba sorolhatod,
tovabbi egyotdde ,kereskedelem, javitds” kategoridba tartozik. A keriiletben napjainkra
teljesen hattérbe szorult az ipar, €s a termeldi szektor. A hagyomanyos szekunder gazdasagi
agazatot az itt miikodo vallalkozasoknak csak 22%-a képviseli. A primer szektorban (mezo6-,
erdégazdasag) pedig minddssze 58 vallalkozas tevékenykedik. A helyi gazdasag — a modern
nagyvarosokra jellemzd moddon — erdsen szolgéltatas orientalt, a gazdasagi egységek tobb
mint haromnegyede ebben az 4gazatban miikodik. A cégek korében az 1999-2005 kozotti
idészakban a legnagyobb ndvekedést (1673 vallalkozasrol 2584-re nétt a szamuk) az
»ingatlan {ligyletek és gazdasagi szolgaltatdsok™ kategéria mutatta. Az elsddleges illetve
masodlagos gazdasagi agazatok stagnaltak, minden mas, szolgéltatassal kapcsolatos
iizletagban lassu novekedési tendencia figyelhetd. A kereskedelemmel foglalkozo 824 cég
egynegyede élelmiszerre, élelmiszer jellegli termékek forgalmazasara szakosodott vallalkozas.
A kereskedok 50%-at teszik ki azok a cégek, amelyek valamilyen ipari, épitkezéshez-,
autoszereléshez sziikséges, alkatrészeket, anyagokat, vagy mas ipari terméket forgalmaznak.
Ruhazati cikkekkel kereskedik a cégek 9%-a, a textilt, bort, és labbelit forgalmazd cégek
egylittes aranya a kiskereskeddk kozott meghaladja a 11%-ot. Az ezredforduld eldtti évben
alig tobb mint 700 kereskedd cég volt a keriiletben, szdmuk 2004-ig 936-ra nétt, azdta, a nagy
bevasarld kozpontok térnyerése miatt enyhe visszaesés figyelhetd meg.

A 2006-os adatok szerint a keriiletben miikodd vallalkozasok koziil 243 foglalkozott
vendéglatassal. Kozottik négy szalloda, 226 férdhellyel. Az Osszes kereskedelmi szallas
féréhelyeinek szdma 2006-ban 429 volt. Ebben az évben 3071 vendéget regisztraltak, akik
atlagosan valamivel tobb, mint 2 ¢jszakat toltottek a keriilet szallashelyein, igy a
vendégéjszakak szama Osszesen 6.458 volt. A hivatalos adatok szerint a keriiletben 2001-ben
fordult meg a legtobb vendég, és ekkor toltotték itt a legtobb iddt (4.867 f6, illetve 12.068
vendég éjszaka), ami az akkori 200 féréhely mellett 16,5%-o0s kihasznaltsdgot jelentett.
Kiemelkeddnek tekinthetd még a 2005-6s év, amikor a vendégéjszakak szdma meghaladta a
9.000-et. (Ezzel egyiitt az atlagos vendégéjszakak értéke meghaladta a 3,37-et.) Az utdbbi
években a keriiletbe latogatdé vendégek szdmanak csokkenése mellett a szallasférhelyek
gyakorlatilag megduplazodtak.

A szallasado-vendéglato egységek mellett, a keriiletben miikodik még 31 bar - borozo, és 182
vendégld — cukraszda. A hagyomanyos italkiméréssel foglalkoz6 vendéglatohelyek szama az
elmult években jelentdsen nem valtozott, az étkeztetés terén azonban viszonylag dinamikusan
novekvo piac figyelhetd meg.

MUNKAEROPIAC, FOGLALKOZTATAS

A munkanélkiiliek aranya az akcioteriileten 6,3% ennek 28,57%-a tartdos munkanélkiili, ami
az akcioteriilet teljes népességen beliill 1,8%-ot jelent. Az aktiv korti népesség 59%-a
foglalkoztatott. A haztartdsok 40%-aban azonban egy foglalkoztatott sem ¢él. Gazdasagilag
nem aktiv az akcioteriilet lakonépességének 57,2%-a. Az aktiv koruak (15-59 éves
korosztalyok) 36,7%-a — dontden iskolai tanulok — nem rendelkezik rendszeres
munkajovedelemmel.
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Keriileti szinten Az Allami Foglalkoztatasi Szolgalat 2006 decemberére vonatkozo adatai
szerint a munkavallaldsi korti népességen beliil a munkanélkiiliek aranya minddssze 1,52 %
volt. Ezzel a fovarosi keriiletek koziil a XVI. kertilet a 7. helyet foglalta el. A helyi atlag,
aranyaban jelentdsen jobb, mint a budapesti atlag, ahol 100 aktiv koru lakosra 2 munkanélkiili
jut. A keriiletben regisztralt munkanélkiiliek szama 2001-ben volt a legalacsonyabb (552), de
szamuk az azdta elmilt 7 évben sem valtozott szignifikdnsan, 769 és 552 kozott ingadozott.
Ugyanez id0szak alatt a folytonos nyilvantartasban atlagosan 83 személy szerepelt, rendszeres
szocialis segélyben a hat év atlagdban évente 33-an részesiiltek. Az aktiv kortiak 16,1
szazalékanak legfeljebb altalanos iskolai végzettsége van. Ezeknek 60,25%-a nem rendelkezik
rendszeres munkajovedelemmel (Legfeljebb altaldnos iskolai végzettséggel rendelkezok ¢€s
rendszeres munkajovedelemmel nem rendelkezdk aranya az aktiv kortiakon beliil 9.7%). A 25
éves ¢s 1ddsebb népességen belill 21.5% rendelkezik felséfoku végzettséggel. Az
akcioteriileten lakok 24,5%-a tartozik az alacsony presztizsii foglalkozatési csoportba.

Keriileti foglalkoztatdsi adatok

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Regisztralt munkanélkiili 6sszesen 769 552 587 630 763 655 689
Jaradékra jogosult 301 295 305 388 521 389 398
Folytonos nyilvantartas tobb mint 1 évig 402 72 59 59 102 96 78
Tart6s munkanélkiiliek 129 69 57 58 101 95 75
Jovedelempotlo tam. 169 34 5 0 0 70 105
Rendszeres szocialis segély 18 28 37 34 41 40 31
Palyakezd6 munkanélkiiliek 35 32 39 34 30 37 26
Munkavallal6 korti népesség 45412 45373
Regisztralt munkanélkiiliek a munkavallalasi 1,44 1,52

kort népesség %-aban
A relativ mutatonak az orszagos relativ 0,23 0,25

mutatohoz viszonyitott aranya

LAKASHELYZET

Az akcioteriileten 3236 lakas van, ebbdl 9,1% tartozik az alacsony komfort fokozatuak kozé.
Jellemzden kistelkes illetve zart sortian beépitett kertvarosi jellegl teriilet, egy kisebb mintegy
20 épiiletbol allo lakoteleppel.

A keriiletben a 2005-ben 28.152 lakast tartottak nyilvan, ezek tilnyomo része a benniik €16
természetes személyek tulajdona volt 88%, 10%-uk mas természetes személy, mig 2%-uk jogi
személy tulajdondban allt. A févarosi atlaghoz képest a természetes személyek kisebb
tulajdonhdnyaddal birtak, (a févarosi atlag 92%), mas természetes személy fovarosi szinten is
a lakasok 1%-at birtokolta, mig févarosi szinten a lakasok 7%-a volt jogi személyek illetve
onkormanyzat tulajdonaban.
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A lakasok tulajdonjoga

Lakasok természetes személy jogi személy
Osszesen ) . mas magéan . telepiilési mas jogi
Osszesen  a lakas lakoja ) Osszesen . . .
személy onkormanyzat személy
28.152 27.764 24.824 2.940 388 183 205

A lakésok 72%-a Osszkomfortos, 25%-a komfortos, elenyészd része félkomfortos, komfort
nélkiili, vagy sziikséglakas.

A lakasok komfort fokozata

Lakas osszesen Osszkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélkiili Sziikség és egyéb

26.892 19.615 6.736 455 51 125

A lakdsok kozmii-ellatottsaga

Halézati  Hazi Koz  Hazi  Vizoblitéses  Melegviz ~ Haldzati Kozponti 100 lakott

wC gaz flités lakasbol
vizvezeték csatorna 1 ,
firdGszobas
26.982 nincs 23.039 3.943 26.892 26.551 24.234 19.991 99

A lakasok épitési ideje
Ossz. lakds 1945 elétt  1945-59 1960-79 1980-89 1990-99 2000 és utina
26.892 4.502 2.098 11.273 5.137 2.435 1.537

A lakasok 4%-a 29 m> alaptertilet alatti, 14%-a 30-49, 40%-a 50-79, 19%-a 80-99 és 23%-a
100, vagy 100 m” feletti alapteriiletii. A lakasok atlagos alapteriilete 83 m” ami magasabb a
févarosi atlaghoz képest, amely 64 m”.

TERMESZETI ES EPITETT KORNYEZET

Az akcioteriileten a fOvarosi kozgytulés (54/1993. II. 2.) rendelete ,,fovarosi-, vagy helyi
védettség ala helyezte” a Budapesti it 82-84.szam alatt talalhatd, Arkay Aladér altal tervezett
épiiletet. A keriiletben 6sszesen mintegy 700 ezer m” zoldfeliilet van, igy az egy lakosra jutd
zoldfeliilet aranya 10,12 m’. Ez az érték kifejezetten magas Sashalom teriiletén (13,01)
meghaladva az orszagos, a Kozép-magyarorszagi, ¢és a budapesti atlagot is. A magas
zoldfeliileti arany koszonhetd annak is, hogy itt talalhaté a Havashalom park.
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KOZLEKEDES

A kozlekedés szempontjabol, problémas teriiletek kozé sorolhatdo a HEV megalld és atjaro.
Lévén hogy a Hév és a kozati forgalom ugyan azon a szinten torténik, a hossza zarasi
iddszakok miatt, az autds kozlekedést nagy mértékben gatolja az akcidteriiletet kettévagod
HEV sinpar. A Rakosi Gton a vasiti atjaré miatt nagy a torlodas, a busz is kénytelen nagy
késedelemmel beallni a dugoba. A Thokoly-Veres Péter tutkeresztezédésben pedig a HEV
tartja fel a menetrend szerinti kozlekedést, a csomopont atépitése sziikséges. Az akciodteriilet
megkozelitésének konnyitése érdekében célszerii lenne a HEV megélld elkdltoztetése olyan
modon, hogy a piachoz kozelebb esé szakaszon alljanak meg a szerelvények. A forgalom
szempontjabol problémas teriilet még a Thokdly ut, Budapesti Ut keresztezddése, a Batsanyi
u.- Margit utca keresztezddése €s a Batthyany utca, Rékosi Ut keresztezodése. A Veres Péter
ut, a XVI. keriilet legnagyobb forgalmu utja a 3. sz. féut budapesti bevezetd szakasza.

A forgalomcsillapitott 6vezetek létesitésének ilitemterve szerint 2008-ban a Veres Péter ut —
Hdsok fasora — Vulkan utca - Séargar6zsa utca és a Rakoczi utca - Szent Imre utca — Jozsef
utca — Rakosi ut altal hatarolt teriileteken keriil sor ilyen jellegli fejlesztésre. A tovabbi
ovezetek tervei 2008-ban késziilnek el, kiépitésiik az elkdvetkezd években varhato.

Kiépitett kerékparat huzédik a Veres Péter uton megkozelitéleg 1000 méter hosszisagban.
Keriileti beruhdzasban késziil el 2200 méter a Talpfa utca - Sashalmi sétany - Rakéczi utca -
Béla utca nyomvonalon.

Az akcioteriilet legforgalmasabb szakaszaink atmend forgalma (E/ora)-2006-ban

Utszakasz reggeli csucs délutani csucs
Veres Péter ut 2.614 2.164
Rakosi ut 2.731 1.658

Tomegkozlekedéssel a keriilet konnyen megkozelitheté. A Godollsi HEV (a csomori
mellékvonallal) kapcsolatot teremt az Ors vezér terén a 2-es metroval és keresztiilhalad a
XVI. kertileten. Szdmos buszjarat kozlekedik a keriiletben, az akcioteriilet megkozelitését is
ez teszi lehetévé. (A Veres Péter titon jar a 44-es, 45-0s és a 76-0s, busz, a Batsanyi Janos
utcaban a 92-es busz, a Thokoly uton a 277-es busz., a Rakosi Gton a 144, 244-es busz és a
csOmori ,, weekend” busz.)

Az akcioteriiletre jellemzd sziik keresztutcds varosszerkezet miatt a legproblémésabb a
parkolas. A févaros ez iranyu koncepcidja is tartalmaz P+R parkold fejlesztést. A Nagyiccei
HEV megallo mellett talalhato teriilet alkalmas lehet egy P+R parkol6 részére, mely eldsegiti
a jelenlegi kozlekedési problémak részleges megoldasat. Az akciodteriileten 40 kimondottan
erre a célra kialakitott parkold hely van, a kozvetlen kornyezetében tovabbi 122 (a Rékosi
uton 35, a HOsok tere kornyékén 51, a Havashalom utcaban 34). A meglévd utak 70%-a
megérett a felqjitasra, illetve a vérosi igényeknek megfeleld atépitésre. Az akcioteriileten tobb
foldes utca is talalhato, mely portalanitas miatt aszfaltozasra szorul.
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Pormentesitendo utak az akcioteriileten

Utca Szakasz
Vorosmajor u. Sashalmi sétany - Zsakutca vége
Belso Veres Péter tt Sashalmi sétany - Jaszhalom u.
Sashalmi sétany Sasvar u. - Budapesti ut
KOZMUHALOZAT

Az akcidteriileten az elektromos halozat kiépitettsége 100%-0s, cél a szabadvezetékek
megsziintetése. A csatorna haldzat kiépitettsége 100%-os, kora 15 év, ezért felujitasi munkak
ezzel kapcsolatosan, varhatoan csak 2023-ban jelentkeznek. A vizhalozat kiépitettsége is
teljes, viszont a vezetékek 30%-a még azbeszt anyagu, ezért cseréje indokolt. A
csapadékcsatornat illetden nemrég elkésziilt tanulmany szerint a vizelvezetést a Thokdly uttol
keletre levd, kb. 500 hektaras teriileten kell még kiépiteni. A felszini vizeket a Rakos patakba
indokolt vezetni, amelyet a Veres Péter uton kiépitendd fogylijton lehet elérni. Ez a fogytijto
vezeti el a Veres Péter uton tli 300 hektarnyi teriilet csapadékvizét is.

KORNYEZETI KAROK

Az akcidteriileten karmentesitendo teriilet nincs. A talaj és kornyezet j6 mindségét bizonyitja,
hogy az alig tobb mint 2 km? nagysagu akcioteriileten talalhato a vizmiivek bézisa is.

A KOZSZFERA JELENLETE

Az elemzett teriileten taldlhatdé az Onkorményzat épiilete ahol a keriilet lakoi szamos
onkormanyzati szolgaltatast igénybe vehetnek. Az akcidteriileten mikodik a Hosok tere 7-9
szam alatti orvosi rendeld, ahol gyermek- és felndtt-haziorvosi, védéndi, gyermek- és felnott-
fogaszati szolgaltatasok allnak rendelkezésre. Ugyancsak az akcidteriileten talalhaté a Margit
utca 33. alatt talalhato felndtt haziorvosi rendeld. Két 6voda, két (Herman Ottordl és Kolcsey
Ferencrdl elnevezett) altalanos iskola, és a Rakosmenti Waldorf Altalanos Iskola és Alapfoku
Miivészetoktatasi Intézmény mitkodik az akci6 teriileten. A Margit u. 28- szdm alatt van a
GAMESZ (Gazdasagi, Mukodteto-Ellato Szolgaltatdé Szervezet) székhelye is.

KOZBIZTONSAG

A kertiletben a feljelentések szama a 2001-es évet kovetd évben nagysagrendileg valtozatlan,
majd a 2003-as évtdl enyhe emelkedés mutat. A nyomozas elrendelések szama 2001-2006
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kozott emelkedd tendenciat mutat, jollehet 2005-ben az el6z6 évhez képest 10 %-os
csokkenés volt tapasztalhato.

A kertilet blniigyileg legfert6zottebb teriilete Rakosszentmihaly és azon beliil a Centenariumi
lakotelep (gépjarmiivel kapcsolatos biincselekmények, betoréses lopasok), Sashalom,
Matyasfold és a foutvonalak kozvetlen kornyezete (lakasbetorések, besurranasok). A 2004-es
¢vhez képest enyhe csokkenés jelezte a lakossagot legjobban irritald betoréses lopas, (370-
266),  lakésbetorések  (284-183) személygépkocsikkal  kapcsolatos ~ (347-181)
blincselekményeket. A személygépkocsi lopasok (94-81) szadma jelentésen csokkent. A
rablasok szama (20-21) tulajdonképpen nem valtozott. A keriiletben a 100.000 lakosra jutd
blincselekmények szama 2006-ban 4.827 volt. A bilincselekmények koziil vagyon ellen
iranyult (1.775), személy ellen 58, , kozrend ellen 220, mig kozlekedési 139, gazdasagi
jellegti pedig 61 volt.

KAPCSOLODO TELEPULES-SZERKEZETI PROBLEMAK

A XVI kertilet sajatos telepiilésszerkezete a hagyomanyos kisvarosi, kiskdzosségi rend szerint
alakult ki, méghozza oly mddon, hogy a jelenlegi kézigazgatasi egység tobb, kisebb-nagyobb,
onallo telepiilésszerkezettel rendelkezd teriilet-egység egyesiilésével, részben adminisztrativ
egyesitésével jott létre. A keriiletnek nincs kiépiilt, centralizalt, a kulturalis, igazgatasi,
kereskedelmi funkcidkat teljes értékiien ellaté kozpontja, megmaradtak a telepiilés-részek
korabban kialakult, mara funkcidhianyossa valt kozponti részei. Az Integralt Varosfejlesztési
Stratégia atfogd céljai kozott meghatarozott tagolt telepiilésszerkezet fejlesztésének egyik
legfontosabb eleme a keriileti alkézpontok markans arculatanak megfogalmazasaval,
megerdsitésével az alkozpontok kozotti harmonikus funkciomegosztas kialakitasa.

A Stratégia a részkOzpontok kozotti  funkciomegosztasban  Sashalom  torténeti
telepiiléskozpontjanak — a Sashalmot és Rékosszentmihalyt osszekotd egykori HEV vonal
tengelyében elhelyezkedé Sashalmi piac és kornyéke — a teriilet hagyomanyaival és
adottsagaival Osszhangban, a keriilet modern {izleti, kereskedelmi és szolgaltato
alkdzpontjanak szerepét szanja.
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4. Fejleszteési célok és beavatkozasok

AZ AKCIOTERULET FEJLESZTESENEK CELJAI

A funkciobovitd varosrehabilitacios fejlesztési program altalanos célja Sashalom részkozpont
komplex rehabilitacidjaval a XVI. keriilet iizleti-kereskedelmi-szolgaltatasi kodzpontjdnak
megerdsitése, és kapcsolddo kozosségi funkciok megteremtése.

Az é4ltalanos fejlesztési cél az alabbi, egymashoz kapcsolodod, és részben egymast atfedd
részelemeket tartalmazza:

— A kertiletrész fizikai képének mindségi javitdsaval, kozOsségi Ovezet és sétaloutcak
kialakitasaval a vallalkozasok szamara vonzo kornyezet megteremtése.

— Uj, korszerii kiskereskedelmi egységek, iizlethelyiségek létrehozasaval vallalkozasok
betelepitése, a helyi gazdasag élénkitése.

— Az iizleti negyed kornyezetében a funkcidobdvitéssel kiil-, és beltéri téri kozdsségi terek
kialakitésa.

— A rész-kdzpont teriileteinek 6sszekotésével, parkolohelyek kialakitasaval, a kerékparos és
gyalogos kozlekedés feltételeinek javitasaval megfeleld kozosségi infrastruktura kialakitasa.

— A kozosségi terek mindségi fejlesztése, valamint aktiv kozdsségi események szervezése
révén a belvarosi élet jjaélesztése, a helyi kdzosség tarsadalmi kapcsolatainak erdsitése.

A célrendszer eléréséhez a fejlesztési program az aldbbi tevékenységeket tartalmazza:

a) A jelenleg elhanyagolt allapotban 1év0, de a keriiletrész, valamint a tagabb térségének lakoi
korében népszerti, s a keriilet arculatdhoz hozzéatartozo Sashalmi piac feltjitasa (egységes
megjelenésti, modern felépitmények létrehozasa.). A felyjitas soran a zsufolt, szupermarket-
szerli beépités helyett a hagyomanyos a kiskereskedelmi funkcidok (élelmiszer, vegyes
iparcikk és szolgaltatds) megerdsitése, és ezzel parhuzamosan a keriiletben egyediili piacnak a
lakossag igényeihez ¢és jovedelmi helyzetéhez igazodd, Oko-piacként torténd tjra-
pozicionalasa. A piac szomszédsagaban a megujitott arculathoz igazodd, tanacsado,
népszerlsitd, tdjékoztatd szolgaltato-egység létrehozasa.

A piac kozvetlen szomszédsagaban, a teljes keriiletre jellemz6 funkcio-hidny megoldasaként,
egy kisméretil, els@sorban szabadidds, és sporttevékenységre alkalmas kisméretli kdzosségi
csarnok épiil. A piac és a sportcsarnok épiiletei egyiittesen a kdrnyez6 utcaktol védett kdzteret
hatarolnak le, amely a kapcsolodd Margit utca piacot érintd szakaszanak — piacnapokon ¢€s
egyéb fontosabb események idején — gépjarmii forgalom eldl elzarhatd sétald utcava torténd
alakitasaval Iényegében belsé kozosségi feliiletet alkot.

b) Az egykori rakosszentmihalyi HEV vonalan fut6, a keriilet f6 kozlekedési utvonalara
(Veres Péter ut) merdleges Sashalmi sétany kiépitésének befejezésével megtorténik az iizleti
kozpont és a teriilet legfontosabb kozosségi terének, ezzel egylitt a keriilet igazgatasi
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centrumanak 6sszekapcsoldsa. A Sashalmi sétany rekonstrukciojanak elsd szakasza 2007-ben
befejez6dott, a masodik szakaszban a forgalomcsillapitott, a gyalogos ¢és kerékparos
kozlekedést eldtérbe helyezd megoldas (csak célforgalmi gépkocsiforgalom engedélyezendd)
megteremti a terililet tobbiranyu atjarhatosagat, a funkciok megkdzelithetdségét a telepiilési
tengely hosszu tavu tovabbvezetésének lehetdségét Rakosszentmihdly kozpontja felé. A
sétany kiépitésének részeként uj zoldteriiletek, pihenddvezetek kialakitasara is sor kertil.

c) Az akcioteriilet hosszanti tengelyében talalhatd, a Polgarmesteri Hivatallal hataros parkban
a jelenleg létezd kozosségi funkciok (jatszotér, pihendhely, sétatér) megujitdsa, és jabb
funkciok (szabadtéri szabadidés é€s sporttevékenységek, kozosségi kulturalis események)
feltételeinek megteremtése torténik.

Ennek részeként sor keriil a zoldfeliilet cseréjére €s meghjitdsara. Szabadtéri sportpalyak,
valamint k6zosségi célokat szolgald épitmények (jatszotér, kutyafuttato, kilato, zenepavilon)
épiilnek, kiegészitdé szocidlis funkcidk Iétesiilnek és megljulnak a belsé kozlekedd utak,
illetve azok gyalogos koziti kapcsolatai.

d) A teriilet megkozelithetdségének javitasa, valamint a piac feljitdsa miatt varhatdéan
megnodvekedd gépkocsiforgalom parkolasi feltételeinek javitdsa érdekében a piac kornyékén
1évo két ,,szerviz” utcadban (Talpfa utca, belsé Veres Péter utca) szilard burkolat és ingyenesen
hasznalhato parkolohelyek 1étesiilnek.

e) A megujuld Sashalmi varoskozpontban a helyi identitast, kornyezettudatossagot erdsito,
kozosségformald, a teriilet jrapozicionalasat segitd tarsalmi eseményekre, akcidkra keriil sor.
A kiilonbozo 1étesitmények, kozdsségi térrészek adottsdgainak kihasznalasaval kordbban is
zajlo sportesemények tartalmanak bdvitése, latogatottsaganak novelése, a rendezés
feltételeinek javitasa, 0j, korabban el nem ért célcsoportokat is megcélzo sportrendezvények
szervezése (csaladi sport nap) zajlik.

A kertilet mas részein kialakult szabadtéri rendezvények (majalisok, sziireti balok, kirakodé
vasarok, stb.) meghonositdsa, a piac megjuld profiljara épitd vonzerd megteremtése. A
keriileti miivészek, a helyi zenei élet szamara a fejlesztési program részeként megjelenési
lehetéség biztositasa, €és ennek megfeleld népszeriisitése, tovabba a zoldfeliilet célzott
tarsadalmi akciok keretébe torténd gondozasa is megtorténik.

Innovativ, modern technikai és kommunikacids eszkdzok hasznalatara épitd varosmarketing
forgalmas ponton felallitando, atlatszé falu épitmény kiils6 és belsd feliiletei kielégitik az
Onkormanyzat fejlesztéshez kapcsolédé kommunikacios igényeit, és bemutatkozasi
lehetdséget teremtenek kiilonbozd tarsadalmi csoportoknak (helyi szolgaltatok, munkahelyet
biztositdo vallalkozok, civil szervezetek, keriileti muvészek, a modern kommunikacios
eszkozoket haszndlo fiatalok). Ezen tal az installacio alkalmas specialis ,,e-learnig” oktatési
célok kiszolgalasara, fontos témak (pl. kornyezetismeret, -védelem) interaktiv demonstracios
megjelenitésére.
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Osszefoglalo tablazat a tervezett beavatkozdsokrol - Budapest XVI. keriilet

1. A KMOP 2007-2013 kozott varosrehabilitacios célu dallami tamogatds keretében megvaldsitando projektek

Projekt neve— helyszine Varoskep Kozlekedesszervezes Menedzsment szervezet  Helyi gazdasagfejlesztés Promocio Promocio
Finansz. forras ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA
1.1. A varosrész — Kozteriiletének rendezése  — Idészakosan — A koztulajdonban 1évo
kereskedelmi kizpontjanak — _ K gztulajdonban 1év§ korlatozott forgalmua piac teriiletén 1j
revitalizacioja — Sashalmi kozosségi sport- és sétaloutca létesitése felépitmények
piac (Thokaly at- szabadidécsarnok épitése 1étesitésével 6kopiac
Margit utca-Sashalmi sétany) Kézvilagitas korszeriisitése kialakitasa.
— Fogyasztoi

tajékoztatod- és kkv.
szolgaltatohaz létesitése.

1.2. A varosrész kézpont
tobbiranyu atjarhatosa-
ganak megteremtése —
Sashalmi sétany (Sasvar
utca-Budapesti Ut kozott),
Vorosmajor utca

— Zoldfeliilet telepitése,

— Kozosségi terek
kialakitasa,

— Kozvilagitas korszertisitése

— Csillapitott forgalmu,
sétaloutca, és ingyenes
parkolok kialakitasa,
burkolat feltjitas

1.3. Szabadteéri kozosségi
kozteriilet fejlesztése —
Budapesti ut-Havashalom tt-
Karat utca-

Sashalmi sétany altal hatarolt
kozpark

— Zoldfelileti rehabilitacio,
kozosségi €s jatszoterek
kialakitasa, bévitése.

— Szabadtéri sport és egyéb
szabadidos tevékenységek
feltételeinek megteremtése

— Kozvilagitas korszertisitése

— Gyalogos z6na
kialakitasa, kozuti
kapcsolat megteremtése

1.4. Varosrész-kozpont
megkozelithetosegének
Javitasa — belso Veres Péter
ut, Talpfa utca

— Jardak, parkolok
kialakitasa, szilard
burkolat épitése
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Projekt neve— helyszine Varoskep Kozlekedésszervezes Menedzsment szervezet  Helyi gazdasagfejlesztés Promocio Promocio
1.5. A fejlesztést — Innovativ — Téajékoztatas
megismertetd, a helyi technikai és hirdet6tablak,
kozosséget aktivizalo, kommunikacidés média, interaktiv
tudasbovito tevékenységek megoldasokra  honlap
— A fejlesztés akcidteriilete, a épiil6 bemutatd segitségével.
XVI ker. és a /bemutatkozd  _ Hely;
kommunikécios tér installacio. kozosségépitd
akciok
szervezése.

— Projekt nyito-,

és zaro-, ill.
tematikus
rendezvények
szervezése.

1.6. Altalanos — Az elékészités, a

projektmenedzsment megvalositas €s az
elszamolas
menedzsment

feladatainak elvégzése
onallo kertiletfejlesztési
menedzsment szervezet
keretében.
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2. A maganszféra dltal megvaldsitani tervezett fejlesztések

Projekt neve— helyszine Varoskep Kozlekedesszervezes Menedzsment szervezet  Helyi gazdasagfejlesztés Promocio Promocio
2.1. Uzleti, adminisztrativ P+R parkolohelyek Uzleti, adminisztrativ
épiilet létrehozdasa — 1étesitése. (A Fov. feliiletek 1étrehozasa
Thokoly-Veres Péter ut sarok Onkormanyzat és a gazdasagi vallalkozasok
maganteriilet tulajdonos kozotti szamara
megallapodastol
fiiggben).

3. A kozszféra dltal megvalositani tervezett fejlesztések

3.1. A Sashalmi piac A sashalmi piac
hagyomdanyos részének hagyomanyos kinalat
felujitdsa — Sashalmi piac részén j felépitmények
(Thokoly ut-Margit utca — 1étesitése
Sashalom koz)
3.2. A piac elektromos Villamos hal6zat
energiaellatasanak felujitasa (foldvezetek,
korszertisitése Uj transzformator
— Sashalmi piac teriilete allomas telepitése).
3.3. HEV megallo A megkozelithetdség
athelyezése — javitasa, és a kozosségi
Veres Péter ut- Talpfa utca- kozlekedés erdsitése
belsd Veres Péter ut térsége érdekében a HEV
Nagyicce-i megalld
athelyezése.
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A fejlesztési programhoz az dnkormanyzat onerds, a piac fejlesztését érinté beruhdzasan tul
két kiilsé elem kapcsolodhat. A piac szomszédsagaban 1év6d, magéantulajdonban 1évo teriilet
tulajdonosa, maganberuhazasként kereskedelmi ¢és adminisztrativ feliiletek 1étrehozasat
tervezi, amelynek feltétele, hogy a Févarosi Onkormanyzat 4ltal teriiletre eldirt P+R
parkolohelyek szamaban megallapodas jojjon 1étre a felek kozott. Az ennek eredményeként
létestildé  parkolohelyek javitjdk a  teriilet —megkdzelithetdségét, a  kotottpalyas
tomegkozlekedési haldzat hatékonysagat, az tizlet- ¢és irodafeliilletek pedig tovabbi
vallalkozasok betelepedését teszik lehetdveé, dsszességében pedig novelik a teriilet forgalmat,
iizleti potencialjat.

A BKV Zrt. a forgalmi adatok fiiggvényében vizsgalja a Godollsi HEV Nagyicce-i
megallojanak athelyezését a piac kozelébe, a Talpfa utca belsé Veres Péter utca altal hatarolt

tertiletre.

A célokhoz a teljes akcioteriileti programra vonatkozdan az alabbi mutatok rendelhetdk:

Mutat6 neve Tipus M.e. Célértek Célérték Meérések Mutato forrasa Mérés modja
elérésének gyakorisaga
iddpontja
A fejlesztéssel output ha 11 2009 Projekt Kedvezményezett Teriiletmérés
érintett 74aras jelentései
teriilet nagysaga
A fejlesztések altal  output 6 15- 2010 Projekt KSH, A
érintett lakossag 20.000 zaras és azt népszamlalas, vonzaskorzetben
létszama kovetden onkormanyzati lakoé népesség
két év nyilvantartas kiszamitasa
mulva
Uj vérosi funkciok  eredmény db 11 2011 Evente Kedvezményez  Varosfejl. Men.
betelepedése/ ett jelentései Szervezet
a fejlesztés nyoman felmérése
elérhetd (koz- és
profitorientalt)
szolgaltatasok
szama a
projekt altal érintett
telepiilésrészen
A konstrukci6 altal eredmény db 30 2010 Evente onkormanyzati Sajat adatok
teremtett nyilvantartas, feldolgozésa
munkahelyek épitési naplok
szdma
Fejlesztéssel output db 4 2010 Projekt Kedvezménye- Miiszaki atvételi
érintett Zaras zett jelentései dokumentacio
éptiletek, attekintése
épitmények szama
A fejlesztéssel output m’  1.500 2010 Projekt Kedvezményez  Miiszaki atvételi
1étrejovo uj ZAaras ett jelentései dokumentaci6
épiilet, épiiletrész attekintése
nagysaga
Forgalomcsillapitott output m’  4.800 2009 Projekt Projektgazda Miszaki atvételi
zo6nak o Kedvezményezett dokumentacio
nagysaga zaras jelentései attekintése
Felujitott output m’  20.000 2009 Projekt Kedvezményezett Miiszaki atvételi
zo6ldfeliiletek . jelentései dokumentacid
nagysaga zaras attekintése
Oshonos output % 60 2009 Projekt Kedvezményez  Telepitési
novényfajok zaras ett jelentései dokumentacio
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alkalmazésanak
szazaléka
Lakossagi
elégedettség

Akadalymentesitett
épiiletek

széma

Ingyenesen
hasznalhato 0j
parkolohelyek
széma

Helyi tarsadalmi
akciok 10j részt-
vevoinek szama

eredmény

output db
output db
output 6

5 foka
skalan 4
korili
atlag

4

46

5.000

2012

2009

2009

2010

A
fenntartasi
1dGszak
kdzepén

Projekt
zaras
Projekt

zaras

évente

utdlagos
felmérés

Kedvezményez
ett jelentései

Kedvezményez
ett jelentései

Kedvezményez
ett jelentései

attekintése

Kozvélemény-
kutatas

Miiszaki atvételi
dokumentacid
attekintése
Miiszaki atvételi
dokumentacid
attekintése

Résztvevok
szamanak
meérése/becslése

A felsorolt beavatkozasok megvalositasanak iitemtervét és a projektek kozotti logikai
kapcsolatot az alabbi tablazat tartalmazza. A beavatkozas tipusit az el6z8 ,,Osszefoglald
tablazatban szerepld arab szdmokkal, a projektek nevét az ugyanott szerepld megnevezések
roviditett véltozata jeloli.
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A beavatkozdasok megvalositasanak becsiilt iitemterve

2008

2009

2010

Beavatkozas
tipusa

Projekt neve

Megyvalositas feltétele

1.1.

Keriiletrész kereskedelmi kdzpont
revitalizacigja

Pélyazati forrasok, kiviteli terv,
kozbeszerzési eljarasok lebonyolitasa

1{2|3]|4

1.2. Tobbiranyu atjarhatésag megteremtése Pélyazati forrasok, kiviteli terv,
kozbeszerzési eljarasok lebonyolitasa

1.3. Ko6zosségi kozteriilet fejlesztés Palyazati forrasok, kiviteli terv,
kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitasa

1.4. Megkdzelithetdség javitasa Palyazati forrasok, kiviteli terv,
kozbeszerzési eljarasok lebonyolitasa

L.5. Promociods tevékenységek Pélyazati forrasok, menedzsment
szervezet létrehozésa.

1.6. Projekt menedzsment Fejlesztési program megvalositasa

2.1. Magan iizlethdz l1étrehozasa Megegyezés a Fév. Onkormanyzattal
a P+R parkolohelyek szamardl,
gazdasagos lizemmeéret elérése

3.1. Elektromos energiahalozat korszeriisitése | ELMU terv és engedély

3.2. Sashalmi piac hagyomanyos részének Kiviteli terv, kozbeszerzési eljarasok

felujitasa lebonyolitasa
3.3. HEV megall6 athelyezése A kozpont forgalmi adataitol fliggéen
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FEJLESZTESI PROGRAMOK

A KMOP-2007. 5.2.2./B Funkciobdvito palydzat tartalma

Projekt neve

A Kkeriiletrész kereskedelmi kozpontjanak revitalizacioja

Tevékenység tipusa

Varoskép, Kozlekedésszervezes, Helyi gazdasagfejlesztés

Finanszirozoé strukturalis alap

ERFA

Projekt rovid leirasa

A koztulajdonban levd, leromlott, rossz miiszaki allapoti Sashalmi
piacon 1j felépitmények épitése és a teriileten a kertileti igények
kielégitésére "Okopiac" 1étesitése.

A felujitando piacrész kdzvetlen szomszédsagaban kis méretii
ko6z6sségi szabadido -, sportcsarnok épitése, mivel a kertiletben ilyen
jellegli épiilet nincsen. Az épiilet egész évben lehetoséget teremt
kozosségi szabadidds és sport rendezvények lebonyolitasara.

A piac épiiletei altal hatarolt teriileten és a hozza kapcsol6do
utcarészen kozteriilet rendezése, idoszakosan lezart sétaloutca
létesitésével forgalomcesillapitott kozlekedési dvezet 1étrehozasa.
Kozvilagitas korszertsitése a piac kornyékén térfigyeld rendszer
kiépitése.

A piac telkének kozvetlen kozelében 1év6 egykori HEV megall6
épiiletének megvasarlasa, minimalis kiils6 és belso feltjitasa utan —

rrrrr

szolgaltatohaz Iétesitése.

Projekt helyszine

Sashalmi piac Thokoly ut-Margit utca-Sashalmi sétany altal hatarolt
teriilete (100741/2 hrsz.), Margit utca (Thokoly at-Sashalmi sétany)

Palyaz6 megnevezése

Budapest XVI. Keriileti Onkormanyzat

Partner

Partner szerepe

Célcsoport

Sashalmi piac tényleges €s potencialis fogyasztoi, a sportolas irant
érdekl6do fiatalabb korosztalyok.

Megvalositas tervezett kezdete

2009. februar (kivitelezési munkalatok)

Megvalositas tervezett vége

2009. augusztus

Tervezett teljes koltségvetés 407,2 MFt
Tamogatas aranya 37,3%
Tamogatas nagysaga 152,2 MFt

Tovabbi forrasok

Onkormanyzati 6nerd: 254,9 MFt

Projekt-elokészités helyzete

Engedélyezési tervek, épitési engedélyek rendelkezésre allnak,
részletes tervezoi koltségvetés elkésziilt.

adminisztrativ és eljarasi
kotelezettségek

Kivitelezd/k kdzbeszerzési eljaras keretében torténd kivalasztasa,
szerzodések megkotése.
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Projekt neve

A Kkeriiletrész kozpont tobbiranyu atjarhatosaganak
megteremtése

Tevékenység tipusa

Varoskép, Kozlekedésszervezés

Finanszirozo strukturalis alap

ERFA

Projekt rovid leirasa

A Sashalmi sétany masodik szakaszanak kiépitése szilard burkolatu
ut, kerékparsav és gyalogos dvezet 1étesitésével, zoldfeliilet
rehabilitacio és novényzet telepités (kb. 4300 m*-en), emlék-fasor
iiltetése. A lakok szamara téritésmentesen hasznalhatd parkolok
kialakitdsa. A Sashalmi sétany I-1I. szakaszanak 6sszekapcsolasa
kozosségi pihend és talalkozohelyek kialakitasaval, a kapcsolodod
Vorosmajor utca szilard burkolatanak feltjitasa. A sétany uj
szakaszan a kozvilagitas korszer(sitése, térfigyeld kamerak
telepitése.

A sétany teljes kiépitése noveli a keriilet zoldfeliiletét €s megteremti
a Havashalom park és a Sashalmi piac kozotti szerves kapcsolatot,
kozosségi talalkozohelyeket teremt, bejarhatova teszi a fejlesztés
tengelyét.

Projekt helyszine

Sashalmi sétany (Sasvar utca-Budapesti ut kozott), Vordsmajor utca

Palyaz6 megnevezése

Budapest XVI. Keriileti Onkormanyzat

Partner

Partner szerepe

Célcsoport bemutatasa

Az lizleti kdzpont és a park hasznaloi, gyalogos, kerékparos
kozlekedok, kisgyermekes csaladok.

Megvalositas tervezett kezdete

2009. julius (kivitelezési munkalatok)

Megvalositas tervezett vége

2009. szeptember

Tervezett teljes koltségvetés 157,8 MFt
Tamogatas aranya 85 %
Tamogatas nagysaga 134,1 MFt

Tovabbi forrasok

Onkormanyzati 6nerd: 23,7 MFt

Projekt-elokészités helyzete

Engedélyezési tervek,, részletes tervezoi koltségvetés elkésziilt.

adminisztrativ és eljarasi
kotelezettségek

Epitési engedélyek beszerzése, kivitelezé/k kozbeszerzési eljaras
keretében torténo kivalasztasa.
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Projekt neve

Szabadtéri kozteriilet fejlesztése

Tevékenység tipusa

Varoskép, Kozlekedésszervezés

Finansziroz6 strukturalis alap

ERFA

Projekt rovid leirasa

A park zoldfeliileteinek felujitasa és bovitése (O6sszes érintett teriilet
kb. 19.000 m?), a teriileten kozosségi talalkozohelyek kialakitasa
(szabadtéri rendezvényteriilet, kilato, disztd, szocidlis helyiség),
utcabutorok elhelyezése.

A parkban szabadtéri sport- és egyéb szabadidds tevékenységek
feltételeinek megteremtése kiilonbdzo kora, és érdeklodésit
csoportok szamara (kisebb és nagyobb gyermekeknek késziild
jatszotér, labdapalya, gordeszka palya, kutyafuttato épitése). A park
kozvilagitasanak korszerisitése, térfigyelé kamerak telepitése, a
gyalogos jarofeliiletek korszertisitése, futopalya kialakitasaval, a
park kozuti kapcsolatainak megépitése.

Projekt helyszine

Havashalom park (Budapesti ut-Havashalom ut-Karat utca-
Sashalmi sétany altal hatarolt teriilet)

Palyaz6é megnevezése

Budapest XVI. Keriileti Onkormanyzat

Partner

Partner szerepe

Célcsoport bemutatasa

Kisgyermekes csaladok, fiatalok, nyugdijasok, a
tomegrendezvényeken résztvevo keriileti lakosok.

Megvalositas tervezett kezdete

20009. junius (kivitelezési munkalatok)

Megvalositas tervezett vége

2009. november

Tervezett teljes koltségvetés 317,6 MFt
Tamogatas aranya 85 %
Tamogatds nagysaga 270,0 MFt

Tovabbi forrasok

Onkormanyzati 6nerd: 47,6 MFt

Projekt-elokészités helyzete

Engedélyezési tervek, részletes tervezdi koltségvetés elkésziilt.

adminisztrativ és eljarasi
kotelezettségek

Epitési engedélyek beszerzése, kivitelezé/k kozbeszerzési eljaras
keretében torténd kivalasztasa.
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Projekt neve

Keriiletrész-kozpont megkozelithetoségének javitasa

Tevékenység tipusa

Kozlekedésszervezés

Finanszirozo str. alap

ERFA

Projekt rovid leirasa

A piac és a Sashalmi sétany konnyebb megkozelithetoségének,
valamint a téritésmentesen hasznalhat6 parkoldhelyek bovitése
érdekében két ,,szerviz” jellegli utca (Talpfa utca, belsé Veres Péter
ut) meghatarozott szakaszain szilard burkolat, jarda feliiletek és
parkolohelyek kialakitasa torténik meg.

Projekt helyszine

belsé Veres Péter ut (Sashalmi sétany-Jaszhalom utca), Talpfa utca
(Sashalmi koz-Thokoly ut)

Palyazo megnevezése

Budapest XVI. Keriileti Onkormanyzat

Partner

Partner szerepe

Célcsoport bemutatasa

A kereskedelmi varosrész-kozpont és a sportcsarnok latogatoi

Megvalositas tervezett kezdete

2009. junius (kivitelezési munkalatok)

Megvalositas tervezett vége

2009. augusztus

Tervezett teljes koltségvetés 109,3 MFt
Tamogatas aranya 85 %
Tamogatas nagysaga 92,9 MFt

Tovabbi forrasok

Onkorményzati nerd: 16,4 MFt

Projekt-elékészités helyzete

Engedélyezési tervek, részletes tervezoi koltségvetés elkésziilt.

adminisztrativ és eljarasi
kotelezettségek

Epitési engedélyek megszerzése, kivitelezé/k kdzbeszerzési eljaras
keretében torténd kivalasztasa.
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Projekt neve

A fejlesztést megismerteto, a helyi kozosséget aktivizalo,
tudasbovito tevékenységek

Tevékenység tipusa

Promocio

Finanszirozo str. alap

ERFA-ESZA

Projekt rovid leirasa

Hirdetotablak, nyomtatott és elektronikus sajtoé segitségével a helyi
lakossag, helyi szervezetek tajékoztatasa, €s a projekt regionalis
szintli megismertetése. A kozosségépitési, identitas erdsitd akciok
nyitanyaként nyitoérendezvény a helyi kozonség bevonasaval.

A lakossag és a civil szervezetek tajékoztatasa szordlap, €s a projekt
honlapja, valamint kapcsolodo forumok segitségével.

Unnepnaphoz kot6d6, nagy szabasi projektnyito-, és zaro-
rendezvény, tematikus rendezvények (sport, csaladi, kulturalis
mivészeti) szervezése a célcsoportok szamara.

Innovativ technikai és kommunikacids megoldasokra épiild
bemutato/bemutatkozo6 installacios pavilon létesitése. A pavilon
alkalmazasa a kdrnyezet megismertetésében, és a kérnyezet-
tudatossag erdsitésében, tovabba a modern kommunikéacios
technologiak bemutatasaban. Intenziv web-es kapcsolattartas, és a
fejlesztés elemeihez kapcsolodo akcidk szervezése.

Az akciotteriiletre szervezett események (pl. kornyezettudatossag
elterjesztését segitd tarsadalmi akciok) résztvevoi praktikus
kapcsolodo promocios targyakat vihetnek magukkal a rendezvényt
kovetden.

Projekt helyszine

A fejlesztés akciotertilete, a keriilet €s a kommunikacios tér

Palyazé megnevezése

Budapest XVI. Keriileti Onkormanyzat

Partner

Partner szerepe

Célcsoport bemutatasa

Kertilet lakossaga, azon beliil a 1étesitmények vonzaskorzetében
¢élok, fiatalok

Megvalositas tervezett kezdete

2009. januar

Megvalositas tervezett vége

2009. december

Tervezett teljes koltségvetés 63,5 MFt
Tamogatas aranya 85 %
Tamogatas nagysaga 54,0 MFt

Tovabbi forrasok

Onkormanyzati 6nerd: 9,5 MFt

Projekt-elékészités helyzete

Program tervek, megvalositasi elképzelések, eldzetes koltségvetés
elkésziilt.

adminisztrativ és eljarasi
kotelezettségek

Szolgaltatok kdzbeszerzési eljaras keretében torténd kivalasztasa.
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Projekt neve

Altalanos projektmenedzsment

Tevékenység tipusa

Menedzsment szervezet, Projektmenedzsment

Finanszirozo str. alap

ERFA

Projekt rovid leirasa

Onall6 keriiletfejlesztési menedzsment szervezet (gazdasagi
tarsasag) létrehozasa a fejlesztési program elokészitéséhez,
megvaldsitasahoz és az elszamolasahoz tartozé menedzsment
feladatok elvégzése.

Specidlis kiils6 szolgaltatok (miiszaki ellendr, konyvvizsgalo,
kbzbeszerzési tanacsado) kivalasztasa, finanszirozasi terv készitése,
a projektgazda belsé tajékoztatasa, kapcsolattartas a finanszirozo
képviselbivel, monitoring tevékenység elvégzése, tovabba a
promacios tevékenységek megvaldsitasanak feliigyelete, a kiilso
egyiittmiikodok tevékenységének koordinacidja.

Projekt helyszine

A fejlesztési programhoz kotédik

Palyazé megnevezése

Budapest XVI. Keriileti Onkormanyzat

Partner

Partner szerepe

Célcsoport bemutatasa

Megvaldsitas tervezett kezdete

2008. julius

Megvalositas tervezett vége

2009. december

Tervezett teljes koltségvetés 68,6 MFt
Tamogatas aranya 70 %
Tamogatas nagysaga 48,3 MFt

Tovabbi forrasok

Onkormanyzati 6nerd: 20,3 MFt

Projekt-elékészités helyzete

Onkorményzati szakértdkbél 4116 belsd projekt-szervezet mitkodik,
kdzbeszerzési litemterv elkésziilt, elozetes projekt koltségvetés és
iitemterv elkésziilt.

adminisztrativ és eljarasi
kotelezettségek

Onallo gazdasagi tarsasag alapitdsa, munkaltatoi és egyéb
jogviszonyok létesitése. Kiilsé szakértok kozbeszerzési eljaras
alapjan torténo kivalasztasa.

A projektek részletes bemutatasa

1.1. A KERULETRESZ KERESKEDELMI KOZPONTJANAK REVITALIZACIOJA

A Sashalom kereskedelmi kozpontja az akcidteriilet kdzpontjdban elhelyezkedd piac és annak
kozvetlen kornyéke. A jelenleg is miikodé Sashalmi piacot a kdzforgalmat bonyolitd Margit
utca osztja ketté, a teriilet két 6nall6 telken helyezkedik el (100741/2 és a 100739 hrsz.).

A keriilet egyetlen piaca jelen allapotdban azonban nem elégiti ki a vasarloi igényeket, de nem
tudja teljesiteni a mai kor altal timasztott miiszaki feltételeket sem. Arszinvonala meghaladja
a budapesti piacok atlagat, a kindlat mindsége azonban ezzel nincsen Gsszhangban. A
kereskedelmi tevékenység a teriilet adottsagait nem hasznalja ki megfelelden, a kereskedelmi
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egységek szama, a kindlat szinvonala korlatozott, igy sériilnek a verseny feltételei, a valasztas
szabadsaga, és nem valosithatd meg a mindség javitasa, vagy az arszint csokkentése. A
terlileten nem megfeleld a szolgaltatd jelleg, aminek hatasat erdsiti, hogy a keriiletben mashol
sem olyan teriilet, ahol ,,stirlisddnek™ a lakossag altal naponta igénybe vehetd szolgaltatasok.

A piac felépitményei fejlesztésre nem alkalmasak, elavultak, rossz miiszaki allapotban
vannak. A fejlesztés elmaradasa rovid tdvon is a kornyezet érezhetd romlasat, és a
kereskedelmi forgalom visszaesését eredményezheti. A helyzet a fogyasztok lassu, de
folyamatos elaramlasahoz vezet, s a piac teljes ellehetetlentilésével, a teriilet leromlasaval
végzdodik.

A kereskedelmi funkcié megfeleld megerdsitésével és gazdagitasaval ugyanakkor elérhetd
lenne, hogy a hétvégeken tapasztalhatd viszonylag komolyabb forgalmat is meghalado,
idében jobban eloszld latogatottsag alakuljon ki, és a teriilet a varosrész jol miikodo,
latvanyos, megjelenésében is egységes alkdzpontjavd valjon, amely wjabb véllalkozasok
betelepiilését 0sztonzi, és amelynek kornyezete a maganbefektetéseknek koszonhetden is
gazdagodik és megszépiil.

A koncepcidé alapgondolata az, hogy a jellemzden fluktudlo — nem alland6 idejii — piaci
funkciot mas jellegli, kozosségi funkcioval kiegészitve olyan épiiletegyiittes sziilessen meg,
amely az egész kozosséget szolgalja, a korabbinal sokoldalibb, teljesebb, valtozatosabb
igényt elégithet ki, kozponti elhelyezkedésébdl eredéen idében és funkcioban allando
leterheltséget, ebbdl kovetkezben kiegyensulyozott lizemeltetést biztosit. A latogatdi kor
rétegzettsége egyben biztositja a keriiletkdzpont részeként elhelyezkedd teriilet allandd
¢letteliségét valtozatossagat, és igy teljes értéki urbanisztikai helyé valik.

Maga a piac tovabbra is elsOsorban Ostermeldk, és kisebb feliiletigényli kiskereskeddk
szamara teremt megjelenési lehetdséget, illetve heti rendszerességgel vasarok megtartasara
lesz alkalmas, ugyanakkor a piac épiiletének megljitasa 0j kozosségi funkcid létesitésével jar
egyltt, s mindez egységes épitészeti, illetve varosképi megjelenés megteremtésével valosul
meg. A funkciobdviilés harom kiilonallo, de megjelenésében egységes épiilet épitését jelenti.
A piac teriiletén épiilo elemek egyiittesen a kdrnyez6 utcaktol védett, a Margit utca ide esé
szakaszaval kiboviild uj kozteriiletet képeznek. A piac feljitas ugyanakkor lehetdséget teremt
arra, hogy a kinalat és ezzel a piac arculata is megvaltozzon. A kinalatban megjelennek a
magas mindségi kategoridba tartozo, az egészséges ¢letmddot segitd 6ko- vagy biotermékek.

A projekt keretében a 100741/2 hrsz. telken 1j csarnoképiilet 1étesiil. A telek teriilete 4.281 m*
(97 m x 37,5 m), a piactér teriilete 640 m’ lesz, ami mellett még kb. 300 m? iizlet- és
kiszolgalo-helyiség épiil. A telken taldlhatd, leromlott épitmények elbontdsra keriilnek, a
bontasra keriild anyagok megfeleld kezelésével és elszallitasaval. A piacrészen egy, az OTEK
szerinti  kapacitdsu, mozgéaskorlatozottak szamara készilt WC-t is tartalmazd
illemhelycsoport épiil. A piac nyilt tereit fedd acélszerkezet alatt kapnak helyet az dstermeldk
¢s az uj pavilonok. A piacterek egyiittesen teljesen korbekeritettek, a pavilonok vasbeton
szerkezetliek, lapostetdsek, befelé portalracsokkal. Az eladotereket pultsor hatdrolja, a
jarofeliiletek részben térkovel burkoltak.

A pavilonok és arushelyek ellataisa a Waldorf iskola mellett, a telken beliil futd sajat
szervizatrol torténik. A Thokoly ut melletti pavilonokba vendéglato-szolgaltatod funkceio kertil.
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Ugyanezen telek Thokdly utcai oldalan lesz elhelyezve a belsd tér végérdl nyild fedett,
tobbfunkcids, a helyi kozosség kiillonbozoé szervezetei, csoportjai szdmara épiilé vasbeton
szerkezetli, haromszintes (0+2) szabadidd- és sportcsarnok(terem). A ,kiizd6tér” kosarlabda-
palya méreti, 16 m x 28,2 m-es, a belmagassagigény és a tombbe illeszthet0ség miatt a
kornyezd terepszint alatti padlovonallal. Tervezett maximalis féréhelye 210 {6, haszno
salapteriilete 643 m?, a jatéktér felilete 451 m”. A teremhez kdzvetleniil kapcsolodnak a
kiszolgald helyiségek (szertar, takaritohely, mozgéassériilt WC). Az el6térbe a bejarati
elécsarnokbdl  kozvetleniil lehet lejutni, a mozgaskorlatozottak szamara 1épcsolift
segitségével. A félszint-eltolasos emeleteken kozonség WC-k, férfi, ndi, tanari/jatékvezetdi
01t6z0k, tarolok és gépészeti terek talalhatok.

Az 1j épiiletegylittes harmadik eleme — a hagyomanyos kindlatu altalanos piac épiilete — a
Margit utca masik oldalan fekvd telken az dnkormanyzat kapcsolodd sajat beruhdzasaban
valosul meg, s ezzel parhuzamosan torténik meg, szintén sajat finanszirozasban, a piac
elektromos ellatasat biztositod transzformatorallomas cseréje, és a légvezetékek kivaltasa.

A harom létesitmény egységes Osszképét a tet6k tomege, kontiurja adja. A nagy fesztava
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gazdasagosan kivitelezhetd.

Elhelyezésében kozvetve, funkcidjaban azonban kozvetleniil hozzatartozik a projekthez a
rakosszentmihalyi HEV Sashalmi sétany és a Margit utca taldlkozasanal all6 egykori megall6
egyszintes épiiletének (71 m?) megvasarlasa és felujitasa. A korabeli stilusjegyeket meg6rzd
¢épiiletben a olyan szolgaltato iroda kap helyet, amely a fogyasztok és a vallalkozok szamara
hasznos, az egészséges ¢letmodhoz, a biotermékek fogyasztdsdhoz, beszerzéséhez ¢és
termeléséhez kapcsolodo informacidkat nyujt.

A tertilet belsé tengelyében — szintén a jelen projekt részeként — a Margit utca Thokoly t-
Talpfa utca kozotti 6 m széles, és mintegy 110 m-es szakaszan forgalomcsillapitott, vegyes
hasznalati, a piac jarosikjahoz emelt utszakasz kialakitdsa torténik. Az utcarész a
hagyomanyos piacnapokon (péntek-szombat-vasarnap), illetve alkalomtol fiiggen
hétkoznapokon gépkocsiforgalom eldl lezart teriilet lesz. Az iddszakos lezéaras idején a
gépkocsiforgalom kijelolt tereldutakon zajlik, a tobbi iddszakban a sebesség csokkentését
palyaelhuzas és terelOszigetes savelhlizas szolgalja. A Margit utcaban az elektromos vezeték
kivéltasa utdn 0j kozvilagitasi lampatestek felszerelésére keriil sor

1.2. A KERULETRESZ-KOZPONT TOBBIRANYU ATJARHATOSAGANAK MEGTEREMTESE

Az akcioteriilet tengelyében haladd Sashalmi sétanyon egykor a HEV rakosszentmihalyi
szakasza hizodott. A HEV megsziintetése utan a sineket felszedték, a Margit utca és a
Budapesti ut kozotti szakasz teljes hosszéban szilard burkolat nélkiili vegyes funkcioja
belteriileti mellékutta valt.

A Sashalmi piac teriiletétol induld sétany elsé szakaszanak (Margit utca-Sasvar utca) kiépitése
— Onkormdnyzati ¢és fOvarosi forrasokbol — 2007 végén fejez6dott be. A jelen beavatkozas
keretében a rendezetlen foldutként hasznalt, gyalogjarda nélkiili mintegy 350 m hossza
masodik szakasz (Sasvar utca- Budapesti Ut) épiil meg, ndvelve a keriiletrész zoldfeliiletét,
megteremtve a Havashalom park és a piac kozotti szerves kapcsolatot, a Vordsmajor utca
burkolatdnak megujitasaval pedig javitva a keresztiranyt atjarhatosagat.
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A Sashalmi sétany a volt BKV HEV vonal teriilete. A Keriileti Varosrendezési és Epitési
Szabalyzat szerint a Vizmiivek fel6li teriilet a kozlekedési és az ingatlanok feléli a kdzkert
funkcid ellatdsara szolgdl. Az utcdban a viz-, gdzvezeték és a szennyvizcsatorna megépiilt,
tobb szakaszon telefon foldkabelek htizodnak. Talajviz veszély nincs. A fejlesztés tartalma
ut- és parkold épitése €s a teriiletrdl a csapadékviz elvezetése, tovabba ezzel parhuzamosan
varosi sétany épitése ¢és zoldfeliiletek telepitése. A cél nem a parhuzamosan futé Thokoly ut
forgalmanak kivaltdsa, hanem kimondottan célforgalom lebonyolitdsa, ¢és a fejlesztett
szakaszon megjelend 1étesitmények (pl. vendéglatodipar) megkozelitésének lehetdvé tétele és a
parkolas biztositasa.

Az 1t szabalyozasi szélessége 17,0 m és 24,0 m kozott valtozik, a sétany érintett szakaszain
5,5 m szélességli aszfalt burkolati ut, mellettik OKO-UNITOP vizateresztd burkolati
parkolok létesiilnek. A sebesség csokkentését tengelyelhtizas és kis sugart ivek biztositjak.

A Sashalmi piacot a Havashalom parkkal 0sszekotd sétany elsd szakaszan 0j, egységes fasor
telepitése torténik, a fak egy-egy keriileti hiresség emlékfajaként szolgalnak, rajtuk
emléktabla ismerteti a névadok életutjat is. A kiiiltetendd fak Magyarorszagon 6shonos
fajaak. A fasor folytatodik a Sasvar utca-Budapesti Ut kozotti szakaszon, ahol hullamzo
vonalvezetésii cserje €s talajtakard foltok kisérik. A zdldsavok gyepesitése a tobbi zdldfeliileti
tevékenységgel egyiitt (mintegy 2.900 m*-en) torténik.

A sétanyra mintegy 1.500 m” térk6 burkolat keriil, a kerékparut szinével és rakasi iranyaval
elvalik a gyalogos forgalmat szolgalo jardatol. A Karat utcanal kis, térkdvel burkolt feliiletd,
lugassal dvezett tér alakul ki, a pihend helyre pergola, és egy szokokut keriil. A sétanyon 1évo
utcai butorok a sétalok pihenését szolgaljak. A sétanyt és a Havashalom parkot a Karat utca
fel5l mintegy 190 m? feliiletli uj térkéburkolat koti Gssze, a Budapesti Gt felé] pedig mintegy
200 m® nagysagu térké jarda kapcsolja egymashoz. A sétany kozvilagitdsa a meglévé és
tervezett fak figyelembevételével épiil ki.

1.3. SZABADTERI KOZOSSEGI KOZTERULET FEJLESZTESE

A beavatkozas tartalma a Havashalom utca-Budapesti Gt-Sashalom sétany-Karat utca altal
hatarolt 2,5 hektaros, leromlott allapoti meglévd park zoldfeliiletének megujitdsa, a
ndvényallomany mindségi cseréje, Oshonos, illetve nem allergén ndvények telepitésével. A
megujitds soran a teriilet funkcidjanak bdvitése, a szabadidd aktiv eltdltésének biztositdsa,
sportolasi, pihend-, €s rendezvényi teriilet kialakitdsa, a gyermekek jatékigényének
kielégitése, valamint a kultaralt kutyasétaltatas lehetdségének biztositasa, a keriilet kozponti
szabadtéri rendezvény teriiletének kiépitése.

A parkon keresztiil halado gyalogut a park térszerkezetét ado jatszotér-to-kozponti tér (a
meglévé Szent Istvan szobor kornyezete)-rendezvényteriilet-sportpalyak-kutyafuttatd
funkcidju teriileteket fiizi fel és koti Ossze, s a Déli valamint az Eszaki sétanyon keresztiil
megteremti a szerves kapcsolatot a Sashalmi sétdnnyal. A jardat minden szakaszon, a
gumiburkolast savhoz kapcsolddva, 1-1 m széles futdsav és térkd alkotja. A gyengénlatokat
€s mozgassériilteket az atmeneti és lejtés kapcsolatoknal tervezett un. segitoko orientalja, a
segitokd savként a fdsétdnyokon is tovabbvezet.

A park terliletén a 2-6 és a 6-12 éves korcsoportu gyerekek részére kiilon-kiilon lekeritett
osszesen 1.090 m’ nagysagl jatszotér épil. A beépitésre keriilé jatszoszerek mind
megfelelnek a vonatkozd szabvanyoknak. A teriiletet homokozasra, illetve a kiillonb6zo
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maszojatékok alatt iitéscsillapitasra alkalmas homok, a hintak alatt pedig gumilap fedi. A
jatszotér kozponti részén kiskockakd burkolati pihendhely épiil, ahonnan a sziilék padokon
iilve, beszélgetve figyelhetik jatszo gyermekeiket. A jatszotértl E-ra 24,2 m? alapteriiletii
szocialis épiilet (WC és pelenkazd) épiil.

A jatszotértél DNy-ra, a park kozponti helyén, 1.025 m’ nagysaga vizfelilet keriil
kialakitasra. A t6 nemcsak értékes latvanyelem, de klimajavitd hatésa is jelentds, ugyanakkor
zart medenceként, viztarozoként miikodve a park ontdzéséhez szolgaltat vizet. A parolgasi és
az Ontdzési veszteség potlasa két furt kutrdl torténik. A t6 partjan 120-130 iil6hely
kihelyezésére is alkalmas 54 m” alapteriiletii esébealld és zenepavilon létesiil Az épitmény
zartszelvényu szerkezetli, melyre borovifeny6 fedés keriil.

A labdapélya (kosarlabddzé hellyel kombindlt kézilabdapalya) ¢és a gordeszka-palya
kornyezete aszfalt burkolatd, a gordeszka-palya eléregyartott beton elemekbdl késziil.

A t6t6l D-re helyezkedik el a szabadtéri rendezvény-teriiletként szolgéald gyepfeliilet, ahova
mobil szinpadot helyezhetd. A természetes terepadottsdgokat kihasznalva finom-
tereprendezéssel alakithatd a park legmélyebb fekvésii teriiletén elhelyezkedd szinpadra
ralatast biztositd nézotér.

Kutyasétaltatds céljara a teriilet K-i részén padokkal és iigyességi jatékokkal felszerelt
kutyafuttatd létesiil. A park legmagasabb pontjan, a Havashalom utcar6l kis hidon at
kozelithetd meg a 20,3 m?” alapteriiletd, 15 m magas kilatotorony, mely alatt vilagitott 1atvany-
, visszhangkut 1étesiil. A kilatoé faboritast, 0sszhangban a vizes helyiségeket magéaba foglalo
épiilettel. A park berendezései (padok, ivokutak, szemetesek) és a kozvilagitas kandelaberei
egységes formavilagot alkotnak.

A 24.000 m* zoldfeliilet ontozésére 1j 6ntdzohaldzat épiil, az ntdzéshez sziikséges vizet a
fart kutak biztositjak. A zoldfeliiletet talajjavitis utdn, mintegy 17.000 m’ teriileten
gyepesitéssel valamint fak, és cserjék telepitésével ujitjuk fel. A terv Osszesen hat,
eloregedett, vattazo nyarfa kivagasat, és 75 fa lltetését irdnyozza elé. A fajok kivalasztasanal
tervezOk a helyi adottsagokat, talaj-, és klimatikus viszonyokat is figyelembe vették, ezzel is
megkonnyitve a késobbi fenntartasi feladatokat, a kitiltetésnél tobbségben vannak az dshonos
fasnovények, vagy azok kultur-valtozatai. (pl. Prunus pumilla "Puszta’)

1.4. A VAROSRESZ-KOZPONT MEGKOZELITHETOSEGENEK JAVITASA

A Sashalmi piachoz, illetve a Sashalmi sétanyhoz kapcsolodo két belso kiszolgalo jellegii ut a
jelenleg rendezetlen, szilard burkolat nélkiili belsd Veres Péter ut, illetve Talpfa utca. Az
utcak szilard burkolatdnak kiépitésével és az utcakban parkolohelyek létesitésével javul a
kozponti teriilet elérhetésége, a késébbickben a HEV megalld (lasd kozszféra tervezett
fejlesztéseinél) majdani esetleges athelyezésével pedig a kozvetlen tomegkozlekedési-
kapcsolat feltételi is megteremtddnek.

A belsé Veres Péter ut (Sashalmi sétany-Jaszhalom utca), a Sashalmi sétany (Margit utca-
belsd Veres Péter ut) csatlakozo része egylittesen mintegy 550 m hosszu beltertileti mellékut.
Teljes hosszaban foldut, végig csak paros oldali beépitéssel. A paratlan oldalon a BKV Zrt.
HEV vonala hatarolja. Az utcaban viz-, gazvezeték és a szennyvizcsatorna megépiilt, tobb
szakaszon telefon kéabel huzoddik, a csapadékviz elvezetése megoldatlan. Talajviz veszély
nincs.
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A masik szakasz a Talpfa utca (Sashalmi koz-Thokoly ut), amelynek hossza mintegy 80 m.
Az utca belteriileti mellékt, teljes hosszaban foldut, csak a Sashalmi koz feldli beépitéssel, a
masik oldalon a BKV Zrt. HEV vonala hatarolja. A beépités fel6li oldalon a jarda nem épiilt
meg. Az utcaban a csapadékviz elvezetése nincs megoldva.

A fejlesztés tartalma ut- és jarda épitése, valamint ingyenesen haszndlhatd parkolohelyek
létesitése.

A bels6é Veres Péter Ut szabalyozasi szélessége 3,5 m és 10,5 m kozott valtozik, a teriileten 4
allasos parkold létesiil. A sebesség csokkentése €s a novényzet védelme tengelyelhtizassal
lesz megoldva. A jarda és az Ut kozott zoldsav huzodik a jardardl lefolyd csapadékviz
elszikkasztasara. A belsé Veres Péter uti szakaszon, a keskeny szabalyozési szélességbdl
adodéan, az ut jarda feldl kiemelt szegéllyel csatlakozik a térkd burkolatd jarddhoz. A HEV
feldl a vasuti toltést ,,K” szegély védi.

A Talpfa utca felujitott szakasza nem fut ki a Thokdly Utra, hanem zsédkutcaként mitkodik,
kimondottan parkold funkcidval. Az ut keskeny szabalyozasi szélessége miatt, részben a BKV
Zrt. teriiletét is igénybe véve, 5,5 m széles aszfalt burkolatu ut és mellette a telekhatarhoz
csatlakozdan beton térkd jarda, illetve az it masik oldalan végig parkolok épiilnének (19
férdhellyel). A sinszaltol 2,5 m-es tdvolsdgon beliil tervezett 1étesitmény nincsen. A tervezés
soran a BKV HEV Uzemigazgatosagaval és a Jelz$ és Biztositoberendezési Uzemmel is
megtortént az egyeztetes.

1.5. A FEJLESZTEST MEGISMERTETO, A HELYI KOZOSSEGET AKTIVIZALO, TUDASBOVITO
TEVEKENYSEGEK

A promocios tevékenységek egyik hangsilyos eleme a fejlesztés elOkészitésének ¢&s
megvalositdsdnak folyamatos bemutatdsa, a helyi média, és az Internet segitségével a
megsziiletd lehetdségek ismertetése.

A felgjitott Sashalmi varoskozpont, elsdsorban a sétany és a park adottsdgai miatt kivald
lehetdségeket teremt kozosségi események rendezésére. Ennek elézményei mar a
kozelmultban is megjelentek, de a sétany részleges kiépitettsége, a park funkcidhianyai
korlatoztak a résztvevok 1étszamat, és az események tartalmat is. A rendezvények koziil mar
masfél évtizedes multra tekinthet vissza a kertileti iskolasok és csaladi csapatok szdmara
szervezett Forum-Futés, melyet évente haromszor rendez meg az 5 Faluért Alapitvany.

A szabadid6-, és a csaladi sportrendezvények térbeli és iddbeli kibdvitésére a megujult,
meghosszabbodott sétany és park egyiittese kivalo lehetdségeket biztosit. Az 11j rendezvények
kozott elsé helyen az egész napos, csaladi sport napot kell emliteni. A fejlesztés
eredményeként a start- és célhelyek, a kornyékbeli parkoldsi lehetdségek, valamint a
futoversenyen befuthatd tav hossza az eddigiek tObbszorosére nd. A szilard burkolata
sportpalydkon és a jarofeliileteken a fiatalokat vonzd gorkorcsolya, gordeszka, street-ball
versenyek szerepelnek a tervben. A résztvevok szamara a keriiletre és az eseményre utalo
promocios ajandékok késziilnek.

A Havashalom parkban sikerrel meghonosithatoak a keriilet mas részein mar tobbé-kevésbé
kialakult, nagyobb tomegeket megmozgaté szabadtéri kdzosségi rendezvények: majalisok,
szireti balok, kirakod6 véasarok stb. A mostani fejlesztéshez ilyen hagyomanyteremtd céllal
6nallo nyitérendezvény kapcsolodik, amely jelentds program kindlattal, szinvonalas
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koncertekkel, gyermekprogramokkal varhatéoan a teljes keriileti lakossag szamdra vonzé
eseményt jelent. A késdbbiekben a rendszeressé valo események részeként helyi sajatossagra
¢épiild kirakod6 vésar rendezése is a célok kozott szerepel. A piac Ujrapozicionalashoz
kapcsolodva a bio-termékek jelenthetik a vasarok 6nalld profiljanak egyik elemét.

A Thokoly utcai sportesarnok szamos tekintetben nytjt kiegészitd kapacitast a kdzosségi €s a
sportesemények szamara. EsOs idoben tartalék helyszinként, az év nagy részében pedig 6nalld
programhelyként szerepeltethetd, amely sajat esemény-kindlattal varja a keriilet sportolni,
kikapcsolodni vagyd kozonségét. Mivel a piac kozvetlen kozelében taldlhatod, ezért a
latogatok, résztvevok ellatasa is konnyen megoldhato.

Az események soraban 6nalld csoportot alkotnak a keriileti képzodmiivészek és zenészek
szamara teremtendd bemutatkozas lehetOségei. A park és a Sashalmi sétany fejlesztését
kovetden lehetéség nyilik a helyi zeneiskola, a helyi kamara ¢és egyéb zenekarok szaméra
allando idOpontban a hétvégi térzene hagyomanydnak kialakitasara.

A Sashalmi sétany és a piac metszetében telepitendd iivegpavilon-installacié a modern
varosmarketing eszkoztardba tartozik, és kiilonleges szerepet kap a fejlesztést kiséréd — majd
azt kovetden folytatodd — promocios tevékenységben.

Az installacio egy kis teriiletii (legfeljebb 10 m?), innovativ technikai és kommunikécios
megoldasokat siirité bemutatd/bemutatkozo tér, illetve feliilet Iétesitését jelenti, amely az
onkormanyzat kommunikécios igényeinek kielégitése mellett szdmos csoport szdmara teremt
bemutatkozasi lehetdséget. Igy példaul a keriileti szolgaltatisokat vagy munkahelyeket
biztositd vallalkozok, civil szervezetek, helyi miivészek és a modern kommunikécids
eszkozokre (MMS, WEB-cam stb.) kiugréan fogékony fiatalok.

A forgalmas ponton feldllitandd atlatszo falt épitmény kifelé, az livegfeliileteken keresztiil a
sétald, megallo érdeklodd embereknek mutat latvanyos forméban dolgokat. Akit pedig az
érdeklddése behuz a kalitkaba ott interaktiv termindlon, szérdanyagokon vagy akar targyak
tapintasaval (in ,,egy-targyas” kiallitas) keresztiil is kozelebb keriilhet a bemutatkozokhoz.

A megszolitas 1ényeges eleme a négyelemes plazma fal. Ennek nem csak az a funkcidja, hogy
a latvanyos mozgoképekkel vagy szamitogépes animacidkkal, médidval megallitsa,
elgondolkoztassa az embereket, de az is, hogy alkalmanként specialis ,,e-learnig” elemként
oktatasi célokat szolgaljon (pl. parlagfii veszélyei, felismerése, szelektiv hulladék-kezelés,
vagy kozlekedésbiztonsagi rovidfilmek 6vodasoknak, alsoé tagozatosoknak stb.). A kérnyezet
ismeret és -védelem régi dilemmaja, hogy a természetben nehéz bemutatni, tanitani az idében
hosszabban, térben rejtve zajlé mélyebb Osszefiiggéseket. A tanarok, oktatok a plazma falat,
nagy méretll, szabadtéri digitalis tablaként hasznalhatjak (pl. szabadtéri kdrnyezetismeret dran
az oktato séta nyitd, vagy zard elemeként rovid, interaktiv ismertetd értelmezi a latnivalokat).

A nap kozbeni funkciokat valtva az épitmény estére a fiatalok divatos gyiilekezd helyévé
alakulhat. Ezzel megoldddhat a keriilet régi gondja, a fiatalok szabadtéri taldlkozohelyeinek
hidnya, illetve a spontan kialakult talalkozohelyek kornyezetében kialakuld problémak. Az
tiveg-pavilon kornyezete térfigyeld kamerakkal biztositott, igy a finom kontroll és visszatartd
eré van jelen a devidns magatartds formakkal szemben (pl.: graffitizés). Az interaktiv
feliiletek (web-kamera, honlap, SMS/MMS Kkivetitéssel automatizaltan mitk6dé plazma fal)
lekotik a figyelmet illetve bekapcsolja a fiatalokat egy aktiv, nyilvanos kommunikacidba.
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A széleskorii megismertetést, a bevonast €s az identitds erdsitést egy verseny kiirdsa szolgélja,
melyen kiilonb6z6 korosztalyok, kiilonféle kategoridkban mutathatjak be oOtleteiket a feliiletek
megtoltésére, illetve az elképzelések technikai megvaldsitasara. Az interakcio és a valds
idejliség lehetévé teszi, hogy az érdeklédo és fogékony — elsdsorban fiatalabb generaciok —
kiilonféle kategoridkban regisztraljak magukat és tobb 1épcsdben a tervezés fazisait kdzosen
jarjak  végig. A résztvevok magukénak fogjak tartani az liveg-kalitkat ¢és a
miikodtetésében/hasznalataban is magatol értetddden részt kivannak venni.

A park teriiletén — mas févarosi Onkormanyzatok keriiletszépité és identitas erdsitd
programjahoz hasonléan — ingyenes facsemete, virdgmag, ¢és -paldnta biztositdsaval
hagyomanyteremtd program indithaté (l4sd a hegyvidéki ,,Ultess fat a gyermekednek!”
akciot).

A maganszféra tervezett fejlesztései

A palyazat keretében tervezett fejlesztési program felértékeli a kdzpont kdrnyezetében 1évo
ingatlanokat, a novekvd forgalom 1) szolgéltatok megjelenéséhez, a vallalkozasi teriilet
arculatanak 4talakuldsdhoz vezet. A kereskedelmi-lizleti kdzpont funkcidval, s ezen beliil
kitlintetetten az 0ko-arculattal dsszhangban, az dnkormanyzatnak a helyi gazdasagfejlesztési
betelepiilését, beruhdzédsainak megvalositasat, akik erdsithetik a teriilet elébb emlitett
altalanos és specialis jellegzetességeit.

A varhaté maganberuhazasok sordban az elsé a fejlesztés akcioteriiletén (Veres Péter ut-
Thokoly ut sarok) elhelyezkedd 100709/2 hrsz. ingatlan tulajdonosanak, az M Techno Coop
2000 Kft-nek a beruhdzasi terve. E szerint a foldszint +3 szint beépitését lehetdveé tevd a
telken — a kerililetkozponti funkcidobdvitéshez kapcsolodva — maganberuhdzas keretében
kereskedelmi, szolgéltatohaz l1étesiil, melynek varhat6 értéke 1,2-1,8 milliard Ft.

A beruhazis megvaldsitasanak feltétele azonban a tulajdonos és a Févarosi Onkorményzat
kozotti megegyezés a teriileten létesitendd P+R parkolohelyek szdmardl. A Fdvarosi
Onkormanyzat ugyanis egy korabbi dontésével 300 P+R parkold létesitését irta eld telken, a
tervezett beruhazas azonban ilyen szdm mellett gazdasadgosan nem valosithaté meg. A felek
kozotti egyeztetés folyamatosan zajlik, a jelenlegi pénziigyi adatok alapjan a beruhdzas 100-
150 P+R parkolohely 1étesitése esetén valhat iizletileg €életképessé.

Tovabbi konkrét beruhazasi tervrdl jelenleg nincsenek informacidk, a piac korabbi
szerepébdl, illetve a fejlesztés varhatd hatasaibdl kiindulva azonban nagy a valdszinilisége
annak, hogy a palyazati program befejezését kovetd elsé harom évben tobb kisebb beruhdzas
eredményeként szazmillids nagysagrendi fejlesztés valosulhat meg Sashalom kdzpontjaban.
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Tervezett projekt osszefoglalasa

Projekt neve Projekt rovid leirasa Projekt Beruhazé Elokészitettség ~ Megvalositas
helyszine szervezet lehetséges
megnevezése kezdete és
vége
Sashalmi Az egykori Tiizép telep Veres M Techno Tervezés 2009. VI.-
kereskedelmi- magantulajdonban 1évo Péter- Coop 2000 Kft  folyamatban, a 2010. IX.
szolgaltatohaz telkén a tulajdonos Thokoly P+R
létrehozasa kereskedelmi-szolgaltato 1t sarok kotelezettségek-
épiilet 1étrehozasat (100709/2 r6l a Févarosi
tervezi. A beruhazas hrsz.) Onkormanyzattal
egyik feltétele, hogy a folynak a
tulajdonos és a Févarosi targyalasok

Onkormanyzat kdzott
megegyezés sziilessen a
Fév. Onkorm. altal
korabban teriiletre el6irt
eloirt P+R parkolok
szamarol.

A palyazathoz kapcsolodo, de azon kiviil a kozszféra dltal
megvalositani kivant akcioteriileti fejlesztések

A péalyazathoz két, az Onkormanyzat altal tervezett fejlesztés kapcsolodik, mindkettd a
kereskedelmi kdzpont rehabilitaciojat tamogatja. Az egyik a piac felének otthont ado teriileten
a leromlott miiszaki allapot felépitmények helyén modern, a palydzati program keretében
megvalosuld piacrésszel és a sportcsarnokkal Osszhangban 1évé piaccsarnok épitése —
hagyomanyos kinalatt arusok szaméra. A teriileten 1étesiil 900 m? fedett piactér és kb. 360 m?
lizlet- és raktarhelyiség. A beruhdzas tervei elkésziiltek, épitési engedélyét az illetékes hatosag
kiadta. A beruhazds a kiviteli tervek elkészitése és a kivitelezd kivalasztisa utan
megkezdhetd. A megvaldsitds finanszirozasa az onkormanyzat 2008 évi koltségvetésében e
célra elkiilonitett forrasokbdl torténik. Az eldzetes tervek szerint a kivitelezés bruttd
koltségigénye mintegy 155 millio Ft.

Miiszaki okok miatt ezt a fejlesztést megeldzden — szintén az onkormanyzat sajat forrdsaibol —
kell feltjitani a kereskedelmi-iizleti kozpont elektromos energiaellatasat biztositd haldozatot. A
transzformator cseréjét ¢és a légkabelek kivaltasat az eldirdsok szerint a teriiletileg érintett
aramszolgaltato tervezi és végzi el, a kivitelezés koltségei — varhatéan mintegy 18millio Ft — a
megrendeldt terhelik. A beruhazas miiszaki tartalmat az aramszolgéltatd pontositotta, miiszaki
¢és pénziigyi feltételeket tartalmazo ajanlatat elkészitette. A megvalositas a tervezést kovetéen
2009. elején megkezdheto.

A koz- és a maganszféra fejlesztéseinek hosszabb tavi hatdsaként tovabbi, a kozlekedési
feltételeket és a terlilet megkdzelitését javitd beruhdzds valdsulhat meg. Az eldzetes
megbeszélések soran a BKV Zrt kifejezte hajlandosagat arra, hogy a forgalmi adatoktol
fliggben megvizsgalja a lehetéségét annak, hogy a HEV Nagyicce-i megalldja a Talpfa utca-
Belsé Veres Péter ut altal hatarolt teriiletre keriiljon at. A beruhdzas technikai lehetdségei
adottak, jelenlegi megalloépiilet esetleges értékesitésébdl, a BKV sajat forrasaibol, valamint
Oonkormanyzati forrasokbol a varhato koltségek is finanszirozhatok. A megvaldsitas a ZRt
vezetésének dontéstdl fiiggden indithatd, a dontést megalapozo forgalmi adatok azonban csak
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a rehabilitaciot kovetden mérhetok. Igy a fejlesztés megvaldsitasa csak 2009-2010 elétt nem

josolhato.

Tervezett projektek osszefoglalasa

Projekt neve Projekt rovid leirasa Projekt Beruhazé Elokészitettség  Megvalositas
helyszine szervezet lehetséges
megnevezése kezdete és
vége
A Sashalmi A 2943/10 szamu A Budapest XVI. Az ELMU- 2009. 1V.-
piac villamos  transzformatorbol j Sashalmi  Kertileti EMASZ 2009.X.
energia (4x240mm? ) foldkabel piac Onkorméanyzat  pénziigyi és
ellatasa. létesitése kb. 800m (Thokoly  Polgarmesteri  miiszaki ajanlata
hosszban. ut- Hivatal elkésziilt, a
A villamosan sulypontos  Sashalmi létesitéshez
helyekre elosztd sétany kialakitott
szekrények elhelyezése, altal kozteriilet adott,
csatlakozasi pontok hatarolt a tervezeés,
kialakitasa. piaci engedélyezés
teriilet megkezdheto.
tombje)
Sashalmi piac Az dnkorményzat 100739.hr  Budapest XVI. Engedélyezési 2009. 1V.-
altalanos tulajdonaban 1évo telken SZ. Kertileti terv elkésziilt, 2009. X.
részének (mintegy 3.600 m?) a ingatlan, .  Onkorményzat jogerds épitési
felujitasa jelenleg is miik6do, (Margit Polgarmesteri  engedély kiadva.
leromlott mliszaki utca- Hivatal
allapotu piac felujitasa, Thokoly
pavilonok, ill. zart arusité ut-
tér atépitése. Sashalmi
sétany
kozott)
BKV HEV »Nagyicce” megallo Talpfau.- BKV Zrt. Az athelyezésre ~ 2009-2010.
megallo athelyezése a Sashalmi belsd a megujitott piac
athelyezése piac Veres P. ¢és a kornyéken
megkozelithetdéségének ut-Veres 1étesiilé egyéb
javitasa érdekében. Péter ut beruhazasok altal
térsége) generalt
forgalom
figgvényében

keriilhet sor.

A TERVEZETT TEVEKENYSEGEK CELCSOPORTJAI

Az alabbi fejezet a fejlesztési program palydzati elemeihez tartozd célcsoportokat kiilon-
kiilon, az egyes projekthez rendelve mutatja be. (A fejezetrészek szdmozasa a projektek
korabbi szamozasat koveti.) Figyelembe kell azonban venni, hogy a fejlesztés Osszetettsége
miatt a legtobb esetben célcsoportok sem valaszthatok el ¢lesen egymastol, mivel a kiilonb6zo
funkcidk potencidlis hasznaloi is keverednek. A sporteseményekben érintett lakosok a piac
fogyasztoi is lehetnek, és megforditva.

A célcsoportok nagysaganak meghatarozésa a fejlesztési teriilet megkdzelithetdségén alapul.
A megkozelithetdség fogalmanak értelmezéséhez a GFK Hungary éaltal, a Sashalmi piac
potencialjarol készitett vizsgalat eredményei adjdk a kiindulopontot. E szerint a piac
gyakorlati vonzéaskorzete az a teriilet, ahonnan a piac személygépkocsival 5 percen beliil
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megkozelithetd. (Az elméleti vonzaskorzet hatira a 10 perces megkozelitési id6 vonalan
huzaodik.)

1.1. A KERULETRESZ KERESKEDELMI KOZPONTJANAK REVITALIZACIOJA

Sashalom varoskozpont fejlesztésének egyik els6dleges célcsoportjat a piac tényleges és
lehetséges fogyasztoi alkotjak. A potencidlis fogyasztok elsdsorban a sashalmi piac gyakorlati
vonzaskorzetének lakoi: Ez a vonzaskorzet — az emlitett felmérés szerint — Sashalom mellett
Rékosszentmihaly, Matyasfold jelentds, és Cinkota kisebb részére terjed ki. Az itt él0k szama
megkozelitheti a 30-35.000 6 lehet. Az elméleti vonzaskorzet ennél joval nagyobb, magéban
fogalja a X. XIV, és a XV. keriilet egy-egy részét is, ahol a lakossag 0sszesen 50-60.000 fore
becstilhetd.

Természetesen a teljes lakossag nem azonosithato a piac lehetséges fogyasztdival. Ezt a kort
pontosabban becstilhetjiik, ha abbol indulunk ki, hogy a haztartdsok egy-egy tagja (bevasarlast
intézé személy) tehetd a piac latogatodjava. A haztartasok mérete alapjan ez a kor az érintett
tertileten 10-15.000 fére tehetd. A potencidlis fogyasztok szdma a célcsoport felsd hatarat
jelenti, ennél joval sziikebb a tényleges vasarlok kore, akik szdma a célcsoport als6 hatarat
mutatja. A tényleges vasarlok szdma nehezen becsiilhetd, mindenképpen a fentieknél kisebb
szam 3-5.000 6 lehet.

A fogyasztok Osszetételére szintén az emlitett felmérésbol lehet kovetkeztetni. A véalaszadok
(500 f6s minta) azok voltak, akiknek a piaci bevasarlas a haztartason beliili feladatai kozé
tartozik. Ez alapjan a Sashalmi piac vésarloinak mintegy haromnegyede nd, 50 %-uk pedig
nyugdijas. A vasarlok kozott a keriileti atlagot messze meghaladéan magas a felséfoka
végzettségliek aranya, a vasarlok négyotdde 40 évesnél iddsebb.

A piacra vonatkozo6 igényeiket a kérdezés soran markansan megfogalmaztak, dontd tobbségiik
sziikségesnek tartja a piac korszeriisitését, az épiiletek atalakitasat, és a kindlat profiljanak
tisztitdsat. A korszer(isités kovetkeztében jelentésen novelnék latogatasaik gyakorisagat €s
havi koltésiik osszegét. Az eredményekbdl azt jelzik, hogy a megujuld és frissiilé kinalata
kereskedelmi varoskézpont a potencidlis fogyasztok korébol jelentésen novelhetné a
tényleges vasarlok szamat.

A létrehozand6 kozosségi és sport-funkcidok potencidlis célcsoportja szintén elég széles,
hiszen a fejlesztés kertileti funkcidhidnyt old meg. A megkozelithetdség alapjan 1ényegében
megegyezik a piac gyakorlati vonzaskorzetével, tarsadalmi Osszetételében pedig jorészt
azonos a keriileti atlaggal. A potencialis célcsoporton beliil azonban el kell kiiloniteni az
aktivabb, a tarsassag és a sportos életmodd iranti nagyobb igénnyel jellemezhetd fiatal
korosztalyokat. A vonzaskdrzeten beliil, a keriileti lakossdg kormegoszlasa alapjan a 15-18
éves korosztaly 1.300 f6t tehet ki, az altalanos iskolasok létszdma 2-2.300 f6 lehet, a fiatal
felndttek (19-24 év kozott) generacidja pedig szintén kb. 2.000 emberbdl allhat. Mindezeket
Osszevetve a fejlesztési teriilet gyakorlati vonzaskorzetében 5-6.000 olyan fiatal lehet, akik
megfeleld programmal a kdzosségi funkciok rendszeres hasznaloiva tehetok.

Az elsédleges célcsoport mellett mind a gazdasagi, mind a kdzosségi/sport funkcidk esetében
szamos kisebb, de fontos szerepet jatsz6 olyan madasodlagos célcsoport azonosithato,
amelyeknek fontos érdekeik, igényeik kapcsoldodnak a kdzpont revitalizacidjahoz. Ilyenek a
piacon megjelend Ostermeldk, arusok, szolgaltatok, a fellendiilés miatt a kdrnyéken beruhazé
vallalkozok, masik oldalr6l pedig a csarnokot rendszeresen hasznald kornyékbeli oktatasi
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intézmények (pl. Waldorf iskola), vagy a keriilet szabadiddsportban érdekelt civil szervezetei
(pl. kosarsuli).

1.3. KOZOSSEGI KOZTERULET FEJLESZTES

A Havashalom park felujitdsa és kozosségi funkciobdvitése kozvetleniil az akcioteriilet
lakossagat érinti  (7.400 f6), a potencialis hasznalok szdma azonban — a park
megkozelithetdségébdl kiindulva — 1ényegében megegyezik a piac gyakorlati vonzaskorzetébe
tartozd lakossdg szdmaval. A keriilet utca- és kozlekedési halozatabol, a kozlekedési
szokdsokbol kiindulva reédlisnak tartjuk, ha a park esetében is azt a keriiletrészt tekintjiik
elsddleges vonzaskdrzetnek, ahonnan a teriilet gépkocsival 6t percen beliil megkozelitheto.

A teljes lakossagon beliil azonban, a park funkcioi alapjan természetesen tobb kisebb
célcsoportot kell elkiiloniteni. A kozparkok hasznaldinak egyik, talan legjelent6sebb
csoportjat gyerekek (és sziileik), illetve a kamaszok jelentik, a masik komolyabb szegmens
pedig a nyugdijas korosztaly. A keriileti lakossag életkori megoszlasan nyugvd becslés
alapjan az lathat6, hogy a park kozvetlen vonzéaskorzetében mintegy 800-900 bodlcsddés,
1000-1200 6vodaskora és 2000-2.200 altalanos iskolds kora gyermek élhet. A kisebb és
nagyobb gyerekek szdmara kialakitott két jatszotér potencialis kozonsége tehat 6sszesen 4.000
f6 kortl alakulhat. A sportpalyak lehetséges hasznaldi elsdsorban a nagyobb kamaszok ¢s a
fiatal felndttek férfik6zonségébdl keriilhetnek ki. Ezek becsiilt 1étszdma a vonzéaskorzeten
beliil 1.500 f6 lehet.

A park pihend és séta funkcioit elsdsorban és jelentdsebb 1étszdmban kornyék nyugdijas kora
lakéi hasznalhatjak. Létszamuk a vonzéaskorzetben az eddig hasznalt becslési eljaras alapjan
7.000 6 koriil alakulhat.

1.2. TOBBIRANYU ATJARHATOSAG MEGTEREMTESE — 1.4. MEGKOZELITHETOSEG JAVITASA

A kozpont atjarhatova tételében és a megkozelithetdségének javitasaban érintett, illetve
érdekelt célcsoportok a kereskedelmi kozpont és a Havashalom park kapcsan lehatarolt
célcsoportokkal azonosak. A kozlekedési feltételek javitdsa elsdésorban a szdmukra teszi
konnyebbé a gazdasagi és a kozosségi funkcidk hasznalatat.

Amennyiben a maganberuhazas keretében megvalésul a P+R parkolohelyek 1étesitése,
tovabba a BKV is elvégzi a HEV megallo athelyezését, akkor onallo célcsoportként lesz
azonosithatd az a kor, amelyik a fOvaros belsdé részeinek tomegkozlekedéssel torténd
megkozelitéséhez hasznélja a 1étrejovo kapacitasokat.

1.5. PROMOCIOS TEVEKENYSEGEK

A fejlesztést kiséré promodcios tevékenységek kiilonbozo tipusai (sport-, szabadidds
rendezvények, kirakodd vasar, pavilon-installacid) célzottan szoélitjdk meg — az el6bbiekben
mar ismertetett, de esetenként a teljes keriiletre kiterjedd, s ennek megfeleld 1étszamu —
célcsoportokat:

-, tomegrendezvények” és a kommunikacids feliiletek esetében a teljes lakossag;

- sport és szabadidOprogramok esetében a kisgyermekes és/vagy a sportolds és a
szabadid6 aktiv eltoltése irant fogékony csaladok, valamint a fiatal korosztalyok;

- az installacio esetében elsOsorban az informatika irant érdekl6do tizenévesek;
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- egyéb tematikus eseményeknél a megcélzott kozonségnek megfeleld célcsoportok;

- altalaban a kozosségi €s sport-tevékenységben érintett keriileti intézmények és civil
szervezetek.
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A VAROSREHABILITACIOS PROGRAM VEGREHAJTASI UTEMTERVE

(Az azonos résztevékenységekbdl allo €s azonos iitemben végrehajtandé tevékenységek a tablazatban egymas alatt szerepelnek.)

3/1. oldal

2008

2009

2010

Projekt/ résztevékenység neve 1 | 2 | 3 | 4

1|2|3|4

1|z|3|4

1. A keriiletrész kereskedelmi kozpontjanak revitalizdacioja

1.1. A Sashalmi piac "6kopiac' rész felujitasa

1.2. Thokoly utcai sportcsarnok épitése

.1. Kivitelez6i kozbeszerzés lebonyolitasa

.2. Kivitelezo6i szerz6dés alairasa

3. Kivitelezés

4. Miiszaki atvétel, hianypotlas

.5. Miikodés megkezdése

épiiletében)

1.3. Fogyasztéi tajékoztatéo és szolgaltaté kozpont létesitése (volt HEV megall6

.1. Epiilet megvasarlisa

2. Kivitelezd kivalasztasa, szerzOdéskotés.

3. Kivitelezés

4. Miiszaki atvétel, hianypotlas

.5. Szolgaltatd kozpont mitkodési feltételeinek megteremtése

.6. Miikodés megkezdése

1.4. Margit utcaban sétaloutca épitése (Thokoly ut-Sashalmi sétany kozott)

.1. Kivitelezdi kozbeszerzés lebonyolitasa

2. Kivitelezo6i szerz6dés alairasa

.3. Kivitelezés

4. Miiszaki atvétel, hianypotlas

.5. Hasznalat megkezdése
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3/2. oldal

2008

2009

2010

Projekt/ résztevékenység neve

1|2|3|4

1|2|3|4

1|2|3|4

2. A keriiletrész-kozpont tobbirdanyu dtjarhatosdgdanak megteremtése

2.1. Sashalmi sétany Sasvar utca-Budapesti ut kozotti kiépitése

2.2. Sashalmi sétany két szakaszanak osszekapcsoliasa, Vorosmajor utca felujitiasa

.1. Kivitelez6i kozbeszerzés lebonyolitasa

2. Kivitelezoi szerzodés alairasa

3. Kivitelezés

4. Miszaki atvétel, hianypotlas

.5. Hasznalat megkezdése

3. Szabadtéri kozteriilet (Havashalom park) fejlesztése

4. A keriiletrész-kozpont megkozelithetdségének javitasa (Talpfa utca, belso Veres Péter
ut kiépitése)

.1. Kivitelez6i kdzbeszerzés lebonyolitasa

2. Kivitelezo6i szerz6dés alairasa

.3. Kivitelezés

4. Miszaki atvétel, hianypotlas

.5. Hasznalat megkezdése

5. A fejlesztést megismerteto, a helyi kozosséget aktivizalo, tudasbovito
tevékenységek

.1. Promo6cids €s kommunikacios tervek véglegesitése

.2. Kbzbeszerzési eljarasok lebonyolitasa

.3. Szerz6dések, megallapodasok megkotése

4. Programok megvalositasa
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3/3. oldal

2008

2009

2010

Projekt/ résztevékenység neve

1|2|3|4

1|2|3|4

1|2|3|4

6. Altaldnos projektmenedzsment feladatok

—_—

. Ut- és kertépitési engedélyek beszerzése

. Kiviteli/tender tervek elkészitése (1.-4. projektek)

. Finanszirozas megtervezése

. Tamogatasi szerz0dés megkotése

. Fliggetlen hivatalos kdzbeszerzési tanacsado kivalasztasa

. Kiviteli terv-készitésre vonatkoz6 kdzbeszerzési eljarasa

. Kiils6 muszaki ellen6r/ok kivalasztasa

. Kiils6 konyvvizsgalo kivalasztisa

oo |N|a|un|r |

. Folyamat-menedzsment

.10. Projekt lezarasa/elszamolasa

. Kiviteli/tender terv elkészitése

. Kivitelez6i kozbeszerzés lebonyolitasa

. Kivitelez6i szerz6dés alairasa

. Kivitelezés

. Miiszaki atvétel, hidnypotlas

ol s|Lllo|—

. Miikodés megkezdése

. Terv készitése

. Vezetékjogi és egyéb engedélyek megszerzése

. Kivitelez6i szerz6dés alairasa

. Kivitelezés

. Miszaki atvétel, hianypotlas

N I

. Hasznalat megkezdése
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A TERVEZETT FEJLESZTESEK VARHATO HATASAI

TARSADALMI-GAZDASAGI HATASOK

Tekintve, hogy a fejlesztési program célrendszere Osszetett, a megvalositds eredményeként
varhato tarsadalmi-gazdasagi hatdsok is hasonloképpen komplexek. Az egyik legfontosabb
hatast a kozpont rehabilitaciojanak els6dleges gazdasagi kovetkezményei jelentik.

A piac fejlesztési potencidjanak felmérésekor a fogyasztok valaszai a felujitast kovetd
idészakra a havi koltés mintegy 34%-os novekedését jelezték. A piac varhatd latogatottsaga
pedig ennél is nagyobb emelkedést mutathat. A jelenleg ,.hetente tobbszor” kilatogatdk ardnya
megharomszorozddhat, a , hetente egyszer” kilatogatok aranya pedig megkétszerezédhet. igy
ez a két vasarloi kategoria a fogyasztdi kor 77%-at tenné ki, a korabbi 31%-hoz képest. A
lakossagi kozvélemény-kutatdsok eredményeibdl csak dvatosan érdemes szamszerii
kovetkeztetéseket levonni, am a valaszok még ebben az esetben is jelentds ndvekedést
valdszinisitenek. Kiilondsen akkor, ha figyelembe vessziik, hogy a sport-csarnok €s a sétany
latogatottsdga varhatoan jelentds kiegészito lizleti forgalmat general.

Ennek megfelelden valdszinlisithetdé a piacon és a kornyezetében 1évo vallalkozasok
szamanak novekedése, ami Osszességében az akcioteriiletre vetitve 10-15%-o0s emelkedést is
jelenthet. Az Uj szolgaltatok megjelenése nemcsak piac, hanem a park és a sétany
kornyezetében is varhatd. A betelepiild és megujuld vallalkozasok foglalkoztatasi hatisa a
becslések szerint a projekt lezarasat kovetd évben mintegy 20-30 Uj munkahely létesitése
lehet. A rehabilitacidé mindségi eredménye lehet az 1 tipusu vallalkozasok, termeldk
megjelenése a piacon, a kinalat mindségének emelkedése és a piac profiljanak tisztuldsa. A
fejlesztés masodlagos hatdsaként a kozpontban ¢és kozvetlen kornyezetében tovabbi
maganberuhazasok kivitelezése varhato.

A fejlesztési programnak azonban nemcsak a gazdasagi, hanem a kozosség ¢€letére gyakorolt
un. tarsadalmi hatésai, a 1étrejovo 1) funkciok, és azok hasznaldinak szama miatt is jelentdsek.
A piac kozelében létesitendd sportcsarnok, mivel az egész keriiletben hidnyzo funkciot valosit
meg, nemcsak a kozeli oktatasi intézmények (pl. Waldorf iskola) didkjai, hanem a keriileti
ifjisag szdmara teremt egyénileg, illetve civil szervezeteken (pl. kosarsuli) keresztiil
kihasznalhatd sportolasi lehetdséget. A csarnok programja éves szinten éOvatos becslések
szerint is tobb ezer latogatdt jelenthet. A kulturdlt koztereken, gyalogosan, vagy kerékparral
atjarhatova tett kozpontban, a szabadtéri funkcidoknak és promocids tevékenységnek
koszonhetden ujraéled a helyi kozosségi élet, megerdsdodhetnek az Ontevékeny lakossagi
csoportok, polgari tarsulasok.

A piac és a sportcsarnok hasznalatabol szarmazo bevételeknek a jelenlegi elképzelések szerint
elsésorban a varhaté mitkodési kiadasokat kell fedezniiik. Amennyiben a beruhazasoknak az
lizleti megtériilés kovetelményeinek is eleget kel tenniiik, akkor a pélydzatban szerepld
tamogatasi igény figyelembe vétele nélkiil az 6kopiac és a sportcsarnok — dnrészre vetitett —
hosszll tava (15 éves) megtériilése évi mintegy 18, illetve 12 millid Ft korili miikddési
bevétel mellett kdvetkezhet be.
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ESELYEGYENLOSEGI HATAS

A fejlesztési program esélyegyenldségi hatdsa elsGsorban a testi és szellemi fogyatékkal élok,
illetve olyan — az Unid szemléletében — tarsadalmilag hatranyos helyzetiinek tekintett
csoportok ¢életkoriilményeit javitja, mint a ndk, vagy a gyermekeiket neveld csaladok.

A park szabadidés létesitményei, a piac és a csarnok épiiletei teljes kortien
akadalymentesitettek lesznek, a kozlekedést és a tdjékozodast specidlis beépitett elemek (pl.
vezetoko) segitik. A gépjarmiforgalom korlatozasa biztonsagossa, kényelmessé teszi a
kozlekedést, a kozterek 11, kozosen végezhetd tevékenységeket kinalnak.

A kozosségi térben vald megjelenés megkonnyitése ezen csoportok szamara nemcsak a
hétkoznapi tevékenységek gyakorlasat segiti, de a kozosségbe vald beilleszkedést, a
tarsadalmi elfogadast is konnyiti.

KORNYEZETI HATASOK

A varoskozpont rehabilitacid jelentds része — feliiletben és koltségben is — zoldfeliilet bovitést,
felyjitast jelent. A novényzet telepitése onmagaban kedvezo6 kornyezeti hatassal jar, csokkenti
a por-szennyezést, javitja a lakok kozérzetét, a teriilet rendezése, funkcidinak bdvitése
nemcsak az ingatlanok értékét noveli, de javitja az emberek életmindségét is. A parkba
kiépitend6 t6 a mikroklimara gyakorol kedvezd hatést. A kozpont tengelyében fekvo utakon a
gépjarmiiforgalom korlatozasa csokkenti a kdrnyezet terhelését.

A piac kornyékén a novekvd forgalom kozlekedési hatasai a parhuzamos utvonalak, a
tomegkozlekedési eszk6zok hasznalataval és nem utolsésorban a kerékparos kozlekedés
Osztonzésével kezelhetonek latszik. A parkolok szaméanak ndvelése a zsufoltsagot, és a
parkoloval ellatatlan teriileteket Magyarorszagon altalaban jellemz6 kaotikus allapotokat
kezelhetdvé teszi. Ebben azonban a végsé megoldast a P+R parkolok megépitése és a HEV
kozlekedés korszertsitése jelenti. Ezek megvalosulasat befolyasolhatja kozvetve a sashalmi
varoskdzpont modernizalasa, Gjraélesztése.

A megujult piacon a ndévekvd hulladék szelektiv kezelése is megvalosithatd lesz, a pavilon
pedig demonstraciés jelleggel bemutathatja a nagyvarosi hulladékkezelés kovetendd és a
gyakorlatban alkalmazhat6 példait.
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5. Megvalositas intézményi kerete

AKCIOTERULETI MENEDZSMENT SZERVEZET

A fejlesztési program kozszférat érinté elemeinek végrehajtasa az onkormanyzat feladata, az
egylittmitkddésben részt vevd lehetséges érintettek koziil tamogatisban nem részesiil
hasonloképpen az elszamolasi feleldsség is teljes mértékben az onkormanyzaté.

A program szakmai el6készitése az dnkormdnyzat altal a kdzelmultban elvégzett jelentdsebb
helyi fejlesztések megvalositasa soran kialakult mintat kovette. A nagyobb koltségvetésii,
Osszetett, hosszabb ideig tartd projektek irdnyitdsa, lebonyolitdsa a polgarmester, vagy érintett
alpolgarmester vezetésével mikodd belsé projektszervezet feladata, amely az érintett
ligyosztalyok, iroddk képviseldibdl all. A sashalmi varosrész-kdzpont rehabilitacidjanak
tervezésében szakmai oldalrdl a f6épitész mellett kozremiikodott a varosiizemeltetési iroda, a
kornyezetvédelmi, a vagyonhasznositasi €s a kozbeszerzési teriilet képviseldi, tovabba a
palyazatirassal és a helyi gazdasagfejlesztéssel foglalkoz6 szakemberek. A csoport operativ
munk4jat a Hivatal palyazati irod4ja koordinalta. Az eddigi és az elkdvetkez6 munkaban a
foépitész és a kornyezetvédelmi irodavezetd tOlt be kulcsszerepet. Szakteriiletiikon
mindketten tobb évtizedes tervezési és megvaldsitasi tapasztalatokkal rendelkeznek, az
onkormanyzatnal eltoltott munkaidejiik is két évtizedet dlel fel.

Az elmult 6t évben a keriiletben ezeknek a szakembereknek az irdnyitasaval, feliigyeletével
szamos nagyértékl fejlesztési program zajlott. Ezek koziil kiemelkedik az Erzsébet ligeti
rehabilitdciojanak els szakasza 2006-2007. kozott, amelynek Osszkoltsége 2,4 milliard Ft
volt. Ennek részeként nyilt meg 2008 elején a matyasfoldi uszoda. A programot a ROP 2.2.1.
2005-Varosrehabilitacids palyazat 891 millio Ft-tal tdmogatta. Hasonld beruhdzas zajlik
Rékosszentmihalyon, ahol Onkormanyzati forrasokbdl és allami cimzett tdmogatasbol
tanuszoda létesiil. A beruhazas értéke 726 millio Ft, befejezése varhatdéan 2008 nyarara esik.
A kertileti infrastruktura fejlesztésére forditott 6sszegek 2006-ban elérték a 140 millié Ft-ot.
Ebbdl 90 millid Ft szilard burkolat 1étesitésére, 48 millid Ft pedig szennyvizcsatorna épitésére
forditott az Onkormanyzat. A keriiletben 2004 ota Gsszesen kb. 400 milli6 Ft értéka
zoldfeliileti fejlesztés valosult meg. Ezek koziil értékében, és a keriilet életében jatszott
szerepe miatt kiemelkedik az Erzsébet liget mintegy 190 millié Ft kiadassal megvalositott
zoldfeliileti rehabilitacigja, valamint a Sashalmi sétany I. szakaszdnak mintegy 35 millio Ft-
bol megvalositott ,,kertépitési” programja.

A sashalmi varoskozpont fejlesztési projekt megvaldsitasanak szervezeti keretei az Integralt
Viarosfejlesztési Stratégiaban szerepld tervek szerint alakulnak.

Az dnkorményzat eltérd jellegli projektjei, és a viszonylag kis értékii sajat ingatlanvagyon
miatt olyan sajat tulajdondban 1évé varosfejlesztési gazdasagi tarsasagot kivan alapitani,
amelynek elsddleges feladata a most bemutatott fejlesztési program tovabbi el6készitése, a
feladatok ellatasdnak megszervezése, és lebonyolitdsa. A tarsasag vagyonaba onkormanyzati
ingatlan nem keriil, igy a korlatolt feleldsségli tarsasdgban nem valdsziniisithetd kiilsd
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tulajdonos belépése. A sashalmi rehabilitacié jelenlegi formaja egyébként sem igényli kiilsé
befektetd, pénziigyi partner bevonasat, sem pedig 6nallo, a fejlesztésekben érintett ingatlanok
hasznositasaval, értékesitésével foglalkozd projekt-tarsasag 1étrehozasat.

A fejlesztési program megvalositasaval jaré feladatokat az elképzelések szerint
koltséghatékonyan és rugalmasan képes lesz ellatni a varosfejlesztési kft.

A tarsasag szervezeti felépitése, személyi Osszetétele, elézetes lizleti terve varhatéoan 2008.
harmadik negyedévének végére valik véglegessé. Az atmeneti szakaszban az elébb emlitett
szakmai csoport végzi az el6készités, felkésziilés feladatait.

A tarsasag vezetését az elvart telepiilésfejlesztési referencidkkal ¢és tapasztalatokkal
rendelkezé szakember latja el, munkatarsai miiszaki, illetve pénziigyi-kozgazdasagi
szakismeretekkel rendelkez6 személyek lesznek.

A miikodéshez sziikséges irodai infrastruktiurdt az onkormdnyzat a vallalkozo6i irodanak is
otthont ad6 Civil-hdzban biztositja, lehetdség szerint mar 2008. masodik felétol. A beruhazas
lebonyolitdsdhoz, valamint a palyazati kdvetelmények teljesitéséhez sziikséges kiilsé szakértoi
szolgaltatok (kozbeszerzési tanacsadd, miszaki ellendr, konyvvizsgalo, stb.) kivalasztasa az
eldirt beszerzési eljarasok alapjan 2008 végéig lebonyolithato.

A varosfejlesztési szervezet alapitdsanak kozvetlen elokészitését a polgarmester vezetésével
egy, a kertileti f0¢pitészbdl, jegyzobol, és az illetékes testiileti bizottsagok képvisel6ibdl allo
bizottsag felligyeli, amely folyamatosan tajékoztatja a képviselotestiiletet a megtett 1€pésekrol,
¢s elbterjeszti a sziikséges dontésekre vonatkozo konkrét javaslatokat.

Az operativ tevékenységet a polgarmesteri kabinet, valamint a hivatal szakért6ibol allo
csoport végzi, akikhez a csatlakozik a tarsasdg leendd vezetdje. A kft alapitdsahoz sziikséges
teendok — tizleti terv véglegesitése, alapitd okirat, belsd szabalyzatok, megbizasi szerzodések
elkészitése — elvégzése a sashalmi telepiilés-rehabilitdciés projekt eldkészitésével
parhuzamosan tud haladni.

AZ AKCIOTERULETI TERV MEGVALOSITASANAK NYOMON
KOVETESE, CIVIL SZEREPLOK BEVONASA

A fejlesztési terv megvaldsitdsanak ellendrzése az elképzelések szerint kétféle eljaras szerint
torténik. Az egyik az dnkormdnyzat hivatalos felelésségviselésének megfeleld rendben, a
masik a tdrsadalmi partnerség keretei kozott zajlik.

Mivel a végrehajtds els6 szaml feleldse a keriileti varosfejlesztési kft lesz, a projekt-
monitoring feladata is a tarsasagot terheli. A varhatéan kis szervezetben a belséd
allapotjelentések feleldse az ligyvezetd lesz. A teljesitésre vonatkozd beszdmolonak — egyéb
akcioteriileti, és stratégiai kérdéseket most figyelmen kiviil hagyva — a jelen fejlesztés
esetében elsdsorban a fizikai és a pénziigyi informaciokat kell tartalmaznia, tovabba a tervhez
képest eléforduld lényeges eltérések okat, valamint hataridét és a megvaldsitas tartalmat
érintd kockazat-értékelés alakulasat. A belsd beszamolok egyébként a kiils6 forrasok
felhasznaldsara vonatkozé beszdmolasi, monitorozasi szabalyok szerint késziilnek.

Az elokészités szakaszaban a munka eldrehaladésat szdmos kiilsd, a fejlesztd részérdl nem
befolyasolhatd koriilmény (pl. palyazat elbirdlas, kdzbeszerzési eljaras) hatarozza meg. A
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jelentéseket azonban ettdl fliggetleniil havi rendszerességgel, folyamatosan kell teljesiteni a
»tulajdonos” képviseldje (polgarmester) felé. A képviselOtestiilet esetében — elsdsorban a
testiileti iilések eldkészitésének hosszabb atfutdsa miatt — a beszdmoléds elsédlegesen az
illetékes Keriiletfejlesztési és Uzemeltetési Bizottsdgnak szol, negyedéves iitemezésben. A
testiilet pedig — az indokolt esetektdl eltekintve — hathavonta foglalkozik a fejlesztési program
helyzetével.

Mivel a kivitelezési feladatok elvégzésének iddigénye meglehetdsen rovid (2-6 honap) a
beszamoladsi rendnek a megvaldsitas szakaszaban is el6zOekhez hasonld iitemezést kell
kovetnie. A polgarmester felé havi, a bizottsag felé pedig negyedéves gyakorisaggal kell
részletes allapotjelentést tarni.

A beszamolasi rendben kiilon szerepet jatszik az Onkorményzat munkaszervezete. A
képviselOtestiilet altal elfogadott Integralt Varosfejlesztési Stratégia monitorozasaban is
szerepet kapnak a Polgarmesteri Hivatal szakemberei, akik koziil tobben varhatéan szamos
terlileten napi operativ ligyekben is egylittmiikddnek menedzsment szervezettel. Az illetékes
bizottsag elé keriild beszamolok eldzetes ,.kiils6d”, vagy kiegészitd véleményezését ez az ad
hoc szakértdi csoport latja el, a negyedéves jelentések megtargyalasa elétt, rovid hataridovel
elvégzett munkéval.

A fejlesztési program megvalositdsdban, ahogyan az eldkészitésében is fontos szerep jut a
helyi civil szerepldknek, az érintett vallalkozoknak, a lakossag kiilonbdzd csoportjainak. A
fejlesztés elokészitésének elsd 1épéseként még 2005-ben a GFK Hungary kft végzett el, az
Onkormanyzat megrendelésére egy kutatast, amely mintegy 500 f6 megkérdezése alapjan tarta
fel a lakossag véleményét, fejlesztési igényeit, illetve elemezte ezek alapjan a piac fejlesztési
potencialjat. A tagabb teriilet fejlesztési lehetdségeinek pontositdsaval a keriiletfejlesztési
koncepcid kertiletrész-specifikus lakossagi foruman is szoba keriilt 2006 tavaszan. A tervek
kidolgozédsanak soran folyamatos egyeztetések zajlottak a Polgarmesteri Hivatalban a keriilet
program részletes koncepcidjat tobb lakossagi forumon is megvitattdk a helyi lakosok, illetve
civil szervezetek képviseldi, tovabba a keriileti Vallalkoz6i Egyezteté Forum tagsaga. Ez a
téma ugyancsak része volt a stratégia készitése kozben lezajlott fokusz-csoportos
beszélgetéseknek.

A fejlesztési program tovabbi eldkészitése soran az emlitett csoportokkal végsd tartalmi
kérdések lezarasaig folyamatos egyeztetések zajlanak, a program megvalositasat megelézoen
pedig megsziiletnek azok az egyiittmiikodési megéllapodasok, amelyek alapjan kiillonbozo
helyi civil szervezetek bekapcsolodnak a kiillonbozé tevékenységekbe. A Havashalom
parkban rendezendd események szervezésében az SFaluért Alapitvany, a Nagycsaladosok
Egyesiilete és az Atlétikai Reménységekért Alapitvany kozremiikddik, a promocios és
identitas erdsitd programok kivitelezésében a Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesiilete, a
Corvin Miivészklub és a keriilet Ifjusagi Onkormanyzata vesz részt, a park zoldfeliileteinek
telepitésében és fenntartdsdban a szellemi fogyatékos gyermekek gondozasaval foglalkozé
Otthonunk a XVI. keriilet Alapitvany segit.
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UZEMELTETES, MUKODTETES

A FEJLESZTESI TEVEKENYSEG ES A SZOLGALTATASOK MUKODESE

A fejlesztési program megvalositasat kovetden a célcsoportok és altalanossagban a keriilet
lakossaga kiilonbozé formdban vehetik igénybe a megajult keriiletrész-kdzpont
szolgaltatasait. Az 0ko- és az altalanos piac mindségi vasarlasi lehetdséget, a sportcsarnok
szervezett és egyéni formdban sportoldsi lehetdséget, a fogyasztoi informacids kdzpont
tajékozodasi lehetdséget kinal.

A piac kornyékén javulnak az ingyenes parkolas feltételei, biztonsdgossa és kényelmessé
valik a kerékparosok és a gyalogosok szamara varoskézpont megkdzelitése. A parkban a
kikapcsolddas, a gyermekek szamdéra a szabadtéri jaték, a fiatalok szamara pedig a népszerii
labdajatékok és a ,,gordiilo” sportok feltételei jonnek létre.

A teljes fejlesztési teriilet pedig Osszességében valik alkalmassa keriileti, vagy szélesebb
kozonséget vonzd események, rendezvények megszervezésére.

Ezen szolgéltatasi kor fenntartasi koltségei az alabbiak:
- a Sashalmi piac hagyomanyos fenntartasi koltségei;
- asportcsarnok miikddtetésének koltségei;

- a fogyasztoi tajékoztatd és szolgaltatbhazban folyd tevékenység fenntartdsanak
koltségei;

- aHavashalom park és a Sashalmi sétany zoldfeliileteinek gondozasi koltségei;
- események, k6zdsségi rendezvények szervezésének koltségei.

A kozutak javitasanak, karbantartasanak koltségei az atadastdl szamitott 6t évben nem
jelentkeznek, mivel az altalanos gyakorlat szerint a kivitelezd szerz6désben vallal garanciat
erre az id6szakra.

A piacfenntartas koltségei a jelenlegi tényadatok alapjan — és bizonyos hatékonyjavulast
feltételezve — a teljes kereskedelmi feliiletre évente mintegy 18 millid Ft-ra becsiilhet6k. A
sportcsarnok miikodésének koltségigénye varhatdéan évi 5-7 millio Ft. A szolgaltatbhaz
mikodtetésének kiadasai — a helyi civil szervezetek jelentds részvételére, és részben onkéntes
munkdjara épitve — az eldzetes becslések szerint évente 2-3 millio Ft-t tesznek ki. A
zoldfeliiletek karbantartdsa, szintén a jelenlegi tényadatok alapjan valoszintileg elérik az évi
17 milli6 Ft-ot.

A kozosségi események, rendezvények, fesztivalok forrasigényének szamitasakor figyelembe
kell venni, hogy ez alapvetden jovedelmezd iizleti tevékenység, amelynek koltségvetését a
bevétel, a megtériilés és a finanszirozas lehetdségei hatarozzak meg. A kozszféra hosszu tava
részvételének célja ebben a feladatkorben az lehet, hogy kiegészitse a kozcélu, vagy a
kozosség szamara fontos célokat is tamogatd, népszerisité rendezvények lizleti veszteségét,
annak érdekében, hogy ezen események fennmaraddsat biztositsa. Erre a célra évente 3-5
millié Ft kiilonitheto el.

A teljes fejlesztési program eredményeinek fenntartasi koltségei 0sszesen évente mintegy 43-
45 milli6é Ft-ra becsiilhetok.
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A fenntartashoz kapcsolodo bevételek elsdsorban az iizleti szerepldk (vallalkozasok, piaci
kereskeddk), illetve a lakossag altal fizetendd bérleti, hasznalati dijakbol allnak, de ide
sorolhatd az Onkorményzati hozzdjarulds is. Az utdbbi tétel leginkdbb a zoldfeliilet
karbantartasahoz kapcsolodik €s eddig is évi 15-17 millié Ft-ot tett ki. A piac bérleti dijabol
szarmazo bevétel az eddig szinvonal mellett egyenstlyban volt a kiad4sokkal, igy a fellendiild
forgalmu piacon bevétel novekedés is prognosztizalhato.

A sportcsarnok eseményekhez kapcsolodd bevételei varhatdoan hosszu tavon reélisan elérik
fenntartasi koltségeket. A civil egyiittmikodéssel miikodtetendd fogyasztéi ,.kdzpont”
finanszirozdsa az Onkormanyzat ,civil keretét” terheli, hasonloképpen az eseményekhez
esetlegesen sziikséges kozcélu hozzajarulas.

Tekintve, hogy kereskedelmi kdzpont feltjitasa jelentds helyi gazdasagélénkitd hatassal jar, a
fenntartasi koltségek és bevételek egyenlege — a jelenlegi Onkorményzati hozzéjarulas
mértéke mellett — hosszu tdvon varhatéan egyensulyban lesz, illetve kis mértékii pozitivumot
mutathat.

SZERVEZETI TERV

A fejlesztés eredményeként létrejoved ,,szolgéltatas-csomag” fenntartasa tobb — dontden
onkormanyzati szervezetnek lesz feladata. A Sashalmi piacot a sajat tulajdonban 1évo
Piacfeliigyelet fogja fenntartani, a sportcsarnokot pedig az dnkorményzat altal az Erzsébet-
liget rehabilitacios fejlesztésének eredményeként megujuld ingatlanok, illetve az
Onkormanyzati kezelésben 1€v0 sportlétesitmények ilizemeltetésére 2007-ben létrehozott
Kertvarosi kft. A kft szerepet kap a szabadtéri sportesemények szervezésében is.

A Havashalom park és a Sashalmi sétany zoldfeliileteit és kozteriileteit a jelenleg is 1étezd
hosszi tAva szerzédés bévitésével a Févarosi Onkormanyzat tarsasaga, a Fokert fogja karban
tartani.

A fejlesztési teriileten folyd tevékenységek altalanos koordinacidjat, a civil szervezetekkel
foly6d egyiittmiikodést, a szabadtéri eseményszervezés jellegének meghatarozasat és a
fejlesztési program alatt megvaldsitandé promocids tevékenység kereteinek tovabbi
meghatarozasat a 1étrehozandé varosfejlesztési menedzsment tarsasadg végzi.
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6. A fejlesztési program pénzigyi terve

AZ AKCIOTERULETI TERV PENZUGYI TERVE (EFT)

ezer Ft-ban 2008 2009 2010 Osszesen
Kiadasok nettod AFA Osszesen 1 3 4 1 2 3 4 1 2
Kiadasok mindésszesen 1.172.820,5 227.030,6 1.399.851,1 43.996,8 43.224,3 65.400,6 97.994,4 373.201,0 723.403,3 41.872,7 10758,0 1.399.851,1
KMOP palyazat 6sszesen 984.597,8 189.671,6 1.174.269,4 42.796,8 22.560,7 42.937,0 27.554,4 295.250,1 692.939,7 40.672,7 9.558,0 1.174.269,4
1.1. A keriiletrész kereskedelmi
kozpontjanak revitalizacioja 342.676,0 64.535,2 407.211,2 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 101.045,7 252.788,8 29.776,7 0,0 407.211,2
1. Varoskép 6sszesen 156.005,6 31.201,1 187.206,8 0,0 0,0 0,0 0,0 42.429,0 132.049,0 12.728,7 0,0 187.206,8
3. Kbzlekedésszervezés
dsszesen 20.112,0 4.022,4 24.134,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.134,4 0,0 0,0 24.134,4
5. Helyi gazdasagfejlesztés 166.558,4 29.311,7 195.870,1 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 58.616,7 96.6054 17.048,0 0,0 195.870,1
1.2. A keriiletrész-k6zpont
tobbiranyu atjarhatésag
megteremtése 131.491,1 26.298,2 157.789,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51.925,7 105.863,6 0,0 0,0 157.789,3
1. Varoskép 6sszesen 34.369,2 6.873,8 41.243,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.747,7 27.495,3 0,0 0,0 41.243,0
3. Kbzlekedésszervezés 97.121,9  19.424,4 116.546,3 0,0 0,0 0,0 0,0 381780 78.368,3 0,0 0,0 116.546,3
1.3. Szabadtéri kozteriilet
fejlesztése 264.711,7 52.942,3 317.654,1 0,0 0,0 0,0 0,0 82.598,9 235.055,2 0,0 0,0 317.654,1
1. Varoskép 6sszesen 226.328,6  45.265,7  271.594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 825989 188.9954 0,0 0,0 271.594,3
3. Kbzlekedésszervezés
dsszesen 38.383,2 7.676,6 46.059,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46.059,8 0,0 0,0 46.059,8
1.4. A kerliiletrész-k6zpont
megkézelithetbségének javitdsa 91.075,6 18.215,1 109.290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36.430,2 72.860,5 0,0 0,0 109.290,7
3. Kbzlekedésszervezés
dsszesen 91.075,6 18.215,1 109.290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36.430,2 72.860,5 0,0 0,0 109.290,7
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1.5. A fejlesztést megismerteto, a
helyi k6z6sséget aktivizalo,

tuddsbdvito tevékenységek 52.950,0 10.590,0 63.540,0 0,0 0,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 00 0,0 63.540,0
6. Promdcio 52.950,0 10.590,0 63.540,0 0,0 0,0 15.885,0 15.8850 15.885,0 15.885,0 00 0,0 63.540,0

1.6. Projektmenedzsment feladatok 58.589,7 8.470,0 67.059,7 2.706,6 8.946,6 8.946,6 8.946,6 7.166,6 10.288,6 10.698,0 9.360,0 67.059,7

Projekt el6készités kéltségei 41.783,7 8.356,7 50.140,4 19.892,2 13.416,1 14.307,3 2.524,8 0,0 0,0 0,0 0,0 50.140,4

Adminisztrativ kéltségek 1.320,0 264,0 1.584,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 1.584,0

Kiegészitd koltségek 28.000,0 5.600,0 33.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 9.200,0 9.200,0 9.200,0 1.200,0 1.200,0 33.600,0
Pénziigyi miiveletek kiaddsai 8.000,0 1.600,0 9.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 9.600,0

. Tartalék __ __ __ __ 20.000,0 _ 4.0000 _ 24.0000  ___ __ __ __ __ __________ 8.0000 __8.0000 _ 80000 _ __ __ __ __ __ __ __240000

Kozszféra kapcsolodo projektjei 160.222,7 31.759,0 191.981,7 0,0 19.463,6 21.263,6 61.240,0 68.750,9 21.263,6 0,0 0,0 191.981,7
Sashalmi piac altalanos

2.1. részének felujitasa 127.772,5 25.554,5 153.327,0 15.332,7 15.332,7 51.109,0 56.219,9 15.332,7 153.327,0
Sashalmi piac
villamosenergia elldatasanak

2.2. biztositasa 15.000,0 3.000,0 18.000,0 1.800,0 6.000,0 8.400,0 1.800,0 18.000,0
Menedzsment feladatok

2.3. ellatasa 17.450,2 3.204,5 20.654,7 4.130,9 4.130,9 4.130,9 4.130,9 4.130,9 20.654,7
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Bevételek
Forrasok mindésszesen 1.399.851,1 44.062,8 43.290,3 65.466,6 98.060,4 373.267,0 723.469,3 41.674,7 10560 1.399.851,1
Sajat 6nkormanyzati forras 618.871,9 23.662,7 28.615,6 37.882,3 76.890,8 183.959,4 237.194,4 26.697,5 3.969,1 618.871,9
1.1. A kertiiletrész kereskedelmi
kézpontjanak revitalizacioja 254.976,0 15.000,0 0,0 2.700,0 0,0 75.784,3 139.159,1 22.332,5 0,0 254.976,0
1.2. A kerliletrész-kézpont
tébbiranyu atjarhatésag
megteremtése 23.668,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7.788,8 15.879,5 0,0 0,0 23.668,4
1.3. Szabadtéri kéztertilet
fejlesztése 47.648,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12.389,8 35.258,3 0,0 0,0 47.648,1
1.4. A keriiletrész-kbzpont
megkézelithet6ségének
javitasa 16.393,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5.464,5 10.929,1 0,0 0,0 16.393,6
1.5. A fejlesztést megismertetd,
a helyi kbzbsséget aktivizalo,
tudasbovité tevékenységek 9.531,0 0,0 0,0 23828 23828 2.382,8 2.382,8 0,0 0,0 9.531,0
1.6. Projektmenedzsment
feladatok 20.308,2 878,99 27250 27250 27250 2.198,3 3.122,0 3.165,0 2.769,1 20.308,2
Projekt el6készités koltségei 20.764,9 6.583,8 5.227,0 7.610,9 1.343,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20.764,9
Pénziigyi miiveletek kiadasai 9.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 9.600,0
Tartalék 24.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 0,0 0,0 24.000,0
Sashalmi piac altalanos
2.1. részének felujitasa 153.327,0 0,0 15.332,7 15.332,7 51.109,0 56.219,9 15.332,7 0,0 0,0 153.327,0
Sashalmi piac villamosenergia
2.2. ellatasanak biztositasa 18.000,0 0,0 0,0 1.800,0 6.000,0 8.400,0 1.800,0 0,0 0,0 18.000,0
Menedzsment feladatok
2.3. ellatasa 20.654,7 0,0 4.130,9 4.130,9 4.130,9 4.130,9 4.130,9 0,0 0,0 20.654,7
ROP vissza nem téritend6
tamogatas 780.979,3 20.400,1 14.674,7 27.584,3 21.169,6 189.307,5 486.274,9 14.977,2 6.590,9 780.979,3
1.1. A keriiletrész kereskedelmi
kbzpontjanak revitalizacioja 152.235,2 5.000,0 0,0 900,0 0,0 25261,4 113.629,6 7.444,2 0,0 152.235,2
1.2. A keriiletrész-kbzpont
tébbiranyt atjarhatésag
megteremtése 134.120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44.136,8 89.984,1 0,0 0,0 134.120,9
1.3. Szabadtéri kézteriilet
fejlesztése 270.006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70.209,1 199.796,9 0,0 0,0 270.006,0
1.4. A kerliletrész-kézpont
megkézelithet6ségének
javitasa 92.897,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30.965,7 61.931,4 0,0 0,0 92.897,1
1.5. A fejlesztést megismertetd,
a helyi kb6zbsséget aktivizald,
tudasbovité tevékenységek 54.009,0 0,0 0,0 13.502,3 13.502,3 13.502,3 13.502,3 0,0 0,0 54.009,0
1.6. Projektmenedzsment
feladatok 48.335,5 2.091,8 6.485,7 6.485,7 6.485,7 5.232,3 7.430,6 7.533,0 6.590,9 48.335,5
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Projekt el6készités kéltségei 29.375,6 13.308,4 8.189,1 6.696,4 1.181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29.375,6
A KMOP -2007.52.2.B PALYAZAT PENZUGYI TERVE
1.1. A kerlletrész kereskedelmi kézpontjanak revitalizacioja
ezer Ft 2009 2010 Osszesen
. Minddsszese
Kiadasok Nettd AFA n 3 4 1 2 3 4 1 3
Fejlesztési elemek 6sszesen 342.676,0 64.535,2 407.211,2 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 101.045,7 252.788,8 29.776,7 407.211,2
1. Vdroskép 6sszesen 156.005,6 31.201,1 187.206,8 0,0 0,0 0,0 0,0 42.429,0 132.049,0 12.728,7 187.206,8
1.1.  Piaci kézteriilet rendezése 45.711,2  9.1422 54.853,4 54.853,4 54.853,4
1.2.  Kbztulajdonban levé szabadidé- sportcsarnok épitése 106.072,5 21.214,5 127.287,0 42.429,0 72.129,3 12.728,7 127.287,0
1.3.  Kobzvildgitas korszerdsitése 4.221,9 844,4 5.066,3 5.066,3 5.066,3
3. Kbzlekedésszervezés 6sszesen 20.112,0  4.022,4 24.134,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.134,4 0,0 24.134,4
3.1.  Margit utca (Thékély at-Talpfa utca) utépités 18.831,1  3.766,2 22.597,3 22.597,3 22.597,3
3.2.  Térfigyel6 rendszer kiépitése 1.280,9 256,2 1.537,1 1.537,1 1.537,1
5. Helyi gazdasdgfejlesztés 166.558,4 29.311,7 195.870,1 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 58.616,7 96.605,4 17.048,0 195.870,1
5.1.  Kéztulajdonban levéd piac létesitése 143.558,4 28.711,7 172.270,1 0,0 0,0 0,0 0,0 58616,7 96.6054 17.048,0 172.270,1
5.1.1. Bontas, terilet-elékészités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.2. Okopiac kivitelezése 142.066,8 284134 170.480,1 56.826,7 96.605,4 17.048,0 170.480,1
5.1.3. Okopiac kivitelezés kiegészitd kéltségei 1.491,7 298,3 1.790,0 1.790,0 1.790,0
5.2.  Kéztulajdonban lévé kkv szolgéltatohdz 23.000,0 600,0 23.600,0 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.600,0
5.2.1. Ingatlan (volt HEV megallé) megvasarlasa 20.000,0 0,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0
5.2.2. Epiilet feldjitas 3.000,0 600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0
Bevételek
Minddsszesen 407.211,2 20.000,0 0,0 3.600,0 0,0 101.045,7 252.788,8 29.776,7 407.211,2
Sajdt forrds 6sszesen 254.975,979 15.000,0 0,0 2.700,0 0,0 75.784,3 139.159,1 22.332,5 254.976,0
1. Vdroskép 6sszesen 104.453,2 00 0,0 00 0,0 31.821,8 63.084,9 9.546,5 104.453,2
1.1. Piaci kbzterlilet rendezése 8.228,0 8.228,0 8.228,0
1.2.  Kbztulajdonban levé szabadid- sportcsarnok épitése 95.465,3 31.821,8 54.097,0 9.546,5 95.465,3
1.3.  Koézvildgitas korszerisitése 759,9 759,9 759,9
3. Kbzlekedésszervezés 6sszesen 3.620,2 3.620,2 3.620,2
5. Helyi gazdasdgfejlesztés 146.902,6 15.000,0 2.700,0 43.962,5 72.454,0 12.786,0 146.902,6
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Tamogatasi intenzitas

ROP vissza nem téritendé tamogatds 152.235,2 5.000,0 0,0 900,0 0,0 25.261,4 113.629,6 7.444,2 152.235,2
0
1. Vdroskép ésszesen 82.753,5 0,0 b 0,0 0,0 0,0 0,0 10.607,3 68.964,1 3.182,2 82.753,5
1.1. Piaci kbzterlilet rendezése 85% 46.625,4 46.625,4 46.625,4
1.2. Kéztulajdonban levé szabadidd- sportcsarnok épitése 25% 31.821,8 10.607,3 18.032,3 3.182,2 31.821,8
1.3.  Kobzvilagitas korszerdisitése 85% 4.306,3 4.306,3 4.306,3
3. Kozlekedésszervezés 6sszesen 85% 20.514,2 20.514,2 20.514,2
5. Helyi gazdasagfejlesztés 25% 48.967,5 5.000,0 900,0 14.654,2 24.151,3 4.262,0 48.967,5
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1.2. A kerlletrész-kdzpont tébbiranya atjarhatésag megteremtése 2008 2009 2010 Osszesen
Kiadasok Netto AFA Minddsszesen 123 4 1 2 3 4 12 34
Fejlesztési elemek 6sszesen 131.491,1 26.298,2 157.789,3 51.925,7 105.863,6 157.789,3
1. Varoskép 6sszesen 34.369,2 6.873,8 41.243,0 13.747,7 27.495,3 41.243,0
1.1. Kbézterek, parkok, jatszoterek ... 27.690,0 5.538,0 33.228,0 11.076,0 22.152,0 33.228,0
1.2. Koézvilagitas korszerdsitése 6.679,2 1.335,8 8.015,0 2.671,7 5.343,3 8.015,0
3. Kozlekedésszervezés 97.121,9 19.424.,4 116.546,3 38.178,0 78.368,3 116.546,3
3.1. Sashalmi sétany utépités 74.708,9 14.941,8 89.650,7 29.883,6 59.767,1 89.650,7
3.2. Sashalmi sétany jaréburkolat épitése 14.236,6  2.847,3 17.083,9 5.694,6 11.389,3 17.083,9
3.3. Vérésmajor utca utépitése 6.499,4 1.299,9 7.799,3 2.599,8 5.199,5 7.799,3
3.4. Térfigyel6 rendszer 1.677,0 335,4 2.012,3 2.012,3 2.012,3
Bevételek
Mindbsszesen 157.789,3 51.925,7 105.863,6 157.789,3
Sajat forrds 6sszesen 23.668,4 7.788,8 15.879,5 23.668,4
1. Varoskép dsszesen 6.186,4 2.062,1 4.124,3 6.186,4
3. Kozlekedésszervezés 17.481,9 5.726,7 11.755,2 17.481,9

Tamogatasi intenzitas 0,0
ROP vissza nem téritendd tamogatds 134.120,9 44.136,8 89.984,1 134.120,9
1. Varoskép 6sszesen 85% 35.056,5 11.685,5 23.371,0 35.056,5
3. Kbzlekedésszervezés 85% 99.064,4 32.451,3 66.613,1 99.064,4
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1.3. Szabadtéri kozteriilet fejlesztése 2008 2009 2010 Osszesen
Kiadasok Nettd AFA Mindésszesen 123 4 12 3 4 1234
Fejlesztési elemek 6sszesen 264.711,7 52.942,3 317.654,1 82.598,9 235.055,2 317.654,1
1. Varoskép dsszesen 226.328,6 45.265,7 271.594,3 82.598,9 188.995,4 271.594,3
1.1. Kbzterek, parkok, jatszoterek ... 140.718,1 28.143,6 168.861,7 56.287,2 112.574,5 168.861,7
1.2. Sport- és szabadidés létesitmények:  65.779,1 13.155,8 78.935,0 26.311,7 52.623,3 78.935,0
1.3. Kozvilagitas korszerisitése 19.831,3 3.966,3 23.797,6 23.797,6 23.797,6
3. Kozlekedésszervezés 6sszesen 38.383,2 7.676,6 46.059,8 46.059,8 46.059,8
Bevételek
Mindbsszesen 317.654,1 82.598,9 235.055,2 317.654,1
Sajat forrds 6sszesen 47.648,112 12.389,8 35.258,3 47.648,1
1. Varoskép 6sszesen 40.739,1 12.389,8 28.349,3 40.739,1
3. Kézlekedésszervezés osszesen 6.909,0 0,0 6.909,0 6.909,0

Tamogatasi intenzitas 0,0
ROP vissza nem téritendé tamogatds 270.006,0 70.209,1 199.796,9 270.006,0
1. Varoskép 6sszesen 85% 230.855,2 70.209,1 160.646,1 230.855,2
3. Kozlekedésszervezés 6sszesen 85% 39.150,8 0,0 39.150,8 39.150,8
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1.4. A keruletrész-kdzpont megkozelithetdségének javitasa 2008 2009 2010 Osszesen
Kiadasok Nettd AFA Minddsszesen 1234 12 3 4 1234
Fejlesztési elemek 6sszesen 91.075,6 18.215,1 109.290,7 36.430,2 72.860,5 109.290,7
3. Kézlekedésszervezés osszesen 91.075,6 18.215,1 109.290,7 36.430,2 72.860,5 109.290,7
3.1. Talpfa utca kiépitése 16.366,3 3.273,3 19.639,6 6.546,5 13.093,1 19.639,6
3.2. Bels6 Veres Péter utca kiépitése 74.709,2 14.941,8 89.651,1 29.883,7 59.767,4 89.651,1
Bevételek
Mindbsszesen 109.290,7 36.430,2 72.860,5 109.290,7
Sajat forrds 6sszesen 16.393,6 5.464,5 10.929,1 16.393,6
3. Kézlekedésszervezés 6sszesen 16.393,6 5.464,5 10.929,1 16.393,6

Tamogatasi intenzitas 0,0
ROP vissza nem téritendé tamogatas 92.897,1 30.965,7 61.931,4 92.897,1
3. Kbzlekedésszervezés 6sszesen 85% 92.897,1 30.965,7 61.931,4 92.897,1
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1.5. A fejlesztést megismertetd, a helyi kozdsséget aktivizald, tudasbévité tevékenységek

2008 2009 2010 Osszesen
Kiadasok Netto AFA Minddsszesen 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
6. Promdcio 52.950,0 10.590,0 63.540,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 63.540,0
Varosfejlesztési tevékenységek
6.1. megismertetése 7.016,7 1.403,3 8.420,0 2.105,0 2.105,0 2.1050 2.105,0 8.420,0
A helyi kétédést és bliszkeséget erdsité
akciok szervezése, tartalomfejlesztés,
6.2. informacio terités. 6.933,3 1.386,7 8.320,0 2.080,0 2.080,0 2.080,0 2.080,0 8.320,0
Kbzbsségeépitést és szabadidb hasznos
6.3. eltbltését seqitb szolgaltatasok 18.000,0 3.600,0 21.600,0 5.400,0 5.400,0 5.400,0 5.400,0 21.600,0
Helyi kérnyezettudatossag elterjesztését
6.4. segité tevékenység 15.000,0 3.000,0 18.000,0 4.500,0 4.500,0 4.500,0 4.500,0 18.000,0
6.5. Helyi tarsadalmi akciok megszervezése 6.000,0 1.200,0 7.200,0 1.800,0  1.800,0  1.800,0  1.800,0 7.200,0
Bevételek
Forrasok 0sszesen Tamogatasi intenzitas 63.540,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 15.885,0 63.540,0
Sajat forrds 9.531,0 2.382,8 2.382,8 2.382,8 2.382,8 9.531,0
ROP vissza nem téritend6 tamogatds 85% 54.009,0 13.502,3 13.502,3 13.502,3 13.502,3 54.009,0
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1.6. Projektmenedzsment feladatok 2008 2009 2010 Osszesen
Kiadasok netté AFA  Minddsszesen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34

Mindbsszesen 59.910 8.734 68.644 2971 9211 9211 9211 7.431 10553 10.698 9.360 68.644
1.6. Projektmenedzsment feladatok  58.590 8.470 67.060 2.707 8.947 8.947 8.947 7.167 10.289 10.698 9.360 67.060

Menedzsment szervezet (bér és

jarulékok) 16.240 16.240 2.707 2707 2.707 2707 2.707 2.707 16.240

Koézbeszerzési szakérto 15.600 3.120 18.720 6.240 6.240 6.240 18.720

Kiils6 miiszaki ellen6r 11.150 2.230 13.380 4.460 7.582 1.338 13.380

Kényvvizsgalé dija 15.600 3.120 18.720 9.360 9.360 18.720

Egyéb adminisztrativ kiaddsok 1.320 264 1.584 264 264 264 264 264 264 1.584
Bevételek

Tamogatasi

Forrasok 6sszesen intenzitas 68.644 2971 9.211  9.211 9.211 7.431 10.553 10.698 9.360 68.644
Sajat 6nkormanyzati forras 20.308 879 2725 2.725 2.725 2.198 3.122 3.165 2.769 20.308
ROP vissza nem téritendé
tamogatds 70% 48.336 2.092 6486 6.486 6.486 5232 7.431 7.533 6.591 48.336
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Projekt el6készités koltségei 2008 2009 2010 Osszesen

Kiadasok nettd AFA  Minddsszesen 12 3 4 1 2 3 4 1234

Projekt el6készités kéltségei 41.783,7 8.356,7 50.140,4 19.892,2 13.416,1 14.307,3 2.524,8 50.140,4
El6készité tanulmanyok 8.333,3 1.666,7 10.000,0 5.000,0 5.000,0 10.000,0
Engedélyezési tervek 6sszesen 12.410,2 2.482,0 14.892,2 14.892,2 14.892,2
Kiviteli tervek 6sszesen 21.040,2 4.208,0 25.248,2 8.416,1 14.307,3 2.524,8 25.248,2

Bevételek
Forrasok 6sszesen 50.140,4 19.892,2 13.416,1 14.307,3 2.524,8 50.140,4

Sajat forras 20.764,9 6.583,8 5.227,0 7.610,9 1.343,1 20.764,9
El6készité tanulmanyok 1.500,0 750,0 750,0 1.500,0
Engedélyezési tervek 6sszesen 5.833,8 5.833,8 5.833,8
Kiviteli tervek 6sszesen 13.431,1 4.477,0 7.610,9 1.343,1 13.431,1

ROP vissza nem téritend6 tamogatds 29.375,6 13.308,4 8.189,1 6.696,4 1.181,7 29.375,6
El6készité tanulmanyok 8.500,0 4.250,0 4.250,0 8.500,0
Engedélyezési tervek ésszesen 9.058,4 9.058,4 9.058,4
Kiviteli tervek 6sszesen 11.817,2 3.939,17 6.696,4 1.181,7 11.817,2
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KOCKAZATOK ELEMZESE

A fejlesztési program megvalositasanak jelentdsebb kockazati eseményei az alabbiak

Megnevezés

Leiras

Megel6zés

Kezelés

Elokeszitési kockdazatok

Ujratervezés A nem megfelelden kidolgozott, vagy a A tervek ellendrzése A tervek kijavitasa
specifikaciok félreértelmezésén alapuld
tervek korrekcidja, modositasa.
Eljarasi A kiilonb6z6 adminisztrativ eljarasok Koriiltekintd, Feladatok atiitemezése.
hataridok elvégzésének elhuzodasa. tartalékiddvel szamolo

lutemezés.

Pénziigyi kockadzat

Finanszirozasi A palyazati timogatasbol szarmazo Athidal¢ finanszirozasi Kiilsé finanszirozas,
fennakadasok finanszirozas lasstisaga forrasok biztositasa koltségek atharitasa
Arvaltozas Az elvartnal, illetve a tervezettnél Pontos tervezés, Uj partnerek szerzédtetése
nagyobb mértékii koltségnovekedés. rogzitett ara
szerzddések megkotése
Becslési hibak Az eredeti koltségbecslés pontatlansagai  Pontos tervezés Forrasok novelése,
miatt fellépd koltségtallépés. koltséghatékonysag
javitasa
Jogi kockazatok
A vallalkoz6 A vallalkozd mulasztasabol fakado Kartérités fizetésének Karigény érvényesitése
mulasztdsa szerz6dés megsziinés pénziigyi rogzitése

kovetkezményei.

Kivitelezesi kockazat

Id6jaras El6re nem lathato kedvezdtlen vagy - A feladatok Gjraiitemezése
rendkiviili id6jarasi viszonyok a
kivitelezés iddszakaban.

Koltség- A koltségek nem megfelelé nyomon- Pontos tervezés Kiegészitd finanszirozas

ellendrzés kovetése miatt tovabbi forrasok
bevonasa valik sziikségessé a kivitelezés
soran.

Mindség A nem megfelel6 mindségii kivitelezési  Szigoru €s folyamatos Azonnali, a mindségi
munkabol fakado késedelem és mindség ellenérzés elvarasoknak megfeleld
koltségtullépés. teljesités

Teljesités Az épitési vallalkozo, illetve az Megfeleld Uj alvallalkozok bevonasa
alvallalkozok fizetésképtelensége, biztositékokkal
csddje, nem teljesitése, valamint nem rendelkez6
megfeleld mindségii munkavégzése. alvallalkozokkal valo

egylittmikodés

1d6- és Az eredetileg tervezettnél hosszabb és ~ Megfelelé miiszaki Kotbérfizetési

koltségtallépés  koltségesebb kivitelezési folyamat itemezés kialakitasa, kotelezettség

és kotbérfizetési érvényesitése

kotelezettség

68



Sashalom varoskdzpont komplex rehabilitacioja — E16-Akcidteriileti terv

Miikédeési kockazat

Szakmai Az érintett partnerek kozotti Folyamatos egyeztetés ,,Moderatorok”

egyiittmiikddés  koordinacios zavarok alkalmazasa

zavarai

Fogyasztasi A piac szolgaltatasai iranti varhato fogyasztoi igények Vegyes funkciok

trendek radikalis kereslet radikalis megvaltozasa. folyamatos kovetése,  kialakitasa

atalakulasa

Miikodtetés A menedzsment szervezet nem Megfeleld személyi Személyi és/vagy

problémai megfeleld miikddése kivalasztas és alapos  szervezeti valtas
szervezeti el6készités

Alacsony Nem all rendelkezésre a szolgaltatas Elézetes fogyasztoi Piaci profilvaltas

kereslet megfizetésére megfeleld forras. felmérés

A fenti tablazatban szerepld kockazati elemek bekovetkezésiik valdszinlisége és a projektre

gyakorolt hatdsuk alapjan az alabbiak szerint sorolhatok be.

Bekov. Valosziniiség Kicsi Kozepes Nagy

Hatas

Kicsi A véllalkozé mulasztasa ~ Mindség Eljarasi hataridk
Idojaras Teljesités

Kozepes Ujratervezés Szakmai egyiittmiikodés  Arvaltozas
Koltség-ellendrzés zavarai Id6- és koltségtullépés

Miikodtetés problémai

Nagy Becslési hibak Alacsony kereslet Finanszirozasi

Fogyasztasi trendek fennakadasok

radikalis atalakulasa
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7. A program elokészitésének helyzete

A fejlesztési program elOkészitési szakaszanak jelenlegi pontjaig elkésziiltek és az
engedélyezési tervek, az engedélyezési eljards minden esetben zajlik, egy résziiknél az
illetékes hatdosdg mar az épitési engedélyt is kiadta. A program megvalositasahoz sziikséges
onrész elkiilonitésre keriilt a XVI. kertileti onkormanyzat 2008. évi koltségvetésében.

Kordbban lezajlottak a sziikséges egyeztetések az érintett partnerek kozott, elkésziilt a
megvaldsithatosagi terv és a finanszirozasi terv elsd valtozata. A projekt eldkészitésének
kezdeti fazisaban lezajlott a piac fejlesztési potencialjanak felmérése. Az eldkészités részét
képezte a fejlesztés altal €rintett ingatlanok tulajdoni helyzetének tisztazasa, a fejlesztéshez
szlikséges tulajdoni, haszndlati jogcimek megteremtése.

A fent felsoroltakkal megegyezd korben zajlott le a kiegészitd, Onerds fejlesztések
elokészitése is.

A program megkezdéséhez sziikséges 1épések (€s azok elvégzésének hatarideje):

a még folyamatban 1évd épitési engedélyezési eljardsok (Ut-, és kertépités)
lefolytatasa (2008 nyar-0sz);

— a kiviteli tervek elkészitését, a kivitelezOk kivalasztasat megel6z0 kozbeszerzési
eljarasok lebonyolitasa (2008 6sz);

— a kotelezéen bevonand6 kiilsé szakértok (miiszaki ellendr, konyvvizsgald,
kozbeszerzési tanacsado) alkalmazasa (2008 tél);

— a finanszirozasi €s a megvalosithatosagi tervek véglegesitése (2008 0sz);
— alebonyolitdé 6nallo jogi személy menedzsment szervezet 1étrehozésa (2008 6sz);

— a fejlesztés végsd koncepcidjanak egyeztetése az érintett helyi partnerekkel (2008
Osz-tél);

— a finanszirozasi forrasok teljes korii biztositasa (2008 tél).
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