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B U D A P E S T F Ő V Á R O S X V I . K E R Ü L E T Ö N K O R M Á N Y Z A T 
P O L G Á R M E S T E R E 

T á r g y : Sürgősségi indítvány 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi 
indítvány előterjesztésére. 
A csatolt tárgyban megjelölt előterjesztés Képviselő-testület elé vitelét sürgősséggel azért 
kérem, mert a Támogatási Szerződésben vállalt feladatok megkezdésének határideje lejárt. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni 
szíveskedjék! 

Ha tá roza t i j avas la t : Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselő­
testülete a „KMOP-3.3.3-11-2011-0035 azonosító számú 
pályázat támogatási összegéről való lemondás" tárgyában 
benyújtott sürgősségi indítványt napirendi pontként 
tárgyalja. 

(minősített szótöbbséget igényel az SzMSz 18. § (2) bekezdés 1) 
pontja alapján) 

Budapest, 2013-09-17. 

polgármester 



B U D A P E S T F Ő V Á R O S XVI . K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T 
P O L G Á R M E S T E R E 

Készült a Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére. 
Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető 

T á r g y : KMOP-3.3 .3-11-2011-
0035 azonosító számú 
pályázat támogatási 
összegéről való lemondás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, mint kedvezményezett és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató 2012. 
augusztus 16-án Új Széchenyi Terv Közép Magyarországi Operatív Program keretén belül 
KMOP-3.3.3-11-2011-0035 azonosító számon regisztrált támogatási szerződést kötött, 
melyben támogató „A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati 
melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése" projekt sikeres végrehajtását követően 
27 627 312,-Ft, azaz huszonhétmillió-hatszázhuszonhétezer-háromszáztizenkettő forint 
összegű támogatást biztosít. 
Pályázati szakaszban a kedvezőbb megtérülési mutatók elérése érdekében a terveket többször 
át kellett dolgozni. A tervek birtokában kiírásra került a kivitelezésre irányuló közbeszerzési 
eljárás, mely megjelent 2013.04.22-én. Pályázati anyagot három kivitelező vette ki, de 2013. 
05. 17 - i g , ajánlattétel jelentkezési határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett a munkára. A 
közreműködő Szervezet -Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft- javaslatára újabb hirdetmény nélküli eljárás keretében 
11 vállalkozót kértünk fel ajánlat adásra. Ebből két ajánlat érkezett be, melyekben megajánlott 
ár lényegesen magasabb (bruttó 52 MFt és bruttó 56 MFt) volt, mint a rendelkezésre álló 38 
MFt-os keret, egyébként a beadott ajánlatok más okból is eredménytelenek lettek. 
Támogatási szerződésben vállalt megvalósítás napja egyszer már hosszabbításra került, 2013. 
november 30-ra. A pályázat alapvető feltételeinek megváltoztatására nincs lehetőség és az 
indikátorban meghatározott feltételeket az elnyert támogatás mellett nem tudjuk hozni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fel nem használt 27 627 312,- Ft támogatás 
lemondásához a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Ha tá roza t i j avas la t : Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest XVI. 
kerületi Önkormányzat, valamint Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség között létrejött KMOP-3.3.3-11-2011-0035 
számon regisztrált támogatási szerződésben megítélt 
27 627 312,-Ft, azaz huszonhétmillió­
hatszázhuszonhétezer-háromszáztizenkettő forint összegű 
támogatásról lemond, egyben felhatalmazza Kovács Péter 
polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. 

Budapest, 2013. szeptember 17. 

Láttam: 

Határidő: 2013. szeptember 18. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Ancsin László 
jegyző 


